

Saint-Josse-ten-Noode
Contrat de quartier
Liedekerke
Modification de programme

Tableau 2 région
Ventilation des investissements
entre les différents intervenants

Proposition de la région

		Part Région				Part Commune				Part publique				Beliris		Investissement total		
		Programme de base	Modification	Programme modifié	%	Programme de base	Modification	Programme modifié	%	Programme de base	Modification	Programme modifié	Programme de base	Modification	Programme modifié	Programme de base	Modification	Programme modifié
Type	N°	Opérations	Part Région	Part Région	Part Région	Part Commune	Part Commune	Part Commune	Part Commune	Part publique	Part publique	Part publique	Part Beliris	Part Beliris	Part Beliris	Investissement total	Investissement total	Investissement total
immobilier	1.1	chaussée de Louvain, 89: logement (4 unités)	406.872,00 €	-26.826,30 €	380.045,70 €	90,00%	45.208,00 €	-2.980,70 €	42.227,30 €	10,00%	452.080,00 €	-29.807,00 €	422.273,00 €			452.080,00 €	-29.807,00 €	422.273,00 €
immobilier	1.2	chaussée de Louvain, 89: équipement (commissariat de police)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	135.520,00 €	286.435,08 €	421.955,08 €	100,00%	135.520,00 €	286.435,08 €	421.955,08 €			135.520,00 €	286.435,08 €	421.955,08 €
immobilier	2.1	rue de la Commune, 75-77: logement (6 unités)	212.100,00 €	472.165,50 €	684.265,50 €	90,00%	90.900,00 €	-14.870,50 €	76.029,50 €	10,00%	303.000,00 €	457.295,00 €	760.295,00 €	457.295,00 €	-457.295,00 €	0,00 €	760.295,00 €	0,00 €
immobilier	2.2	rue de la Commune, 75-77: équipement ou commerce	0,00 €	147.825,22 €	147.825,22 €	90,00%	0,00 €	16.425,02 €	16.425,02 €	10,00%	0,00 €	164.250,24 €	164.250,24 €	164.250,24 €		0,00 €	164.250,24 €	0,00 €
immobilier	3.1	rue de Liedekerke, 65-69: équipement (criche F et N)	780.107,68 €	171.710,71 €	951.818,39 €	90,00%	86.678,83 €	19.030,80 €	105.709,63 €	10,00%	866.786,32 €	190.679,48 €	1.057.465,80 €			866.786,32 €	190.679,48 €	1.057.465,80 €
immobilier	3.2	rue de Liedekerke, 65-69: logement (9 unités)	1.009.102,00 €	489.510,70 €	1.498.612,70 €	90,00%	112.122,00 €	54.368,30 €	166.490,30 €	10,00%	1.121.224,00 €	543.679,00 €	1.664.903,00 €			1.121.224,00 €	543.679,00 €	1.664.903,00 €
immobilier	4	rue de Liedekerke, 113: logement (3 unités)	166.320,00 €	534.555,90 €	700.875,90 €	90,00%	71.280,00 €	6.595,10 €	77.875,10 €	10,00%	237.600,00 €	541.151,00 €	778.751,00 €	740.723,00 €	-740.723,00 €	0,00 €	793.223,00 €	-199.572,00 €
immobilier	5	rue de Liedekerke, 79-81	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,10 €	0,10 €	10,00%	0,00 €	1,00 €	1,00 €			0,00 €	1,00 €	1,00 €
immobilier	6.1	rue de la Ferme, 13: opération supprimée	369.720,00 €	-369.720,00 €	0,00 €	0,00%	158.451,00 €	-158.451,00 €	0,00 €	30,00%	528.171,00 €	0,00 €	0,00 €			528.171,00 €	-528.171,00 €	0,00 €
immobilier	6.2	rue de la Ferme, 13: opération supprimée	0,00 €	-151.257,90 €	-151.257,90 €	0,00%	64.829,00 €	-64.829,00 €	0,00 €	30,00%	216.082,12 €	-216.082,12 €	0,00 €			216.082,12 €	-216.082,12 €	0,00 €
immobilier	7	rue de la Limite, 118: opération remplacée par les opérations 7.1. et 7.2.	381.542,40 €	-381.542,40 €	0,00 €	90,00%	423.936,60 €	-423.936,60 €	0,00 €	10,00%	423.936,00 €	-423.936,00 €	0,00 €			423.936,00 €	-423.936,00 €	0,00 €
immobilier	7.1	rue de la Limite, 118: logement	0,00 €	632.828,80 €	632.828,80 €	80,00%	0,00 €	158.207,20 €	158.207,20 €	20,00%	0,00 €	791.036,00 €	791.036,00 €			0,00 €	791.036,00 €	791.036,00 €
immobilier	7.2	rue de la Limite, 118: équipement	0,00 €	193.251,20 €	193.251,20 €	80,00%	0,00 €	48.312,80 €	48.312,80 €	20,00%	0,00 €	241.564,00 €	241.564,00 €			0,00 €	241.564,00 €	241.564,00 €
immobilier	8	rue Braemt, 101: opération supprimée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	110.000,00 €	-110.000,00 €	0,00 €	0,00%	110.000,00 €	-110.000,00 €	0,00 €	303.710,00 €	-303.710,00 €	0,00 €	413.710,00 €	-413.710,00 €
immobilier	9	rue de l'Alliance, 5-23: opération supprimée	1.675.584,00 €	-1.675.584,00 €	0,00 €	75,00%	558.528,00 €	-558.528,00 €	0,00 €	25,00%	2.234.112,00 €	-2.234.112,00 €	0,00 €			2.234.112,00 €	-2.234.112,00 €	0,00 €
immobilier	10	rue Potagère, 15-27: opération remplacée par les opérations 10.1., 10.2. et 10.3.	2.043.270,00 €	-2.043.270,00 €	0,00 €	75,00%	681.090,00 €	-681.090,00 €	0,00 €	25,00%	2.724.360,00 €	-2.724.360,00 €	0,00 €			2.724.360,00 €	-2.724.360,00 €	0,00 €
immobilier	10.1	rue Potagère, 15-27: logements	0,00 €	2.407.989,60 €	2.407.989,60 €	90,00%	0,00 €	267.554,40 €	267.554,40 €	10,00%	0,00 €	2.675.544,00 €	2.675.544,00 €			0,00 €	2.675.544,00 €	2.675.544,00 €
immobilier	10.2	rue Potagère, 15-27: maison des enfants	0,00 €	744.615,00 €	744.615,00 €	90,00%	0,00 €	82.735,00 €	82.735,00 €	10,00%	0,00 €	827.350,00 €	827.350,00 €			0,00 €	827.350,00 €	827.350,00 €
immobilier	10.3	rue Potagère, 15-27: parking	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	904.596,00 €	904.596,00 €	100,00%	0,00 €	904.596,00 €	904.596,00 €			0,00 €	904.596,00 €	904.596,00 €
immobilier	11	acquisitions dans le périmètre de préemption	450.000,00 €	50.232,65 €	500.232,65 €	85,00%	50.000,00 €	38.276,35 €	88.276,35 €	15,00%	500.000,00 €	88.509,00 €	588.509,00 €			0,00 €	88.509,00 €	588.509,00 €
espace vert	12	rues Potagère, du Moulin, de la Limite et Philomène: parc	697.486,00 €	-697.486,00 €	0,00 €	90,00%	76.387,00 €	-76.387,00 €	0,00 €	10,00%	763.873,00 €	-763.873,00 €	0,00 €	802.500,00 €	802.500,00 €	763.873,00 €	-763.873,00 €	802.500,00 €
espace vert	13	rue de la Ferme, 13: opération supprimée	230.223,00 €	-230.223,00 €	0,00 €	70,00%	98.667,00 €	-98.667,00 €	0,00 €	30,00%	328.890,00 €	-328.890,00 €	0,00 €			328.890,00 €	-328.890,00 €	0,00 €
axes verts	14	aménagement rue de la Ferme (entre les rues Saint-Josse et Liedekerke)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	306.844,00 €	-22.010,00 €	284.834,00 €	306.844,00 €	-22.010,00 €
axes verts	15.1	axe vert ancien tracé du Muelbeek (rue Saint-Josse et de la Commune)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	420.778,00 €	187.187,23 €	607.965,23 €	420.778,00 €	187.187,23 €
axes verts	15.2	carrefour axe vert (rue de la Ferme, Saint-Josse et Lyneen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.361,00 €	54.630,31 €	151.991,31 €	97.361,00 €	54.630,31 €
axes verts	15.3	carrefour axe vert (rue de la Commune, Saint-Josse, St-Alphonse et Van Bemel)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.539,00 €	63.253,18 €	136.792,18 €	73.539,00 €	63.253,18 €
axes verts	16	réfection trottoirs (rue Saint-Alphonse)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.103,00 €	-34.242,73 €	62.860,27 €	97.103,00 €	-34.242,73 €
axes verts	17	aménagements ponctuels et didactiques sur les places Saint-Josse et Houwaert	173.460,00 €	-173.460,00 €	0,00 €	70,00%	74.340,00 €	-74.340,00 €	0,00 €	0,00%	247.800,00 €	-247.800,00 €	0,00 €			247.800,00 €	-247.800,00 €	0,00 €
formations	18.1	formation au métier du théâtre forum	126.000,00 €	0,00 €	126.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	126.000,00 €	0,00 €	126.000,00 €			126.000,00 €	0,00 €	126.000,00 €
formations	18.2	formation à la fabrication de costumes de théâtre	54.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	54.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €			54.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €
formations	18.3	formation en aménagement espaces publics, toitures vertes et réno de façades	370.000,00 €	17.000,00 €	387.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	370.000,00 €	17.000,00 €	387.000,00 €			370.000,00 €	17.000,00 €	387.000,00 €
emploi	19	antenne d'interim social	230.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	230.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €			230.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €
logement	20.1	amélioration du cadre de vie	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €			160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €
logement	20.2	réhabilitation des locaux inoccupés liés aux commerces	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €			60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
logement	20.3	roulotte du contrat de quartier	175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €			175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €
habitants	21.1	toile de jeu - Speelweefsel	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €			17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €
habitants	21.2	compostage de quartier - Buurtcomposteren	38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €			38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €
habitants	21.3	jardin collectif	81.120,00 €	0,00 €	81.120,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	81.120,00 €	0,00 €	81.120,00 €			81.120,00 €	0,00 €	81.120,00 €
habitants	21.4	silence, on tourne au vert à Liedekerke	39.100,00 €	5.377,19 €	44.477,19 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	39.100,00 €	5.377,19 €	44.477,19 €			39.100,00 €	5.377,19 €	44.477,19 €
habitants	21.5	sapins	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €			80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
habitants	21.6	primes pour les citernes d'eau de pluie	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €			20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
habitants	21.7	initiation à la rythmique et ateliers musicaux: projet supprimé	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €			20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
communication	22	communication	200.000,00 €	20.000,00 €	220.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	200.000,00 €	20.000,00 €	220.000,00 €			200.000,00 €	20.000,00 €	220.000,00 €
commerces	23	commerces	202.500,00 €	-32.500,00 €	170.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	202.500,00 €	-32.500,00 €	170.000,00 €			202.500,00 €	-32.500,00 €	170.000,00 €
immobilier	24	rue Van Bemmel, 2	0,00 €	0,90 €	0,90 €	90,00%	0,00 €	0,10 €	0,10 €	10,00%	0,00 €	1,00 €	1,00 €			0,00 €	1,00 €	1,00 €
immobilier	25	place Houwaert, 16	0,00 €	0,90 €	0,90 €	90,00%	0,00 €	0,10 €	0,10 €	10,00%	0,00 €	1,00 €	1,00 €			0,00 €	1,00 €	1,00 €
immobilier	26	rue de l'Union, 37	0,00 €	0,90 €	0,90 €	90,00%	0,00 €	0,10 €	0,10 €	10,00%	0,00 €	1,00 €	1,00 €			0,00 €	1,00 €	1,00 €
		coordination générale - Chef de projet	200.000,00 €	-20.000,00 €	180.000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	200.000,00 €	-20.000,00 €	180.000,00 €			200.000,00 €	-20.000,00 €	180.000,00 €
		réserve financière	123.915,01 €	-74.528,47 €	49.386,54 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	123.915,01 €	-74.528,47 €	49.386,54 €	88.396,76 €	-88.396,76 €	0,00 €	212.311,77 €	-162.925,23 €
Total			10.939.180,00 €	0,00 €	10.939.180,00 €	81,66%	2.456.390,05 €	0,00 €	2.456.390,05 €	18,34%	13.395.570,05 €	0,00 €	13.395.570,05 €	2.750.000,00 €	-330.812,13 €	2.419.187,87 €	16.145.577,92 €	15.814.757,92 €