




CARTE DE SYNTHESE DES OPERATIONS PHYSIQUES

Opération logement		Operatie huisvesting
Opération équipement		Operatie voorziening
Opération espace public		Operatie publieke ruimte
Opération développement économique		Operatie economische ontwikkeling
Opération en réserve		Operatie in voorraad

SYNTHESE

1. ZENNE

OPERATIES			BEDRAG INCL BTW	FINANCIERING				
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE		STAD BRUSSEL		GEWEST		BELIRIS
1.1*	a. Uitbreiding van de kleuterschool Cogge, 100 bijgekomen plaatsen (1680 m2). Door het wijkcontract overgenomen gedeelte: 48%	Stad Brussel – departement Stedenbouw	3,690,326 €	100%	3,690,326 €	0 %	0 €	0 % /
	b. Turnzaal (390 m2) en polyvalente zaal (120 m2)	Stad Brussel – departement Stedenbouw	1,165,339 €	50%	582,669 €	50%	582,669 €	0 % /
	c. MAISoN – Huis van medewerkers en initiatieven rond sociale cohesie in de Noordwijk	Stad Brussel – departement Stedenbouw	881,999 €	50%	441,000 €	50%	441,000 €	0% /
1.2	a. Verwerving en afbraak van een opslagruimte	Stad Brussel – departement Stedenbouw	295,424 €	50%	147,712 €	50%	147,712 €	0% /
	b. Animatieateliers en lokaal voor sociale bemiddeling	Beliris	1,069,035 €	0%	/	0%	0 €	100% 1,069,035 €
	c. Woningen Cogge/Zenne : 3 studio's onder supervisie	Beliris	309,456 €	0%	/	0%	0 €	100% 309,456 €
	d. Woningen Cogge/Zenne : 4 grote woningen (725 m2)	Beliris	1,495,704 €	0%	/	8.30%	124,195 €	91.70% 1,371,509 €
1.3	a. Bloemenkrans I : verwerving van het terrain (verkoop 100%) met oog op de uitbreiding van woningcomplex Bloemenkrans	Stad Brussel – Cel C.H.A.	1,126,513 €	50%	563,256 €	50%	563,256 €	0% /
	b. Bloemenkrans II : verwerving van het terrain (verkoop 100%) met oog op de bouw van 8 woningen en een handelsruimte	Stad Brussel – Cel C.H.A.	218,055 €	50%	109,028 €	50%	109,028 €	0% /
1.4	Masui/Senne : verwerving van een terrein voor de bouw van 9 woningen (783 m2) en een handelsruimte (300 m2)	Stad Brussel – Grondregie	2,212,421 €	50%	1,106,210 €	50%	1,106,210 €	0% /
1.5*	Rue Cogge: verwerving van het terrain (verkoop 100%) met oog op de bouw van een burgerhuis	Stad Brussel – Grondregie	266,205 €	100%	266,205 €	0%	0 €	0% /
1.6	a. Alternatief systeem om eigendom te verwerven – verwerving van het gebouw en dit bruikbaar maken	Stad Brussel – Grondregie	1,552,136 €	50%	776,068 €	50%	776,068 €	0% /
	b. Alternatief systeem om eigendom te verwerven – expertise voor opzetten van project	Stad Brussel – Grondregie	72,500 €	50%	36,250 €	50%	36,250 €	0% /

	c. Alternatief systeem om eigendom te verwerven – begeleiding van het project	Stad Brussel – Grondregie	72,500 €	50%	36,250 €	50%	36,250 €	0%	/
1.7	Zennepark								
	a. Aanleg Zennepark	BIM	0 €					0%	/
	b. Oversteek Masui	Stad Brussel – departement Stedenbouw	97,326 €	50%	48,663 €	50%	48,663 €	0%	/
	c. Tuinen in de Noordwijk	Vzw Bravvo	100,000 €	50%	50,000 €	50%	50,000 €	0%	/
	TOTAAL ZENNE				7,853,637 €		4,021,302 €		2,750,000 €

2. GEMENGD STEDELIJK NIJVERHEIDSPARK NAVEZ

OPERATIES			BEDRAG INCL BTW	FINANCIERING					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE		STAD BRUSSEL		GEWEST		BELIRIS	
2.1*	Stedenbouwkundige studie	GOMB		60,000 €	100%	60,000 €	0.00%	0 €	0.00%
2.2*	Verantwoordelijke ontwikkeling van het project	GOMB	72,500 €	100%	72,500 €	0.00%	0 €	0.00%	/
	TOTAAL GEMENGD STEDELIJK NIJ- VERHEIDSPARK NAVEZ				132,500 €		0 €		

3. ZOMEN EN NADEN

OPERATIES			BEDRAG INCL BTW	FINANCIERING					
N°	BENAMING	INITIATIEFNEMER		STAD BRUSSEL		GEWEST		BELIRIS	
3.1	a. « Koningin »crèche (36 plaatsen, 720 m2)	Stad Brussel – departement Stedenbouw	2,310,326 €	50%	1,155,163 €	50%	1,155,163 €	0%	/
	b. Bouw van 3 a 5 woningen boven de crèche (450 m2)	Stad Brussel – departement Stedenbouw	1,379,418 €	50%	689,709 €	50%	689,709 €	0%	/
3.2	Hoek Groendreef/Antwerpse Steenweg : bouw van 11 woningen (1.130 m2) met handelszaken (172 m2) en lokaal Sibelga (75m2)	Stad Brussel – Grondregie	3,141,436 €	50%	1,570,718 €	50%	1,570,718 €	0%	/
3.3	a. Bouw van een pand met 4 woningen Navezstraat	Stad Brussel – Grondregie	1,008,360 €	100%	1,008,360 €	0%		0%	/
	b. Vernieuwing van een huis (3 woningen) (393 m2), Navezstraat	Stad Brussel – Grondregie	792,320 €	100%	792,320 €	0%		0%	/
	TOTAAL ZOMEN EN NADEN				4,423,950 €		3,415,590 €		

4. HUISVESTING

OPERATIES			BEDRAG INCL BTW	FINANCIERING					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE		STAD BRUSSEL		GEWEST		BELIRIS	
4.1	Bijvoegsel Woning Premie-reno	Convivence	136,000 €	50%	68,000 €	50%	68,000 €	0%	/
4.2	Project X: renovatie van 40 onbewoonbare woningen	Stad Brussel – OCMW	2,100,000 €	50%	1,050,000 €	50%	1,050,000 €	0%	/
4.3	a. Sturing van de operatie rond de strijd tegen huismelkers	Stad Brussel – OCMW	180,000 €	50%	90,000 €	50%	90,000 €	0%	/
	b. Sociale begeleiding van slachtoffers van huismelkerij	Vehuudersunie van de Noordwijk	104,000 €	50%	52,000 €	50%	52,000 €	0%	/
	TOTAAL WONINGEN				1,260,000 €		1,260,000 €		

5. SOCIALE COHESIE

OPERATIES			FINANCIERING						
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE	BEDRAG INCL BTW	STAD BRUSSEL		GEWEST		BELIRIS	
5.1	Projecten “jeugd”								
	a. Straatopvoeders	vzw Bravvo	520,000 €	50%	260,000 €	50%	260,000 €		/
	b. Onthaal kleine kinderen	Stad Brussel – dienst gezin- nen	150,000 €	50%	75,000 €	50%	75,000 €		/
5.2	Projecten “nieuwkomers”								
	a. Medewerker voor interculturele ontwikke- ling	Vzw Bravvo	240,000 €	50%	120,000 €	50%	120,000 €		/
	b. Ateliers Sociale integratie	Swinnen asbl	98,000 €	50%	49,000 €	50%	49,000 €		/
	c. Steun aan de ouders	Swinnen asbl	22,000 €	50%	11,000 €	50%	11,000 €	0%	/
5.3	Projecten “toxicomanie”								
	a. R.E.S.U.	Centre Transit vzw	128,012 €	50%	64,006 €	50%	64,006 €		/
	b. Renovatie van de polyvalente zaal van TRANSIT	Centre Transit vzw	17,562 €	50%	8,781 €	50%	8,781 €		/
5.4*	Openbare netheid	Stad Brussel – Openbare Netheid	807,103 €	100%	807,103 €	0%	0 €	0%	/
5.5	Jaarlijks buurtfeest van het wijkcontract	Vzw Bravvo	16,000 €	50%	8,000 €	50%	8,000 €		/
5.6	Antenne van het duurzaam wijkcontrat	Ville de Bruxelles, CAR	140,000 €	50%	70,000 €	50%	70,000 €	0%	/
5.7	Petits Boulots (Kleine jobjes) Noordwijk	Vzw Bravvo	200,000 €	50%	100,000 €	50%	100,000 €		/
	TOTAAL SOCIALE COHESIE				1,572,890 €		765,787 €		

COORDINATIE

	OPERATIES			FINANCIERING					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE		BEDRAG INCL BTW	STAD BRUSSEL	GEWEST		BELIRIS	
	Projectleider – Algemene coördinatie (5 jaar)			186,000 €	50%	93,000 €	50%	93,000 €	

BEDRAG OVERGEHELDE OPERATIES

	OPERATIES			FINANCIERING					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE		BEDRAG INCL BTW	STAD BRUSSEL	GEWEST		BELIRIS	
	Bloemenkrans 1			2,661,153 €					
	Bloemenkrans 2			1,713,965 €					
	Zennepark			3,471,521 €					
	Burgerhuis			523,930 €					

N°	BENOEMING	VERANTWOORDELIJKE	BEDRAG INCL BTW	STAD BRUSSEL	GEWEST		BELIRIS	
	TOTAAL TTC OPERATIES 1 TOT 7		29,758,154 €	15,998,066	10,217,768		2,750,000	
	UITBREIDING KLEUTERSCHOOL (52% buiten wijkcontract)		-1,918,969 €	-1,918,969	0		0	
	HERVERKOOP VERWORVEN TERREINEN EN PANDEN		-2,109,386 €	-1,054,693	-1,054,693			
	TOTAAL TTC		25,729,799 €	13,024,404	9,163,074		2,750,000	
	TOTAAL MET OVERGEHELVELDE OPERATIES		34,100,367.97					

WONINGEN

Aantal nieuwe woningen : 36

Aantal vernieuwde woningen : 40

Aantal potentiële woningen buiten budget wijkcontract : 27

* Door het Wijkcontract onfinancierbare projecten. Aangezien het bijzondere hoog ingreep van Stad Brussel zijn deze projecten toch in het kader van het wijkcontract vastgesteld.

JAARKALENDER

1. ZENNE

OPERATIES			WK BEDRAG BTWI	JAARLIJKSE KOSTEN					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.1	a. Uitbreiding van de kleuterschool Cogge, 100 bijgekomen plaatsen (1680 m2). Door het wijkcontract overgenomen gedeelte: 48%	Stad Brussel – departement Stedenbouw	1,771,356 €	12,839 €	114,567 €	571,147 €	538,431 €	534,373 €	/
1.1	b. Turnzaal (390 m2) en polyvalente zaal (120 m2)	Stad Brussel – departement Stedenbouw	1,165,339 €	7,405 €	90,631 €	537,354 €	529,949 €	/	/
1.1	c. MAISoN – Huis van medewerkers en initiatieven rond sociale cohesie in de Noordwijk	Stad Brussel – departement Stedenbouw	881,999 €	5,673 €	59,407 €	411,294 €	405,625 €	/	/
1.2	a. Verwerving en afbraak van een opslagruimte	Stad Brussel – departement Stedenbouw	295,424 €	/	/	295,424 €	/	/	/
1.2	b. Animatieateliers en lokaal voor sociale bemiddeling	Beliris	1,069,035 €			7,034 €	50,326 €	509,353 €	502,322 €
1.2	c. Woningen Cogge/Zenne : 3 studio's onder supervisie	Beliris	309,456 €	/	/	2,178 €	15,585 €	146,936 €	144,758 €
1.2	d. Woningen Cogge/Zenne : 4 grote woningen (725 m2)	Beliris	1,495,704 €	/	/	10,527 €	75,326 €	710,190 €	699,661 €
1.3	a. Bloemenkrans I : verwerving van het terrain (verkoop 100%) met oog op de uitbreiding van woningcomplex Bloemenkrans	Stad Brussel – Cel C.H.A.	1,513 €	/	/	1,126,513 €	-1,125,000 €	/	/
	b. Bloemenkrans II: I : verwerving van het terrain (verkoop 100%) met oog op de bouw van 8 woningen en een handelsruimte	Stad Brussel – Cel C.H.A.	11,805 €	/	/	218,055 €	-206,250 €	/	/
1.4	Masui/Senne : verwerving van een terrein voor de bouw van 9 woningen (783 m2) en een handelsruimte (300 m2)	Stad Brussel – Grondregie	2,212,421 €	/	/	542,182 €	144,092 €	768,758 €	757,389 €
1.5	Rue Cogge: verwerving van het terrain (verkoop 100%) met oog op de bouw van een burgerhuis	Stad Brussel – Grondregie	90,205 €	/	/	266,205 €	-176,000 €	/	/
1.6	a. Alternatief systeem om eigendom te verwerven – verwerving van het gebouw en dit bruikbaar maken	Stad Brussel – Grondregie	950,000 €	/	/	951,210 €	600,926 €	-602,136 €	/
	b. Alternatief systeem om eigendom te verwerven – expertise voor opzetten van project	Stad Brussel – Grondregie	72,500 €	/	/	36,250 €	36,250 €	/	/

	c. Alternatief systeem om eigendom te verwerven – begeleiding van het project	Stad Brussel – Grondregie	72,500 €	0 €	0 €	/	36,250 €	36,250 €	/
1.7	Zennepark								
	a. Aanleg Zennepark	BIM	0 €	/	/	/	/	/	/
	b. Masui doorsteek	Stad Brussel – departement Stedenbouw	97,326 €	0 €	0 €	3,906 €	46,710 €	46,710 €	0 €
	c. Tuinen in de Noordwijk	Vzw Bravvo	100,000 €	31,000 €	23,000 €	23,000 €	23,000 €	/	/

2. GEMENGD STEDELIJK NIJVERHEIDSPARK NAVEZ

OPERATIES			BEDRAG BTWI	JAARLIJKE KOSTEN					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE		2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.1	Stedenbouwkundige studie	GOMB	60,000 €	60,000 €	/	/	/	/	/
			72,500 €	15,000 €	30,000 €	15,000 €	12,500 €	/	/
2.2	Verantwoordelijke ontwikkeling van het project	GOMB							

3. ZOMEN EN NADEN

OPERATIES			BEDRAG BTWI	JAARLIJKE KOSTEN					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE		2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.1	a. « Koningin »crèche (36 plaatsen, 720 m2)	Stad Brussel – departement Stedenbouw	2,310,326 €	/	398,882 €	88,839 €	917,307 €	905,297 €	/
	b. Bouw van 3 a 5 woningen boven de crèche (450 m2)	Stad Brussel – departement Stedenbouw	1,379,418 €	/	392,784 €	46,754 €	473,207 €	466,673 €	/
3.2.	Hoek Groendreef/Antwerpse Steenweg : bouw van 11 woningen (1.130 m2) met handelszaken (172 m2) en lokaal Sibelga (75m2)	Stad Brussel – Grondregie	3,141,436 €	/	/	338,102 €	438,891 €	1,190,970 €	1,173,473 €
3.3.	a. Bouw van een pand met 4 woningen Navezstraat	Stad Brussel – Grondregie	1,008,360 €	/	113,176 €	68,479 €	416,438 €	410,267 €	/
	b. Vernieuwing van een huis (3 woningen) (393 m2), Navezstraat	Stad Brussel – Grondregie	792,320 €	/	/	300,605 €	36,441 €	257,976 €	254,053 €

4. HUISVESTING

OPERATIES			BEDRAG BTWI	JAARLIJKE KOSTEN					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4.1	Bijvoegsel Woning Premie-reno	Convivence	136,000 €	34,000 €	34,000 €	34,000 €	34,000 €	/	/
4.2	Project X: renovatie van 40 onbewoonbare woningen	Stad Brussel – OCMW	2,100,000 €	55,000 €	315,000 €	770,000 €	960,000 €	/	/
4.3	a. Pilotproject rond de strijd tegen huisjesmelkers	Stad Brussel – OCMW	180,000 €	30,000 €	50,000 €	50,000 €	50,000 €	/	/
	b. Sociale begeleiding van slachtoffers van huismelkerij	Vehuudersunie van de Noordwijk	104,000 €	27,000 €	25,000 €	26,000 €	26,000 €	/	/

5. SOCIALE COHESIE

OPERATIES			BEDRAG BTWI	JAARLIJKE KOSTEN					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5.1	Projecten “jeugd”								
	a. Straatopvoeders	vzw Bravvo	520,000 €	130,000 €	130,000 €	130,000 €	130,000 €	/	/
	b. Onthaal kleine kinderen	Stad Brussel – dienst gezinnen	150,000 €	37,500 €	37,500 €	37,500 €	37,500 €	/	/
5.2	Projecten “nieuwkomers”								
	a. Medewerker voor interculturele ontwikkeling	Vzw Bravvo	240,000 €	65,000 €	60,000 €	60,000 €	55,000 €	/	/
	b. Ateliers Sociale integratie	Swinnen asbl	98,000 €	24,750 €	24,250 €	24,750 €	24,250 €	/	/
	c. Steun aan de ouders	Swinnen asbl	22,000 €	5,500 €	5,500 €	5,500 €	5,500 €	/	/
5.3	Projecten “toxicomanie”								
	a. R.E.S.U.	Centre Transit vzw	128,012 €	33,393 €	31,125 €	31,747 €	31,747 €	/	/
	b. Renovatie van de polyvalente zaal van TRANSIT	Centre Transit vzw	17,562 €	17,562 €	/	/	/	/	/
5.4	Openbare netheid	Stad Brussel – Openbare Netheid	807,103 €	190,260 €	154,043 €	231,400 €	231,400 €	/	/
5.5	Jaarlijks buurtfeest van het wijkcontract	Vzw Bravvo	16,000 €	4,000 €	4,000 €	4,000 €	4,000 €	/	/
5.6	Antennevan het duurzaam wijkcontract	Stad Brussel, CHA	140,000 €	50,000 €	30,000 €	30,000 €	30,000 €	/	/
5.7	Petits Boulots (Kleine jobjes) Noordwijk	Vzw Bravvo	200,000 €	50,000 €	50,000 €	50,000 €	50,000 €	/	/

6. SOCIO-PROFESSIONNELE INSCHAKELING

OPERATIES			BEDRAG BTWI	JAARLIJKSE KOSTEN					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE		2011	2012	2013	2014	2015	2016
6.1	Opleiding tot beroepen van duurzaam bouwen – plafondwerker-gevelmaker	Mission Locale pour l'Emploi	311,000 €	77,750 €	77,750 €	77,750 €	77,750 €	/	/
6.2	Opleiding voor kinderplicht	Mission Locale pour l'Emploi	150,594 €	/	/	95,476 €	55,118 €	/	/
6.3	Noorderbreedte	Mission Locale pour l'Emploi	367,585 €	52,046 €	103,169 €	103,169 €	109,201 €	/	/
6.4	Imp'act	Opleidings- en Jobhuis vzw	250,000 €	62,500 €	62,500 €	62,500 €	62,500 €	/	/

7. SCHOOLHULP EN OPLEIDING

OPERATIES			BEDRAG BTWI	JAARLIJKSE KOSTEN					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE		2011	2012	2013	2014	2015	2016
7.1	Basisopleiding voor volwassenen	vzw Swinnen	65,000 €	16,500 €	16,000 €	16,500 €	16,000 €		
7.2	Schoolhulp jeugd	vzw Bravvo	180,000 €	30,000 €	50,000 €	50,000 €	50,000 €		

COORDINATION

OPERATIES			BEDRAG BTWI	JAARLIJKSE KOSTEN					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	projectleider- Algemene coördinatie (5 jaren)		186,000 €	37,200 €	37,200 €	37,200 €	37,200 €	37,200 €	/

OPERATIES			BEDRAG BTWI	JAARLIJKSE KOSTEN					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TOTAAL OPERATIES 1 tot 7 EN COORDINATIE			25,729,799 €	1,161,878 €	2,519,484 €	7,787,549 €	5,367,170 €	5,418,816 €	3,531,656 €

GEDETAILLEERDE KALENDER

1. ZENNE

OPERATIES			JAARLIJKE KOSTEN					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.1	a. Uitbreiding van de kleuterschool Cogge, 100 bijgekomen plaatsen (1680 m2). Door het wijk-contract overgenomen gedeelte: 48%	Stad Brussel – departement Stedenbouw	Aankoop, landmeter, gunning van de dienstenopdrachten	Sloop, honoraria architect (voorontwerp, stedenb. vergunning, uitvoeringsdossier, neerlegging aanneming en goedkeuring), VG-coördinatie, honoraria studiebureau, bijz. technieken.	Lancering van de opdracht van werken, bouwplaats, honoraria archit. (keuze opdrachtnemer, controle werkzaamh.), VG-coördinatie, bijz. technieken.	Bouwplaats, honoraria archit. (controle bouwplaats, nazicht opgaven), VG-coördinatie	Werf, honoraria archit. (controle bouwplaats, nazicht opgaven, voorl. en def. oplevering), VG-coördinatie	
			12,839 €	114,567 €	571,147 €	538,431 €	534,373 €	/
1.1	b. Turnzaal (390 m2) en polyvalente zaal (120 m2)	Stad Brussel – departement Stedenbouw	Aankoop, landmeter, gunning van de dienstenopdrachten	Sloop, honoraria architect (voorontwerp, stedenb. vergunning, uitvoeringsdossier, neerlegging aanneming en goedkeuring), VG-coördinatie, honoraria studiebureau, bijz. technieken	Lancering van de opdracht van werken, bouwplaats, honoraria archit. (keuze opdrachtnemer, controle werkzaamh.), VG-coördinatie, bijz. technieken..	Werf, honoraria arch. (controle bouwplaats, nazicht opgaven), VG-coördinatie		
			7,405 €	90,631 €	537,354 €	529,949 €	/	/
1.1	c. MAISoN – Huis van medewerkers en initiatieven rond sociale cohesie in de Noordwijk	Stad Brussel – departement Stedenbouw	Acquisition, géom, désignation des marchés de service	démolition, honoraires arch (avant-projet, permis d'urbanisme, dossier d'exécution, dépôt adjudication et approbation), Coss, Hono BE, Tech. spéc.	Lancement des marchés de travaux, chantier, honoraire arch. (Choix adjudication, contrôle chantier), Coss, Tech.spéc.	chantier, Hono arch. (Détail d'exécution, contrôle chantier, vérification mémoires, réception provisoires et définitives), Coss	/	/
			5,673 €	59,407 €	411,294 €	405,625 €	/	/
1.2	a. Verwerving en afbraak van een opslagruimte	Stad Brussel – departement Stedenbouw		7,405 €	90,631 €	537,354 €	529,949 €	/
					295,424 €			

1.2	b. Animatieateliers en lokaal voor sociale bemiddeling	Beliris	/	/	Dienstenopdrachten	honoraria architect (voorontwerp, stedenb. vergunning, uitvoeringsdossier, neerlegging aanneming en goedkeuring), VG-coördinatie, honoraria studiebureau, bijz. technieken	Lancering van de opdracht van werken, bouwplaats, honoraria archit. (keuze opdrachtnemer, controle werkzaamh.), VG-coördinatie, bijz. technieken.	Werf, honoraria archit. (controle bouwplaats, nazicht opgaven, voorl. en def. oplevering), VG-coördinatie
			/	/	2,178 €	15,585 €	146,936 €	144,758 €
	c. Woningen Cogge/Zenne : 3 studio's onder supervisie	Beliris	/	/	Dienstenopdrachten	honoraria architect (voorontwerp, stedenb. vergunning, uitvoeringsdossier, neerlegging aanneming en goedkeuring), VG-coördinatie, honoraria studiebureau, bijz. technieken	Lancering van de opdracht van werken, bouwplaats, honoraria archit. (keuze opdrachtnemer, controle werkzaamh.), VG-coördinatie, bijz. technieken.	Werf, honoraria archit. (controle bouwplaats, nazicht opgaven, voorl. oplevering), VG-coördinatie
			/	/	2,178 €	15,585 €	146,936 €	144,758 €
1.2	d. Woningen Cogge/Zenne : 4 grote woningen (725 m2)	Beliris	/	/	Dienstenopdrachten	honoraria architect (voorontwerp, stedenb. vergunning, uitvoeringsdossier, neerlegging aanneming en goedkeuring), VG-coördinatie, honoraria studiebureau, bijz. technieken	Lancering van de opdracht van werken, bouwplaats, honoraria archit. (keuze opdrachtnemer, controle werkzaamh.), VG-coördinatie, bijz. technieken.	Werf, honoraria archit. (controle bouwplaats, nazicht opgaven, voorl. oplevering), VG-coördinatie
			/	/	10,527 €	75,326 €	710,190 €	699,661 €
1.3	a. Bloemenkrans I : verwerving terrain (verkoop 100%) met oog op de uitbreiding van woning-complex Bloemenkrans	Stad Brussel – Cel C.H.A.	Aankoop	Aankoop	Aankoop, landmeter, sloop	Doorverkoop	/	/
			/	/	1,126,513 €	-1,125,000 €	/	/
1.3	b. Bloemenkrans II: I : verwerving van het terrain (verkoop 100%) met oog op de bouw van 8 woningen en een handelsruimte	Stad Brussel – Cel C.H.A.	Aankoop	Aankoop	Aankoop, landmeter, sloop	Doorverkoop	/	/
					218,055 €	-206,250 €	/	/

OPERATIES			COÛTS ANNUELS					
N°	BENAMING	VERANTW.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.4	Masui/Senne : verwerving van een terrein voor de bouw van 9 woningen (783 m2) en een handelsruimte (300 m2)	Stad Brussel – Grondregie	Aankoop	Aankoop	Aankoop, landmeter, gunning van de dienstenopdrachten	Sloop, honoraria architect (voorontwerp, stedenb. vergunning, uitvoeringsdossier, neerlegging aanneming en goedkeuring), VG-coördinatie, honoraria studiebureau, bijz. technieken	Lancering van de opdracht van werken, bouwplaats, honoraria archit. (keuze opdrachtnemer, controle werkzaamh.), VG-coördinatie, bijz. technieken.	Werf, honoraria arch. (controle bouwplaats, nazicht opgaven, voorl. oplevering), VG-coördinatie
			/	/	542,182 €	144,092 €	768,758 €	757,389 €
1.5	Cogge: verwerving van het terrain (verkoop 100%) met oog op de bouw van een burgerhuis	Stad Brussel – Grondregie	Aankoop	Aankoop	Aankoop, landmeter, sloop	Doorverkoop	/	/
1.6	a. Alternatief systeem om eigendom te verwerven – verwerving van het gebouw en dit bruikbaar maken	Stad Brussel – Grondregie	Aankoop	Aankoop	Aankoop, landmeter	Sloop, bouwrijp maken	/	/
			/	/	951,210 €	600,926 €	-602,136 €	/
1.6	b. Alternatief systeem om eigendom te verwerven – expertise voor opzetten van project	Stad Brussel – Grondregie			36,250 €	36,250 €	/	/
1.6	c. Alternatief systeem om eigendom te verwerven – begeleiding van het project	Stad Brussel – Grondregie	0 €	0 €	/	36,250 €	36,250 €	/
1.3	Zennepark							
	a. Aanleg Zennepark	BIM	0 €	0 €	0 €	0 €	/	/

1.3	b. Masui doorsteek	Stad Brussel – departement Stedenbouw	Master plan Zenne door het BIM	Master plan Zenne door het BIM	Landmeter, gunning van de diensten- opdrachten, hono. Arch.(voorontwerp, stedenb. vergunning, uitvoeringsdos- sier, neerlegging aanneming en goedkeuring), VG- coördinatie	Publicatie, aanbeste- ding, opdracht, werf	werf, voorl. opleve- ring/	definitieve oplevering
			0 €	0 €	3,906 €	46,710 €	46,710 €	0 €
	c. Tuinen in de Noordwijk	Vzw Bravvo	31,000 €	23,000 €	23,000 €	23,000 €		

2. GEMENGD STEDELIJK NIJVERHEIDSPARK NAVEZ

OPERATIES			JAARLIJKE KOSTEN					
N°	BENAMING	VERANTWOORDE- LIJKE	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.1	Stedenbouwkundige studie	GOMB	60,000 €	60,000 €	/	/	/	
2.2	Verantwoordelijke ont- wikkeling van het project	GOMB	72,500 €	30,000 €	15,000 €	15,000 €	12,500 €	

3. ZOMEN EN NADEN

OPERATIES			JAARLIJKE KOSTEN					
N°	BENAMING	VERANTWOORDE- LIJKE	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.1	a. « Koningin » crèche (36 plaatsen, 720 m2)	Stad Brussel – departement Stedenbouw	Aankoop, onteige- ning	Aankoop, landmeter, gunning van de dien- stenopdrachten	Sloop, honoraria ar- chitect (voorontwerp, stedenb. vergunning, uitvoeringsdossier, neerlegging aan- nemering en goed- keuring), VG-co- ördinatie, honoraria studiebureau, bijz. technieken	Lancering van de opdracht van wer- ken, bouwplaats, honoraria archit. (keuze opdrachtnemer, controle werkzaamh.), VG-coördinatie, bijz. technieken	Werk, honoraria archit. (controle bouwplaats, nazicht opgaven, voorl. en def. oplevering), VG- coördinatie	/
				398,882 €	88,839 €	917,307 €	905,297 €	

3.1	b. Bouw van 3 a 5 woningen boven de crèche (450 m2)	Stad Brussel – departement Stedenbouw	Aankoop, onteigening	Aankoop, landmeter, gunning van de dienstenopdrachten	Sloop, honoraria architect (voorontwerp, stedenb. vergunning, uitvoeringsdossier, neerlegging aanneming en goedkeuring), VG-coördinatie, honoraria studiebureau, bijz. technieken	ancering van de opdracht van werken, bouwplaats, honoraria archit. (keuze opdrachtnemer, controle werkzaamh.), VG-coördinatie, bijz. technieken	Werf, honoraria archit. (controle bouwplaats, nazicht opgaven, voorl. en def. oplevering), VG-coördinatie	
				392,784 €	46,754 €	473,207 €	466,673 €	
3.2	Hoek Groendreef/Antwerpse Steenweg : bouw van 11 woningen (1.130 m2) met handelszaken (172 m2) en lokaal Sibelga (75m2)	Stad Brussel – Grondregie	Aankoop	Aankoop	Aankoop, landmeter, gunning van de dienstenopdrachten	Sloop, honoraria architect (voorontwerp, stedenb. vergunning, uitvoeringsdossier, neerlegging aanneming en goedkeuring), VG-coördinatie, honoraria studiebureau, bijz. technieken	Lancering van de opdracht van werken, bouwplaats, honoraria archit. (keuze opdrachtnemer, controle werkzaamh.), VG-coördinatie, bijz. technieken	Werf, honoraria arch. (controle bouwplaats, nazicht opgaven, voorl. oplevering), VG-coördinatie
					338,102 €	438,891 €	1,190,970 €	1,173,473 €
3.3	a. Bouw van een pand met 4 woningen Navezstraat	Stad Brussel – Grondregie	Aankoop	Aankoop, landmeter, gunning van de dienstenopdrachten	Sloop, honoraria architect (voorontwerp, stedenb. vergunning, uitvoeringsdossier, neerlegging aanneming en goedkeuring), VG-coördinatie, honoraria studiebureau, bijz. technieken	Lancering van de opdracht van werken, bouwplaats, honoraria archit. (keuze opdrachtnemer, controle werkzaamh.), VG-coördinatie, bijz. technieken	Werf, honoraria archit. (controle bouwplaats, nazicht opgaven, voorl. en def. oplevering), VG-coördinatie	
				113,176 €	68,479 €	416,438 €	410,267 €	
3.3	b. Vernieuwing van een huis (3 woningen) (393 m2), Navezstraat	Stad Brussel – Grondregie	Aankoop	Aankoop	Aankoop, landmeter	gunning van de dienstenopdrachten, honoraria architect (voorontwerp, stedenb. vergunning, uitvoeringsdossier, neerlegging aanneming en goedkeuring), VG-coördinatie, honoraria studiebureau, bijz. technieken	Lancering van de opdracht van werken, bouwplaats, honoraria archit. (keuze opdrachtnemer, controle werkzaamh.), VG-coördinatie, bijz. technieken	Werf, honoraria archit. (controle bouwplaats, nazicht opgaven, voorl. en def. oplevering), VG-coördinatie

				300,605 €	36,441 €	257,976 €	254,053 €
--	--	--	--	-----------	----------	-----------	-----------

4. HUISVESTING

OPERATIES			JAARLIJKE KOSTEN					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5.1	Bijvoegsel Woning Premie-reno	Convivence	34,000 €	34,000 €	34,000 €	34,000 €		
5.2	Project X: renovatie van 40 onbewoonbare woningen	Stad Brussel – OCMW	55,000 €	315,000 €	770,000 €	960,000 €		
5.3	a. Sturing van de operatie rond de strijd tegen huismelkers	Stad Brussel – OCMW	30,000 €	50,000 €	50,000 €	50,000 €	/	
5.3	b. Sociale begeleiding van slachtoffers van huismelkerij	Vehuudersunie van de Noordwijk	27,000 €	25,000 €	26,000 €	26,000 €		

5. SOCIALE COHESIE

OPERATIES			JAARLIJKE KOSTEN					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5.1.	Projecten “jeugd”							
	a. Straatopvoeders	vzw Bravvo	130,000 €	130,000 €	130,000 €	130,000 €		
	b. Onthaal kleine kinderen	Stad Brussel – dienst gezinnen	37,500 €	37,500 €	37,500 €	37,500 €		
5.2	Projecten “nieuwkomers”							
	a. Medewerker voor interculturele ontwikkeling	Vzw Bravvo	65,000 €	60,000 €	60,000 €	55,000 €		
	b. Ateliers Sociale integratie	Swinen asbl	24,750 €	24,250 €	24,750 €	24,250 €		
	c. Steun aan de ouders	Swinen asbl	5,500 €	5,500 €	5,500 €	5,500 €		
5.3	Projecten “toxicomanie”							
	a. R.E.S.U.	Centre Transit vzw	33,393 €	31,125 €	31,747 €	31,747 €		
	b. Renovatie van de polyvalente zaal van TRANSIT	Centre Transit vzw	17,562 €	/	/	/		

5.4	Openbare netheid	Stad Brussel – Openbare Netheid	190,260 €	154,043 €	231,400 €	231,400 €		
5.5	Jaarlijks buurtfeest van het wijkcontract	Vzw Bravvo	4,000 €	4,000 €	4,000 €	4,000 €		
5.6	Antenne van het duurzaam wijkcontract	Ville de Bruxelles, CAR	50,000 €	30,000 €	30,000 €	30,000 €		
5.7	Petits Boulots (Kleine jobjes) Noordwijk	Vzw Bravvo	50,000 €	50,000 €	50,000 €	50,000 €		

6. SOCIO-PROFESSIONNELE INSCHAKELING

OPERATIES			JAARLIJKE KOSTEN					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE	2011	2012	2013	2014	2015	2016
6.1	Opleiding tot beroepen van duurzaam bouwen – plafondwerker-gevelmaker	Mission Locale pour l'Emploi	77,750 €	77,750 €	77,750 €	77,750 €		
6.2	Opleiding voor kinderplicht	Mission Locale pour l'Emploi	/	/	95,476 €	55,118 €		
6.3	Noorderbreedte	Mission Locale pour l'Emploi	367,585 €	52,046 €	103,169 €	103,169 €	109,201 €	
6.4	Imp'act	Opleidings- en Jobhuis vzw	250,000 €	/	147,290 €	118,940 €	144,940 €	

7. SCHOOLHULP EN OPLEIDING

OPERATIES			JAARLIJKE KOSTEN					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5.6	Basisopleiding voor volwassenen	vzw Swinnen	16,500 €	16,000 €	16,500 €	16,000 €		
	Schoolhulp jeugd	vzw Bravvo	30,000 €	50,000 €	50,000 €	50,000 €		

COORDINATIE

OPERATIES			JAARLIJKE KOSTEN					
N°	BENAMING	VERANTWOORDELIJKE	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	projectleider- Algemene coördinatie (5 jaren)		186,000 €					

DETAIL FYSISCHE OPERATIES

1. ZENNE

N°	OPERATIES	PERCEEL	VERWERVINGKOSTEN	GEPLANTE OPPERVLAKE (M2)			WERKKOSTEN (€/M2)				BTW	
	BENAMING	(M2)	ONTEIGENING	VERNIEU- WING	BOUW	BUITEN RUIMTE	AFBRAAK	VERNIEU- WING	BOUW	BUITEN RUIMTE	(6, 12% OF 21%)	
1.1	a. Uitbreiding van de kleuterschool Cogge, 100 bijgekomen-de plaatsen (1680 m2). Door het wijkcontract overgenomen gedeelte: 48%	2,456	0 €		1,600		60,000 €	0 €	2,560,000 €	60,000 €	562,800 €	
	b. Turnzaal (390 m2) en polyvalente zaal (120 m2)	2,456	0 €	/	510	/	30,000 €	/	816,000 €	/	177,660 €	
	c. MAISoN – Huis van medewerkers en initiatieven rond sociale cohesie in de Noordwijk	2,456	0 €	«	500	/	15,000 €	/	625,000 €	/	134,400 €	
1.2	a. Verwerving en afbraak van een opslagruimte	662	248,250 €	/	0	/	35,000 €	/	0 €	/	7,350 €	
	b. Animatieateliers en lokaal voor sociale bemiddeling	662	0 €	/	620	/	0 €	/	775,000 €	/	162,750 €	
	c. Woningen Cogge/Zenne : 3 studio's onder supervisie	662	0 €	/	150	/	0 €	/	240,000 €	/	28,800 €	
	d. Woningen Cogge/Zenne : 4 grote woningen (725 m2)	662	0 €	/	725	/	0 €	/	1,160,000 €	/	139,200 €	
1.3	a. Bloemenkrans I : verwerving van het terrain (verkoop 100%) met oog op de uitbreiding van woningcomplex Bloemenkrans	1,250	1,125,000 €	/	/	/	/	/	/	/	/	
	b. Bloemenkrans II: I : verwerving van het terrain (verkoop 100%) met oog op de bouw van 8 woningen en een handelsruimte	275	206,250 €	/	/	/	10,000 €	/	/	/	1,200 €	
1.4	Masui/Senne : verwerving van een terrein voor de bouw van 9 woningen (783 m2) en een handelsruimte (300 m2)	589	530,100 €	/	783	/	50,000 €	/	1,252,800 €	/	160,836 €	
1.5	Cogge: verwerving van het terrain (verkoop 100%) met oog op de bouw van een burgerhuis	160	176,000 €	/	/	/	80,000 €	/	/	/	9,600 €	

HONORARIA							BTW	BEDRAG	DOORVERKOOP	
ARCH (8 OF 12%)	VEIL COORD (1,5%) EPB (0,5%)	BIJZ. TECH. (1,25%)	STABILITEIT 2%	LANDMETER (1EURO/M2)	SB SELECTIE(0,75%)	21%		BTWI		
209,600 €	53,000 €	32,750 €	52,400 €	2,456 €	19,650 €	77,670 €		3,690,326 €		
67,680 €	16,770 €	10,200 €	16,320 €	compris 1.1	6,120 €	24,589 €		1,165,339 €		
51,200 €	12,725 €	7,813 €	12,500 €	compris 1.1	4,688 €	18,674 €		881,999 €		
2,800 €	525 €	0 €	0 €	662 €	0 €	837 €		295,424 €		
62,000 €	15,500 €	9,688 €	15,500 €	compris 1.4a	5,813 €	22,785 €		1,069,035 €		
19,200 €	4,800 €	3,000 €	4,800 €	compris 1.4a	1,800 €	7,056 €		309,456 €		
92,800 €	23,200 €	14,500 €	23,200 €	compris 1.4a	8,700 €	34,104 €		1,495,704 €		
/	/	/	/	1,250 €	/	263		1,126,513 €	1,125,000 €	1,513 €
/	/	/	/	500 €	/	105		218,055 €	206,250 €	11,805 €
104,224 €	25,806 €	15,660 €	25,056 €	589 €	9,396 €	37,954 €		2,212,421 €		
/	/	/	/	500 €	/	105		266,205 €	176,000 €	90,205 €

1.6	a. Alternatief systeem om eigendom te verwerven – verwerving van het gebouw en dit bruikbaar maken	300	950,000 €	1,000	/	/		250,000	/	200,000 €	57,000 €
1.7	Zennepark	PERCEEL	VERWERVING-KOSTEN	GEPLANTE OPPERVLAKTE			WERKKOSTEN				BTW
		(mct)	ONTEIGENING	publieke ruimte (m2)	meubilair (fft)	beplantingen (stk)	publieke ruimte (m2)	meubilair (fft)	beplantingen (stk)	Aanpak aanpalende muren	(21%)
	a. Aanleg Zennepark	1,110	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	b. Masui Doorsteek	/	/	700		4	70,000 €	1,000 €	3,000 €	/	15,540 €

3. ZOMEN EN NADEN

N°	OPERATIES	PERCEEL	VERWERVINGKOSTEN	GEPLANTE OPPERVLAKTE (M2)			WERKKOSTEN (€/M2)				BTW
	BENAMING	(M2)	ONTEIGENING	VERNIEUWING	BOUW	BUITEN RUIMTE	AFBRAAK	VERNIEUWING	BOUW	BUITEN RUIMTE	(6, 12% OF 21%)
3.1	a. « Koninginnecrèche (36 plaatsen, 720 m2)	515	386,250 €	/	720	250	/	/	1,323,360 €	75,000 €	293,656 €
	b. Bouw van 3 a 5 woningen boven de crèche (450 m2)	515	386,250 €	/	450	0	/	/	720,000 €	0 €	151,200 €
3.2	Hoek Groendreef/Antwerpse Steenweg : bouw van 11 woningen (1.130 m2) met handelszaken (172 m2) en lokaal Sibelga (75m2)	353	320,000 €	/	1,205	30	250,000 €	/	1,928,000 €	3,000 €	284,490 €
3.3.	a. Bouw van een pand met 4 woningen Navezstraat	112	106,400 €		425	0	20,000	0 €	680,000	0 €	85,800 €
	b. Vernieuwing van een huis (3 woningen) (393 m2), Navezstraat	154	300,000 €	393	0	0	0	432,300 €	0	0 €	25,938 €

	54,000 €	9,000 €	5,625 €	9,000 €	1,000 €	0 €	16,511 €	1,552,136 €	602,136 €	950,000 €
	HONORARIA						BTW	BEDRAG		
	ARCH (5%)	Veil. coord (2%)	Landmeter (1euro/m2)				21%	BTWI		
	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3,700 €	1,480 €	700 €	/		555 €	1,351 €	97,326 €		

HONORARIA								BTW	BEDRAG	DOORVERKOOP	
ARCH (8 OF 12%)	VEIL COORD (1,5%) EPB (0,5%)	BIJZ. TECH. (1,25%)	STABILITEIT 2%	LANDMETER (1EURO/M2)	SB SELECTIE(0,75%)			21%	BTWI		
111,869 €	26,467 €	16,542 €	26,467 €	515 €	9,925 €			40,275 €	2,310,326 €		
57,600 €	14,400 €	9,000 €	14,400 €	compris 3.1	5,400 €			21,168 €	1,379,418 €		
174,240 €	42,310 €	24,100 €	38,560 €	500 €	14,460 €			61,776 €	3,141,436 €		
54,400 €	13,900 €	8,500 €	13,600 €	500 €	5,100 €			20,160 €	1,008,360 €		
1,729 €	8,646 €	5,404 €	8,646 €	500 €	3,242 €			5,915 €	792,320 €		

8. OPERATIES IN VOORAAD

N°	OPERATIES	PERCEEL	VERWERVINGKOSTEN	GEPLANTE OPPERVLAKE (M2)			WERKKOSTEN (€/M2)				BTW	
	BENAMING	(M2)	ONTEIGENING	VERNIEU- WING	BOUW	BUITEN RUIMTE	AFBRAAK	VERNIEU- WING	BOUW	BUITEN RUIMTE	(6, 12% OF 21%)	
8.1	Ateliers en opslagruimte Bureau Grote Evenementen (750 m2 bestaande oppervlakten 750m2 uitbreiding)	233	495,000 €	750	750	/	/	712,500 €	862,500	/	223,875 €	
	Bedrag overgehelde operaties											
N°	BENAMING	(M2)	ONTEIGENING	VERNIEU- WING	BOUW	BUITEN RUIMTE	AFBRAAK	VERNIEU- WING	BOUW	BUITEN RUIMTE	(6, 12% OF 21%)	
	Bloemenkrans 1	300			1,200		0 €	0 €	1,920,000 €	10,000 €	405,300 €	
	Bloemenkrans 2	240			750	480	0 €	0 €	1,200,000 €	48,000 €	262,080 €	
	Zennepark	10,065				10,065	503,250 €		2,013,000 €		528,413 €	
	Burgerhuis	200			300	50	0 €	0 €	375,000 €	5,000 €	79,800 €	

HONORARIA								BEDRAG	DOORVERKOOP	
ARCH (8 OF 12%)	VEIL COORD (1,5%) EPB (0,5%)	BIJZ. TECH. (1,25%)	STABILITEIT 2%	LANDMETER (1EURO/M2)	SB SELECTIE(0,75%)	BTW 21%		BTWI		
189,000 €	31,500 €	19,688 €	31,500 €	500 €	11,813 €	59,640 €		2,637,515 €		
ARCH (8 OF 12%)	VEIL COORD (1,5%) EPB (0,5%)	BIJZ. TECH. (1,25%)	STABILITEIT 2%	LANDMETER (1EURO/M2)	SB SELECTIE(0,75%)	BTW 21%		BTWI		
153,600 €	38,400 €	24,000 €	38,400 €	500 €	14,400 €	56,553 €		2,661,153 €		
96,000 €	24,000 €	15,000 €	24,000 €	500 €	9,000 €	35,385 €		1,713,965 €		
201,300 €	50,325 €	31,453 €	50,325 €	501 €	18,872 €	74,083 €		3,471,521 €		
30,000 €	7,500 €	4,688 €	7,500 €	500 €	2,813 €	11,130 €		523,930 €		

DETAIL NIET FYSISCHE OPERATIES

N°	BENAMING	MATERIEEL EN INVESTERINGEN	WERKINGKOSTEN	PERSONNEEL OF STUD. BUR.	LOCAAL VERHUUR OF VACA- TURE	TOTAAL BTWI
1. ZENNE						
1.6	b. Alternatief systeem om eigendom te verwerven – expertise voor opzet- ten van project	/	/	72,500 €	/	72,500 €
	c. Alternatief systeem om eigendom te verwerven – begeleiding van het project	/	/	72,500 €	/	72,500 €
1.7	Zennepark					
	c. Tuinen in de Noordwijk	12,000 €	8,000 €	80,000 €	/	100,000 €
2. GEMENGD STEDELIJK NIJVERHEIDSPARK NAVEZ						
2.1	Stedenbouwkundige studie	/	/	60,000 €	/	60,000 €
2.2	Verantwoordelijke ontwikkeling van het project	/	/	72,500 €	/	72,500 €
4. HUISVESTING						
4.1	Bijvoegsel Woning Premie-reno	2,500 €	23,500 €	110,000 €		136,000 €
4.2	Project X: renovatie van 40 onbewoonbare woningen	700,000 €	150,000 €	1,250,000 €	/	2,100,000 €
4.3	a. Sturing van de operatie rond de strijd tegen huismelkers	/	60,000 €	120,000 €	/	180,000 €
4.3 a	b. Sociale begeleiding van slachtoffers van huismelkerij	1,500 €	22,500 €	80,000 €	/	104,000 €
5. SOCIALE COHESIE						
5.1	Projecten "jeugd"					
	a. Straatopvoeders	40,000 €	/	480,000 €	/	520,000 €
	b. Onthaal kleine kinderen	/	/	150,000 €	/	150,000 €
5.2	Projecten "nieuwkomers"					
5.2	a. Medewerker voor interculturele ontwikkeling	5,000 €	35,000 €	200,000 €	/	240,000 €
5.2	b. Ateliers Sociale integratie	1,000 €	6,000 €	91,000 €	/	98,000 €
5.2	c. Steun aan de ouders	/	2,000 €	20,000 €	/	22,000 €
5.3	Projecten "toxicomanie"					
	a. RESU	2,269 €	1,796 €	123,947 €	/	128,012 €
	b. Renovatie van de polyvalente zaal van TRANSIT	17,562 €	/	/	/	17,562 €
5.4	Openbare netheid	72,500 €	20,000 €	674,603 €	40,000 €	807,103 €

5.5	Jaarlijks buurtfeest van het wijkcontract	8,000 €	8,000 €	/	/	16,000 €
5.6	Antenne van het duurzaam wijkcontract	50,000 €	30,000 €	30,000 €	30,000 €	140,000 €
5.7	Petits Boulots (Kleine jobjes) Noordwijk	5,000 €	35,000 €	160,000 €	/	200,000 €

6. SOCIO-PROFESSIONELE INSCHAKELING

6.1	Opleiding tot beroepen van duurzaam bouwen – plafondwerker-gevelmaker					311,000 €
6.2	Opleiding voor kinderplicht	5,500 €	28,876 €	116,218 €		150,594 €
6.3	Noorderbreedte	3,000 €	67,073 €	297,512 €	/	367,585 €
6.4	Imp'act					250,000 €

7. SCHOOLHULP EN OPLEIDING

7.1	Basisopleiding voor volwassenen	1,000 €	4,000 €	60,000 €	/	65,000 €
7.2	Schoolhulp jeugd	/	20,000 €	160,000 €	/	180,000 €