

MODIFICATION DE PROGRAMME N°2 – FICHE PROJET

Pôle 1. RÊ(NO)VE TON QUARTIER

Opération 2.3 « Étude de mobilité Centre civique »

Type d'opération : Requalification des espaces publics (étude préalable)

Porteur de l'opération : Commune de Forest

SITUATION	PROPRIÉTAIRE	NATURE DU LIEU	SURFACES D'INTERVENTION
Ensemble du périmètre du CQD Abbaye	/	Voiries et espaces publics	/

JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION

L'opération reste identique à ce qui a été présenté lors de la modification de programme n°1. La modification est due à la prise en compte des frais liés à la procédure de désignation des auteurs de projet.

PLANNING DE L'OPÉRATION

2015	2016	2017	2018	2019	2020
AUTEUR PROJET Rédaction programme et cahier des charges	Janvier : Appel à intérêt Février : Sélection des soumissionnaires Mars : Remise des offres Mai : Sélection Juin : Début mission auteur de projet Octobre : Clôture phase 1 <i>diagnostic et proposition de scénarios</i>	Janvier : Finalisation phase 2 <i>approfondissement du (des) scénario(s) retenu(s)</i> Avril : Clôture de la phase 3 <i>cahier de recommandations techniques</i> et clôture de la mission	/	/	/



BUDGET DÉTAILLÉ APRÈS MODIFICATION PROGRAMME 1



Plus d'infos sur le Contrat de Quartier Durable Abbaye :
<http://quartierabbaye-abdijwijk.blogspot.be>