

			MP1		MP2		MP3		# budget CRU									
N°	Opération	Type	Total	CRU	Total	CRU	Total	CRU	MP3 et CRU MP2	BBP	BE	BM	SAU	Beliris	RBC	Autres		
C28																		
A1	Extension C28 - Etudes	Associée	€ 60.500,00	€ -	€ 60.500,00	€ -	€ 60.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.500,00	€ -	€ -		
A2	Réalisation C28 - Travaux	Associée	€ 1.828.656,00	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ 600.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00		
A3	Rue de Glasgow	Associée	€ 1.392.422,00	€ -	€ 1.392.422,00	€ -	€ 1.392.422,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.392.422,00	€ -	€ -		
A4	Station Cureghem	mixte	€ 526.540,00	€ 526.540,00	€ 1.904.007,00	€ 526.540,00	€ 1.904.007,00	€ 456.418,71	-€ 70.121,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 383.237,00	Infrabel	
																€ 1.064.351,29	A trouver	
A5	Carrefour Biestebroek	Mixte	€ 1.766.340,00	€ -	€ 8.517.674,00	€ 3.272.673,20	€ 11.600.000,00	€ 3.272.673,20	€ -	€ -	€ -	€ 8.327.326,80	€ -	€ -	€ -			
A6a	Création d'un espace de cohésion social multifonctionnel	Mixte	€ 5.475.000,00	€ 2.000.000,00	€ 14.334.324,00	€ 2.000.000,00	€ 14.984.295,29	€ 2.070.121,29	€ 70.121,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.770.774,00	PdV - Axe 2 (2017-2022) & PdV axe 1&2 (2021-25)	
A6b	Création de 10 logements	Mixte	€ 2.791.800,00	€ 2.791.800,00		€ 2.791.800,00		€ 2.791.800,00								€ 365.000,00	Commune d'Anderlecht	
																€ 986.600,00	A trouver	
A7a	Mons 409 - Caserne Siamu	Associée	€ 10.975.030,00		€ 13.004.860,00	€ -	€ 18.240.826,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.240.826,00	Siamu	
A7b	Mons 409 - Hall sport	Mixte		€ -	€ 4.027.040,00	€ 2.943.407,28	€ 7.370.830,00	€ 2.943.407,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.427.422,72	financement RBC + à trouver	
HUB BEEKANT-FRICHE																		
B0	Acquisitions B1	Mixte	€ -	€ -	€ 14.570.000,00	€ 80.000,00	€ 14.570.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.490.000,00	à trouver	
B0	Acquisitions B6	Mixte	€ -	€ -		€ 594.000,00		€ 594.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
B1	Parc Gare de l'ouest	Mixte	€ 4.632.800,00	€ 3.660.800,00	€ 4.632.800,00	€ 3.660.800,00	€ 5.513.657,22	€ 4.541.657,22	€ 880.857,22	€ -	€ 972.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
B2	Démolition - reconstruction Halle aux charbons	CRU	€ 1.768.800,00	€ 1.768.800,00	€ 1.474.800,00	€ 1.474.800,00	€ 593.942,78	€ 593.942,78	-€ 880.857,22	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
B3a	Franchissement de la friche 1 - version minimaliste	Associé	€ 2.665.600,00	€ 1.420.000,00	€ 3.500.000,00	€ -	€ 3.500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.745.600,00	€ -	€ -	€ -	-€ 1.245.600,00	à trouver	
B3b	Franchissement de la friche 1 - complémenb pour version maximaliste	Associé			€ 6.991.476,80	€ -	€ 6.991.476,80	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ 550.000,00	€ -	€ 6.441.476,80	à trouver	
B4	Rue Vandenpeereboom	Mixte	€ 397.432,00	€ 100.000,00	€ 650.000,00	€ 100.000,00	€ 650.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 252.565,00	€ -	€ -	€ -	€ 297.435,00	commune de MSJ	
B5	Rue Dubois-Thorn	Associée	€ 437.918,00	€ -	€ 437.918,00	€ -	€ 437.918,00	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 437.918,00	Infrabel	
B6	Place Beekant	Mixte	€ 1.060.718,00	€ 400.000,00	€ 3.181.060,00	€ 2.330.719,52	€ 3.981.060,00	€ 2.330.719,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 806.000,00	STIB	
																€ 44.340,48	commune de MSJ	
																€ 800.000,00	Autre	
B7	Logement Molenbeekois - Etude	CRU	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
B8	Recypark	Associée	€ 3.600.000,00	€ -	€ 3.600.000,00	€ -	€ 3.600.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.600.000,00	ABP	
HUB GARE DE L OUEST																		
B9	Immeuble de logements + programme mixte	Associée	€ 22.736.000,00	€ -	€ 22.736.000,00	€ -	€ 22.736.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -		€ 22.736.000,00	Autre	
B10	Brasserie Vandenheuvel	Associée	€ 11.169.910,00	€ -	€ 11.169.910,00	€ -	€ 11.169.910,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ 11.169.910,00	Autre	
HUB BIRMINGHAM/CANAL-ABATTOIRS																		
B11	Rue Birmingham	Associée	€ 1.390.500,00	€ -	€ 1.416.250,00	€ -	€ 1.416.250,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.416.250,00	€ -	€ -		
B12	Belvédère STIB	A initier	€ 188.800,00	€ 188.800,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		
B13	Franchissement canal parcelle Vivaqua	Associée	€ 5.943.000,00	€ 5.943.000,00	€ 5.943.000,00	€ -	€ 5.943.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.943.000,00	A trouver	
B14	Perméabilité ilot Abattoirs & Esplanade	Associée	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.793.295,00	€ -	€ 1.793.295,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 179.300,00	€ -	€ 1.613.995,00	A trouver	
Actions de cohésion sociétale																		
C1	Appels à projets	CRU	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
C2	Appels à projets	CRU	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
Opération à initier																		
D3	Perméabilité ilot Birmingham	Associée	€ 6.600.000,00	-	à définir	-	à définir	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		à confirmer	Charges d'urbanisme - Projet CIT RED	
	TOTAUX		€ 83.710.334,00	€ 21.999.740,00	€ 127.962.336,80	€ 21.999.740,00	€ 141.274.390,09	€ 21.999.740,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 972.000,00	€ 13.725.491,80	€ 0,00	€ 3.598.472,00	€ 0,00	€ 101.572.686,29		