

CRU 04 " Avenue du Roi " - Tableau du programme modifié (MP3)

N°	Opération	Type	coût total projet MP 2	part CRU MP 2	coût total projet MP 3	part CRU MP 3	différence CRU entre MP2 et MP3	BBP	BE	BM	SAU	Beliris	FEDER	Autres
Etudes préliminaires														
0.1	Etude hydrographique	CRU	€ 85.150,00	€ 85.150,00	€ 85.150,00	€ 85.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0.2	Gestion de l'eau... Dépollution	CRU	€ 982.383,00	€ 982.383,00	€ 713.000,00	€ 713.000,00	€ -269.383,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Axe 1 Parc infrastructurel de l'Avant-Senne A - Continuité paysagère														
1.A.1	Terrain Van Volxem	Mixte	€ 4.073.601,00	€ 600.939,00	€ 3.834.085,06	€ 361.423,06	€ -239.515,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.472.662,00	€ 0,00	€ 0,00
1.A.2	Talus SNCB / promenade cyclo-piétonne	Mixte	€ 2.457.295,00	€ 413.000,00	€ 2.349.609,00	€ 305.314,00	€ -107.686,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.044.295,00	€ 0,00	€ 0,00
1.A.3	(a) Van Volxem 388 (Basic Fit-BE) & (b) Van Volxem 308-386 (entre Basic-Fit et JCX)	A initier - CRU	€ 1.115.000,00	€ 1.115.000,00	€ 1.115.000,00	€ 1.115.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.A.3a Van Volxem 388 (Basic Fit-BE)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00		
	1.A.3b Van Volxem 308-386 (entre Basic-Fit et JCX)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00		
1.A.4	Terrain triangulé Infrabel	A initier	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.E.4	Excavation talus Infrabel / Nouvelle centralité	Mixte	€ 3.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 717.000,00	€ 617.000,00	€ -1.383.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00 CQD Wiels
Axe 1 Parc infrastructurel de l'Avant-Senne B - Continuité mobilité														
1.B.1	Réouverture de la rue Saint Denis	A initier	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.B.2	Trottoirs Pont de Luttre	Associé	€ 109.500,00	€ 0,00	€ 109.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 109.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.B.3	Carrefour Wielemans - Pont de Luttre	Associé	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.B.4	Avenues Van Volxem et Fonsny (arrêts STIB)	Associé	€ 1.443.000,00	€ 0,00	€ 1.443.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.443.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.B.5a	Rue de Belgrade	A initier	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.B.5b	Rue de l'imprimerie / Vaes / Orban	A initier	€ 785.313,00	€ 0,00	€ 785.313,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 785.313,00	Financement à définir
1.B.6	Colonnade	CRU	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Infrabel
1.B.7	Tunnels des Vétérinaires	Associé	€ 332.750,00	€ 0,00	€ 332.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 332.750,00 Beliris CRU7
1.B.8	Carrefour Vétérinaires-Fonsny	Associé	€ 272.492,00	€ 0,00	€ 272.492,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 272.492,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.B.9	Tronçon Vétérinaires-Fonsny	Associé	€ 1.273.779,00	€ 0,00	€ 1.273.779,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 640.090,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 633.689,00 STIB
Axe 1 Parc infrastructurel de l'Avant-Senne C - Continuité bâtie														
1.C.1	Chassart	Mixte	€ 5.722.562,00	€ 1.675.002,00	€ 6.022.562,00	€ 1.975.002,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.047.560,00	€ 0,00	€ 0,00
1.C.3	VDS	Mixte	€ 10.450.000,00	€ 2.010.000,00	€ 15.322.840,80	€ 2.680.000,00	€ 670.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.642.840,80 Citydev et Commune S-G
	Equipement			€ 2.010.000,00	€ 5.319.452,00	€ 2.680.000,00	€ 670.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.639.452,00 Commune S-G
	Logements			€ 0,00	€ 10.003.388,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.003.388,80 Citydev et Commune S-G
1.C.4	164 rue Verhaegen	Mixte	€ 4.337.400,00	€ 2.952.400,00	€ 9.746.688,87	€ 3.900.000,00	€ 947.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.243.903,00	€ 3.602.785,87 Commune de Saint-Gilles
1.C.6	Acquisitions foncières	CRU	€ 3.428.002,65	€ 3.428.002,65	€ 1.678.188,75	€ 1.678.188,75	€ -1.749.813,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.E.2	Movy club	Mixte	€ 3.363.053,00	€ 1.443.789,00	€ 5.372.991,45	€ 2.494.174,83	€ 1.050.385,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.878.816,62 Régie foncière régionale et Urban (DRU)
Axe 1 Parc infrastructurel de l'Avant-Senne E - Opérations à initier														
1.E.1	Ateliers STIB	A initier	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.E.3	Logements Infrabel	A initier	€ 8.810.793,00	€ 0,00	€ 8.810.793,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.810.793,00 Infrabel - Scénario 1
			€ 4.039.702,00	€ 0,00	€ 4.039.702,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.039.702,00 Infrabel - Scénario 2
			€ 6.504.960,00	€ 0,00	€ 6.504.960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.504.960,00 Infrabel - Scénario 3
Axe 2 Ossature métropolitaine du bassin versant														
2.1	Avenue du Parc	Mixte	€ 3.500.000,00	€ 2.485.343,00	€ 5.333.762,10	€ 3.266.756,01	€ 781.413,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.067.006,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2.2	Avenue du Roi	A initier	€ 2.845.860,00	€ 0,00	€ 2.845.860,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.845.860,00 Financement à définir
2.3	Avenue Wielemans Ceuppens	A initier	€ 2.181.146,00	€ 0,00	€ 2.181.146,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.181.146,00 Financement à définir
Actions de cohésion sociale et de vie collective														
3.1	Appel à projets	CRU	€ 2.199.000,00	€ 2.199.000,00	€ 2.199.000,00	€ 2.199.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTAUX		€ 63.563.079,65	€ 21.990.008,65	€ 73.339.511,03	€ 21.990.008,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.727.088,09	€ 0,00	€ 9.564.517,00	€ 2.243.903,00	€ 34.813.994,29