

SVC 04 " Koningslaan " - Synthetische tabel - het gewijzigde programma (GP3)

Nr	Operaties	Type	totale kosten project GP2	deel SVC GP2	totale kosten project GP3	deel SVC GP3	verschil SVC tussen GP2 en GP3	BPS	LB	BM	MSI	Beliris	FEDER	Andere
Voorstudies														
0.1	Hydrologische studie	SVC	€ 85.150,00	€ 85.150,00	€ 85.150,00	€ 85.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0.2	Waterbeheer_sanering	SVC	€ 982.383,00	€ 982.383,00	€ 713.000,00	€ 713.000,00	€ -269.383,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
As 1 Infrastructuurpark van de Voor-Zenne A - Landschappelijke continuïteit														
1.A.1	Terrein Van Volxem	Gemengde	€ 4.073.601,00	€ 600.939,00	€ 3.834.085,06	€ 361.423,06	€ -239.515,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.472.662,00	€ 0,00	€ 0,00
1.A.2	Talud NMSB_promenade voor voetgangers en fietsers	Gemengde	€ 2.457.295,00	€ 413.000,00	€ 2.349.609,00	€ 305.314,00	€ -107.686,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.044.295,00	€ 0,00	€ 0,00
1.A.3	(a) Van Volxem 388 (Basic Fit-BE) & (b) Van Volxem 308-386 (tussen Basic-Fit en JCX)	Te initiëren - SVC	€ 1.115.000,00	€ 1.115.000,00	€ 1.115.000,00	€ 1.115.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.A.3a Van Volxem 388 (Basic Fit-BE)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						€ 0,00	
	1.A.3b Van Volxem 308-386 (tussen Basic-Fit en JCX)				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						€ 0,00	
1.A.4	Driehoekig terrein Infrabel	Te initiëren	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.E.4	Uitgraving van talud Infrabel / nieuwe centraliteit	Gemengde	€ 3.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 717.000,00	€ 617.000,00	€ -1.383.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00 DW Wiels
As 1 Infrastructuurpark van de Voor-Zenne B - Mobiliteit continuïteit														
1.B.1	Heropening van de Sint-Denijsstraat	Te initiëren	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.B.2	Voetpaden Luttrebrug	Geassocieerd	€ 109.500,00	€ 0,00	€ 109.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 109.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.B.3	Kruispunt Wielemans - Luttrebrug	Geassocieerd	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.B.4	Lanen Van Volxem en Fonsny (haltes MIVB)	Geassocieerd	€ 1.443.000,00	€ 0,00	€ 1.443.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.443.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.B.5a	Belgradostraat	Te initiëren	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.B.5b	Straten Drukkerij / Vaes / Orban	Te initiëren	€ 785.313,00	€ 0,00	€ 785.313,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 785.313,00 Financiering te bepalen
1.B.6	Zuilenrij	SVC	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 Infrabel
1.B.7	Veeartsentunnel	Geassocieerd	€ 332.750,00	€ 0,00	€ 332.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 332.750,00 Beliris SVC7
1.B.8	Kruispunt Veeartsen - Fonsny	Geassocieerd	€ 272.492,00	€ 0,00	€ 272.492,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 272.492,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.B.9	Segment Veeartsen - Fonsny	Geassocieerd	€ 1.273.779,00	€ 0,00	€ 1.273.779,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 640.090,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 633.689,00 MIVB
As 1 Infrastructuurpark van de Voor-Zenne C - Bebouwde continuïteit														
1.C.1	Chassart	Gemengde	€ 5.722.562,00	€ 1.675.002,00	€ 6.022.562,00	€ 1.975.002,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.047.560,00	€ 0,00	€ 0,00
1.C.3	VDS	Gemengde	€ 10.450.000,00	€ 2.010.000,00	€ 15.322.840,80	€ 2.680.000,00	€ 670.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.642.840,80 Citydev en Gemeente S-G
	voorziening			€ 2.010.000,00	€ 5.319.452,00	€ 2.680.000,00	€ 670.000,00							€ 2.639.452,00 Gemeente S-G
	woningen			€ 0,00	€ 10.003.388,80	€ 0,00	€ 0,00							€ 10.003.388,80 Citydev en Gemeente S-G
1.C.4	Verhaegenstraat 164	Gemengde	€ 4.337.400,00	€ 2.952.400,00	€ 9.746.688,87	€ 3.900.000,00	€ 947.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.243.903,00	€ 3.602.785,87	Gemeente Sint-Gillis
1.C.6	Verwervingen	SVC	€ 3.428.002,65	€ 3.428.002,65	€ 1.678.188,75	€ 1.678.188,75	€ -1.749.813,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.E.2	Movy club	Gemengde	€ 3.363.053,00	€ 1.443.789,00	€ 5.372.991,45	€ 2.494.174,83	€ 1.050.385,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.878.816,62 Gewestelijke grondregie en Urban (DRU)
As 1 Infrastructuurpark van de Voor-Zenne E - Operaties te initiëren														
1.E.1	Werkplaatsen MIVB	Te initiëren	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.E.3	Woningen Infrabel	Te initiëren	€ 8.810.793,00	€ 0,00	€ 8.810.793,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.810.793,00 Infrabel - Scénario 1
			€ 4.039.702,00	€ 0,00	€ 4.039.702,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.039.702,00 Infrabel - Scénario 2
			€ 6.504.960,00	€ 0,00	€ 6.504.960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.504.960,00 Infrabel - Scénario 3
As 2 Grootstedelijke structuur van het stroombekken														
2.1	Parklaan	Gemengde	€ 3.500.000,00	€ 2.485.343,00	€ 5.333.762,10	€ 3.266.756,01	€ 781.413,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.067.006,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2.2	Koningslaan	Te initiëren	€ 2.845.860,00	€ 0,00	€ 2.845.860,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.845.860,00 Financiering te bepalen
2.3	Wielemans Ceuppenslaan	Te initiëren	€ 2.181.146,00	€ 0,00	€ 2.181.146,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.181.146,00 Financiering te bepalen
Acties voor de ondersteuning van de activiteiten voor sociale samenhang en gemeenschapsleven														
3.1	Oproep tot projectindiening	SVC	€ 2.199.000,00	€ 2.199.000,00	€ 2.199.000,00	€ 2.199.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTAAL		€ 63.563.079,65	€ 21.990.008,65	€ 73.339.511,03	€ 21.990.008,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.727.088,09	€ 0,00	€ 9.564.517,00	€ 2.243.903,00	€ 34.813.994,29