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Le CRU.2 ‘Botanique-Jonction-Nord’ traite d’un périmètre fortement enclavé, séparé du centre-ville qu’il côtoie 
pourtant et marqué par les barrières urbaines que sont la Jonction ferroviaire et la petite Ceinture. Encerclé dans ces 
limites, ce quartier de gare souffre d’un déclin, d’une dégradation de son tissu ancien, de déconsidérations, mais aussi 
d’identités ambivalentes nourries de rejet et de fierté.

Nos priorités pour réinscrire ce pan de ville dans la trame métropolitaine ?

Le parti pris est celui de concentrer plusieurs interventions-phare aux abords et sous la jonction ferroviaire Nord-
Midi, qui devient l’épine dorsale de la programmation. Le réaménagement du boulevard Saint-Lazare est un des enjeux 
fondamentaux de connexion du quartier à la ville, de même que l’animation du passage Rogier qui relie la place du 
même nom, la rue Neuve, la rue de Brabant et la place Liedts.  

Nous proposons de travailler par successions de projets qui participent aux mêmes enjeux : désenclavement, identité, 
coordination ; et d’impliquer le plus grand nombre d’acteurs via les appels à projets notamment.  

Dans ce quartier dense, minéral et escarpé, les opportunités immobilières sont rares. Se posent des questions de 
gestion et d’entretien de la ville  ; ces préoccupations sont importantes et sont à inscrire transversalement dans 
l’ensemble du programme.  

La programmation immobilière offrira au quartier de nouveaux équipements régionaux. En effet, celle-ci a la 
particularité de réactiver une série de bâtiments qui sont chacun des témoins intéressants (voire remarquables) 
d’époques architecturales significatives… leur mise en valeur contribuera à donner une image positive aux lieux.

Lors de la création d’équipements, les communes veilleront à travailler et à se concerter avec l’ensemble des acteurs 
du quartier.

Introduction

Identité :  
revaloriser le potentiel  
d’identification

Désenclavement :  
opérer par porosité 
et remaillage

Coordination : 
fédérer actions et acteurs 
pour maximaliser les résultats



 

Carte du programme

SL.3 boulevard Pachéco

SL.1 boulevard Saint-Lazare
SL.2 tunnels

SL.4 immeubles-tours
SL.6 création et innovation sociale

SL.5 création et innovation sociale

EO.11 talus ferroviaire

EO.7 rue d’Aerschot

EO.8 place Quatrecht
EO.9 angle Quatrecht - Brabant

EO.10 percée Rogier
EO.12 crèche

EO.13 gestion et amélioration de la mobilité

SL.2 tunnels

AR.15 pôle étudiants et liaison M. des Arts
AR.14 place de la Reine

AR.16 carrefour Botanique

AR.17 Ultieme Hallucinatie

TU.18 mise en lumière

TU.19 bains-douches
TU.20 extension du STIC

CS cohésion sociétale

périmètre opérationnel et d’ensemble

limites communales

espaces publics

tunnels

bâti

SL.2 tunnels
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PORTRAIT DU PÔLE 
Longeant la jonction Nord-Midi, le boulevard Saint-
Lazare constitue une articulation clé de ce CRU. Une 
articulation pourtant aujourd’hui dysfonctionnelle. Les 
voiries sont en mauvais état et ne laissent que peu de 
place aux modes de déplacement actifs et aux lieux de 
rencontre. L’espace public et visuel est obstrué par les 
voitures, les aménagements temporaires de la 
circulation et les chantiers à l’arrêt. Un réaménagement 
du boulevard est nécessaire et urgent.

Par ailleurs, plusieurs tunnels sous la jonction Nord-
Midi ont fait l’objet d’études dans le cadre de contrats 
de quartier. Et si certains projets sont en cours de mise 
en œuvre, d’autres attendent une impulsion et tous 
nécessitent une gestion et un entretien coordonnés.

Les bâtiments bordant ce périmètre sont en mauvais 
état et souffrent par ailleurs de la faible qualité des 
espaces publics ; de nombreux rez-de-chaussée sont 
inoccupés.

Les opérations projetées devraient pouvoir permettre 
au quartier Saint-Lazare de remplir son rôle de 
charnière entre les communes de Saint-Josse, 
Schaerbeek et Bruxelles et leurs quartiers tels celui de 
la Gare du Nord, le quartier de la rue de Brabant et le 
quartier du Jardin Botanique.

identité coordinationdésenclavement

dynamisation du pôle
SAINT-LAZARESL

espaces publics

tunnels

bâti
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OBJECTIFS DES INTERVENTIONS 
Les interventions pour le pôle Saint-Lazare répondent aux trois enjeux prioritaires de ce CRU. Les projets 
d’aménagement des espaces publics permettront de rendre fonctionnelle l’articulation constituée par le boulevard 
Saint-Lazare et ainsi de désenclaver les quartiers alentours. Les passages sous la jonction Nord-Midi seront rendus plus 
agréables grâce au réaménagement des tunnels ainsi qu’à des interventions artistiques. Ces travaux devront être 
accompagnés d’une gestion et d’un entretien coordonnés des tunnels.

Si les espaces publics constituent le cœur du projet pour le pôle Saint-Lazare, la dynamisation du quartier se fera aussi 
grâce aux interventions de mise en valeur du cadre bâti bordant ces lieux. Une rénovation des bâtiments ‘Miramar’ et 
‘Saint-Lazare’, habités par plusieurs centaines de personnes, est à envisager ; notamment des rez-de-chaussée de ces 
bâtiments, mais aussi des cellules commerciales et un bâtiment de la SNCB situés à l’angle de la rue de Brabant, de la 
place Saint-Lazare et du passage Rogier. Une plate-forme dédiée à la création et à l’innovation sociale dynamisera ces 
lieux avec différents acteurs et notamment le MAD, acteur régional et référence internationale dans les domaines de la 
mode et du design, ainsi que la Mission locale de Saint-Josse.

Grâce à ces projets, l’identité du quartier sera renforcée et sa dynamique pourra être relancée.

dynamisation du pôle
SAINT-LAZARE

cohésion sociale
revitalisation 
économique

bâti : logement - 
équipement

espace public

SL

opération                                                                             types d'opération budget CRU

SL.1 Aménagement du boulevard Saint-Lazare
Projet associé

4.300.000 €
HTVA

SL.2
Aménagement des tunnels sous jonction 
et du tunnel Saint-Lazare

1.982.961 €
CRU : 1.582.961 €

SL.3 Aménagement du boulevard Pachéco Projet à initier

SL.4
Valorisation d’immeubles-tours, 
place Saint-Lazare

Projet à initier

SL.5
Pôle de création et d’innovation sociale : 
bâtiment SNCB

2.381.193 €
CRU : 2.181.193 €

SL.6
Pôle de création et d’innovation sociale : 
cellules dans le passage Rogier

CRU : 1.662.674 €



SITUATION EXISTANTE 
Le boulevard Saint-Lazare et les places qui lui sont mitoyennes constituent un endroit stratégique, une importante 
porte d’entrée dans le quartier de la rue de Brabant et un lien entre plusieurs quartiers notamment via quatre 
tunnels : le tunnel Nord -qui mène à la gare du Nord-, le passage Rogier -qui mène à la place Rogier-, le tunnel Gineste, 
ainsi que le tunnel Saint-Lazare -qui mène au boulevard Pachéco et à la cité administrative-. Ce potentiel chapelet 
d’espaces publics est pourtant aujourd’hui l’un des plus détériorés du périmètre ; les espaces de rencontre y manquent, 
de nombreux aménagements provisoires de type ‘chantier’ obstruent les vues et passages.

INTENTIONS - LE PROJET SAINT-LAZARE 
L’étude du réaménagement de ces espaces a été lancée via le contrat de quartier ‘Méridien’ (Suède 36 2006-2010). Le 
projet a été conçu par le bureau Bas Smets. Le concept structurant est l'accentuation de l’axe ‘cité administrative-gare’ 
en revêtement rouge et de l’axe ‘Neuve-Brabant’ en bleu. La place Saint-Lazare et le square Victoria Regina sont 
repensés en tout piéton, avec un nivelé et des plantations. Deux boucles de circulation sont créées, diminuant le trafic. 
Etant donné l’impact important du chantier sur le quartier alentour et les autres projets programmés dans ce même 
quartier, un accompagnement de chantier est à prévoir (borne explicative, mobilier, plan de mobilité durant le chantier,
…).

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
Intégrer le projet Saint-Lazare en opération associée est un déclencheur pour le CRU et une amorce de nouvelles 
liaisons. La capacité de cet espace à remailler les quartiers renforce la cohérence des différents projets de ce CRU 
dont le traitement des tunnels sous la jonction Nord-Midi ou encore la réhabilitation de bâtiments à l’angle de la rue 
de Brabant et sous le passage Rogier en pôle régional de création et d'innovation sociale. La requalification de cette 
zone est essentielle pour le quartier ; en tant qu’espace charnière liant des infrastructures au rayonnement national et 
régional telles que la Gare du Nord, la place Rogier et sa station de transports en commun, le Jardin Botanique, la 
petite Ceinture,…  

A
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SL.1 Aménagement
du boulevard Saint-Lazare

SAINT-LAZARE

Type d’opération Enjeux

aménagement de l’espace public 
boulevard Saint-Lazare et abords, Saint-Josse 

Commune de Saint-Josse
voiries, espaces structurants, ZICHEE

environ 20.000 m2

projet associé : 4.300.000 € HTVA

Type d’opération
Situation
Gestionnaire des voiries
Affectations légales
Surface
Budget

Espace encombré © Google MapsEspace charnière © ERU



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
• Le permis d’urbanisme a été délivré, la phase suivante est le cahier des charges pour adjudication.
• Le montage budgétaire est complet à ce jour et permet de financer la première phase du projet.
• La réorganisation des voiries pour les trois tunnels ainsi que le revêtement du passage Rogier font partie de la 

deuxième phase des travaux prévus par la commune. Le CRU peut prendre cette deuxième phase en charge dans le 
cadre de la fiche concernant l’aménagement des tunnels (fiche SL.2) et renforcer ainsi l’intervention prévue pour les 
espaces découverts (boulevard Saint-Lazare, place Saint-Lazare, square Regina).

• Les projets devront répondre aux critères de qualité requis pour les espaces piétons et cyclables.
• Actions temporaires d’accompagnement de chantier (budget CRU fiche CS) :

- Réalisation participative d’outils de communication sur le chantier (borne informative, panneaux explicatifs, 
dispositifs d’observation,…).

- Etude pour l’installation de mobilier avec la contribution des usagers.
- Plan d’accessibilité en accompagnement du chantier et du phasage des différents travaux.

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Le projet prévoit un réaménagement des espaces publics laissant plus de place aux lieux d’échange et aux mobilités 
actives.

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Le projet est en montage depuis plusieurs années, le permis d’urbanisme est délivré.
Nécessité de phasage des travaux, en lien et coordination avec le contexte de mobilité plus large dans lequel doit 
s’inscrire le projet.  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SL.1Réalisation : mise en oeuvre du projet existant, hors tunnels sous-voies

Beliris
Perspective
Bxl-Mobilité
Bxl-Environnement
Bxl-Propreté

bureau Bas Smets
Jean-Pierre Charbonneau
bureau Greisch
bureau Bouwtechniek

SL.3
Maître d’ouvrage Partenaires Projets liésMaîtres d’oeuvre

SL.2

EO.7 EO.13

C. Saint-Josse

Schéma comprenant les deux axes © bureau Bas Smets

Réception
2019

Permis
2016

Appel
2017

Travaux
2018



SITUATION EXISTANTE 
Leur état général, et spécifiquement les éclairages, la propreté et le partage modal, rend les tunnels sous la jonction 
Nord-Midi désagréables à traverser pour les piétons et cyclistes.
Plusieurs projets ont été conçus pour les différents tunnels. A Saint-Josse, le projet ‘Men Street’ mis en place dans le 
passage Rogier en 2007 aménageait le tunnel et visait l'animation des cellules commerciales. L’expérience fut peu 
probante et les cellules commerciales sont aujourd’hui inoccupées (voir fiche SL.6).
Les traitements de sols des tunnels Gineste, Brabant et Nord ont été dessinés par le bureau Bas Smets dans le cadre 
du projet d'aménagement du boulevard Saint-Lazare (contrat de quartier ‘Méridien’).
Les tunnels de Schaerbeek ont fait l’objet d’études d'aménagement dans le cadre du CQD ‘Reine - Progrès’ et/ou 
d’interventions artistiques et d’éclairage. Certaines demandes de permis sont en voie d’être déposées tandis que 
d’autres projets nécessitent d’être relancés.
Enfin, la percée du talus dans le prolongement de la rue Rogier est un projet à initier de ce CRU et, dans le cas d’une 
réalisation, devra bénéficier de la même coordination que les autres tunnels de cette fiche.

INTENTIONS ET INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
Tandis que la jonction Nord-Midi constitue une importante frontière physique en Région bruxelloise et 
particulièrement dans ce périmètre de CRU, la plupart des tunnels constituent aujourd’hui une barrière d’usage. Afin 
d’apporter une plus-value régionale, il est nécessaire d’avoir une vision commune et cohérente du réaménagement des 
tunnels. La mise en œuvre de projets dessinés pour ceux-ci est un enjeu régional, primordial pour répondre à l’objectif 
de désenclavement. L’amélioration d’ensemble doit être liée à la gestion, l’entretien et l’animation des lieux par un 
acteur unique, régional, dans un objectif de pérennisation. Il sera par ailleurs important de déterminer qui sont les 
gestionnaires des voiries, qui en seront les maîtres d’ouvrage et qui en assurera l’entretien.

AUTRES INTERVENTIONS CRU LIÉES 
Les fiches EO.7 et EO.8 de ce CRU concernent les aménagements de la place Quatrecht, du tunnel Quatrecht et du 
parvis Est de la gare du Nord (rue d’Aerschot). La gestion et l’amélioration de la mobilité (fiche EO.13) sont aussi à 
prendre en compte.  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SL.2 Aménagement des tunnels
sous jonction et du tunnel Saint-Lazare

M

SAINT-LAZARE

Type d’opération Enjeux

aménagement de l’espace public 
Saint-Lazare, Gineste, Rogier, Nord

Quatrecht, Rogier, Thomas, Reine, Palais, Pavillon
C. de Saint-Josse, C. de Schaerbeek, Bxl-Mobilité

Infrabel, Bxl-Mobilité
voiries, zone de chemin de fer, espaces structurants, 

ZICHEE
1.982.961 €
1.582.961 €

400.000 €

Type d’opération
Situation (Saint-Josse)
Situation (Schaerbeek)
Gestionnaires des voiries
Gestionnaires infrastructures
Affectations légales

Budget total
Budget CRU
Autre budget : Bxl-Mobilité (aménagements cyclables) (tout SL.2)

Tunnel Nord © Google Maps

Jonction ferroviaire et tunnels © ERU
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PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER (CRU) 

Aménagement des voiries
• Réaménager le tunnel Saint-Lazare, dans la continuité du projet du bureau Bas Smets.
• Mettre en œuvre le projet du bureau Bas Smets pour les tunnels de Saint-Josse (Gineste - Rogier - Nord).
• L’aménagement des voiries du tunnel Quatrecht fait partie de la fiche EO.8 (projet à initier).

Interventions complémentaires
• Renforcer le concept d’aménagement des différents tunnels par des interventions programmatiques, artistiques et 

d’éclairage.

Gestion
• Clarifier la question de la propriété du tunnel Saint-Lazare et la notifier par un accord entre communes et Région 

(en précisant infrastructures et voiries, ainsi que la gestion).
• Etablir les conventions de gestion et d’entretien de l’ensemble des tunnels (voiries, propreté, éclairage) et désigner 

un acteur unique régional à cette fin.

SL.2Récapitulatif des informations des pages suivantes
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SL.2

tunnel projets en cours projets CRU état d’avancement financement maîtrise d'ouvrage
entretien

(à négocier)

Saint-Lazare / 
Pachéco

aménagement de voirie CRU Bxl-Mobilité
Commune

Bxl-Mobilité
Bxl-Propreté

intervention artistique
et éclairage CRU

Sibelga / Bxl-
Mobilité

Commune
Sibelga

Gineste aménagement de voirie (CQ 
Méridien)

permis d’urbanisme 
délivré

CRU Commune de 
Saint-Josse

Commune
Bxl-Mobilité
Bxl-Propreté

intervention artistique
et éclairage CRU

Sibelga / Bxl-
Mobilité

Commune
Sibelga

Brabant / 
Rogier

aménagement de voirie (CQ 
Méridien)

permis d’urbanisme 
délivré

CRU Commune de 
Saint-Josse

Commune
Bxl-Mobilité
Bxl-Propreté

intervention artistique
et éclairage CRU

Sibelga / Bxl-
Mobilité

Commune
Sibelga

Nord aménagement de voirie (CQ 
Méridien)

permis d’urbanisme 
délivré

CRU Commune de 
Saint-Josse

Commune
Bxl-Mobilité
Bxl-Propreté

intervention artistique
et éclairage

CRU Bxl-Mobilité
Commune

Sibelga / Bxl-
Mobilité

Quatrecht aménagement de voirie à 
initier (fiche EO.8)

Bxl-Mobilité
Commune

Bxl-Mobilité
Bxl-Propreté

éclairage du tunnel
voir MO                

Sibelga / Bxl-Mobilité
Sibelga / Bxl-

Mobilité
Sibelga / Bxl-

Mobilité
Sibelga / Bxl-

Mobilité
intervention artistique 

(CQD R-P) travaux 2017 / 2018 CQD R-P Renovas Commune

percée Rogier
percée du talus ferroviaire à 

initier (fiche EO.10) Beliris

Commune
Bxl-Mobilité
Bxl-Propreté

Sibelga

Thomas aménagement de voirie permis d’urbanisme      
à déposer

STIB / RBC STIB
Commune

Bxl-Mobilité
Bxl-Propreté

éclairage du tunnel
voir MO                

Sibelga / Bxl-Mobilité
Sibelga / Bxl-

Mobilité
Sibelga / Bxl-

Mobilité
Sibelga / Bxl-

Mobilité
intervention artistique 

(CQD R-P) travaux 2017 / 2018 CQD R-P Renovas Commune

Reine aménagement de voirie permis d'urbanisme      
à déposer

STIB / RBC STIB
Commune

Bxl-Mobilité
Bxl-Propreté

éclairage du tunnel
voir MO                

Sibelga / Bxl-Mobilité
Sibelga / Bxl-

Mobilité
Sibelga / Bxl-

Mobilité
Sibelga / Bxl-

Mobilité
intervention artistique 

(CQD R-P) travaux 2017 / 2018 CQD R-P Renovas Commune

Palais aménagement de voirie voir MO                  
Bxl-Mobilité

Bxl-Mobilité / RBC Bxl-Mobilité
Commune

Bxl-Mobilité
Bxl-Propreté

éclairage du tunnel
voir MO                

Sibelga / Bxl-Mobilité
Sibelga / Bxl-

Mobilité
Sibelga / Bxl-

Mobilité
Sibelga / Bxl-

Mobilité
intervention artistique 

(CQD R-P)
renfort de l’intervention 

artistique travaux 2017 / 2018 CQD R-P / CRU Renovas Commune

Pavillon aménagement de voirie voir MO                  
Bxl-Mobilité

Bxl-Mobilité / RBC Bxl-Mobilité
Commune

Bxl-Mobilité
Bxl-Propreté

éclairage du tunnel
voir MO                

Sibelga / Bxl-Mobilité
Sibelga / Bxl-

Mobilité
Sibelga / Bxl-

Mobilité
Sibelga / Bxl-

Mobilité
intervention artistique 

(CQD R-P)
renfort de l’intervention 

artistique travaux 2017 / 2018 CQD R-P / CRU Renovas Commune

Tableau récapitulatif des projets en cours et à réaliser
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TRAVERSÉE DE LA PETITE CEINTURE : TUNNEL SAINT-LAZARE 
• Une étude de mise à niveau du carrefour au croisement des boulevards Pachéco, Botanique et Saint-Lazare a été 

réalisée par Beliris, confirmant la faisabilité de l’opération. L’option de mise à niveau a été retenue. Toutefois, la mise 
en œuvre du projet nécessite encore des validations supplémentaires.

• Le projet du bureau Bas Smets pour le boulevard Saint-Lazare, dont fait l’objet la fiche SL.1, propose de modifier le 
profil des voiries et d’offrir plus d’espace aux piétons mais est limité au territoire de Saint-Josse et s’arrête à la limite 
communale, entre les deux parties du Jardin Botanique.

• Ce CRU propose de réaménager le tunnel Saint-Lazare, dans la continuité du projet dessiné par le bureau Bas Smets.
• Comme pour les tunnels sous jonction, une intervention artistique, programmatique et d’éclairage sera réalisée pour 

le tunnel Saint-Lazare.

SAINT-LAZARE 

situation : prolongement des boulevards Saint-Lazare et Pachéco,
1210 Saint-Josse et 1000 Bruxelles

gestionnaires des voiries : Commune de Saint-Josse, Ville de Bruxelles
gestionnaires des infrastructures : Bxl-Mobilité (tunnel), Sibelga (éclairage)
affectations légales : voirie, espace structurant, ZICHEE
dimensions : L = 146m / l = 20m (2920 m2)
partage modal : 2 voies automobiles, double sens

2 trottoirs, 2 pistes cyclables

PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER (CRU) 
• Clarifier la question de la propriété du tunnel Saint-Lazare et la notifier par un accord entre communes et Région 

(en précisant infrastructures et voiries, ainsi que la gestion).
• Aménager le tunnel Saint-Lazare dans la continuité du projet du bureau Bas Smets.
• Renforcer le concept d’aménagement des différents tunnels par des interventions programmatiques, artistiques et 

d’éclairage.

SL.2/aTraversée de la petite ceinture : tunnel Saint-Lazare

Ville de Bruxelles
Sibelga
Bxl-Environnement
Bxl-Propreté
Perspective

SL.3
Maître d’ouvrage Partenaires Projets liés

SL.1Bxl-Mobilité

Vue depuis le boulevard Saint-Lazare © Google Maps

C. Saint-Josse
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LES TUNNELS DE SAINT-JOSSE : GINESTE - ROGIER - NORD 
• Un projet de traitement des sols a été dessiné par le bureau Bas Smets sur base d’une étude de définition de 

l’espace public conçue par Suède36 dans le cadre du CQ ‘Méridien’ (voir fiche SL.1).
• Ce CRU propose de mettre en œuvre la deuxième phase de travaux du projet du bureau Bas Smets.
• Intégrer une intervention artistique, relative au réaménagement viaire des tunnels sous voies, en proposant de 

l’accompagner sur des aspects programmatiques, artistiques ou de mise en lumière. Par exemple : projections, 
animation, visibilité d’acteurs locaux.

GINESTE 

situation : rue Gineste, 1210 Saint-Josse
gestionnaire des voiries : Commune de Saint-Josse
gestionnaires des infrastructures : Infrabel, Sibelga (éclairage)
affectations légales : voirie, espace structurant
dimensions : L = 60m / l = 20m (1200 m2)
partage modal : 2 voies automobiles, double sens

2 trottoirs
fait partie de l’ICR - itinéraire cyclable régionale

ROGIER 

-lié aux fiches SL.5 et SL.6 : pôle de création et d’innovation sociale-
situation : passage Charles Rogier, 1210 Saint-Josse
gestionnaire des voiries : Commune de Saint-Josse
gestionnaires des infrastructures : Infrabel, Sibelga (éclairage)
affectation légale : voirie
dimensions : L = 66m / l = 32m (2112 m2)
partage modal : 2 voies automobiles, double sens

2 trottoirs dont un large, vitrines commerciales

NORD 

situation : place du Nord, 1210 Saint-Josse
gestionnaire des voiries : Commune de Saint-Josse
gestionnaires des infrastructures : Infrabel, Sibelga (éclairage), Bxl-Propreté
affectations légales : voirie, espace structurant
dimensions : L = 90m / l = 39m (3510 m2)
partage modal : 5 voies automobiles, double sens

2 trottoirs, 3 pistes cyclables

PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER (CRU) 

• Mise en œuvre de la deuxième phase de travaux du projet du bureau Bas Smets.
• Renforcement du concept d’aménagement des différents tunnels par des interventions programmatiques, artistiques 

et d’éclairage.
• En terme programmatique, il pourrait être judicieux d’envisager une animation des tunnels portée notamment par la 

commune de Saint-Josse. Les aménagements des tunnels devront être pensés en fonction des ces programmations.

SL.2/bLes tunnels de Saint-Josse : tunnels Gineste - Rogier - Nord

Perspective
Bxl-Mobilité, Sibelga
Beliris
Bxl-Propreté
Infrabel

SL.5
Maître d’ouvrage Partenaires Projets liés

SL.1

SL.6

C. Saint-Josse
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LIAISON DES PLACES QUATRECHT ET SOLVAY : TUNNEL QUATRECHT 
Dans le cadre du CQD ‘Reine - Progrès’, une intervention artistique et d’éclairage réalisée par Jean-Pierre Majot est en 
cours de mise en œuvre (11 panneaux seront installés dans le tunnel Quatrecht). Cette intervention concerne les 5 
tunnels de Schaerbeek et un contrat d’entretien des éclairages a été conclu avec Sibelga. Par ailleurs, la fiche EO.8 de 
ce CRU concerne l’aménagement de la place et du tunnel Quatrecht.

QUATRECHT 

situation : prolongement de la place Solvay et de la rue Quatrecht
gestionnaire des voiries : Commune de Schaerbeek
gestionnaires des infrastructures : Infrabel, Sibelga (éclairage)
affectation légale : voirie
dimensions : L = 95m / l = 28m (2660 m2)
partage modal : 4 voies automobiles, double sens

2 trottoirs, 2 pistes cyclables

PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER (CRU) 
• L'aménagement des voiries du tunnel Quatrecht fait partie de la fiche EO.8 (à initier).

SL.2/cLiaison places Quatrecht et Solvay : tunnel Quatrecht à Schaerbeek

C. Schaerbeek
Perspective
Bxl-Propreté
Infrabel

EO.8
Maîtres d’ouvrage Partenaires Projets liés

EO.7

EO.9 EO.11

Bxl-Mobilité

Tunnel Quatrecht - projet d’éclairage © J-P Majot

Tunnel Quatrecht - intervention artistique © J-P Majot

Tunnel Quatrecht - projet d’éclairage © J-P Majot

Sibelga

Renovas
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PROJET ‘TRIANGLE’ À SCHAERBEEK : TUNNELS THOMAS ET REINE 
Dans le cadre du CQD ‘Reine - Progrès’, les aménagements des tunnels Thomas et Reine ont été dessinés par le 
bureau Dessin et Construction en association avec l’asbl ERU. La mise en œuvre du projet est en cours : Agora et 
Dessin et Construction finalisent la demande de permis d’urbanisme tandis que la STIB, assurant la maîtrise d’ouvrage, 
publie les avis de marchés publics. Les travaux seront exécutés fin 2018 / début 2019. Suite à la réalisation de ces 
aménagements, les trams circuleront dans les deux tunnels. Dans le cadre du même contrat de quartier, une 
intervention artistique et d’éclairage réalisée par Jean-Pierre Majot est en cours de mise en œuvre (2 panneaux seront 
installés dans le tunnel Thomas et deux autres dans le tunnel Reine). Cette intervention concerne les 5 tunnels de 
Schaerbeek et un contrat d’entretien des éclairages a été conclu avec Sibelga.

THOMAS 

situation : prolongement de l’avenue Philippe Thomas, 1030 Schaerbeek
gestionnaires des voiries : Commune de Schaerbeek, STIB, Bxl-Mobilité
gestionnaires des infrastructures : Infrabel, Sibelga (éclairage)
affectation légale : voirie
dimensions : l = 14,74 m L = 91,88 m (1354,3112 m2)
partage modal : 2 voies de tram, double sens

2 trottoirs larges

Le projet ‘triangle’ modifie le partage modal et prévoit un trottoir large et un trottoir étroit.
Le tunnel Thomas est le seul tunnel du périmètre à ne pas être emprunté par les automobiles.

REINE 

situation : avenue de la Reine, 1030 Schaerbeek
gestionnaires des voiries : Commune de Schaerbeek, STIB, Bxl-Mobilité,
gestionnaires des infrastructures : Infrabel, Sibelga (éclairage)
affectations légales : voirie régionale, espace structurant, ZICHEE
dimensions : l = 22,56 m L = 121,11 m (2732,24 m2)
partage modal : 2 voies automobiles, double sens

2 trottoirs, 2 pistes cyclables

Le projet ‘triangle’ modifie le partage modal en réduisant le terre-plein central,
en intégrant 2 voies de tram et en élargissant les pistes cyclables.

SL.2/dProjet ‘triangle’ à Schaerbeek : tunnels Thomas et Reine

C. Schaerbeek
Perspective
Bxl-Propreté
Infrabel

Maître d’ouvrage Partenaires Projets liés

EO.11 EO.13

‘Triangle’ © DESSIN ET CONSTRUCTION

La STIB est maître d’ouvrage du projet ‘Triangle’, avec 
modification des lignes et arrêts de tram aux abords, pour un 
montant total de travaux de 5.450.250 €.

STIB

Renovas

Bxl-Mobilité

Sibelga
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EXTENSION DE PÉRIMÈTRE À SCHAERBEEK : TUNNELS PALAIS ET PAVILLON 
• Dans le cadre du CQD ‘Reine - Progrès’, une intervention artistique et d’éclairage réalisée par Jean-Pierre Majot est 

en cours de mise en œuvre (2 panneaux seront installés dans le tunnel Palais et deux autres dans le tunnel Pavillon). 
Cette intervention concerne les 5 tunnels de Schaerbeek.

• Une proposition d’éclairage de Jean-Pierre Majot est en attente de mise en œuvre.
• Le projet ‘Quadrilatère’ d’Infrabel (à l’arrêt pour le moment) modifierait la longueur et donc les bords des tunnels.
• Le projet de réaménagement de la rue des Palais par Bruxelles-Mobilité est à l’enquête publique en octobre et 

novembre.
• A proximité, la place Masui sera complètement rénovée (étude commanditée par Bruxelles-Environnement, 

exécution : Bruxelles-Mobilité).

PALAIS 

situation : rue des Palais, 1030 Schaerbeek
gestionnaires des voiries : Bruxelles-Mobilité, Bruxelles-Propreté
gestionnaires des infrastructures : Infrabel, Bruxelles-Mobilité (éclairage)
affectations légales : voirie régionale, espace structurant
dimensions : l = 15,5 m L = 147,74 m (2.289,97 m2)
partage modal : 2 voies automobiles, double sens

2 trottoirs, 2 pistes cyclables

PAVILLON 

situation : prolongement de la rue du Pavillon, 1030 Schaerbeek
gestionnaires des voiries : Commune de Schaerbeek
gestionnaires des infrastructures : Infrabel, Bruxelles-Mobilité (éclairage)
affectations légales : voirie, espace structurant
dimensions : l = 14,5 m L = 68,76 m (997,02 m2)
partage modal : 4 voies automobiles, double sens

2 trottoirs

PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER (CRU) 
• Renforcer l'éclairage des tunnels Palais et Pavillon.

SL.2/eExtension de périmètre à Schaerbeek : tunnels Palais et Pavillon

C.Schaerbeek
Perspective
Bxl-Propreté
STIB, Beliris
Infrabel
Bxl-Environnement

Maître d’ouvrage Partenaires Projets liés

Bxl-Mobilité

Sibelga

Renovas

Budget d’aménagement de la rue des Palais : 3.400.000 €
(Bxl-Mobilité).
Budget de rénovation de la place Masui : 1.611.883 €
(Bxl-Mobilité, sur base d’une étude de Bxl-Environnement)

EO.11



SITUATION EXISTANTE 
Le boulevard Pachéco est bordé par des bâtiments sur socles peu ouverts sur l’espace public et comporte de 
nombreuses trémies qui divisent l’espace et réduisent les possibilités de traversées. La grande majorité du boulevard 
est dédiée aux automobiles et revêtue de bitume sur lequel le ‘partage de l’espace’ est dessiné ; ces aménagements 
temporaires, bien qu’ils contiennent des pistes cyclables, offrent peu de sécurité, de confort et de convivialité aux 
usagers faibles et sont un gaspillage de l’espace divisé par des bermes centrales et des voies directionnelles.
La continuité des boulevards de l’Impératrice, de Berlaimont, Pachéco et Saint-Lazare se situe sur la jonction 
ferroviaire Nord-Midi desservant les gares du Nord, du Congrès et Centrale.
Le projet du bureau Bas Smets pour le boulevard Saint-Lazare, dont fait l’objet la fiche SL.1, propose de modifier le 
profil des voiries et d’offrir plus d’espace aux piétons mais est limité au territoire de Saint-Josse et s’arrête à sa limite 
communale, entre les deux parties du Jardin Botanique, à l’entrée du tunnel sous le boulevard du Jardin Botanique.
La nécessité du réaménagement du boulevard Pachéco a déjà été soulignée dans différentes études (schéma directeur 
‘Botanique’, étude de couverture de la trémie Victoria Regina, tram Gare Centrale - Gare du Nord) et le CRU se doit 
de réinscrire cette dynamique de réaménagement.

INTENTIONS 
• Aménager le boulevard en boulevard urbain et mettre en valeur les accès aux bâtiments et transversales.
• Réaliser une continuité au projet du bureau Bas Smets pour le boulevard Saint-Lazare.

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
Ce projet s’inscrit bien dans la dynamique de ce CRU notamment parce qu’il permet l’accès au boulevard Saint-Lazare 
qui y fait l’objet d’un aménagement prioritaire.  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SL.3 Aménagement
du boulevard Pachéco

I

SAINT-LAZARE

Type d’opération Enjeux

aménagement de l’espace public 
boulevard Pachéco, Bruxelles

Ville de Bruxelles
voiries, espaces structurants, ZICHEE

environ 20.000 m2
projet à initier

Type d’opération
Situation
Gestionnaires des voiries
Affectations légales
Surface
Budget

Espace encombré - vue depuis le boulevard Pachéco © Google Maps



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
• Coordonner l’étude d’aménagement du boulevard en prenant en compte les investigations et projets prévus pour le 

boulevard et ses abords (notamment le plan particulier d’aménagement de secteur pour la Cité administrative).
• Augmenter les accès et interactions entre le boulevard et son bâti ainsi que les liens entre les niveaux (sous-sols, 

rez-de-chaussée, dessus des socles)
• Inclure dans l’étude le relevé des propriétés sol, hors-sol, sous-sol afin de réorganiser et réduire l’impact des trémies 

et d’avoir connaissance des espaces pouvant être plantés.
• Etudier le stationnement, avec notamment un volet ‘autocars’ coordonné aux études régionales.
• Concevoir et réaliser les aménagements paysagers du boulevard en tenant compte des études préalables, des 

raccords avec la petite ceinture et le boulevard Saint-Lazare et de l’ensemble des modes de déplacement : 
aménagements cyclables, parcours piétons, accès à la gare SNCB, considération -le cas échéant- de l’implantation 
d’une ligne de tram,…

• Veiller, avec les aménagements à court terme, à ne pas hypothéquer la mise à niveau du boulevard, prévue à long 
terme, de même que les perspectives de développement d’une nouvelle desserte de transports en commun (tram / 
bus) ; et notamment en lien avec l'étude de faisabilité commandée par Beliris ‘pour l'aménagement d'un carrefour à 
niveau entre les boulevards du Botanique, Saint-Lazare et Pachéco’.

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Les études et travaux veilleront à la qualité spatiale, à la verdurisation des lieux et à l’utilisation de matériaux durables. 
Une réflexion sur la gestion durable des eaux pluviales pourra être menée.

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
La multiplicité des acteurs ajoute une couche de complexité à l’ambition des projets. Néanmoins, le réaménagement du 
boulevard est nécessaire pour la continuité Saint-Lazare.  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SL.3Réalisation : aménagement de l’espace public

Perspective
SNCB
STIB
Bxl-Mobilité
Bxl-Environnement
Bxl-Propreté
Atrium

SL.2
Maître d’ouvrage Partenaires Projets liés

SL.1V. Bruxelles

Boulevard Urbain Sud à Marseille

Travaux
2021

Etude
2019

Permis
2020

Appel
2020

Réception
2022



SITUATION EXISTANTE 
Deux immeubles-tours place Saint-Lazare ont un caractère emblématique : la résidence Saint-Lazare est l’un des 1ers 
Amelinckx (1962) tandis que le Miramar a été construit par l’architecte Claude Laurens (1957), aujourd’hui référence 
de l’architecture d’après-guerre. Les deux blocs ont également une forte emprise visuelle, repérables depuis plusieurs 
axes dont ils font décor en fond de perspective. Cependant ces deux grosses copropriétés -et en particulier le 
Miramar-  accumulent difficultés de gestion, bâti et façades dégradés, surpopulation, fortes déperditions énergétiques et 
habitats insalubres. Le Miramar comprend une soixantaine de studios et 5 appartements (60 m2). Le rez de cet 
immeuble, inexploité et en panne, entrave la qualité du boulevard. Trois propriétaires (rez et logements) globalisent 
ensemble 50% des quotités.

INTENTIONS 
Le programme CRU pourrait donner l’impulsion pour résoudre les problèmes d’insalubrité, de situations physiques et 
sociales complexes, tout comme l’impact esthétique négatif des tours et l’inertie du rez. Un partenariat public-privé est 
proposé pour l’acquisition du rez et de minimum 10 unités de logement du Miramar (studios de 28 m² chacun) et leur 
réaffectation en logements étudiants. L’implication de l’AISE nouvellement constituée et d’une institution académique 
voisine sont vecteurs d’une opération innovante. 
Il est important de réactiver le rez-de-chaussée en y créant un espace polyvalent (étudiants, habitants, ouverture au 
quartier), qui puisse être en écho avec les futurs aménagements de l’espace public (fiche SL.1), voire le pôle création et 
d’innovation sociale (fiches SL.5 et SL.6).

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
Les deux tours sont significatives d’une grande partie du parc de logement bruxellois  ; l’expertise déjà en place 
(conseils de propriété, syndic identique aux 2 tours) permettront d’extrapoler facilement les solutions aux cas de 
figure similaires. Le projet améliorera l’impact paysager très grand sur la place Saint-Lazare.  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SL.4 Valorisation des immeubles-tours, 
place Saint-Lazare

I

SAINT-LAZARE

Type d’opération Enjeux

amélioration du logement et du décor urbain
1 place Saint-Lazare à Saint-Josse-ten-Noode

109B27
privés : copropriétés

zone d’habitation, liseré de noyau commercial
rez inoccupé - étages habités 

R + 5
équipement - logement

projet à initier

Type d’opération
Adresse
Numéro cadastral
Propriétaires
Affectations légales
Situation existante / état
Gabarit
Type de projet
Budget

Photo d’époque          ©  GoogleStreetView



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
• Constitution du partenariat public-privé : Région (SAU), acteur logement (AISE), haute(s) école(s), pour 

négociations concertées et stratégie globale.
• Socle  : acquisition par la Région  ; régularisation des infractions urbanistiques et des problèmes techniques  ; 

reconfiguration de la façade dans le respect des caractéristiques architecturales, mise en valeur des piliers  ; 
réaménagement qualitatif qui pourrait bénéficier de l’expertise de Rotor (valorisation de matériaux de 
récupération).

• Logements, 2 scénarios : soit acquisition et remise en conformité des studios (le cas échéant) directement par 
l’AISE, soit acquisition par la Région puis conclusion d’un bail emphytéotique SAU / AISE pour la prise en gestion 
des logements par cette dernière.

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
La rénovation des façades / de l’enveloppe de la résidence Miramar vient de faire l’objet d’une étude de faisabilité en 
vue d’optimiser les performances énergétiques. L’isolation acoustique devra aussi être prise en compte, le bruit étant 
un facteur important de nuisances (proximité directe des voies).

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Le montage du partenariat public-privé est à construire, les parties contactées ayant marqué un intérêt sur le principe. 
Saint-Louis dispose d’une expérience probante de partenariat avec le projet ‘Ommegang’.
Les propriétaires du rez ainsi que d’unités de logements ont déjà manifesté leur intérêt de vendre.  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SL.4Réalisation : création de logements et occupation du rez par un équipement

Perspective
AISE
hautes écoles 
universités
Rotor
C. Saint-Josse

Maître d’ouvrage Partenaires Projets liés

Intervenants financiers
FUSL / AISE
(acquisition et rénovation des logements)

SL.1SAU

Logement d’étudiant ©  GoogleStreetView          ©  Rotor         ©  Rotor

Montage
2018

Appel
2018

Réception
2019



SITUATION EXISTANTE 
L’ancien centre de formation de la SNCB fait face à la place Saint-Lazare et offre quelques 1500 mètres carrés. Le 
bâtiment forme par ailleurs une articulation dans la continuité commerciale rue Neuve - place Rogier - rue de Brabant 
puisqu’il se trouve à la charnière entre le passage Rogier et la rue de Brabant et jouxte les cellules inoccupées du 
passage Rogier.
L’immeuble comprend un rez-de-chaussée avec vitrines commerciales et accès aux étages ainsi que deux niveaux 
constitués principalement de locaux en enfilade qui peuvent être rendus indépendants grâce à des portes en 
accordéon et un couloir distribuant chaque cellule.
La façade principale, donnant sur la place Saint-Lazare, comporte de nombreuses ouvertures. La façade arrière offre 
des vues sur la circulation ferroviaire. Les portes en accordéon, les planchers, la cage d’escaliers ou encore le style du 
bâtiment apportent un cachet aux lieux.
Des travaux de nettoyage des façades et de pose de châssis ont été effectués récemment tandis que des travaux 
d’étanchéité sont projetés par la SNCB.

INTENTIONS 
Réaffecter le bâtiment de la SNCB avec des fonctions qui lient la création, en ce compris le réemploi. Le pôle R&D du 
MAD, acteur régional et référence internationale dans les domaines de la mode et du design, pourra occuper les lieux 
avec entre autres des ateliers pour jeunes créateurs (dont le nombre progressera d'une vingtaine à environ cinquante), 
des locaux de formation, des ateliers partagés. Cette programmation sera étendue aux cellules du passage Rogier 
(fiche SL.6).

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
La réhabilitation des lieux est l’une des priorités de ce CRU, notamment pour répondre à l’enjeu de désenclavement 
primordial pour la zone (le bâtiment se situe entre le passage Rogier et le tunnel Nord, voir fiche SL.2). La place Saint-
Lazare constitue par ailleurs un noyau d’habitat parmi les plus pauvres de Saint-Josse (avec une densité importante 
puisque deux tours de logements se situent sur la place).  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SL.5 Pôle de création et d’innovation 
sociale : bâtiment SNCB

M

SAINT-LAZARE

Type d’opération Enjeux

réaffectation de l’immeuble vide 
rue de Brabant n°23 P, U et R, Saint-Josse

106/02B
SNCB

zone de chemin de fer
vide

R + 2
1.633,53 m2 (superficie nette)

équipement à rayonnement régional
2.381.193 €
2.181.193 €

200.000 €

Type d’opération
Adresse
Numéro cadastral
Propriétaire
Affectation légale
Situation existante / état
Gabarit
Surface
Type de projet
Budget total
Budget CRU
Budget autre : MAD Brussels

Articulation passage Rogier - bâtiment SNCB © ERU Plans des niveaux 0,1et 2



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
Les activités du MAD occuperont l’ensemble du bâtiment. Les interventions préalables consisteront principalement en 
la réhabilitation des lieux et la conclusion d’un bail emphytéotique. Dans le cadre du montage de projet et du 
réaménagement des lieux, une attention sera apportée à l’animation générée sous les portiques.
• Négociation et conclusion d’un bail emphytéotique avec la SNCB ainsi que la signature d’un contrat d’occupation 

avec la Région.
• Travaux d’étanchéité à mener par la SNCB et à accompagner d’une étude complète de l’enveloppe du bâtiment 

(étanchéité, isolation, acoustique).
• Etude et travaux d’aménagements intérieurs, de restauration et de mise en valeur du bâtiment et de ses nouvelles 

activités.
• Montage du projet.

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
• Le projet pourra s’inscrire dans le Programme régional d’économie circulaire (PREC). Le pôle R&D du MAD 

Brussels est d’ailleurs déjà impliqué dans ce programme.
• Le bâtiment comprendra des bureaux, des ateliers partagés, des locaux de formation et un atelier de production 

technique.
• Une attention particulière devra être apportée à l’enveloppe du bâtiment, aux apports de lumière naturelle dans les 

espaces de travail ainsi qu’aux matériaux utilisés pour les aménagements (dans la mesure du possible, des matériaux 
de réemploi). MAD Brussels possède, via la construction exemplaire de son bâtiment, une expertise importante de 
l’utilisation de matériaux de réemploi.

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Liée à la conclusion du bail. Les échanges avec la SNCB ainsi qu’avec les différents acteurs du projet sont positifs.  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SL.5Réalisation : réaffectation d’un bâtiment de formation de la SNCB

Perspective
Atrium
Impulse
Bxl-Environnement
Bxl-Propreté

MAD Brussels SL.2
Maître d’ouvrage Partenaires Projets liésPorteur de projet

SL.1

SL.6

CityDev

Espace modulable aux étages du bâtiment © ERU MAD in situ, espaces de travail pour jeunes créateurs © MAD

Ccl bail
2018

Travaux
2018

Réception
2019



 

SITUATION EXISTANTE 
• Le passage Rogier fait partie de la continuité commerciale rue Neuve - place Rogier - rue de Brabant mais en 

constitue pour le moment une fracture ; ses cellules commerciales sont vides.
• On compte 14 cellules commerciales qui peuvent être fusionnées. Profondeur de 12 mètres.
• Vitrines sur toute la façade des cellules et large trottoir aménagé devant celles-ci.
• Cellules en parfait état. Les travaux d’aménagement dépendront uniquement de leur occupation.

INTENTIONS 
Cette programmation est étroitement liée à la réaffectation du bâtiment SNCB (fiche SL.5).
La dynamisation des vitrines sera menée par le pôle R&D de MAD Brussels avec des partenaires de type associatifs, 
entrepreneuriats sociaux, innovants, durables. Le choix des projets intégrés dans ces vitrines sera le fruit d'une 
réflexion intégrant les axes de la politique d'innovation sociale et sociétale du quartier, de ses habitants et du pôle 
R&D de MAD Brussels. L'objectif étant d’envisager ce lieu comme une entité cohérente au sein de laquelle les 
partenaires pourront se nourrir des compétences respectives des uns et des autres.
La Mission locale de Saint-Josse occupera une à plusieurs cellules (85 mètres carrés en moyenne - localisation à 
définir) pour une ressourcerie. Une à plusieurs cellules, d’une surface de 215 mètres carrés, pourraient être occupées 
par un restaurant d’insertion socio-professionnelle. D’autres activités d’insertion socio-professionnelle, comme par 
exemple un atelier de repassage, pourraient prendre place au sein du pôle. Des projets de coopération entre les 
différents opérateurs et avec les acteurs du quartier seront initiés par les occupants des lieux.

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
La réhabilitation des lieux est l’une des priorités de ce CRU, notamment pour répondre à l’enjeu de désenclavement 
primordial pour la zone ; l’animation du passage Rogier, qui fait aussi partie de la fiche SL.2, est importante pour 
restaurer un contrôle social ainsi que maintenir le tunnel dans un bon état de propreté.  Le projet s’inscrit dans le 
Programme régional d’économie circulaire (PREC). Les différents acteurs prendront une part active dans la réflexion et 
les propositions en lien avec cette thématique.  

SL.6 Pôle de création et d’innovation 
sociale : cellules dans le passage Rogier

CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE ‘Botanique-Jonction-Nord’ - ERU Urbanisme / AAC Architecture - 2017  26

R

SAINT-LAZARE

Type d’opération Enjeux

réaffectation des cellules vides, côté Nord-Ouest 
rue de Brabant n°23 A à N et O, Saint-Josse

106/03S
SNCB, Belfius en bail emphytéotique (2006-2032)

zone de chemin de fer
vide

R + mezzanine
1.590,21 m2 (14 cellules + mezzanine)

équipement à rayonnement régional
1.662.674 €

Type d’opération
Adresse
Numéro cadastral
Propriétaire
Affectation légale
Situation existante / état
Gabarit
Surface
Type de projet
Budget CRU

Large trottoir passage Rogier © ERU Plans des cellules : rez-de-chaussée et mezzanine



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
La programmation est liée à l’innovation sociale par le design et la mode, ainsi qu’à la restauration et à 
l’accompagnement socio-professionnel.
Les interventions préalables consisteront principalement en la reprise d’un bail emphytéotique ainsi qu’à des travaux 
d’aménagement.
• Négociation et reprise du bail emphytéotique de Belfius ainsi que la signature de contrats entre la Région et les 

occupants.
• Etude et travaux de mise en valeur des vitrines. Visibilité des métiers de la mode, du design et de l’entreprenariat 

innovant.
• Etude et travaux d’aménagements intérieurs pour les nouvelles activités.
• Montage coordonné des projets.
• Pour le restaurant (ISP) : financement des équipements horeca et des aménagements. Développement de projets 

concrets en partenariat avec le MAD via le food design.
• Pour la ressourcerie de la Mission locale : financement des aménagements.
! : Les cellules, à l’exception de la première, ne peuvent accueillir de systèmes au gaz.

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
• Le projet s’inscrit dans le Programme régional d’économie circulaire.
• Une attention particulière devra être apportée aux matériaux utilisés pour les aménagements (dans la mesure du 

possible, des matériaux de réemploi) (PREC).

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Liée à la conclusion du bail et aux interactions entre les partenaires. Les échanges avec Belfius ainsi qu’avec les 
différents acteurs du projet sont positifs. Conditions d’exploitation d’un espace sous tunnel à affiner (isolation 
phonique, vibrations, …).  

SL.6
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Réalisation : réaffectation de cellules commerciales dans le passage Rogier

Perspective
Atrium
Impulse
Bxl-Environnement
C. Saint-Josse

MAD Brussels
Mission locale de Saint-Josse SL.2

Maître d’ouvrage Partenaires Projets liésPorteurs de projets

SL.1

SL.5

CityDev

Ccl bail
2018

Travaux
2019

Réception
2020
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PORTRAIT DU PÔLE 
Le quartier à l’étude souffre d’isolement, d’une forte 
minéralisation et d’une pression automobile qui nuisent 
à la qualité de vie des habitants. Par ailleurs, le maillage 
vert du territoire n’est aucunement relié avec celui des 
quartiers avoisinants à cause notamment, côté Est, de la 
présence de l’infrastructure de chemin de fer peu 
perméable. A l’échelle des rues qui bordent cette 
jonction, les voies ferrées créent une rupture physique 
mais aussi visuelle.

Depuis la sortie de la Gare du Nord, la lisibilité du 
quartier n’est pas évidente  ; la déclivité offre pourtant 
des perspectives intéressantes et notamment rue 
Dupont et rue de l’Ascension. La place Quatrecht, un 
maillon important dans la traversée Est-Ouest du 
quartier et permettant notamment de rejoindre le 
quartier Gaucheret situé outre-jonction, est 
actuellement un espace sous-exploité.

identité coordinationdésenclavement

maillage - liaisons
EST - OUESTEO

espaces publics

tunnels

bâti
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OBJECTIFS DES INTERVENTIONS 
Les interventions prévues dans ce pôle visent au sens large à améliorer les percolations internes au périmètre, le 
confort de l’usager actif et, pour certaines opérations, la connectivité inter-quartiers (entre autres les quartiers voisins 
et le parc Gaucheret). En ce sens, la création d’un nouveau passage reconnectant les deux tronçons coupés de la rue 
Rogier est une réflexion ambitieuse à intégrer dans le cadre de la réalisation de l’infrastructure du futur métro Nord. 
Les opérations rue d’Aerschot, place Gaucheret, le long du talus ferroviaires, ainsi que l’appui de projets de cohésion 
sociétale seront des occasions d’améliorer la végétalisation des espaces publics, la biodiversité et le maillage vert. Enfin, 
la réalisation d’une crèche dans l’ancienne synagogue rue Rogier renforcera l’offre en équipements publics tout en 
contribuant à l’identité de ce territoire, par la sauvegarde d’un immeuble atypique.

maillage - liaisons
EST - OUEST

cohésion sociale
revitalisation 
économique

bâti : logement - 
équipement

espace public

EO

opération                                                                             types d'opération budget CRU

EO.7
Aménagement des parvis Gare du Nord, 
rue d’Aerschot

Projet à initier

EO.8
Connexion Solvay - Quatrecht : 
aménagement place et tunnel Quatrecht

Projet à initier

EO.9
Valorisation place Quatrecht : 
reconstruction d’angle rue de Brabant

Projet à initier

EO.10 Percée rue Rogier Projet à initier

EO.11 Projet-pilote d’aménagement et gestion des talus 568.333 €
CRU : 348.333 €

EO.12
Aménagement d’une crèche, 
rue Rogier

2.319.575 €
CRU : 1.819.575 €

EO.13 Gestion et amélioration de la mobilité Projet associé
80.000 €



SITUATION EXISTANTE 
La Gare du Nord est en plein chantier de rénovation. A l’avenir, les liens entre la gare et ses quartiers seront plus 
lisibles ; notamment via les parvis Nord et Sud ; mais aussi par le bord Est, la rue d’Aerschot, dans laquelle débouchent 
trois couloirs de voyageurs qui bénéficieront d’importants travaux. La mise en évidence de ces passages aujourd’hui 
sous-utilisés nécessitera par ailleurs une meilleure interaction entre intérieur et extérieur et un réaménagement de 
l’espace public qui les borde.
Par ailleurs, le projet ‘Saint-Lazare’ (SL.1), porte d’entrée des quartiers situés dans le périmètre de ce CRU, s’arrête de 
façon nette aux frontières communales de Saint-Josse et notamment dans la rue d’Aerschot. Enfin, les tunnels sous la 
jonction font l’objet d’un projet coordonné dans la fiche SL.2.

INTENTIONS 
Le réaménagement des tunnels (fiche SL.2) et des abords de la Gare du Nord sont des occasions à saisir. Les flux 
d’usagers empruntant ces espaces sont divers (voyageurs, chalands, habitants) et en augmentation potentielle étant 
donnés les importants aménagements projetés aux alentours. Il sera par ailleurs opportun de profiter de la rénovation 
de la gare et du projet Saint-Lazare pour revoir les aménagements de l’espace public dans la rue d’Aerschot et penser 
ces aménagements par rapport aux différentes articulations du quartier et à leur potentiel d’identification. Ces 
aménagements devront faire le lien entre et avec les fiches SL.1, SL.2 et EO.8.

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
Soutenir l’aménagement de la Gare du Nord, quatrième gare du pays, remailler les deux côtés de la jonction Nord-
Midi, offrir une respiration au milieu de la rue de Brabant, permettre à l’espace public de faire le lien entre la gare et la 
ville ; c’est de ce côté que des milliers de navetteurs travaillant dans les bureaux alentours ou étudiant dans les écoles 
du pôle étudiant de Schaerbeek passent chaque jour.  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EO.7 Aménagement des parvis
Gare du Nord, rue d’Aerschot

I

EST - OUEST

Type d’opération Enjeux

aménagement de l’espace public
rues d’Aerschot et Allard, Schaerbeek

Commune de Schaerbeek
voiries, espaces structurants, chemin de fer, ZIR

3.000 m2
projet à initier

Type d’opération
Situation
Propriétaire (voirie)
Affectations légales
Dimensions
Budget CRU

Entrée actuelle de la Gare du Nord © Google Bord Est de la Gare du Nord © Google



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
• Cette fiche consiste en le dessin et la mise en œuvre de l’aménagement de la rue d’Aerschot.
• Les aménagements de la rue d’Aerschot, intégrant la signalétique et l’éclairage, veilleront à la continuité avec le 

projet du bureau Bas Smets ainsi qu’avec les projets coordonnés pour les tunnels sous jonction. Ces aménagements 
s’étendront jusque dans la rue Allard où un traitement paysager est à prévoir, ainsi que le lien avec la rue de 
Brabant.

• Une réflexion devra être menée au minimum quant à l’intégration des parcours cyclables dans ces espaces 
requalifiés, mais aussi si possible à la mise en place d’un itinéraire cycliste régional (ICR).

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Ce projet doit permettre de favoriser les modes de transport actifs et en commun.
Une attention particulière sera portée à l’éclairage.

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Le projet est complémentaire aux interventions de la SNCB en cours. La faisabilité de l’opération dépend 
principalement des autres travaux d’aménagement prévus et de leur planning. Opportunité de coordination avec les 
projets des fiches SL.1, SL.2 et EO.8.  

EO.7
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Réalisation : aménagement des abords des entrées de couloirs des voyageurs

SNCB
Bxl-Mobilité
Renovas
Bxl-Propreté

SL.2
Maître d’ouvrage Partenaires Projets liés

SL.1

EO.8 EO.13

C. Schaerbeek

      Proposition d’aménagement Parvis Gare du Nord ©  SNCB       Proposition d’aménagement intérieur Gare du Nord ©  SNCB



SITUATION EXISTANTE 
La Gare du Nord est en plein chantier de rénovation. A l’avenir, les liens entre la gare et ses quartiers seront plus 
lisibles ; notamment via les parvis Nord et Sud, mais aussi par le bord Est, la rue d’Aerschot. La mise en évidence de 
certains passages aujourd’hui sous-utilisés nécessitera par ailleurs un réaménagement de l’espace public qui les borde. 
Le pôle de la Gare du Nord connaîtra d’autres projets importants dans les prochaines années, notamment la 
transformation du CCN, le réaménagement de la gare routière et de la station De Lijn ou encore l’extension métro 
Nord. La rue de Quatrecht, croisement de la rue d’Aerschot, du tunnel Quatrecht qui mène au parvis nord de la gare 
et de la rue de Brabant, nécessite un réaménagement rationalisant l’espace (aujourd’hui principalement dédié aux 
voitures et comprenant un terre-plein central) et permettant de fluidifier les déplacements de tous les usagers, y 
compris de part et d’autre de la jonction.  Aussi, les angles Nord-Ouest et Sud-Ouest de la place constituent des 
friches de dimensions importantes (1.100 et 400 m2) qui offrent un potentiel intéressant pour les aménagements 
futurs de la place (la parcelle N-O est en chantier tandis que la parcelle S-O fait l’objet de la fiche EO.9) mais qui 
freinent aujourd’hui le dynamisme de la place et le caractère de ses cheminements. Enfin, les tunnels sous la jonction 
font l’objet d’un projet coordonné dans la fiche SL.2.

INTENTIONS 
Le réaménagement des tunnels (fiche SL.2) et des abords de la Gare du Nord sont des occasions à saisir pour 
remailler le quartier du parc Gaucheret, celui de la gare du Nord et le quartier de la rue de Brabant (qui manque 
d’espaces verts), ainsi que pour relier les continuités vertes des CRU1 et CRU2. Les flux d’usagers empruntant ces 
espaces sont divers (voyageurs, chalands, habitants) et en augmentation potentielle étant donnés les importants 
aménagements projetés aux alentours. L’aménagement de la future place Quatrecht et de ses continuités au-delà de la 
jonction Nord-Sud doit permettre à l’espace d’accueillir les différentes continuités vertes, de mobilité et 
commerçantes. La construction d'un parking souterrain est en cours sur la friche N-O ; l’extension de ce parking sous 
la future place pourrait être envisagée pour desservir et désencombrer la rue de Brabant. Les aménagements devront 
faire le lien entre et avec les fiches SL.2, EO.7 et EO.13.

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
Soutenir l’aménagement de la Gare du Nord, quatrième gare du pays, remailler les deux côtés de la jonction Nord-
Midi, offrir une respiration au milieu de la rue de Brabant. Permettre à l’espace public de faire le lien entre la gare et la 
ville ; c’est de ce côté que des milliers de navetteurs travaillant dans les bureaux alentours ou étudiant dans les écoles 
du pôle étudiant de Schaerbeek passent chaque jour. Organiser une meilleure répartition modale dans le quartier.  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EO.8 Connexion Solvay - Quatrecht :
aménagement place et tunnel Quatrecht

I

EST - OUEST

Type d’opération Enjeux

aménagement de l’espace public
rue de Quatrecht, tunnel Quatrecht, place Solvay

Commune de Schaerbeek
voirie

6.000 m2
projet à initier

Type d’opération
Situation (Schaerbeek)
Propriétaire (voirie)
Affectations légales
Dimensions
Budget CRU

      Rue Quatrecht ©  GoogleStreetView



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
• Cette fiche consiste en le dessin et la mise en œuvre de l’aménagement de la place et du tunnel Quatrecht. Le 

périmètre d’étude comprendra aussi la place Solvay pour laquelle l’intervention pourra se faire ultérieurement étant 
donnés les différents projets en cours dans la zone et l’utilisation de cet espace dans le cadre du chantier métro 
Nord. L’ensemble des aménagements conçus et réalisés prendront en compte les différentes temporalités de 
projets. Une étude de mobilité comprenant un large périmètre sera nécessaire comme préalable à tout projet.

• Il sera aussi nécessaire de tenir compte du projet actuellement à l’étude de terminus du tram 62 dans la zone.
• Les aménagements de la place Quatrecht veilleront à récupérer de l’espace public, notamment en supprimant la 

berme centrale et des places de stationnement. L’espace dégagé pourra être occupé, en fonction de l’étude des 
lieux, par des terrasses et des espaces de ludicité.

• Les aménagements intègreront la signalétique et l’éclairage et veilleront à la continuité avec les projets coordonnés 
pour les tunnels sous jonction.

• Une réflexion devra être menée au minimum quant à l’intégration des parcours cyclables dans ces espaces 
requalifiés, mais aussi si possible à la mise en place d’un itinéraire cyclable régional (ICR).

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Ce projet devra s’inscrire dans la continuité des maillages verts des CRU1 et CRU2.
Une attention particulière sera apportée à la gestion des eaux de pluie.
La future place Quatrecht, entourée d’espaces densément bâtis et de surfaces imperméabilisées et bitumées, 
constituera un îlot de fraîcheur à l’Est de la jonction Nord-Midi.
Ce projet doit permettre de favoriser les modes de transport actifs et en commun.
Une attention particulière sera portée à l’éclairage.

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Des charges d’urbanisme liées à la construction de l’angle Aerschot/Quatrecht pourraient renforcer le projet. Aussi, le 
projet est complémentaire aux interventions de la SNCB en cours.
La faisabilité de l’opération dépend principalement des travaux prévus pour l’aménagement et de leur planning. En effet, 
un chantier est envisagé place Solvay tandis que d’autres projets importants sont prévus dans les environs (CCN, Gare 
du Nord, gare de bus,…). Opportunité de coordination avec les projets des fiches SL.1, SL.2, EO.7 et EO.13.  

EO.8

CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE ‘Botanique-Jonction-Nord’ - ERU Urbanisme / AAC Architecture - 2017  33

Réalisation : aménagement de la rue de Quatrecht en espace public, continuité 
de l’aménagement sous la jonction Nord-Midi et vers la place Solvay

SNCB
STIB
C. Schaerbeek
Beliris
Renovas
Bxl-Environnement
Bxl-Propreté

EO.7
Maître d’ouvrage Partenaires Projets liés

SL.2

EO.9 EO.13

Bxl-Mobilité

Périmètres d’intervention CRU et différé © ERU



 

SITUATION EXISTANTE 
Le terrain est la propriété d'une société familiale. Le projet initial de 2012 portait sur la reconstruction d'un immeuble, 
disparu dans un incendie criminel en 2010. Un nouveau permis a été déposé en 2014 pour la construction de  
commerces et logements. Le dossier de permis est actuellement incomplet et le terrain inoccupé. Le propriétaire a été 
contacté et semble intéressé par un partenariat pour la partie logements.

INTENTIONS 
La volumétrie à construire se rapprocherait des gabarits existants aux raccords rue de Brabant et rue Quatrecht 
(R+3). A l'angle, un volume plus haut (R+5) viendrait contrebalancer l'immeuble d'angle de l'autre côté de la rue et la 
volumétrie prévue sur le chantier en cours rue d'Aerschot. 
Les étages accueilleront des appartements (environ 10) tandis que le rez (et éventuellement le premier étage) 
intègrera un ou plusieurs commerces. 
A ce stade, la construction de parkings ne semble pas pertinente étant donné la situation du terrain à proximité de la 
gare du Nord (desserte transports en commun), la configuration de la parcelle, la présence d'un parking public sous le 
nouveau projet à l'angle rue d'Aerschot et étant donné le profil des futurs habitants. 
Le Fonds du Logement a présenté un intérêt pour développer la partie logements en partenariat avec le 
propriétaire. Le type de montage est encore à étudier (voir partie conditions de réussite).

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
L’intérêt réside dans l’implantation stratégique dans la jonction développée dans le cadre de ce CRU ainsi que le long 
de la rue de Brabant. La création de nouveaux logements publics dans cette partie du quartier est également 
importante dans la stratégie d’ensemble.  

CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE ‘Botanique-Jonction-Nord’ - ERU Urbanisme / AAC Architecture - 2017  34

EO.9 Valorisation place Quatrecht : 
reconstruction d’angle rue de Brabant

I

EST - OUEST

Type d’opération Enjeux

Construction de logements avec un rez-de-chaussée 
commercial

Rue de Brabant 97,99,101, Schaerbeek
13A19

Propriétaires privés
Zones d’habitation

Vide
Terrain vague

400 m2 rez de chaussée
logements et commerces

projet à initier

Type d’opération

Adresse
Numéro cadastral
Propriétaire
Affectation légale
Situation existante / état
Gabarit
Surface
Type de projet
Budget

Vue aérienne © Google Maps



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
- Soit acquisition du terrain, soit cession d’un droit de superficie par le propriétaire au Fonds du logement.
- Construction de commerces au rez-de-chaussée pris en charge par le propriétaire privé.
- Construction de logements aux étages (Fonds du logement).

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Etant donné qu’il s’agit d’une construction neuve, les logements devront atteindre au minimum le standard basse 
énergie. Une attention particulière sera apportée à l’apport de lumière naturelle dans les logements et dans les espaces 
de circulation.
Le choix de matériaux locaux, de récupération ou ayant une faible empreinte énergétique sera privilégié.

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Le terrain n’est pas en vente actuellement. Ce projet repose sur la négociation avec le propriétaire qui semble 
intéressé par un partenariat pour la partie logements. La faisabilité repose également sur le fait de trouver la forme du 
partenariat dans laquelle chaque partie se retrouvera (droit de superficie cédé par les propriétaires au Fonds du 
logement, développement du projet par le Fonds du logement puis rétrocession du rez casco au propriétaire actuel,
…). Le bien visé sera à acquérir, soit par vente de gré à gré, soit par expropriation.  

EO.9
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Réalisation : logements publics et commerce

Fonds du Logmt

Maître d’ouvrage Partenaires Projets liés

Propriétaire privé

Réception
2019

Travaux
2018

Achat
2017

Simulation des volumétries : continuité du tissu et signal à l’angle © GoogleMaps + AAC

EO.8



SITUATION EXISTANTE 
La rue Rogier, prolongée en avenue Rogier après le croisement de la chaussée de Haecht, constitue un des plus longs 
tracés de Schaerbeek, du XIX ième siècle, qui vient cependant buter contre le talus du chemin de fer depuis 
l’aménagement de la nouvelle gare du Nord. Aujourd’hui, tandis que la partie à l’Ouest de la jonction ferroviaire 
comporte de vastes espaces verts, la partie Est est plus densément bâtie. Par ailleurs, le projet métro Nord comporte 
une infrastructure lourde permettant au futur métro de passer sous les voies de chemin de fer et dont la situation 
rendra tout projet de reconnexion des rues Rogier impossible à l’avenir. La fiche EO.11 de ce CRU prévoit un 
aménagement des talus ferroviaires.

INTENTIONS 
Profiter des travaux en cours d’étude par la STIB et Beliris pour prévoir un passage traversant le talus de chemin de 
fer et la future infrastructure de métro, dans le prolongement de la rue Rogier.
La traversée du nœud de transports, accompagnée d’un projet paysager (fiche EO.11), permettra de répondre à 
l’objectif de désenclavement et d’offrir aux habitants du quartier de la rue de Brabant un accès au parc Gaucheret et, 
plus loin, au canal.

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
La nouvelle continuité ainsi réalisée connectera les périmètres des CRU 1 et 2, répondra aux objectifs de 
désenclavement et de verdurisation de ce CRU2 et reliera la ville à des espaces aux enjeux majeurs que sont les 
abords du canal ou encore la zone d’intérêt régional située à l’Ouest de la jonction ferroviaire. La temporalité du CRU 
coïncidant avec les études du projet métro Nord permet d’envisager ce projet ambitieux, tant qu’il est encore possible.  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EO.10 Percée rue Rogier

I

EST - OUEST

Type d’opération Enjeux

aménagement de l’espace public
rue Rogier, Schaerbeek (percée sous la jonction)

Commune de Schaerbeek
Infrabel

voiries, espaces structurants, chemin de fer, ZIR
Longueur d’environ 130 m

projet à initier

Type d’opération
Situation
Propriétaires (voiries)
Propriétaire (talus)
Affectations légales
Dimension
Budget

Schéma présentant l’infrastructure métro Nord © Beliris Plan technique de l’infrastructure © Beliris



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
• Etudier l’aménagement de la traversée de la future infrastructure de métro croisant la jonction ferroviaire et mettre 

le projet en œuvre (voir les possibilités de traversée piétonne, cycliste et autres). Une certaine largeur de passage la 
rendra plus confortable à tout usage. 

• Coordonner cet aménagement avec le projet ‘talus’ (EO.11), ainsi qu’avec les aménagements de la rue d’Aerschot 
(fiche EO.7) et des places Solvay et Quatrecht (fiche EO.8), et avec les projets de la STIB, de la SNCB et de De Lijn.

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Ce projet permet d’offrir l’accès à de vastes espaces verts aux habitants d’un quartier dense.
L’étude préalable au projet devra veiller à la sécurisation du débouché du tunnel sur les rails de tram de la rue du 
Progrès.

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Il s’agît d’un projet d’infrastructure et d’ingénierie lourde qui bénéficie néanmoins de l’expertise du maître d’ouvrage 
du projet métro Nord. La jonction des deux parties de la rue Rogier est à réaliser dans le cadre du CRU, étant donnée 
la multiplicité d’acteurs concernés et les travaux générés par le projet métro Nord qui pourraient rendre la percée 
impossible à l’avenir.  

EO.10
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Réalisation : mise en œuvre d’une percée de liaison des rues Rogier dans le 
talus de chemin de fer

Perspective
Infrabel, STIB
Bxl-Mobilité
Bxl-Environnement
Renovas,C. Schaerbeek

EO.8
Maître d’ouvrage Partenaires Projets liés

Intervenants financiers
Beliris
(percement de l’infrastructure projetée)
Bruxelles-Mobilité
(aménagement du passage)

EO.7

EO.11 EO.12

Beliris

Travaux
2021

Etude
2019

Permis
2020

Appel
2020

Réception
2022

Plan présentant la rue et l’avenue Rogier ainsi que l’infrastructure métro Nord et la zone de percée © Google Maps



SITUATION EXISTANTE 
Les voies de chemin de fer délimitant le territoire sont bordées par un talus. Ce dernier est un important potentiel de 
paysage, de biodiversité et d’écologie, profitable pour le quartier. Le traitement de la jonction constitue un enjeu 
primordial dans ce CRU pour décloisonner le quartier. Le maillage vert peut transformer le quartier en jonction verte 
par le traitement qualitatif de la friche végétale du talus.
Selon Bruxelles-Environnement, les talus bordant l’assiette des voies ferrées rue du Progrès et rue d’Aerschot 
présentent une végétation banale et peu attractive, tant sur le plan écologique que paysager, dominée par une 
végétation à base de Robiniers (arbres hautes tiges ou rejets), ronces (diverses grimpantes,…) et localement des 
plantes invasives comme la Renouée du Japon. La gestion actuelle menée par Infrabel vise uniquement à assurer la 
sécurité de leurs infrastructures (débroussaillages, étêtage des ligneux) ; elle ne prend pas en compte les impératifs 
paysagers, écologiques et de bonne intégration urbanistique. Un problème récurrent de propreté est par ailleurs posé 
et contribue à dégrader les lieux, impactant les quartiers environnants.
Par ailleurs, un itinéraire cyclable régional (ICR) longe les talus ferroviaires.

INTENTIONS 
Bruxelles-Environnement et Infrabel ont entamé une réflexion sur une meilleure gestion des talus dans la Région, d’un 
point de vue écologique et paysager. Les talus entre Quatrecht et Thomas pourraient faire l’objet d’une gestion pilote : 
un espace expérimental qui servirait de référence pour d’autres cas similaires. Si ces talus ne sont pas très riches au 
niveau écologique, leur présence très visible (pentes du quartier rue Verte) en fait un enjeu intéressant. Il s’agît donc ici 
de mettre en œuvre une jonction verte. L’étude pour l’entretien et la gestion des talus ferroviaires pourra être liée à 
l’étude de mobilité (EO.13), notamment en ce qui concerne les parcours le long de la jonction (ICR et autres modes 
actifs).

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
Expérience pilote innovante de gestion des talus pour une problématique qui touche à l’ensemble des voies de chemin 
de fer. De plus, dans ce cas précis, l’identité de tout le quartier est fortement conditionnée par ce talus. L’entretien des 
talus pourrait avoir un impact positif sur la qualité de parcours des modes actifs le long de la jonction ferroviaire.  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EO.11 Projet-pilote : aménagement et 
gestion des talus ferroviaires

M

EST - OUEST

Type d’opération Enjeux

Micro-aménagements, désenclavement
Zone de chemin de fer, Voirie

Ensemble des talus ferroviaires du périmètre
568.333 €
348.333 €
220.000 €

Type d’opération
Affectation légale
Localisation
Budget total
Budget CRU
Autre budget : Bruxelles-Environnement

      Localisation du talus le long de la voie ferrée, rue d’Aerschot.  ©  GoogleStreetView



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
• Reprise en gestion par Bruxelles Environnement des talus via l’intégration d’un chapitre concernant la gestion de ce 

type de talus dans une convention cadre, définissant les objectifs de chacune des parties, ainsi que les moyens mis 
en œuvre ;

• Définir et préciser les principes de réaménagement (plantations et gestion innovantes, sans modifier le profil des 
talus). Le projet intègrera les murs de soutènement (incluant les aspects d’esthétique, de sécurité et de contrôle 
social). L’étude intègrera par ailleurs les aspects de mobilité des modes actifs longeant la jonction ferroviaire ;

• Chiffrer les coûts de gestion de ces terrains dans la situation actuelle ;
• Chiffrer les coûts d’un réaménagement, et les coûts d’entretien des terrains réaménagés ;
• Prévoir une approche intégrée, avec mode de gestion particulier.

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Renforcer le maillage vert régional.
Valoriser et renforcer la biodiversité.
L’étude prendra en compte les parcours empruntés par les usagers actifs et longeant la jonction ferroviaire.

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
La faisabilité de cette opération résulte dans la coopération entre Bruxelles-Environnement et Infrabel.
L’enjeu de la propreté ne pourra être négligé pour cette opération.  

EO.11
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Réalisation : aménagement des talus ferroviaires

Infrabel, STIB
Bxl-Mobilité
Bxl-Propreté
Renovas,C. Schaerbeek

Maître d’ouvrage Partenaires Projets liés

EO.10Bxl-Env.

      Relation du talus avec le cadre bâti environnant, 
      rue d’Aerschot ©  GoogleStreetView

      Localisation du talus le long de la voie ferrée ©  GoogleStreetView

Etude
2017

Réception
2020

Tests
2018

Travaux
2020

EO.13



 

SITUATION EXISTANTE 
L'immeuble rue Rogier 126 est une synagogue construite en 1959 d'après un projet de l'architecte Zielonka. Elle 
appartient à la communauté orthodoxe de Schaerbeek et est en vente depuis début 2016, suite au départ progressif de 
la communauté juive du quartier. La désacralisation est en cours. Le bâtiment est constitué d'une grande salle de prière 
avec balcons à l'étage, d'une grande salle de réfectoire en sous-sol ainsi que d'un logement au deuxième étage. La partie 
côté rue comprend les circulations ainsi que quelques petits locaux. La construction prend place sur l'entièreté de la 
parcelle. L'intérieur est toujours équipé. Les finitions sont d'époque et en phase avec le caractère sacré de l'immeuble.

INTENTIONS 
L'immeuble en vente est une opportunité avec ses grands volumes, sa centralité et sa visibilité au sein du quartier. Sa 
reconversion en crèche nécessitera un désenclavement de l'arrière de la parcelle ainsi que des percements de la façade 
côté jardin et en toiture pour apporter de la lumière au sein des locaux. Après démolition d'une partie du sous-sol, 
une section d'environ 15 enfants pourrait y être aménagée. La salle de prière du rez-de-chaussée pourrait également 
être aménagée en une section d'environ 15 enfants.  L'étage des balcons pourrait accueillir des locaux annexes vitrés 
(salle de psychomotricité, salle de détente,...) ou une autre section via la fermeture du plancher (faisabilité structurelle 
et spatiale à étudier).  Les circulations intérieures devront également être rénovées pour implanter idéalement un 
ascenseur pour l'accès des poussettes et des PMR et répondre aux normes en matière de lutte contre l'incendie.

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
L’intérêt réside dans la revalorisation d’un immeuble symbolique du quartier. La création d'un nouvel équipement de 
qualité (crèche) dans cette partie du CRU est également importante dans la stratégie d’ensemble. De par son 
programme, le projet aura un impact fonctionnel et social intercommunal.  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EO.12 Aménagement d’une crèche,
rue Rogier

M

EST - OUEST

Type d’opération Enjeux

Rénovation d’une synagogue en crèche
Rue Rogier 126, Schaerbeek

20D6
Propriétaires privés
Zones d’habitation

Vide
Rez + 2 étages

245m2 rez de chaussée
crèche

2.319.575 €
1.819.575 €

500.000 €

Type d’opération
Adresse
Numéro cadastral
Propriétaire
Affectation légale
Situation existante / état
Gabarit
Surface
Type de projet
Budget total
Budget CRU
Autre budget : C. Schaerbeek

Vue aérienne © Google Maps



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
Les travaux suivants sont à envisager dans le cadre du CRU : 

• Démolition d'une partie du sous-sol
• Percement de la façade arrière et de la toiture
• Restructuration des circulations et aménagements intérieurs
• Mise aux normes du bâtiment

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Le projet de rénovation sera attentif aux filières de récupération et de recyclage pour les parties à démolir. Le choix 
des matériaux locaux, de récupération ou ayant une faible empreinte énergétique sera privilégié.

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Le bien visé sera à acquérir, soit par vente de gré à gré, soit par expropriation.  

EO.12
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Réalisation : crèche de deux ou trois sections

C. de Schaerbeek

Maître d’ouvrage

Schéma de la rénovation © AAC

Marché projet
2017

Réception
2020

PU
2018

Travaux
2018-2019

Achat
2017

Photo de la façade © immovlan.be



SITUATION EXISTANTE 
Les problèmes de congestion influent fortement la fluidité de la circulation automobile, deux-roues, piétonne, tout 
autant que la qualité de vie et la qualité environnementale. Si l’ensemble du périmètre du CRU est concerné, la zone 
particulièrement touchée est celle enserrée par les barrières urbaines que sont la jonction, l’axe Royale et le 
Botanique. Les opérations de grande ampleur prévues à court ou moyen terme impacteront encore les nœuds 
stratégiques : extension métro Nord, réaménagement de la place Liedts et de l’extrémité de la rue de Brabant, de la 
place de la Reine, du boulevard Saint-Lazare, réorganisation de la gare routière et de la station De Lijn. Et au sein du 
quartier, les petites artères risquent de subir de manière accrue les effets collatéraux de report de circulation. Les 
difficultés de stationnement sont aussi très présentes et nécessitent des solutions créatives, impliquant les acteurs 
publics et privés. 

INTENTIONS 
Le CRU se doit d’intégrer dans sa stratégie une vision de mobilité globale : à court, moyen et long terme et à définir 
pour une zone élargie. Une étude en amont des aménagements permettra de définir un schéma-directeur, qui inclut les 
grandes orientations et un rééquilibrage au profit des modes actifs à inscrire dans les requalifications d’espaces publics. 
La vision de mobilité s’appuiera sur les nouveaux potentiels pour les modes actifs qu’offre l’arrivée du métro au sein 
du territoire. D’autre part, la vision développée devra intégrer les besoins spécifiques de l’axe commerçant rue de 
Brabant, en termes de mobilité (e.a. livraisons) mais aussi en termes de qualité du parcours piéton (chalandise). 

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
Le périmètre du CRU comprend plusieurs pôles et axes à rayonnement régional, en priorité la rue de Brabant, 
troisième rue commerçante de la Région et qui s’inscrit dans la continuité de la rue Neuve tout en reliant la place 
Rogier et la place Liedts.  
L’étude permettra de calibrer les différentes opérations prévues sur les voiries (CRU et hors CRU) et de les 
coordonner entre elles.  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EO.13 Gestion et amélioration de la 
mobilité

Type d’opération Enjeux

Etude de mobilité
Périmètre d’ensemble

Voirie, parfois bordée de liserés de noyau commercial
Projet associé : 80.000 €

Type d’opération
Localisation
Affectation légale
Budget

A

EST - OUEST

Rue Brabant ©  Jean Pierre VanGorp



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
• Etude de mobilité et de stationnement, impliquant étroitement les riverains, commerçants.
• Le périmètre précis de l’étude sera à définir au préalable, et comprendra au minimum le périmètre du CRU. L’étude 

intégrera un phasage distinguant les étapes attendues de l’évolution du quartier. 

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
L’opération accorde une part importante aux modes actifs et à l’apaisement du trafic motorisé. Les aménagements 
éventuellement projetés dans l’étude intègreront la gestion de l’eau, la végétalisation, privilégieront les revêtements/ 
matériaux durables. Une attention sera portée au mobilier urbain et à l’éclairage (identité des lieux). 

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Cette opération requiert la mise au diapason de nombreux projets urbains (entre autres le métro Nord et Liedts) 
ayant des priorités, des temporalités et des acteurs variés.  

EO.13
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Réalisation : étude de mobilité globale

Les Communes
STIB
Bxl-Stationnement
Bxl-Propreté
Atrium
Les usagers et riverains

Maître d’ouvrage Partenaires Projets liés

Bxl-Mobilité

Etude
2018

SL.1 SL.2

SL.3 EO.7

EO.8 EO.10
EO.11 AR.14
AR.16 TU.18

Futur aménagement de la sortie de métro, Place Liedts ©  Beliris© Bing View
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PORTRAIT DU PÔLE 
La rue Royale est un axe important au sein du 
périmètre étudié et s’impose comme véritable 
marqueur territorial à l’échelle régionale. Aujourd’hui, 
ses dynamiques sont relativement perturbées puisque la 
rue Royale est souvent perçue comme un axe de 
transit et doit faire face à des externalités négatives 
telles que la congestion liée au transport collectif ou 
privé. Cette problématique engendre un sentiment 
d’exclusion chez le piéton qui a alors tendance à 
délaisser cet axe.

Pourtant, avec la chaussée de Haecht, les deux voiries 
bénéficient d’éléments qui peuvent être de véritables 
atouts dans une dynamique de vie de quartier. En effet, 
nous pouvons noter la présence d’un cadre bâti de 
grande qualité, la concentration d’institutions scolaires 
attirant de nombreux étudiants, de nombreux 
commerces spécifiques ainsi que des espaces publics 
constitués d’éléments de qualité tels que l’Eglise royale 
Sainte-Marie ou encore le jardin de la Maison des Arts.

Par ailleurs, le secteur souffre d’une accessibilité difficile 
avec le boulevard du Jardin Botanique. En effet, la 
traversée de ce dernier se révèle compliquée pour 
l’usager piéton et freine donc la porosité avec le centre-
ville de Bruxelles.

identité coordinationdésenclavement

dynamisation
de l’AXE ROYALAR

espaces publics

tunnels

bâti
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OBJECTIFS DES INTERVENTIONS 
Les interventions sur l’axe Royal viseront principalement à assurer un meilleur emboîtement des échelles locales et 
régionales afin de mieux les intégrer dans la dynamique du quartier.

Un travail sur la mobilité est à opérer sur l’axe Royal afin de réduire les nuisances de la circulation sur le tissu urbain 
local. Cela permettra, entre autres, de redonner une place aux espaces publics tels que la place de la Reine. Cette 
dernière bénéficiera à ce titre de la création d’un accès direct vers le jardin de la Maison des Arts.

Enfin, les actions auront pour objectif de valoriser la présence étudiante dans le quartier. Une opération prévoit 
l’implantation d’un équipement pour étudiants place de la Reine afin de répondre à un besoin actuel. De plus, 
l’installation de fonctions culturelles ou encore éducatives sur la rue Royale viendra renforcer son rôle en tant qu’axe 
majeur du territoire. Ces opérations serviront de levier pour la fréquentation de l’espace public en attirant une 
population demandeuse de lieux de rencontre.

dynamisation
de l’AXE ROYAL

cohésion sociale
revitalisation 
économique

bâti : logement - 
équipement

espace public

AR

opération                                                                             types d'opération budget CRU

AR.14 Aménagement de la place de la Reine et de ses abords 3.373.785 €
CRU : 2.758.785 €

AR.15
Pôle étudiant et liaison à la Maison des Arts, 
place de la Reine

5.586.697 €
CRU : 3.886.697 €

AR.16
Aménagement d’un pôle intermodal 
au carrefour Botanique

Projet associé 
2.495.988 €

AR.17
Ultieme Hallucinatie, 
rue Royale

Projet à initier



SITUATION EXISTANTE 
La place de la Reine, identifiée comme noyau d’identité locale au PRDD, est une centralité sous-valorisée, entravée par 
de multiples réseaux de circulation rendant sa lisibilité difficile. La place mérite d’être un lieu de référence à l’échelle 
extra-locale mais aussi pour les multiples écoles primaires, secondaires et supérieures à proximité qui souffrent de la 
pression sur l’axe Royal : notamment Galilée, riverain immédiat de la place, ISFSC, Luca School of Art, KULeuven. Or la 
place souffre actuellement d’un déficit d’image. Beliris a piloté un schéma directeur sur l’axe Reine-Colignon qui 
comprend des propositions pour le réaménagement de la place de la Reine (étude réalisée par le bureau JNC). 
L’enveloppe budgétaire étant limitée pour les travaux, le réaménagement de la place doit faire l’objet d’un financement 
tiers. L’étape qui suit les propositions est conditionnée par des choix à prendre en coordination avec la STIB, quant au 
positionnement des arrêts sur et aux abords de la place.
L’Eglise royale Sainte-Marie et ses abords sont classés comme site depuis 1983.

INTENTIONS 
Le CRU s’inscrit en ligne directe du schéma directeur en cours de mise en œuvre, pour compléter ce maillon essentiel 
qu’est la place de la Reine. L’aménagement s’appuiera sur l’étude JNC  : proposition de rassembler les arrêts de tram 
pour libérer de l’espace, assurer une meilleure correspondance et plus de sécurité  ; de diminuer l’impact automobile 
en limitant le trafic de transit sur les bords NE et SE de la place. Les objectifs sont multiples : offrir plus d’espace pour 
les modes actifs, faire interagir la place avec ses fronts bâtis et éviter les espaces morts, faire vivre l’espace central (à 
cette fin un aménagement ludique ou récréatif pourra être imaginé en collaboration avec les écoles situées aux 
alentours). L’étude et l’aménagement devront intégrer les rues adjacentes  : la rue Dupont, la rue de la Poste (abords 
des écoles), ainsi que la rue de Beughem fortement fréquentées.

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
La place de la Reine fonctionne comme pivot morphologique et paysager pour plusieurs axes et pôles importants. Sa 
réactivation aura un impact fort sur le quartier. Elle constitue aussi une porte d’entrée pour les deux communes.  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AR.14 Aménagement
de la place de la Reine et de ses abords

M

AXE ROYAL

         ©  City Brabant

Type d’opération Enjeux

Réaménagement de la place et des rues adjacentes
Place de la Reine, 1030 Schaerbeek

Région
Espaces structurants, liserés de noyau commerçant

15.700 m2
3.373.785 €
2.758.785 €

315.000 €

Type d’opération
Situation
Gestionnaire des voiries
Affectations légales
Dimensions
Budget total
Budget CRU
Autre budget : Commune de Schaerbeek

Place de la Reine © Google Maps



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
• Etude d’aménagement suivant le schéma directeur, comprenant une réflexion sur la mobilité et le stationnement 

(aménagement des carrefours, aménagements vélo, réduction du trafic de transit, aménagement de traversées 
piétonnes sécurisées, organisation de la desserte de transports en commun).

• Négociations avec la STIB pour la sécurisation de la boucle de tram et la réorganisation des arrêts de tram.
• Mise en œuvre de l’étude d’aménagement place de la Reine et abords des écoles (notamment rue de la Poste côté 

rue des Palais, rue Dupont et rue de Beughem), ainsi que le carrefour avec la rue Royale où l’accent sera mis sur la 
sécurité des usagers et la fluidité des déplacements.

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
• Pour cet espace public majeur, l’aménagement impliquera l’utilisation de matériaux et leur mise en œuvre de haute 
qualité.
•  Végétalisation, et en particulier marquage du jardin de la Maison des Arts.
• Maillage bleu (percolation, infiltration et restitution des eaux pluviales).
• Les aménagements devront intégrer la rencontre et la ludicité ; une priorité sera donnée à l’appropriation des lieux 

par les habitants du quartier et les étudiants.
• La boucle de tram de la STIB est nécessaire pour une bonne exploitation et devra donc être maintenue.
• Le projet devra s’accompagner d’une réflexion quant à la réorganisation des arrêts STIB rue Royale.

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Des scénarios ont déjà été dessinés dans le cadre du schéma directeur ; les acteurs ont déjà été mobilisés. Les grandes 
options d’aménagement nécessiteront des choix préalables en terme d’organisation des lignes et arrêts de tram.  

AR.14
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Réalisation : aménagement de la place de la Reine et de ses abords

Beliris
Perspective
Bxl-Mobilité, STIB
Maison des Arts
écoles, Atrium

AR.16
Maître d’ouvrage Partenaires Projets liés

AR.15

P.U.
2019

Réception
2022

Appel
2020

Travaux
2020-21

Etude
2018

Exemple de mobilier Espace public polyvalent de rencontre entre étudiants et quartier

Bxl-Mobilité
La maitrise d’ouvrage des travaux est confiée à Bruxelles-Mobilité. 
La maitrise d’ouvrage des études pourra être déléguée à la 
commune de Schaerbeek selon des modalités organisationnelles et 
financières à formaliser entre les deux parties. 



SITUATION EXISTANTE 
Les immeubles n°14,15, 16 place de la Reine, dont les jardins donnent directement sur le parc de la maison des Arts, 
sont actuellement sous valorisés. Les fonctions au rez n’exploitent pas la proximité avec la Maison des Arts. Le n°14 a 
fait l'objet d'un projet de rénovation dont la procédure d'obtention du permis est compliquée. Le rez-de-chaussée est 
occupé par un garage. Le bâtiments au n°15 est en infraction urbanistique et pourrait alors faire l’objet de négociation. 
Le rez du n°15 est occupé par un cabinet médical (affectation non couverte par un PU) et le rez du n°16 est occupé 
par une agence bancaire. Des investigations pourraient être menées pour déterminer si d'autres immeubles sont plus 
adaptés pour le projet mais les numéros 14-15-16 ont l'avantage d'occuper une position stratégique pour la 
réactivation de la place de la Reine et par rapport au site de la Maison des Arts (passage direct vers le parc). Aucun des 
immeubles n’est en vente actuellement. Les immeubles sont actuellement occupés (activité commerciale ou médicale 
et logements). L’Eglise royale Sainte-Marie et ses abords sont classés comme site depuis 1983.

INTENTIONS 
Le projet portera idéalement sur les trois immeubles n°14-15-16, ou certains d’entre eux, et consiste à implanter un 
équipement aux étages inférieurs du bâtiment, en lien avec la volonté de valoriser le pôle étudiant dans le quartier et 
d’offrir simultanément une possibilité d’extension de la Maison des Arts. Un passage direct est établi au rez-de-
chaussée dans le but d’améliorer la visibilité de la Maison des Arts et de lui conférer une identité plus forte, mais aussi 
d’améliorer la percolation des espaces verts trop peu nombreux et visibles dans le quartier (maillage vert).
Les bâtiments seront affectés principalement à un équipement, à savoir une activité liée au pôle étudiant notamment 
aux rez (contrôle social du passage créé vers le jardin), des espaces partagés entre la Maison des Arts et une 
affectation ‘pôle étudiant’ aux premiers niveaux et des logements aux étages supérieurs. Radio Panik (radio libre se 
définissant comme radio associative multiculturelle d’expression et de création) pourrait être intéressée par un 
emplacement au sein de ce pôle.

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
L'intérêt réside dans une opération groupée sur une place importante du quartier permettant une mise en valeur d'un 
équipement existant à vocation régionale, une ré-activation de la place de la Reine ainsi que la création de cohésion 
sociale à l’échelle du quartier. Par sa programmation et la qualité de son architecture, le complexe servira de point 
focal à la place.  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AR.15 Pôle étudiants et liaison
à la Maison des Arts, place de la Reine

M

AXE ROYAL

Type d’opération Enjeux

Rénovation des bâtiments, aménagement d’une 
fonction ouverte au public et d’un passage

Place de la Reine 14-15-16, Schaerbeek
260L6, 260K7, 260C8

Propriétaires privés
Commerces et logements

Commerces, équipement médical et logements
Rez + 3 étages

au sol : 114 m2(14), 66 m2(15), 63 m2(16)
équipement et logements

5.586.697 €
3.886.697 €
1.700.000 €

Type d’opération

Adresse
Numéro cadastral
Propriétaire
Affectation légale
Situation existante / état
Gabarit
Surface
Type de projet
Budget total
Budget CRU
Autre budget : Commune de Schaerbeek



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
Les travaux suivants sont à envisager dans le cadre du CRU :
• Etude des liaisons vers la Maison des Arts et son parc
• Création d’un complexe mixte (équipement et logements). La situation des immeubles, entre les deux bâtiments 

majeurs que sont l’église classée et la Maison des Arts, implique un geste architectural fort, mais subtil, respectueux 
du cadre. Le dialogue entre architectures anciennes et contemporaine sera primordial.

• Aménagement d’un passage au rez-de-chaussée
• Réalisation des extensions nécessaires
• Aménagement du jardin
• Recherche éventuelle d’un partenaire pour la partie logements (Fonds du logement ? AISE ?).

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Une attention particulière sera apportée à l’apport de lumière naturelle dans les logements, les espaces d’activités et 
les circulations.
L'isolation de l’enveloppe sera effectuée là où cela s'avère possible en vue d'améliorer les performances énergétiques 
de l’ensemble. Les extensions devront répondre à des critères d’isolation et d’étanchéité exigeants.

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Les immeubles ne sont actuellement pas en vente et sont toujours occupés. Les biens visés seront à acquérir, soit par 
vente de gré à gré, soit par expropriation.  

AR.15

CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE ‘Botanique-Jonction-Nord’ - ERU Urbanisme / AAC Architecture - 2017  49

Réalisation : aménagement d’un bâtiment mixte équipements / logements et 
liaison vers le jardin de la Maison des Arts

C. de Schaerbeek Maison des Arts
Hautes Ecoles
Radio Panik
Un opérateur logement

Maître d’ouvrage Partenaires Projets liés
Schéma des liaisons urbaines à créer © AAC

Marché projet
2017

Réception
2020

PU
2018

Travaux
2018-2019

Achat
2017

AR.14 EO.11



 

SITUATION EXISTANTE 
Sur le Tracé Royal, la rue Royale est un axe majeur pour la Région ; celle-ci traverse plusieurs communes, en 
commençant par le Pentagone bruxellois. De nombreux pôles historiques, culturels et touristiques sont situés au bord 
du Tracé Royal : Beaux-Arts, Parc, Congrès, Botanique, Eglise royale Sainte-Marie, Halles, Lehon, Colignon. Un schéma 
directeur est en cours de mise en œuvre pour la rue Royale Sainte-Marie. Ce CRU prévoit par ailleurs le 
réaménagement de la place de la Reine et son lien avec la rue Royale. Plusieurs projets ont été dessinés pour le 
carrefour Botanique, entrée de Schaerbeek et lien avec la petite ceinture. Un permis d’urbanisme ambitieux avait 
d’ailleurs été délivré à Bruxelles-Mobilité pour l’aménagement de l’arrêt Botanique (ce permis n’a pas été exécuté 
pour des raisons budgétaires et est périmé). Ces projets nécessitent une impulsion pour être mis en œuvre.

INTENTIONS 
• Réaménager le carrefour Botanique en intégrant et sécurisant tous les modes de transport. Une attention 

particulière sera portée aux changements de modes de transport, aux parcours cyclables et aux traversées du 
carrefour.

• Ces aménagements devront aussi faciliter les connexions avec la station de métro en sous-sol. La STIB est 
demandeuse d’un escalier supplémentaire, reliant la zone d’arrêt des trams à la station de métro.

• Lier la réflexion sur l’aménagement du carrefour à l’étude du dynamisme des immeubles de la rue Royale.

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
Il y a un véritable enjeu de coordination à dimension régionale puisque le carrefour Botanique est une articulation 
entre Saint-Josse et Bruxelles-Ville et que la limite entre Saint-Josse et Schaerbeek coupe aussi l'axe Royal.  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AR.16 Aménagement d’un pôle 
intermodal au carrefour Botanique

A

AXE ROYAL

Type d’opération Enjeux

Réaménagement de voirie
rue Royale

Région
Espaces structurants, liserés de noyau commercial, 

ZICHEE
5.500 m2

projet associé : 2.495.988 €

Type d’opération
Situation
Gestionnaire des voiries
Affectations légales

Surface
Budget

Rue Royale © Google Maps



 

PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
• Etude d’aménagement du carrefour Botanique, y compris le lien avec la station en sous-sol, complémentaire à 

l’étude de Bruxelles-Mobilité pour la petite ceinture ou encore au schéma directeur de l’axe Sainte-Marie ; ainsi que 
la mise en œuvre de cette étude.

• L’accessibilité, l’intermodalité, la facilité de traversée, la sécurité seront des priorités des futurs aménagements qui 
intègreront une connexion aisée avec la station de métro.

• Les études tiendront compte du maillage de transports en commun, de la sécurisation des parcours cyclables et de 
la continuité paysagère de la rue Royale.

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Tant dans la conception des aménagements que dans le choix des matériaux, ce projet devra veiller au respect des 
principes du développement durable. Ce projet doit par ailleurs permettre le report vers les modes de transports en 
commun ou la mobilité active tout en permettant la coexistence de tous les usagers.

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Pour des raisons de sécurité et de confort, la STIB et Bruxelles-Mobilité ont montré leur intérêt pour l’aménagement 
de ce lieu au rayonnement régional. Le CRU permet une impulsion supplémentaire liée à la fixation de critères et de 
garanties ambitieuses. Aucun projet n'interfère avec celui-ci dans la zone d’intervention.  

AR.16

CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE ‘Botanique-Jonction-Nord’ - ERU Urbanisme / AAC Architecture - 2017  51

Réalisation : aménagement du carrefour, permettant plus de fluidité, de 
sécurité et de convivialité

STIB
C. Saint-Josse
C. Schaerbeek
Bxl-Mobilité
Bxl-Environnement

AR.17
Maître d’ouvrage Partenaires Projets liés

AR.14Bxl-Mobilité

P.U.
2019

Réception
2022

Appel
2019

Travaux
2020

Etude
2018

D’après le tram de Brest



 

SITUATION EXISTANTE 
L’Hôtel Cohn Donnay, 316 rue Royale, est à louer ou à vendre depuis quelques temps (il occupe une parcelle 
traversante jusqu’à la rue de la Poste). Le rez-de-chaussée et le premier étage côté rue Royale ont entièrement été 
meublés et aménagés en 1904 par l’architecte Art Nouveau Paul Hamesse. Cet aménagement présente un intérêt 
exceptionnel ; le bien a été classé.  Suite à la visite et un contact avec la Direction des Monuments et Sites, certaines 
pistes d’affectation sont envisageables. La maison a été pendant longtemps un restaurant et un café-brasserie réputé. 
L’immeuble est toujours équipé : restaurant et cuisines en sous-sol côté rue Royale, café-brasserie donnant sur une 
petite cour-jardin, salon ‘pavillon’ dans le jardin, boîte de nuit / bar en sous-sol côté rue de la Poste.

INTENTIONS 
L’immeuble présente beaucoup d’attraits pour le convertir en Musée Art Nouveau et idéalement retrouver les salons 
d’origine et la salle à manger à l’étage ainsi que le salon de musique. L’immeuble présente aussi un pavillon donnant sur 
la cour. La disposition d’un café-bar est un atout pour cette fonction car permettant d’accueillir le public. Les étages 
supérieurs pourraient accueillir un petit logement de fonction et des salles dédiées à la présentation des meubles, 
documents et objets d’origine qui ont été récoltés et répertoriés. Un pôle muséal Art Nouveau au Nord de Bruxelles 
(Hôtel Cohn-Donnay, Maison Autrique) pourrait compléter le pôle Sud (Maison Horta, Hôtel Hannon) qui connait un 
important développement en raison du succès touristique (plus de 60.000 visiteurs par an pour le Musée Horta).
Une alternative à considérer pour rendre le lieu accessible au public sans en faire un musée serait de consulter un 
opérateur reconnu au niveau Horeca afin de développer un concept approprié de manière à dynamiser la rue Royale 
par une fonction d’animation.

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
L’intérêt réside dans la réactivation d’un immeuble patrimonial important à l'échelle du quartier et de la région. De 
plus, l’intégration dans un pôle muséal Art Nouveau du Nord de Bruxelles étend l’impact de la rénovation en créant un 
réseau de musées (en lien également avec la Maison des Arts).  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AR.17 Ultieme Hallucinatie,
rue Royale

I

AXE ROYAL

Type d’opération Enjeux

Projet à initier - Création d’un pôle muséal ou horeca 
Rue Royale 316, Saint-Josse

249M2
Propriétaires privés

Mixte
Vide - ancien Horeca

Rez + 3 étages
191 m2 au sol

Equipement à rayonnement régional
projet à initier

Type d’opération
Adresse
Numéro cadastral
Propriétaire
Affectation légale
Situation existante / état
Gabarit
Surface
Type de projet
Budget (hors CRU)

Vue aérienne © Google Maps



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
Les actions suivantes sont à envisager :
- Etude fonctionnelle (musée ou Horeca)
- Mise aux normes des installations Horeca le cas échéant
- Rénovation et restauration de l'immeuble

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Le projet de rénovation comprendra plusieurs facettes :
- La rénovation des éléments patrimoniaux d’époque passant par la remise en état et la reconstitution de certains 
éléments
- Le réaménagement spatial
- L'isolation de l'enveloppe là où cela s'avère possible en vue d'améliorer les performances énergétiques de l'ensemble.

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Acquisition de l’immeuble par un opérateur public ou privé ayant la volonté de rendre accessible ce bâtiment au 
public.  

AR.17
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Réalisation : réaffectation d’un bâtiment patrimonial

A initier

Maître d’ouvrage Partenaires Projets liés
DMS
Réseau Art Nouveau
Perspective

Marché projet
2017

Réception
2020

PU
2018

Travaux
2018-19

Achat
2017

Vues du mobilier et décor intérieur © LinkImmo

AR.14 AR.16

TU.18

Vue depuis la rue Royale © ERU
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PORTRAIT DU PÔLE 
A proximité du centre-ville de Bruxelles, le quartier 
Brabant-Nord jouit d’une localisation privilégiée au sein 
du territoire de la Région bruxelloise. C’est aussi un 
quartier de gare, lieu d’accueil des primo-arrivants. 
Fortement densifié au cours du temps, le tissu urbain 
actuel est en proie à diverses problématiques qui 
nuisent à la qualité de vie des habitants et des usagers. 
L’activité de prostitution engendre souvent un 
sentiment d’insécurité et de rejet. Ces éléments 
apportent une image négative au quartier et à sa 
dynamique, aussi bien commerciale qu’immobilière. 
Le cadre bâti, en grande partie constitué de bâtiments 
d’architecture néoclassique, est souvent peu entretenu, 
délaissé par des propriétaires ou des occupants qui 
manquent de moyens, alors qu’il contient un fort 
potentiel de valorisation. Le territoire possède des 
bâtiments d’intérêts patrimoniaux, pour certains 
inoccupés ou au contraire suroccupés.

identité coordinationdésenclavement

amélioration du
TISSU URBAINTU

espaces publics

tunnels

bâti
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OBJECTIFS DES INTERVENTIONS 
Les trois opérations de ce pôle visent à impulser une image qualitative du quartier, par l’amélioration du bâti et de la 
sécurité dans l’espace public. Pour cela, une réflexion sur la mise en lumière permet de rendre l’espace urbain plus 
agréable et redonner l’envie aux habitants de fréquenter le quartier. Le deuxième objectif est d’améliorer le cadre bâti 
ancien afin de soutenir la nouvelle dynamique du territoire. Une opération de logement est proposée rue Linné, 
comme exemple de revalorisation par le biais d’un nouveau projet immobilier, en lien avec l’extension du STIC. Une 
seconde opération immobilière viendra mettre en valeur le patrimoine avec le réaménagement de la piscine Saint-
François. Ces actions complémentaires viendront consolider le tissu urbain.

amélioration du
TISSU URBAIN

cohésion sociale
revitalisation 
économique

bâti : logement - 
équipement

espace public

TU

opération                                                                             types d'opération budget CRU

TU.18 Mise en lumière du quartier 1.108.854 €
CRU : 108.854 €

TU.19
Bains-douches, 
piscine Saint-François

CRU : 1.655.164 €

TU.20
Extension du STIC et création de logements, 
rue Linné

7.245.765 €
CRU : 3.795.765 €



SITUATION EXISTANTE 
Le tissu urbain qui se trouve entre le chemin de fer et la rue Royale est très dense mais régulier et avec une 
architecture à valoriser. Il est touché par l’insalubrité de nombreux logements. La présence de la prostitution et les 
axes commerçants induisent une occupation très intensive de l’espace public. Améliorer la perception du tissu et la 
sécurité est nécessaire pour les habitants eux-mêmes et aussi pour les usagers qui traversent le quartier. Concernant 
les axes régionaux, le tracé Royal a été l’objet d’un plan lumière spécifique dans les années 90. A ce jour il est prévu de 
finaliser le tronçon de la rue Royale entre le Botanique et la place de la Reine. Au sujet des monuments, seule l’église 
Royale Saint-Marie est aujourd’hui illuminée. La rue de Brabant a fait l’objet d’une légère intervention réalisée à 
l’instigation d’Atrium et de la commune, le talus du chemin de fer a été ponctué de balises lumineuses. Les deux 
communes sont pro-actives pour un éclairage de qualité (plan lumière pour Schaerbeek).

INTENTIONS 
Le Plan Lumière se décline selon différentes échelles, une mise en œuvre du plan lumière régional et un complément 
d’interventions sur les rues du quartier. Il s’agît ici d’accentuer l’identité du quartier en proposant des interventions 
qualitatives sur le tissu pour casser la représentation négative du quartier. Dans l'objectif de mieux inscrire la rue de 
Brabant dans son quartier et de stimuler les propriétaires et les riverains, il est proposé de renforcer le travail 
d'éclairage de la rue et de valoriser la continuité néoclassique des rues. En effet cette architecture contient un fort 
potentiel d'accroissement de qualité du paysage urbain (l’enduit clair, les éléments de décors tels que balcons en fonte, 
bandeaux, corniches, ces immeubles présentent tous les critères pour être facilement éclairés). Le confort et 
l'agrément de ces rues seront meilleurs et les riverains auront le sentiment d'être valorisés. La rue Royale (Tracé 
Royal) pourrait également être redynamisée par un renforcement de lumière qui soutiendrait une vie nocturne (liée 
aux hôtels, cafés-jazz et théâtres).

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
L’intérêt réside dans la transformation d’un quartier renfermant de nombreux éléments inscrits dans la mémoire 
collective du public mais actuellement sous-valorisés. L’action a pour but de valoriser un tissu enclavé et de renforcer 
son inscription dans le maillage régional et de rendre une fierté aux habitants.  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TU.18 Mise en lumière du quartier

M

TISSU URBAIN

Type d’opération Enjeux

Aménagements, rénovation
Q. rue Vert , 1210 et 1030

Divers
Mixte

1.108.854 €
108.854 €

1.000.000 €

Type d’opération
Adresse
Propriétaire
Affectation légale
Budget total
Budget CRU
Autre budget : Investissement de Bxl-Mobilité et Sibelga

Ensemble de qualité, rue de Brabant ©  E.R.U Ensemble de qualité, rue de Brabant ©  E.R.U



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
• Eclairage des voiries régionales : l’axe de la rue Royale est à mettre en œuvre de manière prioritaire. 

Installation de nouveaux luminaires contemporains de qualité en remplacement des appliques fonctionnelles, 
équipés de lumière blanche par LED (élément qualitatif primordial). Elle devrait s’accompagner d’une stratégie de 
valorisation de revêtements de façades clairs, ce qui permettrait d’accroître les économies d’énergie. La rue des 
Palais pourrait faire l’objet d’un re-lamping (aménagement actuel datant du projet Tracé Royal de 1994) qui 
consisterait à conserver le mobilier existant et changer les sources lumineuses par des sources blanches (LED) en 
continuité avec la rue Royale.  

• Eclairage des monuments : le Botanique fait partie de la liste visant à éclairer plusieurs monuments 
régionaux. Il serait intéressant de placer ce site dans les priorités et aussi de considérer qu’il faut intervenir sur 
l’arrière du bâtiment, de manière à l’inscrire dans le quartier auquel il tourne le dos. La rue Royale, dont le 
dynamisme est faible aujourd’hui, pourrait retrouver une visibilité d’ampleur régionale avec la mise en valeur de 
plusieurs immeubles (par ex. l’angle de la rue Royale et Saint-François, l’hôtel Cohn-Donnay)

• Réseau viaire du quartier : la mise en lumière de la rue de Brabant devrait être renforcée et inscrite dans le 
quartier par une nouvelle intervention de valorisation des rues voisines. A cheval sur les deux communes, les rues 
du quartier présentent de nombreux bâtiments de qualité (tels que la piscine Saint-François, l’église rue de 
Brabant), des ensembles architecturaux et des maisons néo-classiques. Les communes peuvent introduire une 
demande à Sibelga et obtenir un budget d’éclairage en vue de revaloriser l’ambiance des quartiers.

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Améliorer la cohésion sociale.

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
La faisabilité de cette opération est bonne. Sibelga dispose par ailleurs de budgets pour remplacer les éclairages de plus 
de 20 ans (d’autres budgets devront être obtenus dans les autres cas). Une concertation est nécessaire entre les 
communes, Sibelga et Bruxelles-Mobilité afin d’articuler études et mise en oeuvre pour la mise en lumière du quartier.  

TU.18
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Réalisation : requalification du tissu grâce à sa mise en lumière

Atrium, Sibelga
IGEAT, DMS
C. Schaerbeek
C. Saint-Josse

Maître d’ouvrage Partenaires Projets liés

Budget : enveloppes régionales et communales, à répartir 
selon leurs attributions de gestion (notamment voiries 
communales ou régionales, éclairage de monuments,…).
Montant à affiner selon les ambitions du projet.

SL.1Bxl-Mobilité

Réalisation dans le cadre des plans lumières communal et régional  
©  Jean-Pierre Majot et Bruno Demeester

Etudes
2018

Réalisation
2019

Réception
2020

Mise en lumière du quartier Bellevue ©  Radiance

SL.2

EO.13 AR.14



 

SITUATION EXISTANTE 
La piscine Saint-François est un immeuble Art déco construit en 1933 sur base des plans de MM. Bytebier et 
Schaessens. Le contexte de la construction est celui des préoccupations pour l'hygiène des classes laborieuses. Le 21 
février 2008 l'immeuble est classé par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. La piscine est 
fermée depuis de nombreuses années parce que la cuve de la piscine souffre d'infiltrations généralisées.
Les études de restauration de AAC architecture, soumises à la tutelle des Monuments et des Sites, visent plusieurs 
objectifs:
• régler de façon pérenne et durable les problèmes d'infiltrations à travers la cuve
• rendre la piscine hygiénique et conforme à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant 

des conditions d'exploitation pour les bassins de natation du 10 octobre 2002
• restaurer le hall du bassin dans sa situation d’origine notamment en supprimant les interventions réalisées dans 

les années 70.

INTENTIONS 
La demande d’urbanisme de AAC ne concerne pas les bains-douches du niveau supérieur. Dans le cadre du CRU, il 
serait intéressant de restaurer les bains-douches pour l’ouvrir sur le quartier. Par ailleurs cet équipement pourrait 
s’intégrer à un projet social d’aide aux personnes extrêmement démunies. Le projet pourrait éventuellement s’ouvrir 
vers le parc Saint-François.

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
Par sa programmation, les futurs bains-douches auront un impact fonctionnel et social supracommunal. 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TU.19 Bains-douches,
piscine Saint-François

C

TISSU URBAIN

Type d’opération Enjeux

Rénovation bains douches 
Rue Saint-François 23-27, Saint-Josse

1A 201C
Commune Saint-Josse-ten-Node

Zones d’équipement d’int. coll. ou de service public
Piscine publique
Rez + 2 étages

Bâtiment: 1129 m² au sol  Terrain: 11,05 ares
Rénovation d’un équipement existant

1.655.164 €

Type d’opération
Adresse
Numéro cadastral
Propriétaire
Affectation légale
Situation existante / état
Gabarit
Surface
Type de projet
Budget CRU

Vue aérienne © Google Maps



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
Les actions suivantes sont à envisager dans le cadre du CRU : 
• Aménagement de l’étage des bains-douches 
• Rendre sa visibilité aux bains-douches
• Connexion visuelle avec le parc Saint-François

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Le projet de rénovation des bains-douches comprendra plusieurs facettes : 
- la rénovation des éléments patrimoniaux d’époque (carrelages, boiseries,…) passant par la remise en état et la 

reconstitution de certains éléments abîmés
- l’ouverture de l’étage des bains-douches vers le parc Saint-François par la création de baies en façade et la création 

d’une partie solarium et terrasse
- l’isolation de la partie supérieure de l’enveloppe de la piscine en vue d’améliorer ses performances énergétiques.

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
La faisabilité est élevée car la rénovation du reste de la piscine est en cours.  De plus, le bâtiment est déjà la propriété 
de la Commune.  

TU.19
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Réalisation : aménagement intérieur et extérieur

C. de St Josse

Maître d’ouvrage

PU
2017

Réception
2019

Travaux
2017-18

Marché projet
2017

Schéma de principe de la rénovation proposée © AAC



SITUATION EXISTANTE 
Les maisons rue Linné sont dans un état dégradé et certaines sont à l'abandon. La commune a entamé les démarches 
pour établir un périmètre de préemption dans ce quartier précarisé et des négociations ont déjà été faites avec 
certains propriétaires. La parcelle n°74 est la propriété de la commune de Saint-Josse. Le STIC occupe quant à lui des 
bâtiments communaux situés rue Verte. Les bâtiments ne possèdent pas d’issue de secours adaptée et les locaux 
administratifs ne bénéficient pas de lumière naturelle.

INTENTIONS 
Il s'agit de réaliser une opération groupée forte et symbolique dans ce quartier au bâti dégradé. Développer du 
logement public de qualité tout en étendant les surfaces du STIC et en en améliorant la visibilité, tels sont les enjeux 
de cette opération. 
Etant donné la configuration des lieux, l'immeuble 76-78 serait dédié aux surfaces du STIC, avec un aménagement 
visant une ouverture plus grande au rez-de-chaussée. Les immeubles 60-62, de gabarits plus modestes, seraient démolis 
pour reconstruire un volume R+3 avec des logements aux étages, sans perdre les qualités d’ensemble de la rue. Le rez-
de-chaussée sera étudié avec une attention en vue d'en faire l'interface du projet avec la rue. Côté jardin, les annexes 
seront démolies et une nouvelle volumétrie contemporaine et aérée sera reconstruite. Les espaces extérieurs seront 
réinvestis par les appartements. Une liaison entre les deux rues sera créée pour les bâtiments du STIC.
Au total environ 16 logements seront créés.

INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
L’intérêt réside dans une opération groupée dans un tissu ancien et symbolique du quartier. La création de nouveaux 
logements de qualité dans cette partie du CRU est également importante dans la stratégie d’ensemble.  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TU.20 Extension du STIC et création 
de logements, rue Linné

M

TISSU URBAIN

Type d’opération Enjeux

Bâti : équipement et logements 
Rue Linné 60 à 78, Saint-Josse

A5D, A5C, A39D, A39E, A38D, A33F, A33H, A34G
Propriétaires privés et commune (n°74)

Habitat
Logements / carrées

Rez + 2 étages et Rez + 1 étage
Bâtiment: 720 m² au sol  Terrain: 9,33 ares

Logement et équipement
7.245.765 €
3.795.765 €
3.450.000 €

Type d’opération
Adresse
Numéro cadastral
Propriétaire
Affectation légale
Situation existante / état
Gabarit
Surface
Type de projet
Budget total
Budget CRU
Autre budget : Commune de Saint-Josse-ten-Noode



PROGRAMMATION ET TRAVAUX À RÉALISER 
Les actions suivantes sont à envisager dans le cadre du CRU : 
- Démolition des immeubles aux numéros 60 et 62
- Extension du STIC avec passage en intérieur d'ilot aux numéros 76-78
- Démolition des volumes côté jardin et nouvelles volumétries
- Rénovation lourde des immeubles 64 à 74

PROJET ET TECHNIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Les démolitions feront l’objet d’une attention particulière pour le suivi des filières de récupération et de recyclage. Le 
démontage des éléments selon leur nature et leur potentiel de réemploi sera privilégié. 
Le choix des matériaux locaux, de récupération ou ayant une faible empreinte énergétique sera privilégié.

CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Les maisons appartiennent à la commune et à plusieurs propriétaires privés. Un périmètre de préemption est en cours 
et les négociations ont déjà commencé avec les propriétaires. Les biens visés seront à acquérir, soit par vente de gré à 
gré, soit par expropriation.  

TU.20
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Réalisation : aménagement intérieur et extérieur

C. de St Josse

Maître d’ouvrage Partenaires

STIC
Centre Urbain

Marché projet
2017

Réception
2020

PU
2018

Travaux
2018-19

Achat
2017

Schéma de principe de la rénovation proposée © AAC



SITUATION EXISTANTE 
• Le diagnostic a confirmé l’extrême fragilité sociale, économique et du cadre de vie du périmètre :  

En tant que quartier de gare se croise une population pauvre, dense et qui tend à encore s’accroître, aux profils 
contrastés de primo-arrivants, de multiples nationalités, de ménages avec enfants (nombreux jeunes) et de personnes 
isolées (notamment les seniors)  ; mais aussi les navetteurs et quelques 4000 étudiants qui fréquentent les hautes 
écoles. 

• L’habitat est précaire, l’état du bâti est très dégradé, l’insalubrité touche fortement le parc de logement privé. Bien 
qu’il ne s’agisse pas d’un axe prioritaire du mécanisme des CRU, cette problématique ne peut être sous-estimée. 

• L’espace public est surinvesti alors que la trame viaire est étroite et les espaces de rencontre rares. A un manque 
d’espaces verts s’ajoute la forte minéralité des rues, des problèmes de propreté entre autres liés à la prostitution, de 
dépôts clandestins, d’hygiène, de nuisances sonores et de pollution.

Pour autant le réseau associatif est actif et mène un travail orienté vers les problématiques spécifiques récurrentes. Le 
terrain est l’objet d’expérimentations innovantes. La culture est représentée via des institutions à rayonnement 
régional, mais qui n’ont pas beaucoup d’interactions avec le quartier. Notons aussi la dynamique économique de la rue 
de Brabant et de la chaussée de Haecht.

INTENTIONS ET INTÉRÊT DE LA DIMENSION CRU 
Le volet tel que visé à l’article 37, alinéa 1er, 5° de l’Ordonnance, accompagne les opérations «  physiques  », de 
requalification des espaces publics et de créations d’infrastructures proposées dans ce CRU. L’objectif est de favoriser 
l’intégration locale et extra-locale des opérations et leur cohérence d’ensemble.  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CS Projets de cohésion sociétale
et de vie collective

C

COHÉSION SOCIÉTALE

Type d’opération Enjeux

opérations de cohésion sociétale
2.200.000 €

Type d’opérations
Budget CRU

© LaCapitale.be© lecdh-schaerbeek.eu



CS
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PROGRAMMATION 
Il est proposé d’organiser le volet de cohésion sociétale et de vie collective sous forme d’appel à projets. 
5 thématiques prioritaires ont été identifiées pour l’octroi des subsides, pour des projets qui s’inscriront autant que 
possible en complément des opérations du programme.

Animation de l’espace public, propreté
Les espaces disponibles, notamment sur les voiries à requalifier, pourront intégrer l’amélioration environnementale, la 
propreté, la végétalisation, la ludicité et le sport, la fabrication de mobilier via implication participative citoyenne. Les 
tunnels sont des lieux cruciaux à réanimer. Les futurs gros chantiers (métro Nord, Saint-Lazare SL.1, Reine AR.14) 
pourront être activés par des aménagements temporaires. L’art est un vecteur d’identité et de reconnaissance.

Valorisation des intérieurs d’îlots
Le CRU soutiendra les projets qui ont vocation à optimiser les capacités des intérieurs d’îlots à soutenir une trame 
verte, que ce soit via un nouvelle accessibilité d’espaces actuellement confinés ou à tout le moins l’amélioration 
végétale, la biodiversité, les vues et perspectives vertes.

Dynamisation Brabant - Liedts - Saint-Lazare - Haecht - Royale
Des projets de soutien à l’activité commerciale pourront prendre place en appui aux profonds remaniements que 
connaîtra la zone  ; en écho au pôle création / réemploi (cf. SL.5-6), les projets créatifs et inscrits dans l’économie 
circulaire seront privilégiés.

Amélioration de l’habitat et du patrimoine bâti
Des projets pourront impulser la rénovation du bâti dégradé sa valorisation dans le respect des caractéristiques néo-
classiques (à inscrire dans le plan lumière, cf. TU.18) et la remise en état des logements privés. Ces projets pourront 
être montés via des programmes de formation d’insertion socio-professionnelle.

Intégration des populations fragilisées
L’aide aux plus démunis est un fil conducteur qui semble incontournable dans ce volet, que ce soit les primo-arrivants, 
les seniors et les projets intergénérationnels, la question du genre, les sans-abris … ces projets pourront être montés 
via des programmes de formation d’insertion socio-professionnelle.

Intégration jeunes et quartiers
L’accompagnement «  jeunesse » au sens large (12-30 ans), l’inscription de la vie étudiante au quartier et sa visibilité, 
sont des axes de définition de projets. A développer en lien avec la place de la Reine (AR.14,15), le Miramar (SL.4) les 
acteurs du quartier et notamment les institutions culturelles.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
En terme de mise en œuvre, les appels à projets seront lancés par les Communes de Saint-Josse-ten-Noode et de 
Schaerbeek. 

Selon l’Ordonnance, peuvent bénéficier de subventions :
1° Les communes
2° Les centres publics d’action sociale
3° Les personnes de droit public et les agences immobilières sociales
4° Les associations sans but lucratif, les sociétés à finalité sociales et les fondations d’utilité publique.

Une priorité sera accordée aux actions concertées entre acteurs et aux initiatives de coopérations inter-communales, 
de même qu’aux actions thématiques qui s’inscrivent dans les compétences régionales.

Projets de cohésion sociétale : appels à projets ciblés sur cinq thématiques 
répondant aux enjeux du périmètre


