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INLEIDING	

B. POOL NINOOFSEPOORT

VISIE

A. POOL PARK VAN DE KLEINE ZENNE

VISIE

P.5

P.98

P.100

P.106

P.112

P.10

P.12

P.118

P.124

P.128

A1.a          Park van de Kleine Zenne - Gedeelte A: Ninoofse - Waskaars

A1.b          Park van de Kleine Zenne - Gedeelte B: Waskaars – Zeemtouwers en Waskaars - Heyvaert

A1.c          Park van de Kleine Zenne - Gedeelte C: Zeemtouwers – Liverpool en Heyvaert-Scheikundige

A1.d          Park van de Kleine Zenne - Gedeelte D: Liverpool - Passer

A6              Woningen en uitrusting of productieactiviteit Scheikundigestraat 32 (Gedeelte C)

SU-A7        Woningen en uitrustingen Liverpool 43A-43B (Gedeelte D)

A8              Budget “bijkomende sanering” verbonden aan specifieke bestemming

SU-A9        Productieactiviteit Zeemtouwers 21-23 (Gedeelte B)

A1.e          Park van de Kleine Zenne - Gedeelte E: Passer - Ropsy-Chaudron

SU-A1.f     Park van de Kleine Zenne - Gedeelte F - Ninoofse-Dauw (achter Arts & Métiers)

SU-A1.g    Park van de Kleine Zenne - Gedeelte G: Verbinding Liverpoolplein (uitbreiding gedeelte D)

A2              Woningen Waskaars / Heyvaert 40-52 (Gedeelte B)

SU-A3        Woningen en uitrusting Waskaars- / Heyvaertstraat 40-52 (Gedeelte B)

A4              Woningen en uitrusting Waskaarsstraat 34-36 (Gedeelte B)           

SU-A5       Woningen Heyvaertstraat 94-108 en 118 (Gedeelte C)

P.18

P.24

P.30

P.36

P.80

P.86

P.92

P.94

P.42

P.48

P.52

P.56

P.62

P.68

P.74

B.2             Integratie van een hoofdstedelijke uitrusting in de sokkel van de toren van de Ninoofsepoort

B.1             Woningen Nijverheidskaai 5-5b

B.3            Charles Vander Putten-stadion

SU-B.4       Perceel Esso - Bouwlijn: woningen, uitrustingen

SU-B.5     Uitrusting – site Arts et Métiers 
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C2              “Schakel Bergen” - Horeca

C3              “Licht op de Zenne” in de Poincarélaan (“Schakel Bergen”)

SU-C4       Renovatie van Octrooiepaviljoen

MAATSCHAPPELIJK LEVEN

MASTERPLAN SVC.05 HEYVAERT-POINCARÉ

VISIE

VISIE

D. POOL KANAAL - SLACHTHUIS

E. POOL OEVERS VAN HET KANAAL

C. POOL POINCARÉ

VISIE

I N H O U D
P.132

P.134

P.146

P.142

P.152

C1             a  Heraanleg van de Poincarélaan	

	   b  “Schakel Bergen” - Openbare ruimte Anderlechtsepoort, oversteken van de Poincarélaan

SU-D1      Aanleg van het voorplein van het Slachthuis aan de Ropsy-Chaudronstraat

D2            Verbinding actieve modi tussen de Ropsy-Chaudronbrug en de Demetskaai

D3             Recreatieve openbare ruimte Ropsy-Chaudronstraat + verbinding actieve modi 
	   tussen de Ropsy-Chaudronbrug en de Nijverheidskaai

E1              Aankopen - zone Kanaal-Heyvaert

E3              Heraanleg van de Bonnestraat

SU-E2       Woningen en uitrusting Manchesterstraat 13-19

SU-E4       Verankering Hertogin van Brabantplaats

SU-E5       Sectie Ninoofsesteenweg (Hertogin - Ninoofsepoort)

SU-E6       Sectie Hertogin - Pequeursquare (via Lemmens)

SU-E7       Sectie Hertogin - Otlet (via Dokter de Meersman)

SU-E8      Verankering Pequeursquare 

SU-D4      Aanleg van de Nijverheidskaai

P.156

P.236

P.240

P.170

P.168

P.196

P.176

P.180

P.186

P.204

P.198

P.210

P.206

P.216

P.220

P.224

P.228

P.232

P.192

P.164
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INLEIDING

Op basis van de diagnose van de vorige fase zijn 4 uitdagingen en doelstellingen geformuleerd. Om deze te verwezenlijken zijn 4 
strategieën opgesteld:

Een centrale ligging in de metropool.
OVERSTEKEN

Hoofdstedelijke uitrustingen rond de perimeter.
VERBINDEN

De aanzet tot een economische mutatie.
STIMULEREN

Een aangepast leefklimaat.
BEZIELEN

Om deze strategieën om te zetten in projectfiches werd een ruimtelijke voorstelling in verschillende polen gemaakt. Zo zijn de 
strategieën opgenomen, verenigd en met elkaar in verband gebracht in de vorm van projectfiches verdeeld over 5 polen:

A.	 Pool Kleine Zenne
B.	 Pool Ninoofsepoort
C.	 Pool Poincaré
D.	 Pool Kanaal-Slachthuis
E.	 Pool Kanaaloevers

De operationele realiteit van het SVC (beperkt budget en tijdsbestek) dwingt tot een zeker pragmatisme, wat de haalbaarheid van 
bepaalde projecten binnen het stadsvernieuwingsprogramma van SVC.05 betreft. Om zich los te maken van deze eisen en zich een 
wenselijke toekomst voor te stellen, is voor elke pool een visie uitgewerkt. Deze vormt de inleiding bij elk deel.

Bepaalde projectfiches die niet binnen dit SVC kunnen worden verwezenlijkt, worden hier wel als “op te starten” projecten 
voorgesteld. Deze fiches krijgen de code “SU” voor “Slow Urbanisme”.

Het specifieke karakter van het grondgebied van dit SVC heeft SVC.03 en SVC.05 op gemeenschappelijke grenzen bij elkaar gebracht. 
Dit heeft aanleiding gegeven tot bijkomende projectfiches die beide SVC’s gemeen hebben.

De perimeter van deze tool voor stadsvernieuwingsprojecten wordt bovendien overlapt door twee  Richtplannen van aanleg (RPA) 
die een gemeenschappelijke visie delen met het SVC. Deze RPA’s zorgen voor een reglementair luik en zetten zo de aan beide tools 
verbonden projectwaarden om in een tijdsbestek dat het tijdsbestek van het SVC overschrijdt.

Ook al worden de projectfiches ruimtelijk voorgesteld met polen, het luik “Maatschappelijk leven” maakt zich niettegenstaande het 
feit dat de actie van dit luik de projectfiches overlapt, los van de locatie om een sociale realiteit binnen de perimeter van het SVC weer 
te geven.

Tot slot zijn alle projectfiches en lopende projecten op het grondgebied van dit SVC in een Masterplan opgenomen. Het is opgevat als 
een richtplan om de concretisering van dit Stadsvernieuwingscontract te begeleiden.

De projectfiches werden aangepast na een eerste programmawijziging die op 26 november 2020 door de regering werd goedgekeurd.

Ze werden opnieuw aangepast na een tweede programmawijziging goedgekeurd door de regering op 1 februari 2024.
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VOLLEDIGE PERIMETER VAN SVC.05

VOLLEDIGE 
PERIMETER 
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OPERATIONELE PERIMETER VAN SVC.05

OPERATIONELE 
PERIMETER 
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RUIMTELIJKE VOORSTELLING: LOCATIE VAN DE WEERHOUDEN STRATEGIEËN 
(OVERSTEKEN, VERBINDEN, STIMULEREN EN BEZIELEN)

PERIMETER VAN 
SVC.05



9SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

GROEPERING VAN DE 5 PROJECTEN VOLGENS 5 INTERVENTIEPOLEN

A. POOL PARK 
VAN DE KLEINE 

ZENNE

C. POOL 
POINCARÉ

B. POOL 
NINOOFSEPOORT

D. POOL KANAAL - 
SLACHTHUIS

E. POOL OEVERS 
VAN HET KANAAL

PERIMETER VAN 
SVC.05
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A .  P O O L  P A R K  V A N  D E

 K L E I N E  Z E N N E
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A. POOL PARK VAN DE KLEINE ZENNE

 
- afbeelding van de visie -

 
- foto van de huidige toestand - 
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De Kleine Zenne, een thans verdwenen zijtak van de Zenne, markeert tot op vandaag het perceel en de vorm van de 
industriegebouwen die rond de waterloop zijn opgetrokken. Op het dicht bebouwde grondgebied, een erfenis van het industriële 
verleden van de Brusselse metropool, kan aan de tussen twee ontwikkelingspolen (het Slachthuis en de Ninoofsepoort) gelegen wijken 
in mutatie, vorm worden gegeven.

Op de vroegere bedding van de Kleine Zenne tekent zich een structurerende as af die goede vernieuwingsperspectieven biedt. Het 
betreft ook een kans om de gevulde en lege ruimten in de potentiële toekomstige vastgoedprojecten te ordenen en dus vóór alles een 
groene doortocht te bieden voor de buurtbewoners en voor de grootstedelijke groene structuur.

Op het vlak van de afstemming kan de SVC-tool de overheids- en privéactoren in en rond de Heyvaertwijk verenigen rond één 
gemeenschappelijke visie.
Het komt er dus op aan om van het Brusselse hypercentrum tot de toekomstige Grote Stadsvlakte van het slachthuis een industrieel 
erfgoed te herwaarderen en een aanzienlijk hergebruik- en ontwikkelingspotentieel aan het licht te brengen in een weefsel dat 
vandaag de dag natuurlijk wel onaangepast is, maar waarvan het stadslandschap volop mogelijkheden biedt.

VISIE

 
- referentiefoto van het park van de kleine Zenne -
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POOL PARK VAN DE KLEINE ZENNE

LES ABATTOIRS

BASISSCHOOL

GEMENGD PROJECT 
PASSER

WONINGEN CITYDEV 
PASSER

WONINGEN EN 
UITRUSTING

WONINGEN 

HUIZENBLOK GROTE 
HAL
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WONINGEN CITYDEV 
PASSER

WONINGEN 

NINOOFSEPOORT

HERBESTEMMING 
OUDE DRUKKERIJ

PRODUCTIE- 
ACTIVITEIT

PRODUCTIE- 
ACTIVITEIT

PRODUCTIE- 
ACTIVITEIT

WONINGEN EN 
UITRUSTING

WONINGEN

GERENOVEERDE 
WONINGEN

BEDRIJVENCEN-
TRUM EUCLIDES

INSTITUUT ARTS & 
MÉTIERS

VANDERPUTTEN-
STADION

VISIE
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POOL PARK VAN DE KLEINE ZENNE : PROJECTEN

A1.a          Park van de Kleine Zenne - Gedeelte A: Ninoofse - Waskaars

A1.b          Park van de Kleine Zenne - Gedeelte B: Waskaars – Zeemtouwers en Waskaars - Heyvaert

A1.c          Park van de Kleine Zenne - Gedeelte C: Zeemtouwers – Liverpool en Heyvaert-Scheikundige

A1.d          Park van de Kleine Zenne - Gedeelte D: : Liverpool - Passer

A6              Woningen en uitrusting of productieactiviteit Scheikundigestraat 32 (Gedeelte C)

SU-A7        Woningen en uitrustingen Liverpool 43A-43B (Gedeelte D)

A8              Budget “bijkomende sanering” verbonden aan specifieke bestemming

SU-A9        Productieactiviteit Zeemtouwers 21-23 (Gedeelte B)

A1.e          Park van de Kleine Zenne - Gedeelte E: Passer - Ropsy-Chaudron

SU-A1.f     Park van de Kleine Zenne - Gedeelte F - Ninoofse-Dauw (achter Arts & Métiers)

SU-A1.g    Park van de Kleine Zenne - Gedeelte G: Verbinding Liverpoolplein (uitbreiding gedeelte D)

A2              Woningen Waskaars / Heyvaert 40-52 (Gedeelte B)

SU-A3        Woningen en uitrusting Waskaars- / Heyvaertstraat 40-52 (Gedeelte B)

A4              Woningen en uitrusting Waskaarsstraat 34-36 (Gedeelte B)           

SU-A5        Woningen Heyvaertstraat 94-108 en 118 (Gedeelte C)

P.18

P.24

P.30

P.36

P.80

P.86

P.92

P.94

P.42

P.48

P.52

P.56

P.62

P.68

P.74
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

1 667 m2

/

/

/

van de Nijverheidskaai tot de Waskaarsstraat, 1070 Ander-
lecht, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, 1000 Brussel

150W31 (ALLE), 950Y12 (PART), M2566/12_0 (PART), 
150P32 (PART), 150W29 (PART), 150/02C (ALLE), 
M2566/2Z (PART) ET 150/02L (PART)

Stad Brussel / Privé-eigenaars

winkels en parkeerterrein voor tweedehands auto’s, 
achtergedeelte tuinen van woningen, speelplein en directe 
omgeving van VanderPutten-stadion

braakliggend, beschadigd, ondoorlatend, verontreinigd

sterk gemengd gebied, gebied voor uitrustingen, GCHEW
in ontwerpfase “Dauwwijk”
/
/
categorieën 0, 0+2, 0+4, 4

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE A: NINOOFSE - WASKAARS

PARK
A1.a

Het gewestproject van het Park van de Kleine Zenne bestaat al verscheidene jaren, maar is tot op vandaag niet uitgevoerd. Beliris heeft 
een raamovereenkomst met de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de gemeente Anderlecht gesloten om de grond te kopen die nodig 
is om het park aan te leggen. Deze is onderworpen aan een bepaald aantal voorwaarden die het SVC kan aanreiken.
Het halve huizenblok “A” dat is omgeven door de Heyvaertstraat, de Waskaarsstraat en de Nijverheidskaai aan Ninoofsepoort-zijde, ligt 
op percelen die de vroegere loop van de Kleine Zenne volgen. De Waskaarsstraat loopt dood op deze vroegere loop, die thans wordt 
gebruikt als parkeerterrein voor tweedehands auto’s. De talrijke industriegebouwen (handelszaken in tweedehands auto’s) vormen 
een dicht stadsweefsel dat weinig compatibel is met de woningen in dit huizenblok van formaat.

Aankoop en herwaardering van de bedding van de Kleine 
Zenne in een lineair stadspark.



19SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

1667 m2 landschapsaanleg

/

/

/

ANDERLECHT EN GEWEST

LEEFMILIEU BRUSSEL

 
GEMEENTE ANDERLECHT EN 
GEWEST (AANKOPEN)  LEEFMILIEU 
BRUSSEL (WERKZAAMHEDEN)

TEAM KANAAL, BELIRIS, BGHM 
(OP. SU-B5)

STIMULEREN + VERBINDEN

de Heyvaertwijk vormgeven door een 
groene continuïteit

landschapsruimte van sociale cohesie, 
verbindingen op microschaal binnen 
een gestimuleerd en vernieuwd 
industrieel erfgoed

PARK

GEMENGD

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE A: NINOOFSE - WASKAARS

PARK
A1.a

Het eerste gedeelte van het Park van de Kleine Zenne wil dit huizenblok luchtiger maken, door van de Ninoofsepoort tot de 
Waskaarsstraat een doorlopende openbare voetgangersruimte te bieden. Ze zal worden gekenmerkt door een intimistische 
landschapscontinuïteit. Dit gedeelte is een eerste stap naar een milieuvriendelijke en economische stadsmutatie en kan andere 
stadsvernieuwingen in de hand werken.

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM :

EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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A1.a

N

INTERVENTIEPERIMETER

berijdbare weg 
(brandweertoegang)

park aan de Ninoofse Poort befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

huizenblok Gote Hal - 
CWD Kleine Zenne 

huizenblok oude 
drukkerij  CWD 
Passer

bedrijvencen-
trum Euclides

Arts & Métiers

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE A: NINOOFSE - WASKAARS

PARK

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

woningen BGHM
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- referentieprojecten en/of -foto’s -

 
légende

PROGRAMMA
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wijnbouwers laan, Frankrijk, Coloco

 
wijnbouwers laan, Frankrijk, Coloco

Het eerste gedeelte van het Park van de Kleine Zenne wil een 4 meter brede voetgangersweg aanleggen, waar de brandweer kan over 
rijden, evenals de directe omgeving van de weg (landschapsintegratie, beplantingen, bewegwijzering) met het oog op een globalere 
aanleg. De ruimten aan weerszijden van de voetgangersweg zullen door de verschillende actoren, bewoners en gebruikers van de 
openbare ruimte kunnen worden toegeëigend: de bewoners, de studenten van het Institut des Arts & Métiers, de leden van diverse 
vzw’s, enz.

Opmerking: om operationele redenen wijkt het tracé van het park in dit gedeelte, aan Ninoofsepoort-zijde, een beetje af van de 
historische loop van de Kleine Zenne.

A1.a PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE A: NINOOFSE - WASKAARS

PARK
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AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN
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- sanerings- en sloopschema - 

-	 Aanstelling van een projectleider om de Pool Kleine Zenne te coördineren
-	 Aankoop van de verschillende percelen of de nodige perceeldelen
-	 Overeenkomst gemeente-Gewest wat het beheer van het park door Leefmilieu Brussel betreft
-	 Bodemverontreinigingsonderzoek
-	 Coördinatie met de herwaardering van de aanpalende gebouwen
-	 Algemene openbare aanbesteding van studiebureau voor alle gedeelten van het park van de Kleine Zenne
-	 Coördinatie met het BGHM-project op de site “Arts et Métiers” (project SU-B5)
-	 Goedkeuring van het RPA Ninoofsepoort en het RPA Heyvaert
-	 Zorgen voor een aanleg die het park aangenaam en aantrekkelijk maakt, als factor van sociale controle

A1.a
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sloop saniering

INTERVENTIEPERIMETER

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE A: NINOOFSE - WASKAARS

PARK

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten
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BUDGETPLAN

FASERING

A1.a

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.a Aankoop 55.000,00	€ 248.200,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 6.670,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 48.512,00	€
Sanering (verkoper) 164.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 691.805,00	€
Erelonen (10%) 69.180,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 30.320,00	€ 69.180,50	€
Coördinatie - communicatie 30.320,00	€

170.822,40	€ 248.200,00	€ 164.400,00	€ 30.000,00	€ 830.166,00	€

TOTAL 1.443.588,40	€

						

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.b Aankoop 767.700,00	€ 651.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 31.211,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 226.992,00	€
Sanering (verkoper) 269.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 33.720,00	€
Erelonen (7%) 2.360,40	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.177.770,00	€
Erelonen (10%) 117.777,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 141.870,00	€ 117.777,00	€
Coördinatie - communicatie 141.870,00	€

1.309.643,40	€ 651.000,00	€ 269.400,00	€ 30.000,00	€ 1.449.404,40	€

TOTAL 3.709.447,80	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

A1.c Aankoop 688.650,00	€ 1.532.552,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 48.866,44	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 355.392,32	€
Sanering (verkoper) 97.800,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 375.480,00	€
Erelonen (7%) 26.283,60	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.418.550,00	€
Erelonen (10%) 141.855,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 363.975,20	€
Coördinatie - communicatie 262.296,56	€

3.681.349,12	€ 1.532.552,00	€ 97.800,00	€ 30.000,00	€

TOTAL 5.341.701,12	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.d Aankoop in Anderlecht 153.300,00	€ 250.600,00 €
Aankoop in Molenbeek 27.000,00	€ 427.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1070 8.885,80	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1080 9.988,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1070 64.624,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1080 72.640,00	€
Sanering (verkoper)-  Anderlecht 120.000,00	€ 30.000,00 €
Sanering (verkoper) - Molenbeek 78.150,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 14.640,00	€
Erelonen (7%) 1.024,80	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 983.965,00	€
Erelonen (10%) 98.396,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 85.790,00	€ 98.396,50	€
Coördinatie - communicatie 85.790,00	€

508.017,80	€ 677.600,00	€ 198.150,00	€ 60.000,00	€ 1.196.422,80	€

TOTAL 2.640.190,60	€

budget	SVC.05
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.e Aankoop 47.850,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 1.052,70	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 7.656,00	€
Sanering (verkoper) 17.850,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 762.300,00	€
Erelonen (7%) 91.476,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 566.060,00	€
Erelonen (10%) 56.606,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 4.785,00	€ 132.836,00	€
Coördinatie - communicatie 4.785,00	€

66.128,70	€ 17.850,00	€ 30.000,00	€ 1.609.278,00	€

TOTAL 1.723.256,70	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project

SU-A1.f Aankoop

gratis cessie van de 
gemeentegrond - moet 
worden over onderhandeld

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering (door initiator van het project) 555.000 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 767.750 €
Erelonen (10%) 76.775 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 76.775 €
Coördinatie - communicatie

1.476.300,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A1.g Aankoop 1.111.500,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 24.453,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 177.840,00	€
Sanering (verkoper) 340.500,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 370.500,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 258.000,00	€
Erelonen (7%) 18.060,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.025.050,00	€
Erelonen (10%) 102.505,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 213.655,00	€
Coördinatie - communicatie

340.500,00	€ 30.000,00	€ 3.301.563,00	€

TOTAL 3.672.063,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)
Citydev

A2 Aankoop 1.520.000 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 33.440 €
Wederbeleggingsvergoeding 16% 243.200 €
Sanering (verkoper) 380.100,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 410.100 €
Werkzaamheden (Sloop) 269.640 €
Erelonen (7%) 18.875 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 186.600 €
Erelonen (7%) 13.062 €
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 11.141.760 €
Erelonen (12%) 1.337.011 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 1.311.800 €
Coördinatie - communicatie 200.000 €

380.100,00	€ 30.000,00	€ 16.685.488,00	€

TOTAL 17.095.588,00	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A3 Aankoop 160.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 3.520,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 25.600,00	€
Sanering (verkoper) 60.450,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 44.520,00	€
Erelonen (7%) 3.116,40	€
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.527.120,00	€
Erelonen (12%) 183.254,40	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 549.945,00	€
Erelonen (12%) 65.993,40	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 45.000,00	€
Erelonen (12%) 5.400,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.000,00	€ 212.206,50	€
Coördinatie - communicatie 16.000,00	€ 106.103,25	€

61.120,00	€ 160.000,00	€ 60.450,00	€ 30.000,00	€ 2.742.658,95	€

TOTAL 3.054.228,95	€

budget	SVC.05

A4 Aankoop 500.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 20.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)

Werkzaamheden (Renov. of heropbouw woningen/uitrusting) 1.354.680,00	€
Erelonen (12%) 162.561,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 185.468,00	€
Coördinatie - communicatie 151.724,16	€

2.374.433,76	€

BGHM

A5 Aankoop 1.570.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 34.540,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 251.200,00	€
Sanering (verkoper) 427.050,00	€
Sanering project geraamd op 150€/m²) 427.050,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 233.400,00	€
Erelonen (7%) 16.338,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 210.750,00	€
Erelonen (7%) 14.752,50	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 907.500,00	€
honoraires (12%) 108.900,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 6.639.360,00	€
Erelonen (12%) 796.723,20	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 451.560,00	€
Erelonen (12%) 54.187,20	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 977.917,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

13.321.227,90	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen
Citydev Andere

A6 Aankoop 555.448,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 12.219,86	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper) 86.700,00	€
Sanering project (oude leerlooierij -> 300 eur/m²) 173.400,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 145.200,00	€
Erelonen (7%) 10.164,00	€
Werkzaamheden (Bouw uitrust. of productieact. te bepalen) 1.815.000,00	€
Erelonen (12%) 217.800,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 1.680.000,00	€
Erelonen (12%) 201.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 223.544,80	€ 181.500,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

86.700,00	€ 3.201.576,66	€ 2.214.300,00	€

TOTAL 5.502.576,66	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A7 Aankoop 835.500,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 18.381,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 133.680,00	€
Sanering (verkoper) 31.500,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 138.000,00	€
Erelonen (7%) 9.660,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 76.500,00	€
Erelonen (12%) 9.180,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 1.393.920,00	€
Erelonen (12%) 167.270,40	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 5.335.680,00	€
Erelonen (12%) 640.281,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 83.550,00	€ 680.610,00	€
Coördinatie - communicatie 83.550,00	€ 200.000,00	€

319.161,00	€ 835.500,00	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 8.651.102,00	€

TOTAL 9.867.263,00	€

budget	SVC.05
Bodempremies LB 

(forfait 30.000 eur per 
gedeelte en per initiator)

A8 Sanering 1.800.000,00	€ 500.000 € 
Reserve 
Coördinatie - communicatie

1.800.000,00	€ 500.000,00	€

TOTAL 2.300.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A9 Aankoop 1.179.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 25.938,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 188.640,00	€
Sanering
Werkzaamheden (Renovatie van productieaktiviteit) 6.987.750,00	€
Erelonen (12%) 838.530,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 816.675,00	€
Coördinatie - communicatie

10.036.533,00	€

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE A: NINOOFSE - WASKAARS

PARK

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7
(B2022)

JAAR 8

JAAR 9
(BMB* 2020/001 EN 

BMB 2020/044) 

JAAR 10

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-

-

Uitschrijven openbare aan-
besteding studies

-

 -

-

Uitschrijven openbare aan-
besteding sloop/sanering

Werkzaamheden

-

Oplevering/inhuldiging

Gemeente Anderlecht Leefmilieu Brussel

Onderhandeling

Onderhandeling en aankoop

Aankoop

Aankoop

Aankoop

Aankoop

Aankoop

-

-

-

* Bijzondere machtenbesluit 

Totaalbedrag van het project :
Waarvan SVC-aandeel :

3.019.506 €
100.396,75 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

2 838 m2

281 m2

R+2

bebouwing 
9,9 % van 
het perim-
eter

van de Waskaarsstraat tot de Zeemtouwersstraat, 1070 
Anderlecht

150K32 (ALLE), 950C12 (PART), 150W26 (ALLE), 950W07 
(ALLE), 150L32 (PART), 150/02B (ALLE), 150N31 (ALLE), 
150S29 (PART), 150N30 (PART), 150C30 (PART),150E30 
(PART), 150F30 (PART), 150G30 (PART) ET 150H30 (PART) 

Privé-eigenaren

winkels en parkeerterrein voor tweedehands auto’s, 
achtergedeelte tuinen van woningen

braakliggend, beschadigd, ondoorlatend, verontreinigd

sterk gemengd gebied, GCHEW
in ontwerpfase “Dauwwijk”
/
/
categorieën 0, 0+2, 1

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE B: WASKAARS – ZEEMTOUWERS EN WASKAARS - HEYVAERT

PARK
A1.b

Het gewestproject van het Park van de Kleine Zenne bestaat al verscheidene jaren, maar is tot op vandaag niet uitgevoerd. Beliris heeft 
een raamovereenkomst met de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de gemeente Anderlecht gesloten om de grond te kopen die nodig 
is om het park aan te leggen. Deze is onderworpen aan een bepaald aantal voorwaarden die het SVC kan aanreiken.
Het halve huizenblok “B” dat omgeven is door de Heyvaertstraat, de Waskaarsstraat, de Scheikundigestraat en de Zeemtouwersstraat, 
ligt op percelen die de vroegere loop van de Kleine Zenne volgen en die thans worden gebruikt als parkeerterrein voor tweedehands 
auto’s. De talrijke industriegebouwen (handelszaken in tweedehands auto’s) vormen een dicht stadsweefsel dat weinig compatibel is 
met de woningen in dit huizenblok van formaat.

Aankoop en herwaardering van de bedding van de Kleine 
Zenne in een lineair stadspark.

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :



25SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

4 297 m2 landschapsaanleg

/

/

/

ANDERLECHT EN GEWEST

LEEFMILIEU BRUSSEL

GEMEENTE ANDERLECHT EN 
GEWEST (AANKOPEN)  LEEFMILIEU 
BRUSSEL (WERKZAAMHEDEN)

TEAM KANAAL, BELIRIS, CITYDEV + 
BGHM (OP. A2 ET SU-A3)

STIMULEREN + VERBINDEN

de Heyvaertwijk vormgeven door een 
groene continuïteit

landschapsruimte van sociale cohesie, 
verbindingen op microschaal binnen 
een gestimuleerd en vernieuwd 
industrieel erfgoed

PARK

GEMENGD

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE B: WASKAARS – ZEEMTOUWERS EN WASKAARS - HEYVAERT

PARK
A1.b

Het tweede gedeelte van het Park van de Kleine Zenne wil het huizenblok eveneens luchtiger maken door een openbare ruimte voor 
“actieve modi” te bieden tussen de Waskaarsstraat en de Zeemtouwersstraat, evenals op de loodlijn die de hoofdas van het lineaire 
park ter hoogte van de Waskaarsstraat zal verbinden met de Heyvaertstraat. Dit gedeelte is een eerste stap naar een milieuvriendelijke 
en economische stadsmutatie en kan andere stadsvernieuwingen in de hand werken.

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

 EIGENDOM   :

EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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A1.b

N

INTERVENTIEPERIMETER

berijdbare weg 
(brandweertoegang)

Arts & Métiers

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE B: WASKAARS – ZEEMTOUWERS EN WASKAARS - HEYVAERT

PARK

park aan de Ninoofse Poort 

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

huizenblok Gote Hal - 
CWD Kleine Zenne 

huizenblok oude 
drukkerij  CWD 
Passer

bedrijvencen-
trum Euclides

woningen BGHM
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- referentieprojecten en/of -foto’s -

 
légende

PROGRAMMA

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

 
Camp de la Linière, Frankrijk ,Collectif ETC

 
Camp de la Linière, Frankrijk ,Collectif ETC

Dit tweede gedeelte van het Park van de Kleine Zenne wil een 4 meter brede voetgangersweg aanleggen, waar de brandweer kan over 
rijden, evenals de directe omgeving van de weg (landschapsintegratie, beplantingen, bewegwijzering) met het oog op een globalere 
aanleg. De ruimten aan weerszijden van de voetgangersweg zullen door de verschillende actoren, bewoners en gebruikers van de 
openbare ruimte kunnen worden toegeëigend: de bewoners, de studenten van Arts & Métiers, de leden van diverse vzw’s, enz..

A1.b PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE B: WASKAARS – ZEEMTOUWERS EN WASKAARS - HEYVAERT

PARK
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OPERATIONALISERING

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

-	 Aanstelling van een projectleider om de Pool Zenne te coördineren
-	 Aankoop van de verschillende percelen of nodige perceeldelen
-	 Overeenkomst gemeente-Gewest wat het beheer van het park door Leefmilieu Brussel betreft
-	 Verwezenlijking van project A2 en SU-A3 (op de rest van perceel 150K32 en perceel 950C12)
-	 Bodemverontreinigingsonderzoek
-	 Coördinatie met de herwaardering van de aanpalende gebouwen
-	 Algemene openbare aanbesteding van studiebureau voor alle gedeelten van het park van de Kleine Zenne
-	 Goedkeuring van het RPA Ninoofsepoort en het RPA Heyvaert
-	 Zorgen voor een aanleg die het park aangenaam en aantrekkelijk maakt, als factor van sociale controle

A1.b
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INTERVENTIEPERIMETER

sloop saniering

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

- sanerings- en sloopschema - 

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE B: WASKAARS – ZEEMTOUWERS EN WASKAARS - HEYVAERT

PARK
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OPERATIONALISERING
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BUDGETPLAN

FASERING

A1.b

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.a Aankoop 55.000,00	€ 248.200,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 6.670,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 48.512,00	€
Sanering (verkoper) 164.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 691.805,00	€
Erelonen (10%) 69.180,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 30.320,00	€ 69.180,50	€
Coördinatie - communicatie 30.320,00	€

170.822,40	€ 248.200,00	€ 164.400,00	€ 30.000,00	€ 830.166,00	€

TOTAL 1.443.588,40	€

						

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.b Aankoop 767.700,00	€ 651.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 31.211,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 226.992,00	€
Sanering (verkoper) 269.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 33.720,00	€
Erelonen (7%) 2.360,40	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.177.770,00	€
Erelonen (10%) 117.777,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 141.870,00	€ 117.777,00	€
Coördinatie - communicatie 141.870,00	€

1.309.643,40	€ 651.000,00	€ 269.400,00	€ 30.000,00	€ 1.449.404,40	€

TOTAL 3.709.447,80	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

A1.c Aankoop 688.650,00	€ 1.532.552,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 48.866,44	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 355.392,32	€
Sanering (verkoper) 97.800,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 375.480,00	€
Erelonen (7%) 26.283,60	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.418.550,00	€
Erelonen (10%) 141.855,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 363.975,20	€
Coördinatie - communicatie 262.296,56	€

3.681.349,12	€ 1.532.552,00	€ 97.800,00	€ 30.000,00	€

TOTAL 5.341.701,12	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.d Aankoop in Anderlecht 153.300,00	€ 250.600,00 €
Aankoop in Molenbeek 27.000,00	€ 427.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1070 8.885,80	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1080 9.988,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1070 64.624,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1080 72.640,00	€
Sanering (verkoper)-  Anderlecht 120.000,00	€ 30.000,00 €
Sanering (verkoper) - Molenbeek 78.150,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 14.640,00	€
Erelonen (7%) 1.024,80	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 983.965,00	€
Erelonen (10%) 98.396,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 85.790,00	€ 98.396,50	€
Coördinatie - communicatie 85.790,00	€

508.017,80	€ 677.600,00	€ 198.150,00	€ 60.000,00	€ 1.196.422,80	€

TOTAL 2.640.190,60	€

budget	SVC.05
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.e Aankoop 47.850,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 1.052,70	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 7.656,00	€
Sanering (verkoper) 17.850,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 762.300,00	€
Erelonen (7%) 91.476,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 566.060,00	€
Erelonen (10%) 56.606,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 4.785,00	€ 132.836,00	€
Coördinatie - communicatie 4.785,00	€

66.128,70	€ 17.850,00	€ 30.000,00	€ 1.609.278,00	€

TOTAL 1.723.256,70	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project

SU-A1.f Aankoop

gratis cessie van de 
gemeentegrond - moet 
worden over onderhandeld

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering (door initiator van het project) 555.000 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 767.750 €
Erelonen (10%) 76.775 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 76.775 €
Coördinatie - communicatie

1.476.300,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A1.g Aankoop 1.111.500,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 24.453,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 177.840,00	€
Sanering (verkoper) 340.500,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 370.500,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 258.000,00	€
Erelonen (7%) 18.060,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.025.050,00	€
Erelonen (10%) 102.505,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 213.655,00	€
Coördinatie - communicatie

340.500,00	€ 30.000,00	€ 3.301.563,00	€

TOTAL 3.672.063,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)
Citydev

A2 Aankoop 1.520.000 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 33.440 €
Wederbeleggingsvergoeding 16% 243.200 €
Sanering (verkoper) 380.100,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 410.100 €
Werkzaamheden (Sloop) 269.640 €
Erelonen (7%) 18.875 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 186.600 €
Erelonen (7%) 13.062 €
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 11.141.760 €
Erelonen (12%) 1.337.011 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 1.311.800 €
Coördinatie - communicatie 200.000 €

380.100,00	€ 30.000,00	€ 16.685.488,00	€

TOTAL 17.095.588,00	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A3 Aankoop 160.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 3.520,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 25.600,00	€
Sanering (verkoper) 60.450,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 44.520,00	€
Erelonen (7%) 3.116,40	€
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.527.120,00	€
Erelonen (12%) 183.254,40	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 549.945,00	€
Erelonen (12%) 65.993,40	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 45.000,00	€
Erelonen (12%) 5.400,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.000,00	€ 212.206,50	€
Coördinatie - communicatie 16.000,00	€ 106.103,25	€

61.120,00	€ 160.000,00	€ 60.450,00	€ 30.000,00	€ 2.742.658,95	€

TOTAL 3.054.228,95	€

budget	SVC.05

A4 Aankoop 500.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 20.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)

Werkzaamheden (Renov. of heropbouw woningen/uitrusting) 1.354.680,00	€
Erelonen (12%) 162.561,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 185.468,00	€
Coördinatie - communicatie 151.724,16	€

2.374.433,76	€

BGHM

A5 Aankoop 1.570.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 34.540,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 251.200,00	€
Sanering (verkoper) 427.050,00	€
Sanering project geraamd op 150€/m²) 427.050,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 233.400,00	€
Erelonen (7%) 16.338,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 210.750,00	€
Erelonen (7%) 14.752,50	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 907.500,00	€
honoraires (12%) 108.900,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 6.639.360,00	€
Erelonen (12%) 796.723,20	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 451.560,00	€
Erelonen (12%) 54.187,20	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 977.917,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

13.321.227,90	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen
Citydev Andere

A6 Aankoop 555.448,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 12.219,86	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper) 86.700,00	€
Sanering project (oude leerlooierij -> 300 eur/m²) 173.400,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 145.200,00	€
Erelonen (7%) 10.164,00	€
Werkzaamheden (Bouw uitrust. of productieact. te bepalen) 1.815.000,00	€
Erelonen (12%) 217.800,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 1.680.000,00	€
Erelonen (12%) 201.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 223.544,80	€ 181.500,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

86.700,00	€ 3.201.576,66	€ 2.214.300,00	€

TOTAL 5.502.576,66	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A7 Aankoop 835.500,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 18.381,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 133.680,00	€
Sanering (verkoper) 31.500,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 138.000,00	€
Erelonen (7%) 9.660,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 76.500,00	€
Erelonen (12%) 9.180,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 1.393.920,00	€
Erelonen (12%) 167.270,40	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 5.335.680,00	€
Erelonen (12%) 640.281,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 83.550,00	€ 680.610,00	€
Coördinatie - communicatie 83.550,00	€ 200.000,00	€

319.161,00	€ 835.500,00	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 8.651.102,00	€

TOTAL 9.867.263,00	€

budget	SVC.05
Bodempremies LB 

(forfait 30.000 eur per 
gedeelte en per initiator)

A8 Sanering 1.800.000,00	€ 500.000 € 
Reserve 
Coördinatie - communicatie

1.800.000,00	€ 500.000,00	€

TOTAL 2.300.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A9 Aankoop 1.179.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 25.938,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 188.640,00	€
Sanering
Werkzaamheden (Renovatie van productieaktiviteit) 6.987.750,00	€
Erelonen (12%) 838.530,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 816.675,00	€
Coördinatie - communicatie

10.036.533,00	€

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE B: WASKAARS – ZEEMTOUWERS EN WASKAARS - HEYVAERT

PARK

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7
(B2022)

JAAR 8

JAAR 9
(BMB 2020/001 EN 

BMB 2020/044) 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-

-

Uitschrijven openbare 
aanbesteding studies

-

 -

-

Uitschrijven openbare aan-
besteding sloop/sanering

Werkzaamheden

Oplevering/inhuldiging

 Gemeente Anderlecht Leefmilieu Brussel

Onderhandeling

Onderhandeling en aankoop

Aankoop

Aankoop

Aankoop

Aankoop

Aankoop

-

-

Totaalbedrag van het project :
Waarvan SVC-aandeel :

2.461.965,00 €
604.012,44 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

4 053 m2

482 m2 
bebouwing

benedenver-
dieping

bebouwing 
9 % van het 
perimeter

van de Zeemtouwersstraat tot de Liverpoolstraat, 1070 
Anderlecht et 1080 Sint-Jans-Molenbeek

150X31 (PART), 140R18 (PART), 140N18 (PART), 150S32 
(ALLE), 946M14 (ALLE), 150B29 (PART)

privé-eigendommen 

woningen, groene binnenplaats, winkels en parkeerterrein 
voor tweedehands auto’s

bebouwde, ondoorlatende, verontreinigde ruimten

sterk gemengd gebied, GCHEW
in ontwerpfase “Dauwwijk”
/
beschermzone van het beschermde eclectische herenhuis
catégorieën 0, 3 et 4

Het gewestproject van het Park van de Kleine Zenne bestaat al verscheidene jaren, maar is tot op vandaag niet uitgevoerd. Beliris heeft 
een raamovereenkomst met de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de gemeente Anderlecht gesloten om de grond te kopen die nodig 
is om het park aan te leggen. Deze is onderworpen aan een bepaald aantal voorwaarden die het SVC kan aanreiken.
Huizenblok “C” dat omgeven is door de Heyvaertstraat, de Zeemtouwersstraat, de Scheikundigestraat en de Liverpoolstraat, 
vertoont een dicht en heterogeen stadsweefsel, een verzameling van kleine woongebouwen, grote magazijnen van handelszaken in 
tweedehands auto’s en het bedrijvencentrum Euclides. In het noordwesten is het huizenblok dat het scheidt van de oevers van het 
Kanaal het voorwerp van talrijke projecten die zijn voortgekomen uit het DWC Kleine Zenne. De mutatie van dit huizenblok is reeds 
ingezet door het project van het DWC Passer voor de herbestemming van de oude drukkerij en een gemengd buurtprogramma: 
woningen, werkplaatsen en Huis van culturen en sociale samenhang. In de door dit lopende project ingenomen ruimte is een gedeelte 
van het tracé van het Park van de Kleine Zenne - van het hart van het huizenblok naar de Liverpoolstraat - opgenomen.

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE C: ZEEMTOUWERS – LIVERPOOL EN HEYVAERT-SCHEIKUNDIGE

PARK
A1.c

Aankoop en herwaardering van de bedding van de Kleine 
Zenne in een lineair stadspark.

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

4 053 m2 landschapsaanleg

/

/

/

ANDERLECHT EN GEWEST

LEEFMILIEU BRUSSEL

GEMEENTE ANDERLECHT EN 
GEWEST (AANKOPEN)  LEEFMILIEU 
BRUSSEL (WERKZAAMHEDEN)

TEAM KANAAL, BELIRIS, GEMEENTE 
ANDERLECHT (CDW PASSER) EN GE-
MEENTE MOLENBEEK (CDW KLEINE 
ZENNE) , CITYDEV (OP. A6)  + BGHM
(OP. SU-A5)

STIMULEREN + VERBINDEN

de Heyvaertwijk vormgeven door een 
groene continuïteit

landschapsruimte van sociale cohesie, 
verbindingen op microschaal binnen 
een gestimuleerd en vernieuwd 
industrieel erfgoed

PARK

SVC

Het derde gedeelte van het Park van de Kleine Zenne vormt vanaf de Zeemtouwersstraat een aanvulling op de verbinding die is ingezet 
door de eerste twee gedeelten, maar snijdt tevens het huizenblok door in de noordwest- / zuidoostas en staat zo in de as van het 
project voor openbare landschapsruimte “Wintertuin” van het DWC Kleine Zenne. Het wil zo een rechtstreekse verbinding tussen het 
Park van de Kleine Zenne en het Kanaal tot stand brengen. Dit gedeelte sluit eveneens aan op een ander lopend project: het DWC 
Passer. De coördinatie tussen deze drie projecten is een hoofddoelstelling, want met de verwezenlijking van deze projecten zou het 
industriële erfgoed kunnen worden opgewaardeerd, het Kanaal in zijn directe omgeving kunnen worden verankerd en een netwerk 
van verpozingsruimten kunnen worden gecreëerd. In dit tracé kan tevens het bedrijvencentrum Euclides in het Park van de Kleine 
Zenne worden opgenomen en een grote open landschapsruimte worden geboden. Het draagt bij aan de vernieuwing van het imago 
van de wijk.

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE C: ZEEMTOUWERS – LIVERPOOL EN HEYVAERT-SCHEIKUNDIGE

PARK
A1.c

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM :

EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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N

INTERVENTIE PERIMETER

berijdbare weg 
(brandweer-
toegang)

tracé opgenomen in het 
project CDW Passer

botanische 
toe-eigening

spiele toe-
eigeningverbinding “winter-

tuin”

renovatie van 
het gebouw

Liverpoolplein

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE C: ZEEMTOUWERS – LIVERPOOL EN HEYVAERT-SCHEIKUNDIGE

PARK

huizenblok Gote Hal - 
CWD Kleine Zenne 

huizenblok oude 
drukkerij  CWD 
Passer

bedrijvencen-
trum Euclides
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- referentieprojecten en/of -foto’s -

PROGRAMMA
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Raphaël plein, Frankrijk,  Coloco

 
Raphaël plein, Frankrijk,  Coloco

 
Collectif ETC, ZAC stadscentrum Biganos

 
Collectif ETC, ZAC stadscentrum Biganos

Het derde gedeelte van het Park van de Kleine Zenne beoogt net als de eerste twee, een 4 meter brede voetgangersweg aanleggen, 
waar de brandweer kan over rijden, evenals de directe omgeving van de weg (landschapsintegratie, beplantingen, bewegwijzering) 
met het oog op een globalere aanleg. De ruimten aan weerszijden van de voetgangersweg zullen door de verschillende actoren, 
bewoners en gebruikers van de openbare ruimte kunnen worden toegeëigend: de bewoners, de gebruikers van het bedrijvencentrum 
Euclides, de leden van de toekomstige Curohall die zal worden ondergebracht in de oude drukkerij, enz.

A1.c PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE C: ZEEMTOUWERS – LIVERPOOL EN HEYVAERT-SCHEIKUNDIGE

PARK
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OPERATIONALISERING

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN

- sanerings- en sloopschema -

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

-	 Aanstelling van een projectleider om de Pool Kleine Zenne te coördineren
-	 Aankoop van de verschillende percelen of nodige perceeldelen
-	 Eén persoon mandateren die Anderlecht, Molenbeek, de BGHM en het Gewest vertegenwoordigt om te onderhandelen 	
	 over de aankoop van de percelen die eigendom zijn van dezelfde eigenaar en die nodig zijn voor project A1c, A1d, SU-A5 et 	
	 SU-A7 (150A29, 150B29, 140D19, 150F32, 150K27, 150L27, 150P29, 150S32, 150T32, 944L4, 944M4, 944N4, 946M14 en 	
	 946N14)
-	 Overeenkomst gemeente-Gewest wat het beheer van het park door Leefmilieu Brussel betreft
-	 Verwezenlijking van project SU-A5 (op de rest van perceel 150B29) en project A6 (op de rest van perceel 140R18)
-	 Bodemverontreinigingsonderzoek
-	 Coördinatie met de herwaardering van de aanpalende gebouwen
-	 Algemene openbare aanbesteding van studiebureau voor alle gedeelten van het park van de Kleine Zenne
-	 Coördinatie met het project Huis van Culturen van het DWC Passer
-	 Goedkeuring van het RPA Heyvaert
-	 Zorgen voor een aanleg die het park aangenaam en aantrekkelijk maakt, als factor van sociale controle
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INTERVENTIE PERIMETER

sloop saniering

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE C: ZEEMTOUWERS – LIVERPOOL EN HEYVAERT-SCHEIKUNDIGE

PARK
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OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

FASERING

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

A1.c

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.a Aankoop 55.000,00	€ 248.200,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 6.670,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 48.512,00	€
Sanering (verkoper) 164.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 691.805,00	€
Erelonen (10%) 69.180,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 30.320,00	€ 69.180,50	€
Coördinatie - communicatie 30.320,00	€

170.822,40	€ 248.200,00	€ 164.400,00	€ 30.000,00	€ 830.166,00	€

TOTAL 1.443.588,40	€

						

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.b Aankoop 767.700,00	€ 651.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 31.211,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 226.992,00	€
Sanering (verkoper) 269.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 33.720,00	€
Erelonen (7%) 2.360,40	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.177.770,00	€
Erelonen (10%) 117.777,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 141.870,00	€ 117.777,00	€
Coördinatie - communicatie 141.870,00	€

1.309.643,40	€ 651.000,00	€ 269.400,00	€ 30.000,00	€ 1.449.404,40	€

TOTAL 3.709.447,80	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

A1.c Aankoop 688.650,00	€ 1.532.552,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 48.866,44	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 355.392,32	€
Sanering (verkoper) 97.800,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 375.480,00	€
Erelonen (7%) 26.283,60	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.418.550,00	€
Erelonen (10%) 141.855,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 363.975,20	€
Coördinatie - communicatie 262.296,56	€

3.681.349,12	€ 1.532.552,00	€ 97.800,00	€ 30.000,00	€

TOTAL 5.341.701,12	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.d Aankoop in Anderlecht 153.300,00	€ 250.600,00 €
Aankoop in Molenbeek 27.000,00	€ 427.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1070 8.885,80	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1080 9.988,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1070 64.624,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1080 72.640,00	€
Sanering (verkoper)-  Anderlecht 120.000,00	€ 30.000,00 €
Sanering (verkoper) - Molenbeek 78.150,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 14.640,00	€
Erelonen (7%) 1.024,80	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 983.965,00	€
Erelonen (10%) 98.396,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 85.790,00	€ 98.396,50	€
Coördinatie - communicatie 85.790,00	€

508.017,80	€ 677.600,00	€ 198.150,00	€ 60.000,00	€ 1.196.422,80	€

TOTAL 2.640.190,60	€

budget	SVC.05
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.e Aankoop 47.850,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 1.052,70	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 7.656,00	€
Sanering (verkoper) 17.850,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 762.300,00	€
Erelonen (7%) 91.476,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 566.060,00	€
Erelonen (10%) 56.606,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 4.785,00	€ 132.836,00	€
Coördinatie - communicatie 4.785,00	€

66.128,70	€ 17.850,00	€ 30.000,00	€ 1.609.278,00	€

TOTAL 1.723.256,70	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project

SU-A1.f Aankoop

gratis cessie van de 
gemeentegrond - moet 
worden over onderhandeld

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering (door initiator van het project) 555.000 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 767.750 €
Erelonen (10%) 76.775 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 76.775 €
Coördinatie - communicatie

1.476.300,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A1.g Aankoop 1.111.500,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 24.453,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 177.840,00	€
Sanering (verkoper) 340.500,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 370.500,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 258.000,00	€
Erelonen (7%) 18.060,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.025.050,00	€
Erelonen (10%) 102.505,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 213.655,00	€
Coördinatie - communicatie

340.500,00	€ 30.000,00	€ 3.301.563,00	€

TOTAL 3.672.063,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)
Citydev

A2 Aankoop 1.520.000 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 33.440 €
Wederbeleggingsvergoeding 16% 243.200 €
Sanering (verkoper) 380.100,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 410.100 €
Werkzaamheden (Sloop) 269.640 €
Erelonen (7%) 18.875 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 186.600 €
Erelonen (7%) 13.062 €
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 11.141.760 €
Erelonen (12%) 1.337.011 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 1.311.800 €
Coördinatie - communicatie 200.000 €

380.100,00	€ 30.000,00	€ 16.685.488,00	€

TOTAL 17.095.588,00	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A3 Aankoop 160.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 3.520,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 25.600,00	€
Sanering (verkoper) 60.450,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 44.520,00	€
Erelonen (7%) 3.116,40	€
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.527.120,00	€
Erelonen (12%) 183.254,40	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 549.945,00	€
Erelonen (12%) 65.993,40	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 45.000,00	€
Erelonen (12%) 5.400,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.000,00	€ 212.206,50	€
Coördinatie - communicatie 16.000,00	€ 106.103,25	€

61.120,00	€ 160.000,00	€ 60.450,00	€ 30.000,00	€ 2.742.658,95	€

TOTAL 3.054.228,95	€

budget	SVC.05

A4 Aankoop 500.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 20.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)

Werkzaamheden (Renov. of heropbouw woningen/uitrusting) 1.354.680,00	€
Erelonen (12%) 162.561,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 185.468,00	€
Coördinatie - communicatie 151.724,16	€

2.374.433,76	€

BGHM

A5 Aankoop 1.570.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 34.540,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 251.200,00	€
Sanering (verkoper) 427.050,00	€
Sanering project geraamd op 150€/m²) 427.050,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 233.400,00	€
Erelonen (7%) 16.338,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 210.750,00	€
Erelonen (7%) 14.752,50	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 907.500,00	€
honoraires (12%) 108.900,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 6.639.360,00	€
Erelonen (12%) 796.723,20	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 451.560,00	€
Erelonen (12%) 54.187,20	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 977.917,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

13.321.227,90	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen
Citydev Andere

A6 Aankoop 555.448,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 12.219,86	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper) 86.700,00	€
Sanering project (oude leerlooierij -> 300 eur/m²) 173.400,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 145.200,00	€
Erelonen (7%) 10.164,00	€
Werkzaamheden (Bouw uitrust. of productieact. te bepalen) 1.815.000,00	€
Erelonen (12%) 217.800,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 1.680.000,00	€
Erelonen (12%) 201.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 223.544,80	€ 181.500,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

86.700,00	€ 3.201.576,66	€ 2.214.300,00	€

TOTAL 5.502.576,66	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A7 Aankoop 835.500,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 18.381,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 133.680,00	€
Sanering (verkoper) 31.500,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 138.000,00	€
Erelonen (7%) 9.660,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 76.500,00	€
Erelonen (12%) 9.180,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 1.393.920,00	€
Erelonen (12%) 167.270,40	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 5.335.680,00	€
Erelonen (12%) 640.281,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 83.550,00	€ 680.610,00	€
Coördinatie - communicatie 83.550,00	€ 200.000,00	€

319.161,00	€ 835.500,00	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 8.651.102,00	€

TOTAL 9.867.263,00	€

budget	SVC.05
Bodempremies LB 

(forfait 30.000 eur per 
gedeelte en per initiator)

A8 Sanering 1.800.000,00	€ 500.000 € 
Reserve 
Coördinatie - communicatie

1.800.000,00	€ 500.000,00	€

TOTAL 2.300.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A9 Aankoop 1.179.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 25.938,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 188.640,00	€
Sanering
Werkzaamheden (Renovatie van productieaktiviteit) 6.987.750,00	€
Erelonen (12%) 838.530,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 816.675,00	€
Coördinatie - communicatie

10.036.533,00	€

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE C: ZEEMTOUWERS – LIVERPOOL EN HEYVAERT-SCHEIKUNDIGE

PARK

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7
(B2022)

JAAR 8

JAAR 9
(BMB 2020/001 EN 

BMB 2020/044) 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-

-

Uitschrijven openbare 
aanbesteding studies

-

 -

-

Uitschrijven openbare aan-
besteding sloop/sanering

Werkzaamheden

Oplevering/inhuldiging

 Gemeente Anderlecht Leefmilieu Brussel

Onderhandeling

Onderhandeling en aankoop

Aankoop

Aankoop

Aankoop

Aankoop

Aankoop

-

-

Totaalbedrag van het project :
Waarvan SVC-aandeel :

6.029.513,00 €
3.467.500,98 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

2 371 m2

122 m2

benedenver-
dieping

/

van de Liverpoolstraat tot de Passerstraat, 1070 Anderlecht 
et 1080 Sint-Jans-Molenbeek

140C19 (PART), 140D19 (PART), 944M4 (PART), 944L4 
(PART), 139Z9 (PART) ET 944F4 (PART), 9444/02B (ALLE
)

Gemeente + Privé-eigenaren

winkels voor tweedehands auto’s, braakliggend 

braakliggend ,  bebouwde ruimte, ondoorlatend, verontrein-
igd

sterk gemengd gebied
/

/
catégorieën 0+3, 0+4, 3

01/LPFD/462836, vergunning toegekend onder voorwaarden, 2013

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE C: LIVERPOOL - PASSER

PARK
A1.d

Het gewestproject van het Park van de Kleine Zenne bestaat al verscheidene jaren, maar is tot op vandaag niet uitgevoerd. Beliris heeft 
een raamovereenkomst met de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de gemeente Anderlecht gesloten om de grond te kopen die nodig 
is om het park aan te leggen. Deze is onderworpen aan een bepaald aantal voorwaarden die het SVC kan aanreiken.
Het huizenblok « D », omkaderd door de Liverpoolstraat, de Heyvaertstraat , de Passerstraat en de Bergensesteenweg vertoont een 
luchtige en ongelijke stadsstructuur. Dit bont huizenblok groepeert een beschermd monument (het eclectische herenhuis), een op de 
inventaris ingeschreven gebouw (op de Bergensesteenweg) en meerdere industriële bouwwerken met opmerkelijke waarde. Met hun 
heel grote oppervlakte zijn deze grote onbebouwde ruimtes van diverse aard: een groot braakland bestemd voor de bouw van het 
gemengde vastgoedproject Citydev-Compas, een grote parkeerruimte van handelsvoertuigen en het plein van Liverpool. De mutatie 
van het huizenblok D wordt reeds aangevat door het project Citydev-Compas dat in zijn inplanting het landschapsoppervlak van een 
deel van het tracé van het Park van de Kleine Zenne omvat vanaf het hart van het huizenblok naar de Passerstraat.

Aankoop en herwaardering van de bedding van de Kleine 
Zenne in een lineair stadspark.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE C: LIVERPOOL - PASSER

PARK

2 371 m2

/

/

/

ANDERLECHT, MOLENBEEK EN 
GEWEST

LEEFMILIEU BRUSSEL

GEMEENTE ANDERLECHT EN GE-
MEENTE MOLENBEEK EN GEWEST 
(AANKOPEN) + LEEFMILIEU BRUS-
SEL (WERKZAAMHEDEN)

TEAM KANAAL, BELIRIS, CITYDEV 
(VASTGOEDPROJECT PASSER) EN 
BGHM (OP. SU-A7)

STIMULEREN + VERBINDEN

de Heyvaertwijk vormgeven door een 
groene continuïteit

landschapsruimte van sociale cohesie, 
verbindingen op microschaal binnen 
een gestimuleerd en vernieuwd 
industrieel erfgoed

PARK

GEMENGD

A1.d

Het vierde gedeelte van het Park van de Kleine Zenne wil de verschillende componenten van de architectuur en het landschap goed 
doen uitkomen en tegelijk de mogelijkheid bieden om een van de grootste huizenblokken van de wijk (achter dat van het Slachthuis) 
te doorkruisen. De gecoördineerde uitvoering met het project Passer van Citydev is een grote uitdaging voor de milieu-, stads- en 
programmamutatie van het huizenblok. Met het tracé van het Park kunnen de naburige terreinen worden geherwaardeerd en de 
stadsvernieuwing worden aanmoedigd.

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM : 

EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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Liverpoolplein

INTERVENTIE PERIMETER
toe-eigening van 
buurt

Vastgoedproject Passer 
van Citydev 

Gemengde vastgoedpro-
ject Passerstraat 16-44

voorplein van het Slachthuis
gebouwen A,B,C,D

basisschool 
oude Curohall

solidaire huisvesting 
Cuylits

tracé opgenomen in het pro-
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PROGRAMMATIE

 
- referentieprojecten en/of -foto’s -

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMMA

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

 
La Belle échapée, Montpellier, Frankrijk, Collectif ETC

 
La Belle échapée, Montpellier, Frankrijk, Collectif ETC

Dit vierde gedeelte van het Park van de Kleine Zenne wil net als de eerste drie een 4 meter brede voetgangersweg aanleggen, waar 
de brandweer kan over rijden, evenals de directe omgeving van de weg (landschapsintegratie, beplantingen, bewegwijzering) met 
het oog op een globalere aanleg. De ruimten aan weerszijden van de voetgangersweg zullen door de verschillende actoren, bewoners 
en gebruikers van de openbare ruimte kunnen worden toegeëigend: gebruikers van het Liverpoolplein, de huidige en toekomstige 
bewoners, de winkeliers in de Heyvaertstraat, enz.

A1.d PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE C: LIVERPOOL - PASSER

PARK
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OPERATIONALISERING

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN

- sanerings- en sloopschema -

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

-	 Aanstelling van een projectleider om de Pool Kleine Zenne te coördineren
-	 Aankoop van de verschillende percelen of nodige perceeldelen
-	 Eén persoon mandateren die Anderlecht, Molenbeek, de BGHM en het Gewest vertegenwoordigt om te onderhandelen 	
	 over de aankoop van de percelen die eigendom zijn van dezelfde eigenaar en die nodig zijn voor project A1c, A1d, SU-A5 et 	
	 SU-A7 (150A29, 150B29, 140D19, 150F32, 150K27, 150L27, 150P29, 150S32, 150T32, 944L4, 944M4, 944N4, 946M14 en 	
	 946N14)
-	 Overeenkomst gemeente-Gewest wat het beheer van het park door Leefmilieu Brussel betreft
-	 Verwezenlijking van project SU-A7 (op de rest van perceel 140D19, 944M4 en 944L4 en op perceel 944N4)
-	 Bodemverontreinigingsonderzoek
-	 Coördinatie met de herwaardering van de aanpalende gebouwen
-	 Algemene openbare aanbesteding van studiebureau voor alle gedeelten van het park van de Kleine Zenne
-	 Coördinatie met het vastgoedproject Passer van Citydev
-	 Goedkeuring van het RPA Heyvaert
-	 Zorgen voor een aanleg die het park aangenaam en aantrekkelijk maakt, als factor van sociale controle

A1.d
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INTERVENTIE PERIMETER

sloop saniering

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN
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projecten
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 projecten
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projecten
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GEDEELTE C: LIVERPOOL - PASSER
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OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

FASERING

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

A1.d

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.a Aankoop 55.000,00	€ 248.200,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 6.670,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 48.512,00	€
Sanering (verkoper) 164.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 691.805,00	€
Erelonen (10%) 69.180,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 30.320,00	€ 69.180,50	€
Coördinatie - communicatie 30.320,00	€

170.822,40	€ 248.200,00	€ 164.400,00	€ 30.000,00	€ 830.166,00	€

TOTAL 1.443.588,40	€

						

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.b Aankoop 767.700,00	€ 651.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 31.211,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 226.992,00	€
Sanering (verkoper) 269.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 33.720,00	€
Erelonen (7%) 2.360,40	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.177.770,00	€
Erelonen (10%) 117.777,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 141.870,00	€ 117.777,00	€
Coördinatie - communicatie 141.870,00	€

1.309.643,40	€ 651.000,00	€ 269.400,00	€ 30.000,00	€ 1.449.404,40	€

TOTAL 3.709.447,80	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

A1.c Aankoop 688.650,00	€ 1.532.552,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 48.866,44	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 355.392,32	€
Sanering (verkoper) 97.800,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 375.480,00	€
Erelonen (7%) 26.283,60	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.418.550,00	€
Erelonen (10%) 141.855,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 363.975,20	€
Coördinatie - communicatie 262.296,56	€

3.681.349,12	€ 1.532.552,00	€ 97.800,00	€ 30.000,00	€

TOTAL 5.341.701,12	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.d Aankoop in Anderlecht 153.300,00	€ 250.600,00 €
Aankoop in Molenbeek 27.000,00	€ 427.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1070 8.885,80	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1080 9.988,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1070 64.624,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1080 72.640,00	€
Sanering (verkoper)-  Anderlecht 120.000,00	€ 30.000,00 €
Sanering (verkoper) - Molenbeek 78.150,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 14.640,00	€
Erelonen (7%) 1.024,80	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 983.965,00	€
Erelonen (10%) 98.396,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 85.790,00	€ 98.396,50	€
Coördinatie - communicatie 85.790,00	€

508.017,80	€ 677.600,00	€ 198.150,00	€ 60.000,00	€ 1.196.422,80	€

TOTAL 2.640.190,60	€

budget	SVC.05
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.e Aankoop 47.850,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 1.052,70	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 7.656,00	€
Sanering (verkoper) 17.850,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 762.300,00	€
Erelonen (7%) 91.476,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 566.060,00	€
Erelonen (10%) 56.606,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 4.785,00	€ 132.836,00	€
Coördinatie - communicatie 4.785,00	€

66.128,70	€ 17.850,00	€ 30.000,00	€ 1.609.278,00	€

TOTAL 1.723.256,70	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project

SU-A1.f Aankoop

gratis cessie van de 
gemeentegrond - moet 
worden over onderhandeld

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering (door initiator van het project) 555.000 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 767.750 €
Erelonen (10%) 76.775 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 76.775 €
Coördinatie - communicatie

1.476.300,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A1.g Aankoop 1.111.500,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 24.453,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 177.840,00	€
Sanering (verkoper) 340.500,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 370.500,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 258.000,00	€
Erelonen (7%) 18.060,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.025.050,00	€
Erelonen (10%) 102.505,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 213.655,00	€
Coördinatie - communicatie

340.500,00	€ 30.000,00	€ 3.301.563,00	€

TOTAL 3.672.063,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)
Citydev

A2 Aankoop 1.520.000 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 33.440 €
Wederbeleggingsvergoeding 16% 243.200 €
Sanering (verkoper) 380.100,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 410.100 €
Werkzaamheden (Sloop) 269.640 €
Erelonen (7%) 18.875 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 186.600 €
Erelonen (7%) 13.062 €
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 11.141.760 €
Erelonen (12%) 1.337.011 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 1.311.800 €
Coördinatie - communicatie 200.000 €

380.100,00	€ 30.000,00	€ 16.685.488,00	€

TOTAL 17.095.588,00	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A3 Aankoop 160.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 3.520,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 25.600,00	€
Sanering (verkoper) 60.450,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 44.520,00	€
Erelonen (7%) 3.116,40	€
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.527.120,00	€
Erelonen (12%) 183.254,40	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 549.945,00	€
Erelonen (12%) 65.993,40	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 45.000,00	€
Erelonen (12%) 5.400,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.000,00	€ 212.206,50	€
Coördinatie - communicatie 16.000,00	€ 106.103,25	€

61.120,00	€ 160.000,00	€ 60.450,00	€ 30.000,00	€ 2.742.658,95	€

TOTAL 3.054.228,95	€

budget	SVC.05

A4 Aankoop 500.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 20.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)

Werkzaamheden (Renov. of heropbouw woningen/uitrusting) 1.354.680,00	€
Erelonen (12%) 162.561,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 185.468,00	€
Coördinatie - communicatie 151.724,16	€

2.374.433,76	€

BGHM

A5 Aankoop 1.570.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 34.540,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 251.200,00	€
Sanering (verkoper) 427.050,00	€
Sanering project geraamd op 150€/m²) 427.050,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 233.400,00	€
Erelonen (7%) 16.338,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 210.750,00	€
Erelonen (7%) 14.752,50	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 907.500,00	€
honoraires (12%) 108.900,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 6.639.360,00	€
Erelonen (12%) 796.723,20	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 451.560,00	€
Erelonen (12%) 54.187,20	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 977.917,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

13.321.227,90	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen
Citydev Andere

A6 Aankoop 555.448,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 12.219,86	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper) 86.700,00	€
Sanering project (oude leerlooierij -> 300 eur/m²) 173.400,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 145.200,00	€
Erelonen (7%) 10.164,00	€
Werkzaamheden (Bouw uitrust. of productieact. te bepalen) 1.815.000,00	€
Erelonen (12%) 217.800,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 1.680.000,00	€
Erelonen (12%) 201.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 223.544,80	€ 181.500,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

86.700,00	€ 3.201.576,66	€ 2.214.300,00	€

TOTAL 5.502.576,66	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A7 Aankoop 835.500,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 18.381,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 133.680,00	€
Sanering (verkoper) 31.500,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 138.000,00	€
Erelonen (7%) 9.660,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 76.500,00	€
Erelonen (12%) 9.180,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 1.393.920,00	€
Erelonen (12%) 167.270,40	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 5.335.680,00	€
Erelonen (12%) 640.281,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 83.550,00	€ 680.610,00	€
Coördinatie - communicatie 83.550,00	€ 200.000,00	€

319.161,00	€ 835.500,00	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 8.651.102,00	€

TOTAL 9.867.263,00	€

budget	SVC.05
Bodempremies LB 

(forfait 30.000 eur per 
gedeelte en per initiator)

A8 Sanering 1.800.000,00	€ 500.000 € 
Reserve 
Coördinatie - communicatie

1.800.000,00	€ 500.000,00	€

TOTAL 2.300.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A9 Aankoop 1.179.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 25.938,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 188.640,00	€
Sanering
Werkzaamheden (Renovatie van productieaktiviteit) 6.987.750,00	€
Erelonen (12%) 838.530,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 816.675,00	€
Coördinatie - communicatie

10.036.533,00	€

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE C: LIVERPOOL - PASSER

PARK

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7
(B2022)

JAAR 8

JAAR 9
(BMB 2020/001 EN 

BMB 2020/044) 

JAAR 10

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-

-

Uitschrijven openbare 
aanbesteding studies

-

 -

-

Uitschrijven openbare aan-
besteding sloop/sanering

Werkzaamheden

-

Oplevering/inhuldiging

Gemeenten Anderlecht en
Sint-Jans-Molenbeek

Leefmilieu Brussel

Onderhandeling

Onderhandeling en aankoop

Aankoop

Aankoop

Aankoop

Aankoop

Aankoop

-

-

-

Totaalbedrag van het project :
Waarvan SVC-aandeel :

8.963.970,00 €
14.210,26 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

PARK

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE E: PASSER - ROPSY-CHAUDRONA1.e

1 570 m2

420 m2 
bebouwing

R+1

bebouwing 
10% van het 
perimeter

van de Passerstraat tot de Ropsy-Chaudronstraat, 1070 
Anderlecht 

138A10 (PART), 138D10 (PART) ET 135S3 (ALLE) 

Gemeente + Privé-eigenaren

winkels en parkeerterrein voor tweedehands auto’s, binnen-
plaats van het Curohal (project van basisschool), Spaans-
Belgisch studiecentrum 

bebouwde ruimte, ondoorlatend, verontreinigd

sterk gemengd gebied, gebied voor uitrustingen
/
/
/
catégorieën 0, 0+4, 4

Voor dit laatste gedeelte van het Park van de Kleine Zenne is de grond waarop de aanleg van het park betrekking heeft eigendom 
van de gemeente of maakt hij deel uit van een privévastgoedontwikkelingsproject, waarin de aanleg van het Park van de Kleine 
Zenne reeds is opgenomen. Huizenblok “E” is omgeven door de Passerstraat, de Heyvaertstraat, de Ropsy-chaudronstraat en de 
Bergensesteenweg. Het wordt gekenmerkt door een stadsweefsel dat minder industrieel en meer op schaal van een woonwijk is. Dit 
kleine huizenblok is het laatste vóór de grote ontwikkelingspool Slachthuis en wordt gekenmerkt door uitrustingen en voorzieningen 
voor dagelijks gebruik, waardoor dit huizenblok drukker wordt bezocht: de oude Curohall die binnenkort zal worden herbestemd als 
school, de buitenkoer, het plein X70 en de landschapruimte, een Belgisch-Spaans studiecentrum, enz.

Aankoop en herwaardering van de bedding van de Kleine 
Zenne in een lineair stadspark.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

PARK

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE E: PASSER - ROPSY-CHAUDRONA1.e

1 364 m2 aanleg van een park

420 m2 gerenoveerd bebouwing

R+1

bebouwing op 12,2 % van de 
parkaanleg, in aanmerking genomen 
door het project

ANDERLECHT EN GEWEST

LEEFMILIEU BRUSSEL

GEMEENTE ’ANDERLECHT 
EN GEWEST (AANKOPEN) 
+ LEEFMILIEU BRUSSEL 
(WERKZAAMHEDEN)

TEAM KANAL, GEMEENTE ANDER-
LECHT EN OPERATORS VAN HET 
PRIVÉ-PROJECT VAN HET PASSER-
STRAAT 

STIMULEREN + VERBINDEN

de Heyvaertwijk vormgeven door een 
groene continuïteit

landschapsruimte van sociale cohesie, 
verbindingen op microschaal binnen 
een gestimuleerd en vernieuwd 
industrieel erfgoed

PARK

PARTNERPROJECT

Dit vijfde en laatste gedeelte van het Park van de Kleine Zenne wil het eindpunt zijn van een zachte en landschapsverbinding die 
begint bij de hoofdstedelijke pool Ninoofsepoort en loopt tot het Slachthuis. Doelstelling is de lopende projecten langs het tracé of 
waarin het tracé is opgenomen, begeleiden en zich erop afstemmen: de toekomstige school en het gemengde vastgoedproject in de 
Passerstraat.

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM :

EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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INTERVENTIE PERIMETER

renovatie van 
het gebouw

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

PARK

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE E: PASSER - ROPSY-CHAUDRON

Vastgoedproject Passer 
van Citydev 

Gemengde vastgoedpro-
ject Passerstraat 16-44

voorplein van het Slachthuis
gebouwen A,B,C,D

basisschool 
oude Curohall

solidaire huisvesting 
Cuylits

tracé opgenomen in het pro-
ject Passer van Citydev

berijdbare weg 
(brandweer-
toegang)

huizenblok oude 
drukkerij  CWD 
Passer
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PROGRAMMATIE

 
- referentieprojecten en/of -foto’s -

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMMA

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

 
“Asphalto mon amour”, Frankrijk, Coloco

 
“Asphalto mon amour”, Frankrijk, Coloco

 
“Asphalto mon amour”, Frankrijk, Coloco

 
“Asphalto mon amour”, Frankrijk, Coloco

Dit laatste gedeelte van het Park van de Kleine Zenne voorziet net zoals de andere gedeelten de aanleg van een 4 meter brede 
berijdbare voetgangersweg in het midden van het tracé.

A1.e
PARK

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE E: PASSER - ROPSY-CHAUDRON
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- sanerings- en sloopschema -

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

AANBEVELINGEN  EN SUCCESFACTOREN
-	 Aanstelling van een projectleider om de Pool Kleine Zenne te coördineren
-	 Aankoop van de verschillende percelen of nodige perceeldelen
-	 Overeenkomst gemeente-Gewest wat het beheer van het park door Leefmilieu Brussel betreft
-	 Bodemverontreinigingsonderzoek
-	 Coördinatie met de renovatie van de school en met het privévastgoedproject in de Passerstraat
-	 Algemene openbare aanbesteding van studiebureau voor alle gedeelten van het park van de Kleine Zenne
-	 Mogelijk alternatief zou een tweede aftakking in het privévastgoedproject in de Passerstraat kunnen zijn
-	 Goedkeuring van het RPA Heyvaert
-	 Zorgen voor een aanleg die het park aangenaam en aantrekkelijk maakt, als factor van sociale controle
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INTERVENTIE PERIMETER

OPERATIONALISERING

sloop saniering

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

PARK

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE E: PASSER - ROPSY-CHAUDRON
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OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

FASERING

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

A1.e

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.a Aankoop 55.000,00	€ 248.200,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 6.670,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 48.512,00	€
Sanering (verkoper) 164.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 691.805,00	€
Erelonen (10%) 69.180,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 30.320,00	€ 69.180,50	€
Coördinatie - communicatie 30.320,00	€

170.822,40	€ 248.200,00	€ 164.400,00	€ 30.000,00	€ 830.166,00	€

TOTAL 1.443.588,40	€

						

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.b Aankoop 767.700,00	€ 651.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 31.211,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 226.992,00	€
Sanering (verkoper) 269.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 33.720,00	€
Erelonen (7%) 2.360,40	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.177.770,00	€
Erelonen (10%) 117.777,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 141.870,00	€ 117.777,00	€
Coördinatie - communicatie 141.870,00	€

1.309.643,40	€ 651.000,00	€ 269.400,00	€ 30.000,00	€ 1.449.404,40	€

TOTAL 3.709.447,80	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

A1.c Aankoop 688.650,00	€ 1.532.552,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 48.866,44	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 355.392,32	€
Sanering (verkoper) 97.800,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 375.480,00	€
Erelonen (7%) 26.283,60	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.418.550,00	€
Erelonen (10%) 141.855,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 363.975,20	€
Coördinatie - communicatie 262.296,56	€

3.681.349,12	€ 1.532.552,00	€ 97.800,00	€ 30.000,00	€

TOTAL 5.341.701,12	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.d Aankoop in Anderlecht 153.300,00	€ 250.600,00 €
Aankoop in Molenbeek 27.000,00	€ 427.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1070 8.885,80	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1080 9.988,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1070 64.624,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1080 72.640,00	€
Sanering (verkoper)-  Anderlecht 120.000,00	€ 30.000,00 €
Sanering (verkoper) - Molenbeek 78.150,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 14.640,00	€
Erelonen (7%) 1.024,80	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 983.965,00	€
Erelonen (10%) 98.396,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 85.790,00	€ 98.396,50	€
Coördinatie - communicatie 85.790,00	€

508.017,80	€ 677.600,00	€ 198.150,00	€ 60.000,00	€ 1.196.422,80	€

TOTAL 2.640.190,60	€

budget	SVC.05
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.e Aankoop 47.850,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 1.052,70	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 7.656,00	€
Sanering (verkoper) 17.850,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 762.300,00	€
Erelonen (7%) 91.476,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 566.060,00	€
Erelonen (10%) 56.606,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 4.785,00	€ 132.836,00	€
Coördinatie - communicatie 4.785,00	€

66.128,70	€ 17.850,00	€ 30.000,00	€ 1.609.278,00	€

TOTAL 1.723.256,70	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project

SU-A1.f Aankoop

gratis cessie van de 
gemeentegrond - moet 
worden over onderhandeld

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering (door initiator van het project) 555.000 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 767.750 €
Erelonen (10%) 76.775 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 76.775 €
Coördinatie - communicatie

1.476.300,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A1.g Aankoop 1.111.500,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 24.453,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 177.840,00	€
Sanering (verkoper) 340.500,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 370.500,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 258.000,00	€
Erelonen (7%) 18.060,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.025.050,00	€
Erelonen (10%) 102.505,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 213.655,00	€
Coördinatie - communicatie

340.500,00	€ 30.000,00	€ 3.301.563,00	€

TOTAL 3.672.063,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)
Citydev

A2 Aankoop 1.520.000 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 33.440 €
Wederbeleggingsvergoeding 16% 243.200 €
Sanering (verkoper) 380.100,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 410.100 €
Werkzaamheden (Sloop) 269.640 €
Erelonen (7%) 18.875 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 186.600 €
Erelonen (7%) 13.062 €
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 11.141.760 €
Erelonen (12%) 1.337.011 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 1.311.800 €
Coördinatie - communicatie 200.000 €

380.100,00	€ 30.000,00	€ 16.685.488,00	€

TOTAL 17.095.588,00	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A3 Aankoop 160.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 3.520,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 25.600,00	€
Sanering (verkoper) 60.450,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 44.520,00	€
Erelonen (7%) 3.116,40	€
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.527.120,00	€
Erelonen (12%) 183.254,40	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 549.945,00	€
Erelonen (12%) 65.993,40	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 45.000,00	€
Erelonen (12%) 5.400,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.000,00	€ 212.206,50	€
Coördinatie - communicatie 16.000,00	€ 106.103,25	€

61.120,00	€ 160.000,00	€ 60.450,00	€ 30.000,00	€ 2.742.658,95	€

TOTAL 3.054.228,95	€

budget	SVC.05

A4 Aankoop 500.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 20.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)

Werkzaamheden (Renov. of heropbouw woningen/uitrusting) 1.354.680,00	€
Erelonen (12%) 162.561,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 185.468,00	€
Coördinatie - communicatie 151.724,16	€

2.374.433,76	€

BGHM

A5 Aankoop 1.570.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 34.540,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 251.200,00	€
Sanering (verkoper) 427.050,00	€
Sanering project geraamd op 150€/m²) 427.050,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 233.400,00	€
Erelonen (7%) 16.338,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 210.750,00	€
Erelonen (7%) 14.752,50	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 907.500,00	€
honoraires (12%) 108.900,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 6.639.360,00	€
Erelonen (12%) 796.723,20	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 451.560,00	€
Erelonen (12%) 54.187,20	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 977.917,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

13.321.227,90	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen
Citydev Andere

A6 Aankoop 555.448,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 12.219,86	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper) 86.700,00	€
Sanering project (oude leerlooierij -> 300 eur/m²) 173.400,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 145.200,00	€
Erelonen (7%) 10.164,00	€
Werkzaamheden (Bouw uitrust. of productieact. te bepalen) 1.815.000,00	€
Erelonen (12%) 217.800,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 1.680.000,00	€
Erelonen (12%) 201.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 223.544,80	€ 181.500,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

86.700,00	€ 3.201.576,66	€ 2.214.300,00	€

TOTAL 5.502.576,66	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A7 Aankoop 835.500,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 18.381,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 133.680,00	€
Sanering (verkoper) 31.500,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 138.000,00	€
Erelonen (7%) 9.660,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 76.500,00	€
Erelonen (12%) 9.180,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 1.393.920,00	€
Erelonen (12%) 167.270,40	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 5.335.680,00	€
Erelonen (12%) 640.281,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 83.550,00	€ 680.610,00	€
Coördinatie - communicatie 83.550,00	€ 200.000,00	€

319.161,00	€ 835.500,00	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 8.651.102,00	€

TOTAL 9.867.263,00	€

budget	SVC.05
Bodempremies LB 

(forfait 30.000 eur per 
gedeelte en per initiator)

A8 Sanering 1.800.000,00	€ 500.000 € 
Reserve 
Coördinatie - communicatie

1.800.000,00	€ 500.000,00	€

TOTAL 2.300.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A9 Aankoop 1.179.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 25.938,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 188.640,00	€
Sanering
Werkzaamheden (Renovatie van productieaktiviteit) 6.987.750,00	€
Erelonen (12%) 838.530,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 816.675,00	€
Coördinatie - communicatie

10.036.533,00	€

PARK

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE E: PASSER - ROPSY-CHAUDRON

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7
(B2022)

JAAR 8

JAAR 9
(BMB 2020/001 EN 

BMB 2020/044) 

JAAR 10

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-

-

Uitschrijven openbare 
aanbesteding studies

-

 -

-

Uitschrijven openbare aan-
besteding sloop/sanering

Werkzaamheden

-

Oplevering/inhuldiging

Gemeente Anderlecht Leefmilieu Brussel

Onderhandeling

Onderhandeling en aankoop

Aankoop

Aankoop

Aankoop

Aankoop

Aankoop

-

-

-

Totaalbedrag van het project : 2.506.544,00 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

PARK
SU-A1.f

Ter hoogte van het Charles Vander Putten-stadion liep een van de zijtakken van de vroegere loop van de Kleine Zenne langs het 
perceel van het stadion en Arts et Métiers in de richting van de Ninoofsepoort en het Kanaal aan noordzijde, en in de richting van de 
Dauwstraat aan zuidzijde. Deze historische loop was bepalend voor de ligging van de gebouwen en de percelen. Dit gedeelte sluit 
aan op het project van het Park van de Kleine Zenne (project A1.a), richt zich op het toekomstige Park aan de Ninoofsepoort en loopt 
langs bebouwde oppervlakken met uiteenlopende programma’s: sportprogramma (stadion), woningen (huidige en geplande: BGHM), 
onderwijs (Arts & Métiers) en buitenrecreatie (Park Ninoofsepoort).

1 850 m2

/

/

/

van de Nijverheidskaai tot de Dauwstraat, 1070 Anderlecht, 
1080 Sint-Jans-Molenbeek nt 1000 Brussel

256612, 950Y12, 256602Z, 15002L, 147B9, 147T8, 147A9

Stad Brussel

speelplein en directe omgeving van het Vander Putten-
stadion, parking Arts & Métiers en bouwplaats uitbreiding, 
tuinen van woningen

onderbenut en weinig kwaliteitsvol speelplein, groene di-
recte omgeving maar ontoegankelijk, ondoorlatende bodem

sterk gemengd gebied, gebied voor uitrustingen, GCHEW
in ontwerpfase “Dauwwijk”
/
/
catégorieën 0+4, 4

Aankoop en herwaardering van de aftakking “Ninoofse-Dauw” 
van de bedding van de Kleine Zenne in een lineair stadspark.

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE F - NINOOFSE-DAUW (ACHTER ARTS & MÉTIERS)
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

PARK
SU-A1.f

Doelstelling van dit op te starten project is een aanvulling vormen op het Park van de Kleine Zenne, door een bijkomend tracé bij 
de hoofdas, zodat een nieuwe verbindingsas mogelijk is. De herwaardering van de lopende en toekomstige programma’s is een 
hoofduitdaging, evenzeer als de creatie van een milieu- en voetgangersnetwerk tussen beide parken: het toekomstige Park aan de 
Ninoofsepoort en het Dauwpark, waarvan de aanleg moet worden doorgetrokken naar de Dauwstraat, zit in de ontwerpfase.

1 850 m2

/

/

/

STAD BRUSSEL

LEEFMILIEU BRUSSEL

STAD BRUSSEL (GROND) + LEEFMI-
LIEU BRUSSEL (WERKZAAMHEDEN)

TEAM KANAAL, STAD BRUSSEL 
(ARTS ET MÉTIERS + VANDERPUT-
TEN-STADION)

STIMULEREN + VERBINDEN

de Heyvaertwijk vormgeven door een 
groene continuïteit

landschapsruimte van sociale cohesie, 
verbindingen op microschaal binnen 
een gestimuleerd en vernieuwd 
industrieel erfgoed

PARK

OP TE STARTEN

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE F - NINOOFSE-DAUW (ACHTER ARTS & MÉTIERS)

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM : 

EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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INTERVENTIE PERIMETER

SU-A1.f

N

PROGRAMMATIE EN OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

Vanderputten-stadion

Arts & Métiers

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.a Aankoop 55.000,00	€ 248.200,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 6.670,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 48.512,00	€
Sanering (verkoper) 164.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 691.805,00	€
Erelonen (10%) 69.180,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 30.320,00	€ 69.180,50	€
Coördinatie - communicatie 30.320,00	€

170.822,40	€ 248.200,00	€ 164.400,00	€ 30.000,00	€ 830.166,00	€

TOTAL 1.443.588,40	€

						

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.b Aankoop 767.700,00	€ 651.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 31.211,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 226.992,00	€
Sanering (verkoper) 269.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 33.720,00	€
Erelonen (7%) 2.360,40	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.177.770,00	€
Erelonen (10%) 117.777,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 141.870,00	€ 117.777,00	€
Coördinatie - communicatie 141.870,00	€

1.309.643,40	€ 651.000,00	€ 269.400,00	€ 30.000,00	€ 1.449.404,40	€

TOTAL 3.709.447,80	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

A1.c Aankoop 688.650,00	€ 1.532.552,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 48.866,44	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 355.392,32	€
Sanering (verkoper) 97.800,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 375.480,00	€
Erelonen (7%) 26.283,60	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.418.550,00	€
Erelonen (10%) 141.855,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 363.975,20	€
Coördinatie - communicatie 262.296,56	€

3.681.349,12	€ 1.532.552,00	€ 97.800,00	€ 30.000,00	€

TOTAL 5.341.701,12	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.d Aankoop in Anderlecht 153.300,00	€ 250.600,00 €
Aankoop in Molenbeek 27.000,00	€ 427.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1070 8.885,80	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1080 9.988,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1070 64.624,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1080 72.640,00	€
Sanering (verkoper)-  Anderlecht 120.000,00	€ 30.000,00 €
Sanering (verkoper) - Molenbeek 78.150,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 14.640,00	€
Erelonen (7%) 1.024,80	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 983.965,00	€
Erelonen (10%) 98.396,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 85.790,00	€ 98.396,50	€
Coördinatie - communicatie 85.790,00	€

508.017,80	€ 677.600,00	€ 198.150,00	€ 60.000,00	€ 1.196.422,80	€

TOTAL 2.640.190,60	€

budget	SVC.05
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.e Aankoop 47.850,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 1.052,70	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 7.656,00	€
Sanering (verkoper) 17.850,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 762.300,00	€
Erelonen (7%) 91.476,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 566.060,00	€
Erelonen (10%) 56.606,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 4.785,00	€ 132.836,00	€
Coördinatie - communicatie 4.785,00	€

66.128,70	€ 17.850,00	€ 30.000,00	€ 1.609.278,00	€

TOTAL 1.723.256,70	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project

SU-A1.f Aankoop

gratis cessie van de 
gemeentegrond - moet 
worden over onderhandeld

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering (door initiator van het project) 555.000 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 767.750 €
Erelonen (10%) 76.775 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 76.775 €
Coördinatie - communicatie

1.476.300,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A1.g Aankoop 1.111.500,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 24.453,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 177.840,00	€
Sanering (verkoper) 340.500,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 370.500,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 258.000,00	€
Erelonen (7%) 18.060,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.025.050,00	€
Erelonen (10%) 102.505,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 213.655,00	€
Coördinatie - communicatie

340.500,00	€ 30.000,00	€ 3.301.563,00	€

TOTAL 3.672.063,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)
Citydev

A2 Aankoop 1.520.000 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 33.440 €
Wederbeleggingsvergoeding 16% 243.200 €
Sanering (verkoper) 380.100,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 410.100 €
Werkzaamheden (Sloop) 269.640 €
Erelonen (7%) 18.875 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 186.600 €
Erelonen (7%) 13.062 €
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 11.141.760 €
Erelonen (12%) 1.337.011 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 1.311.800 €
Coördinatie - communicatie 200.000 €

380.100,00	€ 30.000,00	€ 16.685.488,00	€

TOTAL 17.095.588,00	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A3 Aankoop 160.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 3.520,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 25.600,00	€
Sanering (verkoper) 60.450,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 44.520,00	€
Erelonen (7%) 3.116,40	€
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.527.120,00	€
Erelonen (12%) 183.254,40	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 549.945,00	€
Erelonen (12%) 65.993,40	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 45.000,00	€
Erelonen (12%) 5.400,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.000,00	€ 212.206,50	€
Coördinatie - communicatie 16.000,00	€ 106.103,25	€

61.120,00	€ 160.000,00	€ 60.450,00	€ 30.000,00	€ 2.742.658,95	€

TOTAL 3.054.228,95	€

budget	SVC.05

A4 Aankoop 500.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 20.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)

Werkzaamheden (Renov. of heropbouw woningen/uitrusting) 1.354.680,00	€
Erelonen (12%) 162.561,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 185.468,00	€
Coördinatie - communicatie 151.724,16	€

2.374.433,76	€

BGHM

A5 Aankoop 1.570.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 34.540,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 251.200,00	€
Sanering (verkoper) 427.050,00	€
Sanering project geraamd op 150€/m²) 427.050,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 233.400,00	€
Erelonen (7%) 16.338,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 210.750,00	€
Erelonen (7%) 14.752,50	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 907.500,00	€
honoraires (12%) 108.900,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 6.639.360,00	€
Erelonen (12%) 796.723,20	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 451.560,00	€
Erelonen (12%) 54.187,20	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 977.917,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

13.321.227,90	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen
Citydev Andere

A6 Aankoop 555.448,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 12.219,86	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper) 86.700,00	€
Sanering project (oude leerlooierij -> 300 eur/m²) 173.400,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 145.200,00	€
Erelonen (7%) 10.164,00	€
Werkzaamheden (Bouw uitrust. of productieact. te bepalen) 1.815.000,00	€
Erelonen (12%) 217.800,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 1.680.000,00	€
Erelonen (12%) 201.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 223.544,80	€ 181.500,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

86.700,00	€ 3.201.576,66	€ 2.214.300,00	€

TOTAL 5.502.576,66	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A7 Aankoop 835.500,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 18.381,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 133.680,00	€
Sanering (verkoper) 31.500,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 138.000,00	€
Erelonen (7%) 9.660,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 76.500,00	€
Erelonen (12%) 9.180,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 1.393.920,00	€
Erelonen (12%) 167.270,40	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 5.335.680,00	€
Erelonen (12%) 640.281,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 83.550,00	€ 680.610,00	€
Coördinatie - communicatie 83.550,00	€ 200.000,00	€

319.161,00	€ 835.500,00	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 8.651.102,00	€

TOTAL 9.867.263,00	€

budget	SVC.05
Bodempremies LB 

(forfait 30.000 eur per 
gedeelte en per initiator)

A8 Sanering 1.800.000,00	€ 500.000 € 
Reserve 
Coördinatie - communicatie

1.800.000,00	€ 500.000,00	€

TOTAL 2.300.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A9 Aankoop 1.179.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 25.938,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 188.640,00	€
Sanering
Werkzaamheden (Renovatie van productieaktiviteit) 6.987.750,00	€
Erelonen (12%) 838.530,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 816.675,00	€
Coördinatie - communicatie

10.036.533,00	€

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

PARK

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE F - NINOOFSE-DAUW (ACHTER ARTS & MÉTIERS)

park aan de Ninoofse Poort 

befietsbaarheid van de 
Kleine Ringwoningen BGHM

Totaalbedrag van het project : 1.476.300,00 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

Het Liverpoolplein is een zeer goed zichtbaar park dat toegankelijk is vanaf de Liverpoolstraat, maar toch ingesloten zit tussen 
industrie- en handelsgebouwen. Dit wijkpark, dat druk wordt bezocht door de bewoners, beschikt over meerdere ludieke en 
sportuitrustingen evenals een klein bijgebouw.
In dit huizenblok doorkruist het project van het Park van de Kleine Zenne (project A1.d) het stadsweefsel in de buurt van het 
Liverpoolplein, maar maakt het niet mogelijk om erop aan te sluiten.

Liverpoolstraat 63, 1070 Anderlecht

139Z9

PRIVÉ-EIGENAREN

hangars en handelsgebouwen, parking, handelszaken in 
tweedehands auto’s

dichte handelsbebouwing

STERK GEMENGD GEBIED
/
/
/
catégorieën 0+4

2 470 m2

/
/

/

SU-A1.g
PARK

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE G: VERBINDING LIVERPOOLPLEIN  (UITBREIDING GEDEELTE D)

De verruiming van het Park van de Kleine Zenne om de lineaire 
promenade te verbinden met het Liverpoolplein.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

PARK

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE G: VERBINDING LIVERPOOLPLEIN  (UITBREIDING GEDEELTE D)

Het project van het Park van de Kleine Zenne (A1.d) en het Liverpoolplein zijn twee aangelegde groene buitenruimten met dezelfde 
roeping: een plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Deze twee ruimten 
verbinden is een uitdaging van continuïteit in een milieunetwerk maar tevens in een gebruiksnetwerk. Bovendien zullen de projecten 
langs het gedeelte van het Park van de Kleine Zenne nieuwe bewoners en nieuwe gebruikers van de openbare ruimte met zich 
meebrengen (woningen en uitrusting, project SU-A7.). De verbinding tussen deze verschillende gebruiksruimten is dus een doelstelling 
voor de leefbaarheid en de praktische kwaliteit van de openbare ruimte.

2 470 m2 aanleg van een park

/

/

/

GEWEST

LEEFMILIEU BRUSSEL

STAD BRUSSEL (GROND) + LEEFMI-
LIEU BRUSSEL (WERKZAAMHEDEN)

TEAM KANAAL, GEMEENTE 
ANDERLECHT (LIVERPOOLPLEIN), 
D’IETEREN (PRIVÉ-EIGENAREN VAN 
SITE)

STIMULEREN + VERBINDEN

aanleg van een park op de verbinding 
van het hoofdtracé van het Park van 
de Kleine Zenne en het Liverpoolplein

Een milieu- en gebruikscontinuïteit 
tussen twee wijkparken, een 
nieuwe “long” van het Park van de 
Kleine Zenne in het hartje van het 
huizenblok

PARK

OP TE STARTEN

SU-A1.g

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM :

EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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PROGRAMMATIE EN OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

INTERVENTIE PERIMETER

Liverpoolplein

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.a Aankoop 55.000,00	€ 248.200,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 6.670,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 48.512,00	€
Sanering (verkoper) 164.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 691.805,00	€
Erelonen (10%) 69.180,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 30.320,00	€ 69.180,50	€
Coördinatie - communicatie 30.320,00	€

170.822,40	€ 248.200,00	€ 164.400,00	€ 30.000,00	€ 830.166,00	€

TOTAL 1.443.588,40	€

						

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.b Aankoop 767.700,00	€ 651.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 31.211,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 226.992,00	€
Sanering (verkoper) 269.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 33.720,00	€
Erelonen (7%) 2.360,40	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.177.770,00	€
Erelonen (10%) 117.777,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 141.870,00	€ 117.777,00	€
Coördinatie - communicatie 141.870,00	€

1.309.643,40	€ 651.000,00	€ 269.400,00	€ 30.000,00	€ 1.449.404,40	€

TOTAL 3.709.447,80	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

A1.c Aankoop 688.650,00	€ 1.532.552,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 48.866,44	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 355.392,32	€
Sanering (verkoper) 97.800,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 375.480,00	€
Erelonen (7%) 26.283,60	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.418.550,00	€
Erelonen (10%) 141.855,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 363.975,20	€
Coördinatie - communicatie 262.296,56	€

3.681.349,12	€ 1.532.552,00	€ 97.800,00	€ 30.000,00	€

TOTAL 5.341.701,12	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.d Aankoop in Anderlecht 153.300,00	€ 250.600,00 €
Aankoop in Molenbeek 27.000,00	€ 427.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1070 8.885,80	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1080 9.988,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1070 64.624,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1080 72.640,00	€
Sanering (verkoper)-  Anderlecht 120.000,00	€ 30.000,00 €
Sanering (verkoper) - Molenbeek 78.150,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 14.640,00	€
Erelonen (7%) 1.024,80	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 983.965,00	€
Erelonen (10%) 98.396,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 85.790,00	€ 98.396,50	€
Coördinatie - communicatie 85.790,00	€

508.017,80	€ 677.600,00	€ 198.150,00	€ 60.000,00	€ 1.196.422,80	€

TOTAL 2.640.190,60	€

budget	SVC.05
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.e Aankoop 47.850,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 1.052,70	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 7.656,00	€
Sanering (verkoper) 17.850,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 762.300,00	€
Erelonen (7%) 91.476,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 566.060,00	€
Erelonen (10%) 56.606,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 4.785,00	€ 132.836,00	€
Coördinatie - communicatie 4.785,00	€

66.128,70	€ 17.850,00	€ 30.000,00	€ 1.609.278,00	€

TOTAL 1.723.256,70	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project

SU-A1.f Aankoop

gratis cessie van de 
gemeentegrond - moet 
worden over onderhandeld

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering (door initiator van het project) 555.000 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 767.750 €
Erelonen (10%) 76.775 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 76.775 €
Coördinatie - communicatie

1.476.300,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A1.g Aankoop 1.111.500,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 24.453,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 177.840,00	€
Sanering (verkoper) 340.500,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 370.500,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 258.000,00	€
Erelonen (7%) 18.060,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.025.050,00	€
Erelonen (10%) 102.505,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 213.655,00	€
Coördinatie - communicatie

340.500,00	€ 30.000,00	€ 3.301.563,00	€

TOTAL 3.672.063,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)
Citydev

A2 Aankoop 1.520.000 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 33.440 €
Wederbeleggingsvergoeding 16% 243.200 €
Sanering (verkoper) 380.100,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 410.100 €
Werkzaamheden (Sloop) 269.640 €
Erelonen (7%) 18.875 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 186.600 €
Erelonen (7%) 13.062 €
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 11.141.760 €
Erelonen (12%) 1.337.011 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 1.311.800 €
Coördinatie - communicatie 200.000 €

380.100,00	€ 30.000,00	€ 16.685.488,00	€

TOTAL 17.095.588,00	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A3 Aankoop 160.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 3.520,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 25.600,00	€
Sanering (verkoper) 60.450,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 44.520,00	€
Erelonen (7%) 3.116,40	€
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.527.120,00	€
Erelonen (12%) 183.254,40	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 549.945,00	€
Erelonen (12%) 65.993,40	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 45.000,00	€
Erelonen (12%) 5.400,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.000,00	€ 212.206,50	€
Coördinatie - communicatie 16.000,00	€ 106.103,25	€

61.120,00	€ 160.000,00	€ 60.450,00	€ 30.000,00	€ 2.742.658,95	€

TOTAL 3.054.228,95	€

budget	SVC.05

A4 Aankoop 500.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 20.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)

Werkzaamheden (Renov. of heropbouw woningen/uitrusting) 1.354.680,00	€
Erelonen (12%) 162.561,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 185.468,00	€
Coördinatie - communicatie 151.724,16	€

2.374.433,76	€

BGHM

A5 Aankoop 1.570.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 34.540,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 251.200,00	€
Sanering (verkoper) 427.050,00	€
Sanering project geraamd op 150€/m²) 427.050,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 233.400,00	€
Erelonen (7%) 16.338,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 210.750,00	€
Erelonen (7%) 14.752,50	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 907.500,00	€
honoraires (12%) 108.900,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 6.639.360,00	€
Erelonen (12%) 796.723,20	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 451.560,00	€
Erelonen (12%) 54.187,20	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 977.917,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

13.321.227,90	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen
Citydev Andere

A6 Aankoop 555.448,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 12.219,86	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper) 86.700,00	€
Sanering project (oude leerlooierij -> 300 eur/m²) 173.400,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 145.200,00	€
Erelonen (7%) 10.164,00	€
Werkzaamheden (Bouw uitrust. of productieact. te bepalen) 1.815.000,00	€
Erelonen (12%) 217.800,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 1.680.000,00	€
Erelonen (12%) 201.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 223.544,80	€ 181.500,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

86.700,00	€ 3.201.576,66	€ 2.214.300,00	€

TOTAL 5.502.576,66	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A7 Aankoop 835.500,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 18.381,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 133.680,00	€
Sanering (verkoper) 31.500,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 138.000,00	€
Erelonen (7%) 9.660,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 76.500,00	€
Erelonen (12%) 9.180,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 1.393.920,00	€
Erelonen (12%) 167.270,40	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 5.335.680,00	€
Erelonen (12%) 640.281,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 83.550,00	€ 680.610,00	€
Coördinatie - communicatie 83.550,00	€ 200.000,00	€

319.161,00	€ 835.500,00	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 8.651.102,00	€

TOTAL 9.867.263,00	€

budget	SVC.05
Bodempremies LB 

(forfait 30.000 eur per 
gedeelte en per initiator)

A8 Sanering 1.800.000,00	€ 500.000 € 
Reserve 
Coördinatie - communicatie

1.800.000,00	€ 500.000,00	€

TOTAL 2.300.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A9 Aankoop 1.179.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 25.938,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 188.640,00	€
Sanering
Werkzaamheden (Renovatie van productieaktiviteit) 6.987.750,00	€
Erelonen (12%) 838.530,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 816.675,00	€
Coördinatie - communicatie

10.036.533,00	€

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

PARK

PARK VAN DE KLEINE ZENNE 
GEDEELTE G: VERBINDING LIVERPOOLPLEIN  (UITBREIDING GEDEELTE D)

Vastgoedproject Passer 
van Citydev 

Gemengde vastgoedpro-
ject Passerstraat 16-44

basisschool 
oude Curohall

solidaire huisvesting 
Cuylits

huizenblok oude 
drukkerij  CWD 
Passer

Totaalbedrag van het project : 3.672.063,00 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

2 900 m2

2 247 m2

benedenver-
dieping to  
R+1

bebouwing 
77% van het 
perimeter

Heyvaertstraat 40-52, 1070 Anderlecht

150K32 (PART) ET 950C12 (PART)

privé-eigenaar van handel in tweedehands auto’s

economische activiteit: magazijn; parking, kantoorgebouw, 
eengezinswoning, constructies boven kelders

ondoorlatende bodem

sterk gemengd gebied, GCHEW
in ontwerpfase “Dauwwijk”
/
/
catégorieën 0+1, 0+2, 2

De privé-eigenaar van de autohandel op deze plaats plant de verhuis van zijn activiteit in het kader van het RoRo-project en zou zo 
een goed gelegen ruimte vrijmaken langs het Park van de Kleine Zenne. Dit eigendom omvat een buitenparking en magazijnen en 
vormt de verbinding tussen de Heyvaertstraat en de Waskaarsstraat. De gebouwen worden niet gekenmerkt door een opmerkelijke 
architecturale kwaliteit.

WONINGEN 
WASKAARS / HEYVAERT 40-52 (GEDEELTE B)A2

WONINGEN

Aankoop en sloop van het gebouw en bouw van een gebouw 
met 70 geconventioneerde koopwoningen, met aanleg van de 

directe omgeving in aansluiting op het toekomstige park van de 
Kleine Zenne. Samenwerkingsproject uitgevoerd door BGHM.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

1244 m2 aanleg van de directe 
omgeving

6 632 m2 opgetrokken gebouwen

R+3

57% bebouwing, 43% directe 
omgeving

BGHM

BGHM

TEAM KANAAL, GEMEENTE 
ANDERLECHT, LEEFMILIEU BRUSSEL

Met dit vastgoedproject zal het dichtbevolkte huizenblok luchtiger worden gemaakt en kan de voetgangersverbinding tussen 
de Heyvaertstraat en de hoofdas van het Park van de Kleine Zenne worden begeleid. De creatie van een bouwlijn die past in het 
landschap van het Park evenals in de sociale omgeving van het Park zal door het Park in de hand worden gewerkt: het programma 
spitst zich toe op de bouw van nieuwe sociale woningen en een uitrusting en/of productieve activiteiten op het gelijkvloers. 

STIMULEREN + VERBINDEN

vereniging SVC-BGHM voor een 
vastgoedproject van 70 sociale 
woningen en een uitrusting en/of 
productieve activiteiten geïntegreerd 
in het landschap van het Park van de 
Kleine Zenne

een vernieuwde programmatische 
en bebouwde omgeving die het Park 
van de Kleine Zenne begeleidt en een 
industriewijk nieuw leven inblaast

WONINGEN EN EEN UITRUSTING 
EN/OF PRODUCTIEVE ACTIVITEITEN

SAMENWERKINGSPROJECT

WONINGEN 
WASKAARS / HEYVAERT 40-52 (GEDEELTE B)A2

WONINGEN

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :PROJECT: 
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INTERVENTIE PERIMETER

nieuwbouw

directe 
omgeving

Arts & Métiers

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

WONINGEN 
WASKAARS / HEYVAERT 40-52 (GEDEELTE B)

WONINGEN

park aan de Ninoofse Poort 

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

huizenblok Gote Hal - 
CWD Kleine Zenne 

bedrijvencen-
trum Euclides

woningen BGHM
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PROGRAMMATIE

 
- referentieprojecten en/of -foto’s -

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMMA

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

 
“Eden Bio”, Edouard François

 
“Eden Bio”, Edouard François

Een particuliere eigenaar bouwt een gebouw met woningen en de directe omgeving wordt aangelegd volgens de oriëntaties van het 
RPA Heyvaert.
Het vastgoedproject is gelegen langs het tracé van het Park en vormt een nieuwe bouwlijn op deze groene promenade. Een deel van 
de directe omgeving is rechtstreeks verbonden met het tracé van het Park van de Kleine Zenne.

A2 WONINGEN 
WASKAARS / HEYVAERT 40-52 (GEDEELTE B)

WONINGEN
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OPERATIONALISERING

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

- sanerings- en sloopschema -

-	 Aankoop van de grond
-	 Verwezenlijking van project A1b en SU-A3 (op de rest van de grond)
-	 Bodemverontreinigingsonderzoek
-	 Ontwerp van het project rekening houdend met de verbindingen die moeten worden gemaakt met het Park van de Kleine 	
	 Zenne
-	 Coördinatie met project A1b (Park van de Kleine Zenne) en project SU-A3 (vastgoedproject BGHM).
-	 Goedkeuring van het RPA Heyvaert

A2
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INTERVENTIE PERIMETER

sloop saniering

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

WONINGEN 
WASKAARS / HEYVAERT 40-52 (GEDEELTE B)

WONINGEN
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BUDGETPLAN

FASERING

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

A2

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.a Aankoop 55.000,00	€ 248.200,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 6.670,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 48.512,00	€
Sanering (verkoper) 164.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 691.805,00	€
Erelonen (10%) 69.180,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 30.320,00	€ 69.180,50	€
Coördinatie - communicatie 30.320,00	€

170.822,40	€ 248.200,00	€ 164.400,00	€ 30.000,00	€ 830.166,00	€

TOTAL 1.443.588,40	€

						

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.b Aankoop 767.700,00	€ 651.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 31.211,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 226.992,00	€
Sanering (verkoper) 269.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 33.720,00	€
Erelonen (7%) 2.360,40	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.177.770,00	€
Erelonen (10%) 117.777,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 141.870,00	€ 117.777,00	€
Coördinatie - communicatie 141.870,00	€

1.309.643,40	€ 651.000,00	€ 269.400,00	€ 30.000,00	€ 1.449.404,40	€

TOTAL 3.709.447,80	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

A1.c Aankoop 688.650,00	€ 1.532.552,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 48.866,44	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 355.392,32	€
Sanering (verkoper) 97.800,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 375.480,00	€
Erelonen (7%) 26.283,60	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.418.550,00	€
Erelonen (10%) 141.855,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 363.975,20	€
Coördinatie - communicatie 262.296,56	€

3.681.349,12	€ 1.532.552,00	€ 97.800,00	€ 30.000,00	€

TOTAL 5.341.701,12	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.d Aankoop in Anderlecht 153.300,00	€ 250.600,00 €
Aankoop in Molenbeek 27.000,00	€ 427.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1070 8.885,80	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1080 9.988,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1070 64.624,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1080 72.640,00	€
Sanering (verkoper)-  Anderlecht 120.000,00	€ 30.000,00 €
Sanering (verkoper) - Molenbeek 78.150,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 14.640,00	€
Erelonen (7%) 1.024,80	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 983.965,00	€
Erelonen (10%) 98.396,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 85.790,00	€ 98.396,50	€
Coördinatie - communicatie 85.790,00	€

508.017,80	€ 677.600,00	€ 198.150,00	€ 60.000,00	€ 1.196.422,80	€

TOTAL 2.640.190,60	€

budget	SVC.05
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.e Aankoop 47.850,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 1.052,70	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 7.656,00	€
Sanering (verkoper) 17.850,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 762.300,00	€
Erelonen (7%) 91.476,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 566.060,00	€
Erelonen (10%) 56.606,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 4.785,00	€ 132.836,00	€
Coördinatie - communicatie 4.785,00	€

66.128,70	€ 17.850,00	€ 30.000,00	€ 1.609.278,00	€

TOTAL 1.723.256,70	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project

SU-A1.f Aankoop

gratis cessie van de 
gemeentegrond - moet 
worden over onderhandeld

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering (door initiator van het project) 555.000 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 767.750 €
Erelonen (10%) 76.775 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 76.775 €
Coördinatie - communicatie

1.476.300,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A1.g Aankoop 1.111.500,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 24.453,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 177.840,00	€
Sanering (verkoper) 340.500,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 370.500,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 258.000,00	€
Erelonen (7%) 18.060,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.025.050,00	€
Erelonen (10%) 102.505,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 213.655,00	€
Coördinatie - communicatie

340.500,00	€ 30.000,00	€ 3.301.563,00	€

TOTAL 3.672.063,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)
Citydev

A2 Aankoop 1.520.000 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 33.440 €
Wederbeleggingsvergoeding 16% 243.200 €
Sanering (verkoper) 380.100,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 410.100 €
Werkzaamheden (Sloop) 269.640 €
Erelonen (7%) 18.875 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 186.600 €
Erelonen (7%) 13.062 €
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 11.141.760 €
Erelonen (12%) 1.337.011 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 1.311.800 €
Coördinatie - communicatie 200.000 €

380.100,00	€ 30.000,00	€ 16.685.488,00	€

TOTAL 17.095.588,00	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A3 Aankoop 160.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 3.520,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 25.600,00	€
Sanering (verkoper) 60.450,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 44.520,00	€
Erelonen (7%) 3.116,40	€
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.527.120,00	€
Erelonen (12%) 183.254,40	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 549.945,00	€
Erelonen (12%) 65.993,40	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 45.000,00	€
Erelonen (12%) 5.400,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.000,00	€ 212.206,50	€
Coördinatie - communicatie 16.000,00	€ 106.103,25	€

61.120,00	€ 160.000,00	€ 60.450,00	€ 30.000,00	€ 2.742.658,95	€

TOTAL 3.054.228,95	€

budget	SVC.05

A4 Aankoop 500.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 20.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)

Werkzaamheden (Renov. of heropbouw woningen/uitrusting) 1.354.680,00	€
Erelonen (12%) 162.561,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 185.468,00	€
Coördinatie - communicatie 151.724,16	€

2.374.433,76	€

BGHM

A5 Aankoop 1.570.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 34.540,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 251.200,00	€
Sanering (verkoper) 427.050,00	€
Sanering project geraamd op 150€/m²) 427.050,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 233.400,00	€
Erelonen (7%) 16.338,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 210.750,00	€
Erelonen (7%) 14.752,50	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 907.500,00	€
honoraires (12%) 108.900,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 6.639.360,00	€
Erelonen (12%) 796.723,20	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 451.560,00	€
Erelonen (12%) 54.187,20	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 977.917,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

13.321.227,90	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen
Citydev Andere

A6 Aankoop 555.448,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 12.219,86	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper) 86.700,00	€
Sanering project (oude leerlooierij -> 300 eur/m²) 173.400,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 145.200,00	€
Erelonen (7%) 10.164,00	€
Werkzaamheden (Bouw uitrust. of productieact. te bepalen) 1.815.000,00	€
Erelonen (12%) 217.800,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 1.680.000,00	€
Erelonen (12%) 201.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 223.544,80	€ 181.500,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

86.700,00	€ 3.201.576,66	€ 2.214.300,00	€

TOTAL 5.502.576,66	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A7 Aankoop 835.500,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 18.381,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 133.680,00	€
Sanering (verkoper) 31.500,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 138.000,00	€
Erelonen (7%) 9.660,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 76.500,00	€
Erelonen (12%) 9.180,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 1.393.920,00	€
Erelonen (12%) 167.270,40	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 5.335.680,00	€
Erelonen (12%) 640.281,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 83.550,00	€ 680.610,00	€
Coördinatie - communicatie 83.550,00	€ 200.000,00	€

319.161,00	€ 835.500,00	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 8.651.102,00	€

TOTAL 9.867.263,00	€

budget	SVC.05
Bodempremies LB 

(forfait 30.000 eur per 
gedeelte en per initiator)

A8 Sanering 1.800.000,00	€ 500.000 € 
Reserve 
Coördinatie - communicatie

1.800.000,00	€ 500.000,00	€

TOTAL 2.300.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A9 Aankoop 1.179.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 25.938,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 188.640,00	€
Sanering
Werkzaamheden (Renovatie van productieaktiviteit) 6.987.750,00	€
Erelonen (12%) 838.530,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 816.675,00	€
Coördinatie - communicatie

10.036.533,00	€

WONINGEN 
WASKAARS / HEYVAERT 40-52 (GEDEELTE B)

WONINGEN

Totaalbedrag van het project : 16.434.476 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

603 m2

371 m2

benedenver-
dieping

bebouwing 
66% van het 
perimeter

tussen de Heyvaertstraat 56-58 en de Waskaarsstraat 34, 
1070 Anderlecht

150K32 (PART)

privé-eigenaar van handel in tweedehands auto’s

economische activiteit: magazijn, parking

ondoordringbaar en bodemverontreiniging

sterk gemengd gebied, GCHEW
in ontwerpfase “Dauwwijk”
/
/
catégorieën 0+2

De privé-eigenaar van de autohandel op deze plaats plant de verhuis van zijn activiteit in het kader van het RoRo-project en zou zo 
een goed gelegen ruimte vrijmaken langs het Park van de Kleine Zenne. Dit eigendom omvat een buitenparking en magazijn die niet 
gekenmerkt worden door een opmerkelijke architecturale kwaliteit. 

WONIN.+UIT.

WONINGEN EN UITRUSTING 
WASKAARS- / HEYVAERTSTRAAT 40-52 (GEDEELTE B)

Aankoop van de grond, sloop van het gebouw en bouw van 
een gebouw met 9 sociale woningen met uitrusting op de 

benedenverdieping, met aanleg van de directe omgeving in 
aansluiting op het toekomstige park van de Kleine Zenne. Op 
te starten project, gefinancierd door BGHM-fonds, uitvoering 

gedelegeerd aan Citydev.

A3
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

WONIN.+UIT.

300 m2 aanleg van de directe 
omgeving

909 m2 woningen, 303 m2 creche

R+3

50% bebouwing, 50% directe 
omgeving

GEMEENTE ANDERLECHT

BGHM / GEMEENTE ANDERLECHT

GEMEENTE ANDERLECHT (AANKO-
PEN) + SLRB / CITYDEV (WERK-
ZAAMHEDEN)

TEAM KANAAL, BELIRIS, 
LEEFMILIEU BRUSSEL

STIMULEREN

vereniging SRC-BGHM-Gemeente 
Anderlecht voor een vastgoedproject 
dat woningen en wijkuitrusting in het 
Park van de Kleine Zenne opneemt

een vernieuwde programmatische 
en bebouwde omgeving die het Park 
van de Kleine Zenne begeleidt en een 
industriewijk nieuw leven inblaast

WONINGEN EN UITRUSTING

OP TE STARTEN

Dit vastgoedproject zal voor de wijk een uitrusting enkele sociale woningen bieden die zullen bijdragen aan de sociale mix in de wijk. 
Doel van het project is activiteit in het toekomstige Park van de Kleine Zenne te stimuleren.

WONINGEN EN UITRUSTING 
WASKAARS- / HEYVAERTSTRAAT 40-52 (GEDEELTE B)

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM :

EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :

A3
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PROGRAMMATIE
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INTERVENTIE PERIMETER

nieuwbouw
directe omgeving

Arts & Métiers

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

WONIN.+UIT.

WONINGEN EN UITRUSTING 
WASKAARS- / HEYVAERTSTRAAT 40-52 (GEDEELTE B)

park aan de Ninoofse Poort 

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

huizenblok Gote Hal - 
CWD Kleine Zenne 

bedrijvencen-
trum Euclides

woningen BGHM
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PROGRAMMATIE

 
- referentieprojecten en/of -foto’s -

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMMA

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

 
Woningen en creche in Parijs, Belus & henocq

 
Woningen en creche in Parijs, Belus & henocq

 
Woningen en creche in Parijs, Belus & henocq

 
Woningen en creche in Parijs, Belus & henocq

De bebouwing komt op de hoek van het Park van de Kleine Zenne en zijn haakse aftakking die de Waskaarsstraat en de Heyvaertstraat 
met elkaar verbindt. De buurtuitrusting op de benedenverdieping wordt uitgevoerd in rechtstreekse aansluiting op het Park van 
de Kleine Zenne. De directe omgeving van het gebouw maakt het mogelijk om een afstand te bewaren tussen de gebouwen die 
worden behouden (de woningen aan de gevel Heyvaertstraat) en dit nieuwe gebouw achter op het perceel, dat rechtstreeks aansluit 
op het Park van de Kleine Zenne. Voor dit vastgoedproject moet het gebouw (magazijn van de handel in tweedehands auto’s) 
worden gesloopt en moet vooral de bodem worden gesaneerd. De inrichting moet worden ontworpen volgens vernieuwende 
architectuurprincipes met eerbied voor de omgevende bouwhoogten en met het oog op een zo goed mogelijke integratie in het 
landschap van het Park van de Kleine Zenne.

WONIN.+UIT.

WONINGEN EN UITRUSTING 
WASKAARS- / HEYVAERTSTRAAT 40-52 (GEDEELTE B)A3
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OPERATIONALISERING

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

-	 Aankoop van de grond door de Gemeente Anderlecht, gefinancierd door het Beliris-fonds, akkoord tussen de Gemeente 	
	 Anderlecht en de BGHM voor de uitvoering van de werkzaamheden en het beheer
-	 Verwezenlijking van project A1b en A2 (op de rest van de grond)
-	 Bodemverontreinigingsonderzoek
-	 Ontwerp van het project rekening houdend met de verbindingen die moeten worden gemaakt met het Park van de Kleine 	
	 Zenne
-	 Coördinatie met project A1b (Park van de Kleine Zenne) en project A2 (vastgoedproject BGHM Citydev).
-	 Goedkeuring van het RPA Heyvaert
-	 Uitstippelen van het programma en aanduiden van een toekomstig beheerder voor de uitrusting
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INTERVENTIE PERIMETER

sloop saniering

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

- sanerings- en sloopschema -

WONIN.+UIT.

WONINGEN EN UITRUSTING 
WASKAARS- / HEYVAERTSTRAAT 40-52 (GEDEELTE B)A3
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OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

FASERING

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.a Aankoop 55.000,00	€ 248.200,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 6.670,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 48.512,00	€
Sanering (verkoper) 164.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 691.805,00	€
Erelonen (10%) 69.180,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 30.320,00	€ 69.180,50	€
Coördinatie - communicatie 30.320,00	€

170.822,40	€ 248.200,00	€ 164.400,00	€ 30.000,00	€ 830.166,00	€

TOTAL 1.443.588,40	€

						

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.b Aankoop 767.700,00	€ 651.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 31.211,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 226.992,00	€
Sanering (verkoper) 269.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 33.720,00	€
Erelonen (7%) 2.360,40	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.177.770,00	€
Erelonen (10%) 117.777,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 141.870,00	€ 117.777,00	€
Coördinatie - communicatie 141.870,00	€

1.309.643,40	€ 651.000,00	€ 269.400,00	€ 30.000,00	€ 1.449.404,40	€

TOTAL 3.709.447,80	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

A1.c Aankoop 688.650,00	€ 1.532.552,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 48.866,44	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 355.392,32	€
Sanering (verkoper) 97.800,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 375.480,00	€
Erelonen (7%) 26.283,60	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.418.550,00	€
Erelonen (10%) 141.855,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 363.975,20	€
Coördinatie - communicatie 262.296,56	€

3.681.349,12	€ 1.532.552,00	€ 97.800,00	€ 30.000,00	€

TOTAL 5.341.701,12	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.d Aankoop in Anderlecht 153.300,00	€ 250.600,00 €
Aankoop in Molenbeek 27.000,00	€ 427.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1070 8.885,80	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1080 9.988,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1070 64.624,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1080 72.640,00	€
Sanering (verkoper)-  Anderlecht 120.000,00	€ 30.000,00 €
Sanering (verkoper) - Molenbeek 78.150,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 14.640,00	€
Erelonen (7%) 1.024,80	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 983.965,00	€
Erelonen (10%) 98.396,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 85.790,00	€ 98.396,50	€
Coördinatie - communicatie 85.790,00	€

508.017,80	€ 677.600,00	€ 198.150,00	€ 60.000,00	€ 1.196.422,80	€

TOTAL 2.640.190,60	€

budget	SVC.05
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.e Aankoop 47.850,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 1.052,70	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 7.656,00	€
Sanering (verkoper) 17.850,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 762.300,00	€
Erelonen (7%) 91.476,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 566.060,00	€
Erelonen (10%) 56.606,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 4.785,00	€ 132.836,00	€
Coördinatie - communicatie 4.785,00	€

66.128,70	€ 17.850,00	€ 30.000,00	€ 1.609.278,00	€

TOTAL 1.723.256,70	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project

SU-A1.f Aankoop

gratis cessie van de 
gemeentegrond - moet 
worden over onderhandeld

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering (door initiator van het project) 555.000 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 767.750 €
Erelonen (10%) 76.775 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 76.775 €
Coördinatie - communicatie

1.476.300,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A1.g Aankoop 1.111.500,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 24.453,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 177.840,00	€
Sanering (verkoper) 340.500,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 370.500,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 258.000,00	€
Erelonen (7%) 18.060,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.025.050,00	€
Erelonen (10%) 102.505,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 213.655,00	€
Coördinatie - communicatie

340.500,00	€ 30.000,00	€ 3.301.563,00	€

TOTAL 3.672.063,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)
Citydev

A2 Aankoop 1.520.000 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 33.440 €
Wederbeleggingsvergoeding 16% 243.200 €
Sanering (verkoper) 380.100,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 410.100 €
Werkzaamheden (Sloop) 269.640 €
Erelonen (7%) 18.875 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 186.600 €
Erelonen (7%) 13.062 €
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 11.141.760 €
Erelonen (12%) 1.337.011 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 1.311.800 €
Coördinatie - communicatie 200.000 €

380.100,00	€ 30.000,00	€ 16.685.488,00	€

TOTAL 17.095.588,00	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A3 Aankoop 160.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 3.520,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 25.600,00	€
Sanering (verkoper) 60.450,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 44.520,00	€
Erelonen (7%) 3.116,40	€
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.527.120,00	€
Erelonen (12%) 183.254,40	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 549.945,00	€
Erelonen (12%) 65.993,40	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 45.000,00	€
Erelonen (12%) 5.400,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.000,00	€ 212.206,50	€
Coördinatie - communicatie 16.000,00	€ 106.103,25	€

61.120,00	€ 160.000,00	€ 60.450,00	€ 30.000,00	€ 2.742.658,95	€

TOTAL 3.054.228,95	€

budget	SVC.05

A4 Aankoop 500.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 20.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)

Werkzaamheden (Renov. of heropbouw woningen/uitrusting) 1.354.680,00	€
Erelonen (12%) 162.561,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 185.468,00	€
Coördinatie - communicatie 151.724,16	€

2.374.433,76	€

BGHM

A5 Aankoop 1.570.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 34.540,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 251.200,00	€
Sanering (verkoper) 427.050,00	€
Sanering project geraamd op 150€/m²) 427.050,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 233.400,00	€
Erelonen (7%) 16.338,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 210.750,00	€
Erelonen (7%) 14.752,50	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 907.500,00	€
honoraires (12%) 108.900,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 6.639.360,00	€
Erelonen (12%) 796.723,20	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 451.560,00	€
Erelonen (12%) 54.187,20	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 977.917,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

13.321.227,90	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen
Citydev Andere

A6 Aankoop 555.448,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 12.219,86	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper) 86.700,00	€
Sanering project (oude leerlooierij -> 300 eur/m²) 173.400,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 145.200,00	€
Erelonen (7%) 10.164,00	€
Werkzaamheden (Bouw uitrust. of productieact. te bepalen) 1.815.000,00	€
Erelonen (12%) 217.800,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 1.680.000,00	€
Erelonen (12%) 201.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 223.544,80	€ 181.500,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

86.700,00	€ 3.201.576,66	€ 2.214.300,00	€

TOTAL 5.502.576,66	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A7 Aankoop 835.500,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 18.381,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 133.680,00	€
Sanering (verkoper) 31.500,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 138.000,00	€
Erelonen (7%) 9.660,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 76.500,00	€
Erelonen (12%) 9.180,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 1.393.920,00	€
Erelonen (12%) 167.270,40	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 5.335.680,00	€
Erelonen (12%) 640.281,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 83.550,00	€ 680.610,00	€
Coördinatie - communicatie 83.550,00	€ 200.000,00	€

319.161,00	€ 835.500,00	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 8.651.102,00	€

TOTAL 9.867.263,00	€

budget	SVC.05
Bodempremies LB 

(forfait 30.000 eur per 
gedeelte en per initiator)

A8 Sanering 1.800.000,00	€ 500.000 € 
Reserve 
Coördinatie - communicatie

1.800.000,00	€ 500.000,00	€

TOTAL 2.300.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A9 Aankoop 1.179.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 25.938,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 188.640,00	€
Sanering
Werkzaamheden (Renovatie van productieaktiviteit) 6.987.750,00	€
Erelonen (12%) 838.530,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 816.675,00	€
Coördinatie - communicatie

10.036.533,00	€

WONIN.+UIT.

WONINGEN EN UITRUSTING 
WASKAARS- / HEYVAERTSTRAAT 40-52 (GEDEELTE B)A3

Totaalbedrag van het project :
Waarvan SVC-aandeel :

2.687.563,00 €
0 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

WONINGEN EN UITRUSTING
WASKAARSSTRAAT 34-36 (GEDEELTE B)A4

240 m2

852 m2

R+3

bebouwing 
88,5% van 
het perim-
eter

Waskaarsstraat 34-36, 1070 Anderlecht

150C21

Privé-eigenaren

bebouwde oppervlakte : woningen en kleine groene bin-
nenplaats

gebouw in slechte staat

sterk gemengd gebied, GCHEW
in ontwerpfase “Dauwwijk”
/
/
buiten BIM-inventaris

Het toekomstige Park van de Kleine Zenne vormt de aanleiding om de Waskaarsstraat voor de zachte modi door te trekken tot 
de Heyvaertstraat. Op de intersectie van de hoofdas van gedeelte B en de haakse as Waskaars-Heyvaert (project A1.b) staat 
een woongebouw met vier niveaus. Het gebouw verkeert in slechte staat en aan de andere kant van de straat kijkt het uit op 
woongebouwen die onlangs zijn gerenoveerd.

Aankoop en renovatie of sloop/heropbouw die naar 7 
woningen streeft en eventueel een kleine uitrusting op de 

benedenverdieping die aansluiten op het toekomstige Park van 
de Kleine Zenne.

WONIN.+UIT.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

WONINGEN EN UITRUSTING
WASKAARSSTRAAT 34-36 (GEDEELTE B)A4

27 m2 renovatie van directe 
omgeving

910 m2 renovatie van het gebouw

R+2 1/2

88,5%

GEWEST

GEMEENTE ANDERLECHT

GEWEST (AANKOPEN) EN DIRECTIE 
FACILITIES VAN DE GRONDREGIE 
(GOB). 

TEAM KANAAL, 
LEEFMILIEU BRUSSEL

STIMULEREN

renovatie of sloop/heropbouw van 
de bestaande woningen op het 
hoofdtracé van het Park van de Kleine 
Zenne

Het park van de Kleine Zenne een 
nieuwe kwaliteitsvolle gevel geven

WONINGEN EN UITRUSTING

GEMENGDE

Dit woongebouw moet een bouwlijn vormen t.o.v. het Park van de Kleine Zenne. Deze verbindingsligging betekent voor het park een 
herwaarderingspotentieel. Dit potentieel benadrukt de nood aan de heraanleg van dit woongebouw. Zo zullen woningen en een 
uitrusting met uitzicht op het landschap van het park kunnen worden aangeboden en een gebouw dat zorgt voor een link met de 
toekomstige woningen van project A2 en project SU-A3.

WONIN.+UIT.

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM :
 

EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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PROGRAMMATIE
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renovatie of 
nieuwbouw

Arts & Métiers

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

WONINGEN EN UITRUSTING
WASKAARSSTRAAT 34-36 (GEDEELTE B)

WONIN.+UIT.

INTERVENTIE PERIMETER

woningen BGHM

park aan de Ninoofse Poort 

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

huizenblok Gote Hal - 
CWD Kleine Zenne 

bedrijvencen-
trum Euclides
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- referentieprojecten en/of -foto’s -

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMMA
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flatgebouwen Gewad-Wo12, Atelier Vensvanbelle, Ghent

 
flatgebouwenM55, Lievendejaeghere, Courtrai

flatgebouwenM55, Lievendejaeghere, Courtrai

Dit gebouw komt op de hoek van het Park van de Kleine Zenne en de Waskaarsstraat. De inrichting van het gebouw streeft ernaar 7 
woningen te creëren met uitzicht op het landschap van het park en een uitrusting op de benedenverdieping, om deze toegang tot het 
park te bezielen.

A4 WONINGEN EN UITRUSTING
WASKAARSSTRAAT 34-36 (GEDEELTE B)

WONIN.+UIT.
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OPERATIONALISERING

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN
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-	 Aanstelling van een projectleider om de Pool Kleine Zenne te coördineren
-	 Aankoop van de grond
-	 Verwezenlijking van project A1b
-	 Ontwerp van het project rekening houdend met de verbindingen die moeten worden gemaakt met het Park van de Kleine 	
	 Zenne
- 	 Hergebruik van materialen van op het terrein of daarbuiten in het kader van de sloop en de heropbouw van de site
-	 Coördinatie met project A1b (Park van de Kleine Zenne) en project A2 en SU-A3 (huisvestingsprojecten Citydev en BGHM)
-	 Uitstippelen van het programma en aanduiden van een toekomstig beheerder voor de uitrusting

A4
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INTERVENTIE PERIMETER

sloop saniering

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

- sanerings- en sloopschema -

WONINGEN EN UITRUSTING
WASKAARSSTRAAT 34-36 (GEDEELTE B)

WONIN.+UIT.
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OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

FASERING
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A4

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.a Aankoop 55.000,00	€ 248.200,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 6.670,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 48.512,00	€
Sanering (verkoper) 164.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 691.805,00	€
Erelonen (10%) 69.180,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 30.320,00	€ 69.180,50	€
Coördinatie - communicatie 30.320,00	€

170.822,40	€ 248.200,00	€ 164.400,00	€ 30.000,00	€ 830.166,00	€

TOTAL 1.443.588,40	€

						

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.b Aankoop 767.700,00	€ 651.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 31.211,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 226.992,00	€
Sanering (verkoper) 269.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 33.720,00	€
Erelonen (7%) 2.360,40	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.177.770,00	€
Erelonen (10%) 117.777,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 141.870,00	€ 117.777,00	€
Coördinatie - communicatie 141.870,00	€

1.309.643,40	€ 651.000,00	€ 269.400,00	€ 30.000,00	€ 1.449.404,40	€

TOTAL 3.709.447,80	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

A1.c Aankoop 688.650,00	€ 1.532.552,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 48.866,44	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 355.392,32	€
Sanering (verkoper) 97.800,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 375.480,00	€
Erelonen (7%) 26.283,60	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.418.550,00	€
Erelonen (10%) 141.855,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 363.975,20	€
Coördinatie - communicatie 262.296,56	€

3.681.349,12	€ 1.532.552,00	€ 97.800,00	€ 30.000,00	€

TOTAL 5.341.701,12	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.d Aankoop in Anderlecht 153.300,00	€ 250.600,00 €
Aankoop in Molenbeek 27.000,00	€ 427.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1070 8.885,80	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1080 9.988,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1070 64.624,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1080 72.640,00	€
Sanering (verkoper)-  Anderlecht 120.000,00	€ 30.000,00 €
Sanering (verkoper) - Molenbeek 78.150,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 14.640,00	€
Erelonen (7%) 1.024,80	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 983.965,00	€
Erelonen (10%) 98.396,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 85.790,00	€ 98.396,50	€
Coördinatie - communicatie 85.790,00	€

508.017,80	€ 677.600,00	€ 198.150,00	€ 60.000,00	€ 1.196.422,80	€

TOTAL 2.640.190,60	€

budget	SVC.05
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.e Aankoop 47.850,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 1.052,70	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 7.656,00	€
Sanering (verkoper) 17.850,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 762.300,00	€
Erelonen (7%) 91.476,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 566.060,00	€
Erelonen (10%) 56.606,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 4.785,00	€ 132.836,00	€
Coördinatie - communicatie 4.785,00	€

66.128,70	€ 17.850,00	€ 30.000,00	€ 1.609.278,00	€

TOTAL 1.723.256,70	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project

SU-A1.f Aankoop

gratis cessie van de 
gemeentegrond - moet 
worden over onderhandeld

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering (door initiator van het project) 555.000 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 767.750 €
Erelonen (10%) 76.775 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 76.775 €
Coördinatie - communicatie

1.476.300,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A1.g Aankoop 1.111.500,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 24.453,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 177.840,00	€
Sanering (verkoper) 340.500,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 370.500,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 258.000,00	€
Erelonen (7%) 18.060,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.025.050,00	€
Erelonen (10%) 102.505,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 213.655,00	€
Coördinatie - communicatie

340.500,00	€ 30.000,00	€ 3.301.563,00	€

TOTAL 3.672.063,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)
Citydev

A2 Aankoop 1.520.000 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 33.440 €
Wederbeleggingsvergoeding 16% 243.200 €
Sanering (verkoper) 380.100,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 410.100 €
Werkzaamheden (Sloop) 269.640 €
Erelonen (7%) 18.875 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 186.600 €
Erelonen (7%) 13.062 €
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 11.141.760 €
Erelonen (12%) 1.337.011 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 1.311.800 €
Coördinatie - communicatie 200.000 €

380.100,00	€ 30.000,00	€ 16.685.488,00	€

TOTAL 17.095.588,00	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A3 Aankoop 160.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 3.520,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 25.600,00	€
Sanering (verkoper) 60.450,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 44.520,00	€
Erelonen (7%) 3.116,40	€
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.527.120,00	€
Erelonen (12%) 183.254,40	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 549.945,00	€
Erelonen (12%) 65.993,40	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 45.000,00	€
Erelonen (12%) 5.400,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.000,00	€ 212.206,50	€
Coördinatie - communicatie 16.000,00	€ 106.103,25	€

61.120,00	€ 160.000,00	€ 60.450,00	€ 30.000,00	€ 2.742.658,95	€

TOTAL 3.054.228,95	€

budget	SVC.05

A4 Aankoop 500.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 20.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)

Werkzaamheden (Renov. of heropbouw woningen/uitrusting) 1.354.680,00	€
Erelonen (12%) 162.561,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 185.468,00	€
Coördinatie - communicatie 151.724,16	€

2.374.433,76	€

BGHM

A5 Aankoop 1.570.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 34.540,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 251.200,00	€
Sanering (verkoper) 427.050,00	€
Sanering project geraamd op 150€/m²) 427.050,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 233.400,00	€
Erelonen (7%) 16.338,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 210.750,00	€
Erelonen (7%) 14.752,50	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 907.500,00	€
honoraires (12%) 108.900,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 6.639.360,00	€
Erelonen (12%) 796.723,20	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 451.560,00	€
Erelonen (12%) 54.187,20	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 977.917,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

13.321.227,90	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen
Citydev Andere

A6 Aankoop 555.448,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 12.219,86	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper) 86.700,00	€
Sanering project (oude leerlooierij -> 300 eur/m²) 173.400,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 145.200,00	€
Erelonen (7%) 10.164,00	€
Werkzaamheden (Bouw uitrust. of productieact. te bepalen) 1.815.000,00	€
Erelonen (12%) 217.800,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 1.680.000,00	€
Erelonen (12%) 201.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 223.544,80	€ 181.500,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

86.700,00	€ 3.201.576,66	€ 2.214.300,00	€

TOTAL 5.502.576,66	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A7 Aankoop 835.500,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 18.381,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 133.680,00	€
Sanering (verkoper) 31.500,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 138.000,00	€
Erelonen (7%) 9.660,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 76.500,00	€
Erelonen (12%) 9.180,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 1.393.920,00	€
Erelonen (12%) 167.270,40	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 5.335.680,00	€
Erelonen (12%) 640.281,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 83.550,00	€ 680.610,00	€
Coördinatie - communicatie 83.550,00	€ 200.000,00	€

319.161,00	€ 835.500,00	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 8.651.102,00	€

TOTAL 9.867.263,00	€

budget	SVC.05
Bodempremies LB 

(forfait 30.000 eur per 
gedeelte en per initiator)

A8 Sanering 1.800.000,00	€ 500.000 € 
Reserve 
Coördinatie - communicatie

1.800.000,00	€ 500.000,00	€

TOTAL 2.300.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A9 Aankoop 1.179.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 25.938,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 188.640,00	€
Sanering
Werkzaamheden (Renovatie van productieaktiviteit) 6.987.750,00	€
Erelonen (12%) 838.530,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 816.675,00	€
Coördinatie - communicatie

10.036.533,00	€

WONINGEN EN UITRUSTING
WASKAARSSTRAAT 34-36 (GEDEELTE B)

WONIN.+UIT.

Acquisition

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uitschrijven openbare 
aanbesteding studies

-

 -

-

Uitschrijven openbare aanbesteding 
sloop/sanering/werkzaamheden

Werkzaamheden

Oplevering/inhuldiging

BHG Brussel Synergie

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7

JAAR 8

JAAR 9
(BMB 2020/001 EN 

BMB 2020/044) 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

3.916.138,77 €
3.112.742,75 €

Totaalbedrag van het project :
Waarvan SVC-aandeel :



74 SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

2 823m2

1 945 m2

benedenver-
dieping tot  
R+3

bebouwing 
70% van het 
perimeter

Heyvaertstraat 94-108 en 118, 1070 Anderlecht en 1080 
Sint-Jans-Molenbeek

150F32 (ALLE), 150L27 (ALLE), 150K27 (ALLE), 150P29 
(ALLE), 150A29 (ALLE), 150B29 (PART), 946N14 (ALLE), 
150T32 (ALLE)

privé-eigenaar van handel in tweedehands auto’s

economische activiteit: magazijn en parking, woongebou-
wen en autohandelsruimten

oude gebouwen wenig gewaardeerd, ondoorlatende bo-
dem, verontreinigd

sterk gemengd gebied, GCHEW
in ontwerpfase “Dauwwijk”
/
/
catégorieën 0, 1, 3 et 4

De interventieperimeter wordt opgedeeld in twee delen, aan weerszijden van het tracé van het Park van de Kleine Zenne (project 
A1.c). De site kijkt uit op het huizenblok “Grande Halle” dat het voorwerp is van een groot herwaarderingsprogramma in het kader van 
het DWC Kleine Zenne en waarvan het speerpuntproject bestaat in de aanleg van een nieuwe openbare ruimte die de Nijverheidskaai 
(langs het Kanaal) zal verbinden met de Heyvaertstraat, tegenover de interventiezone van dit project. De interventiezone omvat kleine 
woongebouwen die een structurerende bouwlijn vormen evenals mandelige oppervlakken achter op de percelen waar een handel in 
tweedehands auto’s zonder architecturale waarde is gevestigd, die naar de nieuwe Ro-Ro-terminal zal verhuizen. In het hart van het 
huizenblok is perceel 150B29 ingenomen door een bebouwde oppervlakte met industrieel erfgoed van opmerkelijke waarde, waarvan 
de planning niet langer compatibel is met de wording van de wijk.

WONINGEN 
HEYVAERTSTRAAT 94-108 EN 118 (GEDEELTE C)

Aankoop van de grond voor het park, renovatie en heropbouw 
van gebouwen om er een veertigtal woningen evenals 
uitrusting in onder te brengen. Op te starten project, 

uitgevoerd door een privé-actor.

WONINGEN
A5



75SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

1 405 m2 directe omgeving

284 m2 renovatie van woningen
3 952 m2 bouw van woningen

benedenverdieping (uitrusting.) tot 
R+3 (woningen)

61% 

PRIVE / BGH

PRIVE/BGH

PRIVE

TEAM KANAAL, BELIRIS, LEEFMI-
LIEU BRUSSEL, GEMEENTE ANDER-
LECHT

STIMULEREN

de renovatie en bouw van nieuwe 
woningen die de uitbreiding van een 
arm van het Park van de Kleine Zenne 
omgeven

toe-eigening van het park door 
de gebruikers van de wijk: huidige 
bewoners, toekomstige bewoners

WONINGEN 

OP TE STARTEN

Dit vastgoedproject komt op de toekomstige bouwlijnen langs de toegeëigende ruimten haaks op het Park van de Kleine Zenne. Het 
wil het stadsweefsel vernieuwen, passen in het landschap van het Park van de Kleine Zenne en het opmerkelijke architecturale erfgoed 
van een industriegebouw herwaarderen. De projecten zijn symmetrisch van huizenblok tot huizenblok: de nieuwe woningen in de 
Heyvaertstraat 118 liggen tegenover het project van geconventioneerde woningen van het DWC Kleine Zenne en de gerenoveerde 
woningen in de Heyvaertstraat 94-102 tegenover de oversteekplaats van het huizenblok Grande Halle naar de Wintertuin. Behalve dat 
het project het bebouwde weefsel luchtiger wil maken, wil het de wijken van het SVC een groot aantal woningen bieden.

WONINGEN 
HEYVAERTSTRAAT 94-108 EN 118 (GEDEELTE C)

WONINGEN

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM :

EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :

A5
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N

renovatie

renovatie

nieuwbouw

nieuwbouw

Arts & Métiers

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

WONINGEN
HEYVAERTSTRAAT 94-108 EN 118 (GEDEELTE C)

WONINGEN

INTERVENTIE PERIMETER

INTERVENTIE PERIMETER

Liverpoolplein

huizenblok Gote Hal - 
CWD Kleine Zenne 

huizenblok oude 
drukkerij  CWD 
Passer

bedrijvencen-
trum Euclides

A5
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PROGRAMMATIE

 
- referentieprojecten en/of -foto’s -

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMMA

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

 
Meauxstraat  in Parijs, Renzo Piano

 
Meauxstraat  in Parijs, Renzo Piano

 
Meauxstraat  in Parijs, Renzo Piano

Dit ‘op te starten’ project voorziet een gemengd programma: nieuwe gebouwen met een veertigtal woningen, bestaande 
woongebouwen worden gerenoveerd. De directe omgeving zal worden heraangelegd. Dit gemengde vastgoedproject past in het Park 
van de Kleine Zenne doordat het tracé van het park wordt gevolgd vanaf de hoofdas tot de Heyvertstraat en de nieuwe woningen van 
de onderste perimeter grenzen aan de toekomstige polyvalente zaal van het gemengde vastgoedproject van het DWC Passer.

WONINGEN
HEYVAERTSTRAAT 94-108 EN 118 (GEDEELTE C)

WONINGEN
A5
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OPERATIONALISERING

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN

- sanerings- en sloopschema -

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

-	 Eén persoon mandateren die Anderlecht, Molenbeek, de BGHM en het Gewest vertegenwoordigt om te onderhandelen 	
	 over de aankoop van de percelen die eigendom zijn van dezelfde eigenaar en die nodig zijn voor project A1c, A1d et 		
	 A7  (150A29, 	 140D19, 150K27, 150L27, 150S32, 944L4, 944M4, 944N4, 946M14)
-	 Verwezenlijking van project A1c (park van de Kleine Zenne – gedeelte C)
-	 Bodemverontreinigingsonderzoek
-	 Ontwerp van het project rekening houdend met de verbindingen die moeten worden gemaakt met het Park van de Kleine 	
	 Zenne
-	 Coördinatie met project A1c (Park van de Kleine Zenne), met het project Huis van Culturen van het DWC Passer en met 	
	 project A6 (Scheikundige 32)
-	 Goedkeuring van het RPA Heyvaert
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INTERVENTIE PERIMETER

INTERVENTIE PERIMETER

sloop saniering

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

WONINGEN
HEYVAERTSTRAAT 94-108 EN 118 (GEDEELTE C)

WONINGEN
A5
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OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

FASERING
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budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.a Aankoop 55.000,00	€ 248.200,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 6.670,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 48.512,00	€
Sanering (verkoper) 164.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 691.805,00	€
Erelonen (10%) 69.180,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 30.320,00	€ 69.180,50	€
Coördinatie - communicatie 30.320,00	€

170.822,40	€ 248.200,00	€ 164.400,00	€ 30.000,00	€ 830.166,00	€

TOTAL 1.443.588,40	€

						

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.b Aankoop 767.700,00	€ 651.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 31.211,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 226.992,00	€
Sanering (verkoper) 269.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 33.720,00	€
Erelonen (7%) 2.360,40	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.177.770,00	€
Erelonen (10%) 117.777,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 141.870,00	€ 117.777,00	€
Coördinatie - communicatie 141.870,00	€

1.309.643,40	€ 651.000,00	€ 269.400,00	€ 30.000,00	€ 1.449.404,40	€

TOTAL 3.709.447,80	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

A1.c Aankoop 688.650,00	€ 1.532.552,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 48.866,44	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 355.392,32	€
Sanering (verkoper) 97.800,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 375.480,00	€
Erelonen (7%) 26.283,60	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.418.550,00	€
Erelonen (10%) 141.855,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 363.975,20	€
Coördinatie - communicatie 262.296,56	€

3.681.349,12	€ 1.532.552,00	€ 97.800,00	€ 30.000,00	€

TOTAL 5.341.701,12	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.d Aankoop in Anderlecht 153.300,00	€ 250.600,00 €
Aankoop in Molenbeek 27.000,00	€ 427.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1070 8.885,80	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1080 9.988,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1070 64.624,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1080 72.640,00	€
Sanering (verkoper)-  Anderlecht 120.000,00	€ 30.000,00 €
Sanering (verkoper) - Molenbeek 78.150,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 14.640,00	€
Erelonen (7%) 1.024,80	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 983.965,00	€
Erelonen (10%) 98.396,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 85.790,00	€ 98.396,50	€
Coördinatie - communicatie 85.790,00	€

508.017,80	€ 677.600,00	€ 198.150,00	€ 60.000,00	€ 1.196.422,80	€

TOTAL 2.640.190,60	€

budget	SVC.05
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.e Aankoop 47.850,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 1.052,70	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 7.656,00	€
Sanering (verkoper) 17.850,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 762.300,00	€
Erelonen (7%) 91.476,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 566.060,00	€
Erelonen (10%) 56.606,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 4.785,00	€ 132.836,00	€
Coördinatie - communicatie 4.785,00	€

66.128,70	€ 17.850,00	€ 30.000,00	€ 1.609.278,00	€

TOTAL 1.723.256,70	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project

SU-A1.f Aankoop

gratis cessie van de 
gemeentegrond - moet 
worden over onderhandeld

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering (door initiator van het project) 555.000 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 767.750 €
Erelonen (10%) 76.775 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 76.775 €
Coördinatie - communicatie

1.476.300,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A1.g Aankoop 1.111.500,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 24.453,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 177.840,00	€
Sanering (verkoper) 340.500,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 370.500,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 258.000,00	€
Erelonen (7%) 18.060,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.025.050,00	€
Erelonen (10%) 102.505,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 213.655,00	€
Coördinatie - communicatie

340.500,00	€ 30.000,00	€ 3.301.563,00	€

TOTAL 3.672.063,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)
Citydev

A2 Aankoop 1.520.000 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 33.440 €
Wederbeleggingsvergoeding 16% 243.200 €
Sanering (verkoper) 380.100,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 410.100 €
Werkzaamheden (Sloop) 269.640 €
Erelonen (7%) 18.875 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 186.600 €
Erelonen (7%) 13.062 €
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 11.141.760 €
Erelonen (12%) 1.337.011 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 1.311.800 €
Coördinatie - communicatie 200.000 €

380.100,00	€ 30.000,00	€ 16.685.488,00	€

TOTAL 17.095.588,00	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A3 Aankoop 160.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 3.520,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 25.600,00	€
Sanering (verkoper) 60.450,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 44.520,00	€
Erelonen (7%) 3.116,40	€
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.527.120,00	€
Erelonen (12%) 183.254,40	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 549.945,00	€
Erelonen (12%) 65.993,40	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 45.000,00	€
Erelonen (12%) 5.400,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.000,00	€ 212.206,50	€
Coördinatie - communicatie 16.000,00	€ 106.103,25	€

61.120,00	€ 160.000,00	€ 60.450,00	€ 30.000,00	€ 2.742.658,95	€

TOTAL 3.054.228,95	€

budget	SVC.05

A4 Aankoop 500.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 20.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)

Werkzaamheden (Renov. of heropbouw woningen/uitrusting) 1.354.680,00	€
Erelonen (12%) 162.561,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 185.468,00	€
Coördinatie - communicatie 151.724,16	€

2.374.433,76	€

BGHM

A5 Aankoop 1.570.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 34.540,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 251.200,00	€
Sanering (verkoper) 427.050,00	€
Sanering project geraamd op 150€/m²) 427.050,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 233.400,00	€
Erelonen (7%) 16.338,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 210.750,00	€
Erelonen (7%) 14.752,50	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 907.500,00	€
honoraires (12%) 108.900,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 6.639.360,00	€
Erelonen (12%) 796.723,20	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 451.560,00	€
Erelonen (12%) 54.187,20	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 977.917,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

13.321.227,90	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen
Citydev Andere

A6 Aankoop 555.448,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 12.219,86	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper) 86.700,00	€
Sanering project (oude leerlooierij -> 300 eur/m²) 173.400,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 145.200,00	€
Erelonen (7%) 10.164,00	€
Werkzaamheden (Bouw uitrust. of productieact. te bepalen) 1.815.000,00	€
Erelonen (12%) 217.800,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 1.680.000,00	€
Erelonen (12%) 201.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 223.544,80	€ 181.500,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

86.700,00	€ 3.201.576,66	€ 2.214.300,00	€

TOTAL 5.502.576,66	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A7 Aankoop 835.500,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 18.381,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 133.680,00	€
Sanering (verkoper) 31.500,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 138.000,00	€
Erelonen (7%) 9.660,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 76.500,00	€
Erelonen (12%) 9.180,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 1.393.920,00	€
Erelonen (12%) 167.270,40	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 5.335.680,00	€
Erelonen (12%) 640.281,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 83.550,00	€ 680.610,00	€
Coördinatie - communicatie 83.550,00	€ 200.000,00	€

319.161,00	€ 835.500,00	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 8.651.102,00	€

TOTAL 9.867.263,00	€

budget	SVC.05
Bodempremies LB 

(forfait 30.000 eur per 
gedeelte en per initiator)

A8 Sanering 1.800.000,00	€ 500.000 € 
Reserve 
Coördinatie - communicatie

1.800.000,00	€ 500.000,00	€

TOTAL 2.300.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A9 Aankoop 1.179.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 25.938,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 188.640,00	€
Sanering
Werkzaamheden (Renovatie van productieaktiviteit) 6.987.750,00	€
Erelonen (12%) 838.530,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 816.675,00	€
Coördinatie - communicatie

10.036.533,00	€

WONINGEN
HEYVAERTSTRAAT 94-108 EN 118 (GEDEELTE C)

WONINGEN
A5

-

-

Uitschrijven openbare 
aanbesteding studies

-

 -

-

Uitschrijven openbare aan-
besteding sloop/sanering/werk-

zaamheden

Werkzaamheden

Oplevering/inhuldiging

PRIVE - BGHM

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7

JAAR 8

JAAR 9
(BMB 2020/001 EN 

BMB 2020/044) 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaalbedrag van het project : 13.819.102 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

598 m2

1 210 m2

benedenver-
dieping tot 
R+3

100%

Scheikundigesstraat 32, 1070 Anderlecht

140R18

privé-eigenaar van handel in tweedehands auto’s

industriegebouw, binnenplaats, klein gebouw (kantoor op de 
benedenverdieping, appartement op de eerste verdieping, 4 
verdiepingen met werkplaatsen)

verouderd, ondoorlatende bodem, verontreinigd

sterk gemengd gebied, GCHEW
in ontwerpfase “Dauwwijk”
/
/
catégorieën 4

De interventieperimeter omvat een oude leerlooierij waarvan de bouw op de gedempte Zenne in 1955 is voltooid. Vandaag omvat 
dit architecturale geheel een industriegebouw met kleine binnenplaats, een klein gebouw met een administratief kantoor op de 
benedenverdieping en een appartement op Glkvl.+1. De rest van het gebouw omvat werkplaatsen op vier niveaus en heel het goed 
wordt thans gebruikt door een bedrijf dat dierenhuiden kleur en versnijdt. Dit gebouw is ideaal gelegen, naast bedrijvencentrum 
Euclides (aanpalend) met de voorgevel aan de kant van de Scheikundigestraat en zal binnenkort een bouwlijn vormen op de hoek van 
beide aftakkingen van het toekomstige Park van de Kleine Zenne (project A1.c).

WON.+UIT. OF PA.

WONINGEN EN UITRUSTING OF PRODUCTIEACTIVITEIT 
SCHEIKUNDIGESTRAAT 32 (GEDEELTE C)A6

Aankoop, sloop van de gebouwen en bouw van een gebouw 
met een tiental geconventioneerde koopwoningen op de 
verdiepingen, met uitrusting of productieactiviteit op de 

benedenverdieping. Samenwerkingsproject, uitgevoerd door 
Citydev.



81SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

WON.+UIT. OF PA.

WONINGEN EN UITRUSTING OF PRODUCTIEACTIVITEIT 
SCHEIKUNDIGESTRAAT 32 (GEDEELTE C)

598 m2 bebouwde grond

1 000 m2  productieaktiviteit of 1 000 
m2 uitrusting, 1 000 m2 woningen

R+4

85%

PRIVÉ-EIGENAARS DIE VOLDOEN 
AAN DE VOORWAARDEN OM EEN 
GECONVENTIONEERDE WONING 
AAN TE KOPEN

CITYDEV

TEAM KANAAL, GEMEENTE 
ANDERLECHT, LEEFMILIEU BRUSSEL

STIMULEREN

gemengde nieuwbouw met 
uitrusting op de benedenverdieping, 
productieactiviteit op GLKVL.+1 en 
woningen op de verdiepingen

nieuwe gevel ingang van het park 
van de Kleine Zenne vanaf de 
Scheikundigestraat, aantrekkelijk voor 
een ruim publiek met het oog op de 
in het vastgoedproject voorgestelde 
mix van functies

WONINGEN EN UITRUSTING OF 
PRODUCTIEAKTIVITEIT

GEMENGD

In het midden van een huizenblok dat volop wordt vernieuwd (nieuw park, nieuwe woningen, nieuwe buurtuitrustingen,…), zal de 
installatie van een uitrusting en/of een productieactiviteit op de benedenverdieping en een tiental woningen op de verdiepingen de 
gebruiken versterken en aanvullen, en zo de stadsmutaties van de Heyvaertwijk begeleiden.

A6

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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nieuwbouw

Arts & Métiers

Liverpoolplein

N

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

WON.+UIT. OF PA.

WONINGEN EN UITRUSTING OF PRODUCTIEACTIVITEIT 
SCHEIKUNDIGESTRAAT 32 (GEDEELTE C)

INTERVENTIE PERIMETER

huizenblok Grote Hal - 
CWD Kleine Zenne 

bedrijvencen-
trum Euclides

huizenblok oude 
drukkerij  CWD 
Passer
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- referentieprojecten en/of -foto’s -

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMMA

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

 
Supermachine Studio, Hubba-To

 
Supermachine Studio, Hubba-To

De thans op de site aanwezige economische en productieactiviteit is in de loop der jaren in omvang afgenomen. Een groot deel van 
de apparatuur is geëxporteerd en alleen de kleur- en versnijdingsactiviteit is blijven bestaan. Met de herprogrammering van deze 
activiteit wil men ze beter doen passen in het landschap en in de gebruiken van het Park van de Kleine Zenne. De Heyvaertwijk moet 
een wijk worden die is aangepast aan het leven van alledag en waar de productieactiviteiten meer compatibel zijn. De heropbouw van 
een gemengd vastgoedproject beoogt de vorming van een nieuwe bouwlijn op de doorgang van het Park, met een weids uitzicht op 
de toegeëigende landschapsruimte van de Heyavertstraat. De uitrusting of productieactiviteit, die toegankelijk zijn vanaf de naburige 
straten en het Park van de Kleine Zenne, bezielen de gebruiken langs het park en passen in de context die door de aanwezigheid van 
bedrijvencentrum Euclides wordt bepaald.
De nieuwe architectuur wordt aangepast aan de bestaande bebouwing en voldoet aan de directe omgeving (evenzeer qua landschap 
als architecturaal).

A6

 
Fotoreportage voor het “ atelier Brussel productieve metropool ”

WON.+UIT. OF PA.

WONINGEN EN UITRUSTING OF PRODUCTIEACTIVITEIT 
SCHEIKUNDIGESTRAAT 32 (GEDEELTE C)
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OPERATIONALISERING

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN

- sanerings- en sloopschema -

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

-	 Aankoop van de grond
-	 Verwezenlijking van project A1c (park van de Kleine Zenne – gedeelte C)
-	 Bodemverontreinigingsonderzoek
-	 Ontwerp van het project rekening houdend met de verbindingen die moeten worden gemaakt met het Park van de Kleine 	
	 Zenne
-	 Coördinatie met project A1c (Park van de Kleine Zenne), project SU-A5 (uitrusting/sociale woningen BGHM), met 		
	 bedrijvencentrum Euclides en met het Huis van Culturen van het DWC Passer.
-	 Goedkeuring van het RPA Heyvaert
-	 Uitstippelen van het programma en aanduiden van een toekomstig beheerder voor de uitrusting of productieactiviteit

A6
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INTERVENTIE PERIMETER

sloop saniering

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

WON.+UIT. OF PA.

WONINGEN EN UITRUSTING OF PRODUCTIEACTIVITEIT 
SCHEIKUNDIGESTRAAT 32 (GEDEELTE C)
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OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

FASERING
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A6

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.a Aankoop 55.000,00	€ 248.200,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 6.670,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 48.512,00	€
Sanering (verkoper) 164.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 691.805,00	€
Erelonen (10%) 69.180,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 30.320,00	€ 69.180,50	€
Coördinatie - communicatie 30.320,00	€

170.822,40	€ 248.200,00	€ 164.400,00	€ 30.000,00	€ 830.166,00	€

TOTAL 1.443.588,40	€

						

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.b Aankoop 767.700,00	€ 651.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 31.211,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 226.992,00	€
Sanering (verkoper) 269.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 33.720,00	€
Erelonen (7%) 2.360,40	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.177.770,00	€
Erelonen (10%) 117.777,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 141.870,00	€ 117.777,00	€
Coördinatie - communicatie 141.870,00	€

1.309.643,40	€ 651.000,00	€ 269.400,00	€ 30.000,00	€ 1.449.404,40	€

TOTAL 3.709.447,80	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

A1.c Aankoop 688.650,00	€ 1.532.552,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 48.866,44	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 355.392,32	€
Sanering (verkoper) 97.800,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 375.480,00	€
Erelonen (7%) 26.283,60	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.418.550,00	€
Erelonen (10%) 141.855,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 363.975,20	€
Coördinatie - communicatie 262.296,56	€

3.681.349,12	€ 1.532.552,00	€ 97.800,00	€ 30.000,00	€

TOTAL 5.341.701,12	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.d Aankoop in Anderlecht 153.300,00	€ 250.600,00 €
Aankoop in Molenbeek 27.000,00	€ 427.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1070 8.885,80	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1080 9.988,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1070 64.624,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1080 72.640,00	€
Sanering (verkoper)-  Anderlecht 120.000,00	€ 30.000,00 €
Sanering (verkoper) - Molenbeek 78.150,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 14.640,00	€
Erelonen (7%) 1.024,80	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 983.965,00	€
Erelonen (10%) 98.396,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 85.790,00	€ 98.396,50	€
Coördinatie - communicatie 85.790,00	€

508.017,80	€ 677.600,00	€ 198.150,00	€ 60.000,00	€ 1.196.422,80	€

TOTAL 2.640.190,60	€

budget	SVC.05
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.e Aankoop 47.850,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 1.052,70	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 7.656,00	€
Sanering (verkoper) 17.850,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 762.300,00	€
Erelonen (7%) 91.476,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 566.060,00	€
Erelonen (10%) 56.606,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 4.785,00	€ 132.836,00	€
Coördinatie - communicatie 4.785,00	€

66.128,70	€ 17.850,00	€ 30.000,00	€ 1.609.278,00	€

TOTAL 1.723.256,70	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project

SU-A1.f Aankoop

gratis cessie van de 
gemeentegrond - moet 
worden over onderhandeld

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering (door initiator van het project) 555.000 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 767.750 €
Erelonen (10%) 76.775 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 76.775 €
Coördinatie - communicatie

1.476.300,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A1.g Aankoop 1.111.500,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 24.453,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 177.840,00	€
Sanering (verkoper) 340.500,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 370.500,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 258.000,00	€
Erelonen (7%) 18.060,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.025.050,00	€
Erelonen (10%) 102.505,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 213.655,00	€
Coördinatie - communicatie

340.500,00	€ 30.000,00	€ 3.301.563,00	€

TOTAL 3.672.063,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)
Citydev

A2 Aankoop 1.520.000 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 33.440 €
Wederbeleggingsvergoeding 16% 243.200 €
Sanering (verkoper) 380.100,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 410.100 €
Werkzaamheden (Sloop) 269.640 €
Erelonen (7%) 18.875 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 186.600 €
Erelonen (7%) 13.062 €
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 11.141.760 €
Erelonen (12%) 1.337.011 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 1.311.800 €
Coördinatie - communicatie 200.000 €

380.100,00	€ 30.000,00	€ 16.685.488,00	€

TOTAL 17.095.588,00	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A3 Aankoop 160.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 3.520,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 25.600,00	€
Sanering (verkoper) 60.450,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 44.520,00	€
Erelonen (7%) 3.116,40	€
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.527.120,00	€
Erelonen (12%) 183.254,40	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 549.945,00	€
Erelonen (12%) 65.993,40	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 45.000,00	€
Erelonen (12%) 5.400,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.000,00	€ 212.206,50	€
Coördinatie - communicatie 16.000,00	€ 106.103,25	€

61.120,00	€ 160.000,00	€ 60.450,00	€ 30.000,00	€ 2.742.658,95	€

TOTAL 3.054.228,95	€

budget	SVC.05

A4 Aankoop 500.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 20.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)

Werkzaamheden (Renov. of heropbouw woningen/uitrusting) 1.354.680,00	€
Erelonen (12%) 162.561,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 185.468,00	€
Coördinatie - communicatie 151.724,16	€

2.374.433,76	€

BGHM

A5 Aankoop 1.570.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 34.540,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 251.200,00	€
Sanering (verkoper) 427.050,00	€
Sanering project geraamd op 150€/m²) 427.050,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 233.400,00	€
Erelonen (7%) 16.338,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 210.750,00	€
Erelonen (7%) 14.752,50	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 907.500,00	€
honoraires (12%) 108.900,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 6.639.360,00	€
Erelonen (12%) 796.723,20	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 451.560,00	€
Erelonen (12%) 54.187,20	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 977.917,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

13.321.227,90	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen
Citydev Andere

A6 Aankoop 555.448,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 12.219,86	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper) 86.700,00	€
Sanering project (oude leerlooierij -> 300 eur/m²) 173.400,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 145.200,00	€
Erelonen (7%) 10.164,00	€
Werkzaamheden (Bouw uitrust. of productieact. te bepalen) 1.815.000,00	€
Erelonen (12%) 217.800,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 1.680.000,00	€
Erelonen (12%) 201.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 223.544,80	€ 181.500,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

86.700,00	€ 3.201.576,66	€ 2.214.300,00	€

TOTAL 5.502.576,66	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A7 Aankoop 835.500,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 18.381,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 133.680,00	€
Sanering (verkoper) 31.500,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 138.000,00	€
Erelonen (7%) 9.660,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 76.500,00	€
Erelonen (12%) 9.180,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 1.393.920,00	€
Erelonen (12%) 167.270,40	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 5.335.680,00	€
Erelonen (12%) 640.281,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 83.550,00	€ 680.610,00	€
Coördinatie - communicatie 83.550,00	€ 200.000,00	€

319.161,00	€ 835.500,00	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 8.651.102,00	€

TOTAL 9.867.263,00	€

budget	SVC.05
Bodempremies LB 

(forfait 30.000 eur per 
gedeelte en per initiator)

A8 Sanering 1.800.000,00	€ 500.000 € 
Reserve 
Coördinatie - communicatie

1.800.000,00	€ 500.000,00	€

TOTAL 2.300.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A9 Aankoop 1.179.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 25.938,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 188.640,00	€
Sanering
Werkzaamheden (Renovatie van productieaktiviteit) 6.987.750,00	€
Erelonen (12%) 838.530,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 816.675,00	€
Coördinatie - communicatie

10.036.533,00	€

WON.+UIT. OF PA.

WONINGEN EN UITRUSTING OF PRODUCTIEACTIVITEIT 
SCHEIKUNDIGESTRAAT 32 (GEDEELTE C)

-

-

Uitschrijven openbare 
aanbesteding studies

-

 -

-

Uitschrijven openbare aan-
besteding sloop/sanering/werk-

zaamheden

Werkzaamheden

Oplevering/inhuldiging

CityDev

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7

JAAR 8

JAAR 9
(BMB 2020/001 EN 

BMB 2020/044) 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaalbedrag van het project :
Waarvan SVC-deel :

6.295.377,00 €
792.800,00 €
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- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

HUIDIGE TOESTAND

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

1 591 m2

2 590 m2

benedenver-
dieping tot 
R+4

bebouwing 
90% van het 
perimeter

Liverpoolstraat 43A en 43B, 1070 Anderlecht en 1080 Sint-
Jans-Molenbeek

A7.A (GEBOUW VOORAAN): 140D19 (GEDEELTELIJK), 
944M4 (GEDEELTELIJK), 944N4 (HELEMAAL) EN 944L4
A7.B (GEBOUW ACHTERAAN): 944L4 (GEDEELTELIJK)

A7.a: gemeente Sint-Jans-Molenbeek
A7.b: privé

economische activiteit: magazijn, parking, kantoorgebouw

verzegelde en vervuilde bodems, opmerkelijk industrielge-
bouw

sterk gemengd gebied
/
/
/
catégorieën 0+3, 2 ,3

De bebouwde oppervlakken waarop deze twee perimeters betrekking hebben, betreffen handelszaken in tweedehands auto’s. 
Het gebouw in de Liverpoolstraat is niet echt relevant voor de vernieuwing van de wijk en evenmin voor het programma en de 
architectuur van de wijk. Het gebouw (Glkvl. +4) achter op het perceel is van architecturaal belang, zelfs al is het gebruik dat er wordt 
van gemaakt niet aangepast aan de wording van de wijk. Beide liggen langs het tracé van het Park van de Kleine Zenne (project A1.d) 
en omgeven een kleine vrije landschapsruimte.

OPENBARE RUIMTEN, WONINGEN EN UITRUSTINGEN 
LIVERPOOLSTRAAT 43A-43B (GEDEELTE D)

A7.a Gebouw achteraan / uitrusting, LISA-antenne
Aankoop van de grond, renovatie en heropbouw van 

gebouwen om er een centrum met voorzieningen te creëren 
met een LISA-antenne op de benedenverdieping en eerste 

verdieping en lokalen voor vzw’s op de bovenste verdiepingen

A7.b Gebouw vooraan / openbare ruimte (park) en 
uitrusting in verband met het park

Aankoop van de grond en analyse van de mogelijkheden voor 
gedeeltelijke sloop om de parkzone uit te breiden of een 

woningenzone en uitrustingen voor te stellen

W.+UIT.+PR
A7
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PROGRAMMATIE

 
- referentieprojecten en/of -foto’s -

 
légende

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMMA
- texte.
- texte.

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE
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renovatie

directe 
omgeving

niewbouw

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

OPENBARE RUIMTEN, WONINGEN EN UITRUSTINGEN 
LIVERPOOLSTRAAT 43A-43B (GEDEELTE D)

W.+UIT.+PR

Liverpoolplein

INTERVENTIE PERIMETER
Vastgoedproject Passer 
van Citydev 

Gemengde vastgoedpro-
ject Passerstraat 16-44

voorplein van het Slachthuis gebouwen A,B,C,D

basisschool 
oude Curohall

solidaire huisvesting 
Cuylits

huizenblok oude 
drukkerij  CWD 
Passer

A7
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

290 m²

1 440 m2 renovatie van uitrusting

R+4 (gerenoveerde uitrusting)

100% van de bebouwde perimeter

GEMEENTE SINT-JANS MOLENBEEK

GEMEENTE  SINT-JANS MOLEN-
BEEK (AANKOPEN) + BGHM (WERK-
ZAAMHEDEN)

TEAM KANAAL, BELIRIS, LEEFMI-
LIEU BRUSSEL

STIMULEREN

Aankoop van de grond, renovatie 
en heropbouw van gebouwen om 
er een centrum met voorzieningen 
te creëren met een LISA-antenne 
op de benedenverdieping en eerste 
verdieping en lokalen voor vzw’s op 
de bovenste verdiepingen

een mix van programma’s rond 
het park van de Kleine Zenne voor 
buurtgebruik

UITRUSTING

SAMENWERKINGSPROJECT

Dit vastgoedproject komt op de toekomstige bouwlijnen langs gedeelte “D” van het Park van de Kleine Zenne. Het wil het 
stadsweefsel vernieuwen, passen in het landschap van het Park van de Kleine Zenne, het opmerkelijke architecturale erfgoed van een 
industriegebouw herwaarderen en het lopende project Passer van Citydev voortzetten. Het naast-elkaar-plaatsen van een uitrusting 
en nieuwe woningen aan weerszijden van een landschapspleintje van het Park van de Kleine Zenne beoogt de toe-eigening van het 
pleintje door de gebruikers van deze programma’s.

UITRUSTING
GEBOUW ACHTERAAN - LIVERPOOLSTRAAT 43A-43B (GEDEELTE D)

UIT.

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM- 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :

A7.a

DOELSTELLING / UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

 
- foto van de bestaande situatie - - sanerings- en sloopplan - 
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UITRUSTING
GEBOUW ACHTERAAN - LIVERPOOLSTRAAT 43A-43B (GEDEELTE D)

UIT.
A7.a

PROGRAMMA
Deze operatie omvat de aankoop van de grond, renovatie en heropbouw van gebouwen om er een centrum met voorzieningen te 
creëren met een LISA-antenne op de benedenverdieping en eerste verdieping en lokalen voor vzw’s op de bovenste verdiepingen. 
Dit vastgoedproject in het hartje van het huizenblok past in het Park van de Kleine Zenne. Het draagt bij aan de vernieuwing van 
het stadsweefsel van het huizenblok, die is ingezet door het project Passer van Citydev Gebouwen van architecturaal belang krijgen 
voorrang bij renovatie. Er wordt gestreefd naar architecturale vernieuwing en respect voor de te renoveren gebouwen, om het beste 
te halen uit “wat er al is” en om opnieuw aan te knopen met de geschiedenis van de Heyvaertwijk. Met de vorm van de daken kan 
worden gespeeld volgens de in de omgevende bebouwing aanwezige variaties: de hellende daken van de kleine woongebouwen, het 
platte dak van de gerenoveerde bebouwing, de plaatdaken van de nog aanwezige industriële activiteiten ...

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN

BUDGETPLAN

FASERING

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7

JAAR 8

JAAR 9
(BMB 2020/001 EN 

BMB 2020/044) 

Onderhandeling

Onderhandeling/Aankoop

Onderhandeling/Aankoop

Onderhandeling/Aankoop

Aankoop

Oplevering/inhuldiging 
benedenverdieping

Werk/lichte renovatie verdiepingen-

-

-

Gemeente Sint-Jans-Molenbeek

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 

2025

2026

Totaalbedrag A7.a
Waarvan SVC-aandeel

2.087.272,32 €
30.072,32 €

-	 Eén persoon mandateren die Anderlecht, Molenbeek, de BGHM en het Gewest vertegenwoordigt om te onderhandelen 	
	 over de aankoop van de percelen die eigendom zijn van dezelfde eigenaar en die nodig zijn voor project A1c, A1d, SU-A5 et 	
	 SU-A7 (150A29, 150B29, 140D19, 150F32, 150K27, 150L27, 150P29, 150S32, 150T32, 944L4, 944M4, 944N4, 946M14 en 	
	 946N14)
-	 Aankoop van de grond door de Gemeente Anderlecht, gefinancierd door het Beliris-fonds, akkoord tussen de Gemeente 	
	 Anderlecht en de BGHM voor de uitvoering en het beheer (overeenkomsten)
-	 Verwezenlijking van het project (op de rest van de grond)
-	 Bodemverontreinigingsonderzoek
-	 Ontwerp van het project rekening houdend met de verbindingen die moeten worden gemaakt met het Park van de Kleine 	
	 Zenne
-	 Coördinatie met project A1d (Park van de Kleine Zenne) 
-	 Goedkeuring van het RPA Heyvaert
-	 Uitstippelen van het programma en aanduiden van een toekomstig beheerder voor de uitrusting
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OPENBARE RUIMTE (PARK) EN UITRUSTING VOOR PARKEN
GEBOUW VOORAAN - LIVERPOOLSTRAAT 43A-43B (GEDEELTE D)

W.+UIT.+PR
A7.b

GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- photo de la situation existante - 

DOELSTELLING / UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

1300 m²

om te bepalen

om te bepalen

om te bepalen

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

GEMEENTE  SINT-JANS MOLEN-
BEEK (AANKOPEN) + BGHM (WERK-
ZAAMHEDEN)

TEAM KANAAL, BELIRIS, LEEFMI-
LIEU BRUSSEL

STIMULEREN

Aankoop van de grond en volledige 
sloop om de parkzone uit te breiden 
of gedeeltelijke sloop om de parkzone 
uit te breiden en de aanleg van 
uitrusting mogelijk te maken.

een mix van programma’s rond 
het park van de Kleine Zenne voor 
buurtgebruik

UITRUSTING

SAMENWERKINGSPROJECT

Dit vastgoedproject komt op de toekomstige bouwlijnen langs gedeelte “D” van het Park van de Kleine Zenne. Het wil het 
stadsweefsel vernieuwen, passen in het landschap van het Park van de Kleine Zenne, het opmerkelijke architecturale erfgoed van een 
industriegebouw herwaarderen en het lopende project Passer van Citydev voortzetten. Het naast-elkaar-plaatsen van een uitrusting 
en nieuwe woningen aan weerszijden van een landschapspleintje van het Park van de Kleine Zenne beoogt de toe-eigening van het 
pleintje door de gebruikers van deze programma’s.

SURFACE TOTALE :

M2 CONSTRUITS :

GABARIT : 

 
TAUX D’OCCUPATION :

PROPRIÉTÉ - 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE(S) :

- schéma de dépollution et démolition - 
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OPENBARE RUIMTE (PARK) EN UITRUSTING VOOR PARKEN
GEBOUW VOORAAN - LIVERPOOLSTRAAT 43A-43B (GEDEELTE D)

W.+UIT.+PR
A7.b

PROGRAMMA
Deze operatie omvat gedeeltelijke of volledige sloop om de parkzone uit te breiden en eventueel uitrusting aan te leggen. De directe 
omgeving zal worden aangelegd. Dit vastgoedproject in het hartje van het huizenblok past in het Park van de Kleine Zenne. Het draagt 
bij aan de vernieuwing van het stadsweefsel van het huizenblok, die is ingezet door het project Passer van Citydev. De gevel van de 
nieuwe gebouwen grenst aan het landschappelijk plein van het Park van de Kleine Zenne. 
De architecturale vernieuwing voor de woningen moet worden nagestreefd en de te renoveren gebouwen moeten worden 
gerespecteerd om het beste te halen uit “wat er al” is en opnieuw aan te knopen met de geschiedenis van de Heyvaertwijk. Met de 
vorm van de daken kan worden gespeeld volgens de in de omgevende bebouwing aanwezige variaties: de hellende daken van de 
kleine woongebouwen, het platte dak van de gerenoveerde bebouwing, de plaatdaken van de nog aanwezige industrieactiviteiten ...

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN

BUDGETPLAN

FASERING

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7

JAAR 8

JAAR 9
(BMB 2020/001 ET BMB 

2020/044) 
 

Onderhandeling

Onderhandeling

Onderhandeling

Onderhandeling

Onderhandeling

Onderhandeling

Onderhandeling/Aankoop

Uitschrijven openbare aanbesteding 
sloop/sanering/werkzaamheden

-

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 

2025

2026

Totaalbedrag A7.b
Waarvan SVC-aandeel

373.007,23 €
3007,23 €

-	 Eén persoon mandateren die Anderlecht, Molenbeek, de BGHM en het Gewest vertegenwoordigt om te onderhandelen 	
	 over de aankoop van de percelen die eigendom zijn van dezelfde eigenaar en die nodig zijn voor project A1c, A1d, SU-A5 et 	
	 SU-A7 (150A29, 150B29, 140D19, 150F32, 150K27, 150L27, 150P29, 150S32, 150T32, 944L4, 944M4, 944N4, 946M14 en 	
	 946N14)
-	 Aankoop van de grond door de Gemeente Anderlecht, gefinancierd door het Beliris-fonds, akkoord tussen de Gemeente 	
	 Anderlecht en de BGHM voor de uitvoering en het beheer (overeenkomsten)
-	 Verwezenlijking van het project (op de rest van de grond)
-	 Bodemverontreinigingsonderzoek
-	 Ontwerp van het project rekening houdend met de verbindingen die moeten worden gemaakt met het Park van de Kleine 	
	 Zenne
-	 Coördinatie met project A1d (Park van de Kleine Zenne) 
-	 Goedkeuring van het RPA Heyvaert
-	 Uitstippelen van het programma en aanduiden van een toekomstig beheerder voor de uitrusting
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VASTSTELLING

GEGEVENS

HUIDIGE EN GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

ADRESSE :

 

TYPE :

OPÉRATION :

PILOTE :

PARTNER(S) :

SVC5 Heyvaert-Poincaré ligt in een oud industriegebied, met mogelijks verontreinigde bodems. Bij de verkoop van een stuk grond 
met verontreinigde bodem moet de verkoper de bodemonderzoeken en eventuele door Leefmilieu Brussel geëiste saneringen laten 
verrichten of op zijn minst bij Leefmilieu Brussel een waarborg stellen voor een bedrag waarmee de geraamde saneringskosten 
kunnen worden gedekt. Toch kunnen deze eisen worden versterkt bij wijziging van bestemming en deze verontreinigingen komen dan 
niet voor rekening van de verkoper maar wel voor die van de initiator van het project. Evenzo kunnen bij werkzaamheden toevallige 
verontreinigingen aan het licht komen, die eveneens voor rekening van de initiator van het project komen. Het is uiterst moeilijk om 
in dit stadium de kosten voor deze saneringen voor rekening van de initiators van projecten te ramen, gezien het gebrek aan grondige 
bodemverontreinigingsonderzoeken voor alle percelen die nodig zijn om de projecten van het SVC te verwezenlijken.

SANERING

BUDGET “BIJKOMENDE SANERING” 
VERBONDEN AAN SPECIFIEKE BESTEMMINGA8

Bodemsanering nodig voor de verwezenlijking van de SVC- of 
gemengde projecten, die nader moeten worden bepaald na 
de grondige bodemonderzoeken en rekening houdend met 
de gewijzigde bestemmingen. Het betreft extra sanering die 
moet worden uitgevoerd en die voor rekening komt van de 

verkopers van vastgoed. Dit project ondersteunt eerst de SVC- 
of gemengde projecten zoals het projetc SU-A1f Ninoof-Dauw 

van de pool Kleine Zenne en bijkomstig andere polen.

ALLE SVC- OF GEMENGDE PROJECTEN VAN DE POOL 
KLEINE ZENNE EN HET ‘OP TE STARTEN’ PROJECT SU-A1F 
NINOOF-DAUW EERST EN BIJKOMSTIG ANDERE POLEN

OPENBARE EN VASTGOEDRUIMTE

PARTNERPROJECT

DIRECTIE STADSVERNIEUWING

LEEFMILIEU BRUSSEL OF ANDERE INITIATORS VAN BE-
TROKKEN PROJECTEN
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DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC EN OPERATIONALISERING

De uitdaging van de bodemverontreinigingen is een cruciale uitdaging voor dit SVC.
Doelstelling van dit project is de verontreinigingskosten te dekken waar de initiators van SVC- of gemengde projecten het hoofd 
zouden moeten aan bieden, na grondige bodemonderzoeken en rekening houdend met de gewijzigde bestemmingen.

BUDGET “BIJKOMENDE SANERING” 
VERBONDEN AAN SPECIFIEKE BESTEMMINGA8

SANERING

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN
-	 Bodemverontreinigingsonderzoek

FASERING

-

-

uitschrijven openbare aanbesteding 
studie bodem sanering

werkzaamheden bodem sanering

werkzaamheden bodem sanering

werkzaamheden bodem sanering

werkzaamheden bodem sanering

DS en Leefmilieu Brussel of andere 
initiators van betroken projecten

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.a Aankoop 55.000,00	€ 248.200,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 6.670,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 48.512,00	€
Sanering (verkoper) 164.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 691.805,00	€
Erelonen (10%) 69.180,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 30.320,00	€ 69.180,50	€
Coördinatie - communicatie 30.320,00	€

170.822,40	€ 248.200,00	€ 164.400,00	€ 30.000,00	€ 830.166,00	€

TOTAL 1.443.588,40	€

						

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.b Aankoop 767.700,00	€ 651.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 31.211,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 226.992,00	€
Sanering (verkoper) 269.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 33.720,00	€
Erelonen (7%) 2.360,40	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.177.770,00	€
Erelonen (10%) 117.777,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 141.870,00	€ 117.777,00	€
Coördinatie - communicatie 141.870,00	€

1.309.643,40	€ 651.000,00	€ 269.400,00	€ 30.000,00	€ 1.449.404,40	€

TOTAL 3.709.447,80	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

A1.c Aankoop 688.650,00	€ 1.532.552,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 48.866,44	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 355.392,32	€
Sanering (verkoper) 97.800,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 375.480,00	€
Erelonen (7%) 26.283,60	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.418.550,00	€
Erelonen (10%) 141.855,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 363.975,20	€
Coördinatie - communicatie 262.296,56	€

3.681.349,12	€ 1.532.552,00	€ 97.800,00	€ 30.000,00	€

TOTAL 5.341.701,12	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.d Aankoop in Anderlecht 153.300,00	€ 250.600,00 €
Aankoop in Molenbeek 27.000,00	€ 427.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1070 8.885,80	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1080 9.988,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1070 64.624,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1080 72.640,00	€
Sanering (verkoper)-  Anderlecht 120.000,00	€ 30.000,00 €
Sanering (verkoper) - Molenbeek 78.150,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 14.640,00	€
Erelonen (7%) 1.024,80	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 983.965,00	€
Erelonen (10%) 98.396,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 85.790,00	€ 98.396,50	€
Coördinatie - communicatie 85.790,00	€

508.017,80	€ 677.600,00	€ 198.150,00	€ 60.000,00	€ 1.196.422,80	€

TOTAL 2.640.190,60	€

budget	SVC.05
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.e Aankoop 47.850,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 1.052,70	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 7.656,00	€
Sanering (verkoper) 17.850,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 762.300,00	€
Erelonen (7%) 91.476,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 566.060,00	€
Erelonen (10%) 56.606,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 4.785,00	€ 132.836,00	€
Coördinatie - communicatie 4.785,00	€

66.128,70	€ 17.850,00	€ 30.000,00	€ 1.609.278,00	€

TOTAL 1.723.256,70	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project

SU-A1.f Aankoop

gratis cessie van de 
gemeentegrond - moet 
worden over onderhandeld

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering (door initiator van het project) 555.000 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 767.750 €
Erelonen (10%) 76.775 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 76.775 €
Coördinatie - communicatie

1.476.300,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A1.g Aankoop 1.111.500,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 24.453,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 177.840,00	€
Sanering (verkoper) 340.500,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 370.500,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 258.000,00	€
Erelonen (7%) 18.060,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.025.050,00	€
Erelonen (10%) 102.505,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 213.655,00	€
Coördinatie - communicatie

340.500,00	€ 30.000,00	€ 3.301.563,00	€

TOTAL 3.672.063,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)
Citydev

A2 Aankoop 1.520.000 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 33.440 €
Wederbeleggingsvergoeding 16% 243.200 €
Sanering (verkoper) 380.100,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 410.100 €
Werkzaamheden (Sloop) 269.640 €
Erelonen (7%) 18.875 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 186.600 €
Erelonen (7%) 13.062 €
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 11.141.760 €
Erelonen (12%) 1.337.011 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 1.311.800 €
Coördinatie - communicatie 200.000 €

380.100,00	€ 30.000,00	€ 16.685.488,00	€

TOTAL 17.095.588,00	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A3 Aankoop 160.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 3.520,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 25.600,00	€
Sanering (verkoper) 60.450,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 44.520,00	€
Erelonen (7%) 3.116,40	€
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.527.120,00	€
Erelonen (12%) 183.254,40	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 549.945,00	€
Erelonen (12%) 65.993,40	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 45.000,00	€
Erelonen (12%) 5.400,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.000,00	€ 212.206,50	€
Coördinatie - communicatie 16.000,00	€ 106.103,25	€

61.120,00	€ 160.000,00	€ 60.450,00	€ 30.000,00	€ 2.742.658,95	€

TOTAL 3.054.228,95	€

budget	SVC.05

A4 Aankoop 500.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 20.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)

Werkzaamheden (Renov. of heropbouw woningen/uitrusting) 1.354.680,00	€
Erelonen (12%) 162.561,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 185.468,00	€
Coördinatie - communicatie 151.724,16	€

2.374.433,76	€

BGHM

A5 Aankoop 1.570.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 34.540,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 251.200,00	€
Sanering (verkoper) 427.050,00	€
Sanering project geraamd op 150€/m²) 427.050,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 233.400,00	€
Erelonen (7%) 16.338,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 210.750,00	€
Erelonen (7%) 14.752,50	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 907.500,00	€
honoraires (12%) 108.900,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 6.639.360,00	€
Erelonen (12%) 796.723,20	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 451.560,00	€
Erelonen (12%) 54.187,20	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 977.917,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

13.321.227,90	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen
Citydev Andere

A6 Aankoop 555.448,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 12.219,86	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper) 86.700,00	€
Sanering project (oude leerlooierij -> 300 eur/m²) 173.400,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 145.200,00	€
Erelonen (7%) 10.164,00	€
Werkzaamheden (Bouw uitrust. of productieact. te bepalen) 1.815.000,00	€
Erelonen (12%) 217.800,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 1.680.000,00	€
Erelonen (12%) 201.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 223.544,80	€ 181.500,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

86.700,00	€ 3.201.576,66	€ 2.214.300,00	€

TOTAL 5.502.576,66	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A7 Aankoop 835.500,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 18.381,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 133.680,00	€
Sanering (verkoper) 31.500,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 138.000,00	€
Erelonen (7%) 9.660,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 76.500,00	€
Erelonen (12%) 9.180,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 1.393.920,00	€
Erelonen (12%) 167.270,40	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 5.335.680,00	€
Erelonen (12%) 640.281,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 83.550,00	€ 680.610,00	€
Coördinatie - communicatie 83.550,00	€ 200.000,00	€

319.161,00	€ 835.500,00	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 8.651.102,00	€

TOTAL 9.867.263,00	€

budget	SVC.05
Bodempremies LB 

(forfait 30.000 eur per 
gedeelte en per initiator)

A8 Sanering 1.800.000,00	€ 500.000 € 
Reserve 
Coördinatie - communicatie

1.800.000,00	€ 500.000,00	€

TOTAL 2.300.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A9 Aankoop 1.179.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 25.938,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 188.640,00	€
Sanering
Werkzaamheden (Renovatie van productieaktiviteit) 6.987.750,00	€
Erelonen (12%) 838.530,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 816.675,00	€
Coördinatie - communicatie

10.036.533,00	€

BUDGETPLAN

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7

Aangezien het budget voor operatie A8 aan verschillende SVC 5-projecten is toegewezen, zijn deze bedragen naar de genoemde 
operaties overgedragen.

Totaalbedrag van het project : 0 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

1 925 m2

3 850 m2

R+1

100%

Zeemtouwersstraat 21-23, 1070 Anderlecht

150N30, 150M30 ET 150B32

privé-eigenaar van handel in tweedehands auto’s

bebouwde ruimte bezet door handel in tweedehands auto’s

opmerkelijk gebouw in slechte staat

sterk gemengd gebied, GCHEW
in ontwerpfase “Dauwwijk”
/
/
categorie 0

De interventieperimeter omvat heel het oude gebouw waarin een handel in tweedehands auto’s is ondergebracht. Hij structureert 
de hoek van de Zeemtouwersstraat en het hoofdtracé van het Park van de Kleine Zenne, gedeelte B. De architectuur is van belang 
qua vorm, gevels en een van de daken. Dit gebouw is in de diagnose van het SVC opgenomen als opmerkelijk industrieel erfgoed. Het 
programma van de perimeter stemt echter niet meer overeen met de mutaties in de Heyvaertwijk, die zijn ingezet met het vertrek van 
de handelaars in tweedehands auto’s en de reeds uitvoerde of toekomstige stadsvernieuwingen. Toch wordt de instandhouding van de 
economische productieactiviteiten in de perimeter van het SVC aangemoedigd.

SU-A9

Renovatie van een opmerkelijk industriegebouw om er een 
nieuwe economische activiteit in onder te brengen, die beter 

is aangepast aan het omgevende stadsweefsel en aan de 
vernieuwing van de wijk. Citydev zou de geschikte operator 

zijn voor dit op te starten project, mocht de huidige activiteit 
verhuizen.

PROD. AKTIVITEIT

PRODUCTIEACTIVITEIT 
ZEEMTOUWERS 21-23 (GEDEELTE B)
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

3 850 m2 renovatie

3 850 m2 renovatie

R+1

100% 

CITY DEV

CITY DEV

TEAM KANAAL, LEEFMILIEU 
BRUSSEL

STIMULEREN

vereniging Citydev_SVC voor de 
renovatie van het gebouw en de 
inrichting van een productieactiviteit

een nieuwe productieactiviteit 
compatibel met de mutaties van de 
wijk en in samenhang met het tracé 
van het park van de Kleine Zenne

PRODUCTIEAKTIVITEIT

OP TE STARTEN

Doelstelling van dit project is de renovatie van een opmerkelijk industriegebouw om er een nieuwe economische activiteit in 
onder te brengen, die beter is aangepast aan het omgevende stadsweefsel en aan de vernieuwing van de wijk. Het programma 
zorgt voor een link met de bestaande toestand en voorziet een productieactiviteit die beter is aangepast aan het omgevende 
stadsweefsel in verandering. Het gebouw moet worden gerenoveerd met eerbied voor de architecturale vormen van het opmerkelijke 
industriegebouw. Het behoud van het gabarit wordt aanbevolen, maar het fragmenteren of luchtiger maken van het gebouw wordt 
aangemoedigd. Het komt erop aan zich te verankeren in het bestaande stadsweefsel, een nieuwe bouwlijn in het Park van de Kleine 
Zenne te vormen, maar ook verpozingsruimtes in deze bebouwing te creëren die thans nagenoeg alle percelen inneemt.

SU-A9
PROD. AKTIVITEIT

PRODUCTIEACTIVITEIT 
ZEEMTOUWERS 21-23 (GEDEELTE B)

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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renovatie Citydev

SU-A9
PROGRAMMATIE EN OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

INTERVENTIE PERIMETER

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.a Aankoop 55.000,00	€ 248.200,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 6.670,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 48.512,00	€
Sanering (verkoper) 164.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 691.805,00	€
Erelonen (10%) 69.180,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 30.320,00	€ 69.180,50	€
Coördinatie - communicatie 30.320,00	€

170.822,40	€ 248.200,00	€ 164.400,00	€ 30.000,00	€ 830.166,00	€

TOTAL 1.443.588,40	€

						

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.b Aankoop 767.700,00	€ 651.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 31.211,40	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 226.992,00	€
Sanering (verkoper) 269.400,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 33.720,00	€
Erelonen (7%) 2.360,40	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.177.770,00	€
Erelonen (10%) 117.777,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 141.870,00	€ 117.777,00	€
Coördinatie - communicatie 141.870,00	€

1.309.643,40	€ 651.000,00	€ 269.400,00	€ 30.000,00	€ 1.449.404,40	€

TOTAL 3.709.447,80	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

A1.c Aankoop 688.650,00	€ 1.532.552,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 48.866,44	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 355.392,32	€
Sanering (verkoper) 97.800,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 375.480,00	€
Erelonen (7%) 26.283,60	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.418.550,00	€
Erelonen (10%) 141.855,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 363.975,20	€
Coördinatie - communicatie 262.296,56	€

3.681.349,12	€ 1.532.552,00	€ 97.800,00	€ 30.000,00	€

TOTAL 5.341.701,12	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.d Aankoop in Anderlecht 153.300,00	€ 250.600,00 €
Aankoop in Molenbeek 27.000,00	€ 427.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1070 8.885,80	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% - 1080 9.988,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1070 64.624,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% - 1080 72.640,00	€
Sanering (verkoper)-  Anderlecht 120.000,00	€ 30.000,00 €
Sanering (verkoper) - Molenbeek 78.150,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 14.640,00	€
Erelonen (7%) 1.024,80	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 983.965,00	€
Erelonen (10%) 98.396,50	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 85.790,00	€ 98.396,50	€
Coördinatie - communicatie 85.790,00	€

508.017,80	€ 677.600,00	€ 198.150,00	€ 60.000,00	€ 1.196.422,80	€

TOTAL 2.640.190,60	€

budget	SVC.05
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

Leefmilieu	Brussel

A1.e Aankoop 47.850,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 1.052,70	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 7.656,00	€
Sanering (verkoper) 17.850,00	€ 30.000,00 €
Werkzaamheden (Sloop) 762.300,00	€
Erelonen (7%) 91.476,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 566.060,00	€
Erelonen (10%) 56.606,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 4.785,00	€ 132.836,00	€
Coördinatie - communicatie 4.785,00	€

66.128,70	€ 17.850,00	€ 30.000,00	€ 1.609.278,00	€

TOTAL 1.723.256,70	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project

SU-A1.f Aankoop

gratis cessie van de 
gemeentegrond - moet 
worden over onderhandeld

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering (door initiator van het project) 555.000 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 767.750 €
Erelonen (10%) 76.775 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 76.775 €
Coördinatie - communicatie

1.476.300,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A1.g Aankoop 1.111.500,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 24.453,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 177.840,00	€
Sanering (verkoper) 340.500,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 370.500,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 258.000,00	€
Erelonen (7%) 18.060,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 1.025.050,00	€
Erelonen (10%) 102.505,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 213.655,00	€
Coördinatie - communicatie

340.500,00	€ 30.000,00	€ 3.301.563,00	€

TOTAL 3.672.063,00	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per initiator)
Citydev

A2 Aankoop 1.520.000 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 33.440 €
Wederbeleggingsvergoeding 16% 243.200 €
Sanering (verkoper) 380.100,00	€ 30.000,00	€
Sanering (door initiator van het project) 410.100 €
Werkzaamheden (Sloop) 269.640 €
Erelonen (7%) 18.875 €
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 186.600 €
Erelonen (7%) 13.062 €
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 11.141.760 €
Erelonen (12%) 1.337.011 €
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 1.311.800 €
Coördinatie - communicatie 200.000 €

380.100,00	€ 30.000,00	€ 16.685.488,00	€

TOTAL 17.095.588,00	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A3 Aankoop 160.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 3.520,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 25.600,00	€
Sanering (verkoper) 60.450,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 44.520,00	€
Erelonen (7%) 3.116,40	€
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.527.120,00	€
Erelonen (12%) 183.254,40	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 549.945,00	€
Erelonen (12%) 65.993,40	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 45.000,00	€
Erelonen (12%) 5.400,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.000,00	€ 212.206,50	€
Coördinatie - communicatie 16.000,00	€ 106.103,25	€

61.120,00	€ 160.000,00	€ 60.450,00	€ 30.000,00	€ 2.742.658,95	€

TOTAL 3.054.228,95	€

budget	SVC.05

A4 Aankoop 500.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 20.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)

Werkzaamheden (Renov. of heropbouw woningen/uitrusting) 1.354.680,00	€
Erelonen (12%) 162.561,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 185.468,00	€
Coördinatie - communicatie 151.724,16	€

2.374.433,76	€

BGHM

A5 Aankoop 1.570.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 34.540,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 251.200,00	€
Sanering (verkoper) 427.050,00	€
Sanering project geraamd op 150€/m²) 427.050,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 233.400,00	€
Erelonen (7%) 16.338,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 210.750,00	€
Erelonen (7%) 14.752,50	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 907.500,00	€
honoraires (12%) 108.900,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 6.639.360,00	€
Erelonen (12%) 796.723,20	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 451.560,00	€
Erelonen (12%) 54.187,20	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 977.917,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

13.321.227,90	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen
Citydev Andere

A6 Aankoop 555.448,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 12.219,86	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper) 86.700,00	€
Sanering project (oude leerlooierij -> 300 eur/m²) 173.400,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 145.200,00	€
Erelonen (7%) 10.164,00	€
Werkzaamheden (Bouw uitrust. of productieact. te bepalen) 1.815.000,00	€
Erelonen (12%) 217.800,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 1.680.000,00	€
Erelonen (12%) 201.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 223.544,80	€ 181.500,00	€
Coördinatie - communicatie 200.000,00	€

86.700,00	€ 3.201.576,66	€ 2.214.300,00	€

TOTAL 5.502.576,66	€

budget	SVC.05 Beliris "Kleine Zenne"
Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

Bodempremies LB 
(forfait 30.000 eur per 

gedeelte en per 
initiator)

BGHM

A7 Aankoop 835.500,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 18.381,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 133.680,00	€
Sanering (verkoper) 31.500,00	€ 30.000,00	€
Werkzaamheden (Sloop) 138.000,00	€
Erelonen (7%) 9.660,00	€
Werkzaamheden (Evolutieve aanleg) 76.500,00	€
Erelonen (12%) 9.180,00	€
Werkzaamheden (Renovatie van een uitrusting) 1.393.920,00	€
Erelonen (12%) 167.270,40	€
Werkzaamheden (Renovatie van woningen) 5.335.680,00	€
Erelonen (12%) 640.281,60	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 83.550,00	€ 680.610,00	€
Coördinatie - communicatie 83.550,00	€ 200.000,00	€

319.161,00	€ 835.500,00	€ 31.500,00	€ 30.000,00	€ 8.651.102,00	€

TOTAL 9.867.263,00	€

budget	SVC.05
Bodempremies LB 

(forfait 30.000 eur per 
gedeelte en per initiator)

A8 Sanering 1.800.000,00	€ 500.000 € 
Reserve 
Coördinatie - communicatie

1.800.000,00	€ 500.000,00	€

TOTAL 2.300.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-A9 Aankoop 1.179.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 25.938,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 188.640,00	€
Sanering
Werkzaamheden (Renovatie van productieaktiviteit) 6.987.750,00	€
Erelonen (12%) 838.530,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 816.675,00	€
Coördinatie - communicatie

10.036.533,00	€

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

PROD. AKTIVITEIT

PRODUCTIEACTIVITEIT 
ZEEMTOUWERS 21-23 (GEDEELTE B)

huizenblok Gote Hal - 
CWD Kleine Zenne bedrijvencen-

trum Euclides

huizenblok oude 
drukkerij  CWD 
Passer

Totaalbedrag van het project : 10.036.533,00 €
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DE WORDING VAN DE NINOOFSE POORT

 
- afbeelding van de visie -

 
- foto van de huidige toestand - 
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VISIE

De Ninoofsepoort is een oude toegangspoort van de gelijknamige steenweg binnen de Brusselse omwalling, die een binnenhaven is 
geworden en vandaag de dag volop een stadsvernieuwing ondergaat.

In het licht van de vernieuwing van de Kleine Ring en de aanleg van het Park van de Kleine Zenne evolueren de uitdagingen van de 
Ninoofsepoort als hoofdstedelijke pool. Via dit aangelegde park en het gerenoveerde buitenruimte van het Vander Putten-stadion 
wordt de Ninoofsepoort de schakel tussen de stadscontinuïteiten.

Het is tevens de interface tussen verschillende gemeenten en wijken die van elkaar gescheiden zijn door infrastructuren die vandaag 
moeilijk kunnen worden overgestoken. Om de scharnierfunctie van de Ninoofsepoort te garanderen, moet een zekere porositeit van 
de toekomstige projecten worden behouden.

 
- foto van de huidige toestand - 
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NINOOFSPLEIN

PIERRON-
RUIMTE

BRUNFAUT-
TOREN

VOETGANG-
ERSSLUIS

INGANG VAN 
HET PARK VAN 

DE KLEINE 
ZENNE

EVOLUTIEF 
PARK AAN DE 

NINOOFSE 
POORT

GROOTSTEDELIJKE 
WONINGEN EN 
UITRUSTINGEN

WONINGEN EN BU-
URTUITRUSTINGEN

WONINGEN 
BGHM

DE WORDING VAN DE NINOOFSE POORT
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INGANG VAN 
HET PARK VAN 

DE KLEINE 
ZENNE

WONINGEN 
BGHM

VANDER
PUTTEN STA-

DION

INSTITUUT
ARTS & MÉTIERS

VISIE
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POOL NINOOFSE POORT : PROJECTEN

B.2             Integratie van een hoofdstedelijke uitrusting in de sokkel van de toren van de Ninoofsepoort

B.1             Woningen en uitrusting Nijverheidskaai 5-5b P.106

P.112

B.3            Charles Vander Putten-stadion P.118

SU-B.4       Perceel Esso - Bouwlijn: woningen, uitrustingen

SU-B.5     Uitrusting – site Arts et Métiers 

P.124

P.128
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

270  m2

/

/

0%

Nijverheidskaai 5 en 5B,  1080 Sint-Jans-Molenbeek

950A13 (ALLE) ET 950B13 (ALLE)

Gemeente Sint-Jans-Molenbeek

perceel niet in gebruik

braakliggend

sterk gemengd gebied, GCHEW
/
/
/
5 : buiten BIM-inventaris, 5B : categorie 2

De betrokken percelen zijn aangekocht door de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, de gebouwen zijn gesloopt en hebben plaatsgemaakt 
voor een braakliggend perceel dat sindsdien niet meer wordt gebruikt. Dit perceel ligt onderaan een blinde muur en geeft de indruk 
van een “holle tand”. Gezien de lopende herstructurering van de Ninoofsepoort (Beliris-aanlegproject voor de openbare ruimtes, 
toekomstige Park aan de Ninoofsepoort, nieuwe BGHM-woningen, ... ) en de geplande aanleg van het Park van de Kleine Zenne 
(project A1.a van dit SVC), liggen deze percelen op een strategische plaats voor een vastgoedproject.

WONINGEN

WONINGEN
NIJVERHEIDSKAAI 5-5BB1

Bouw van een gebouw met maximaal vijf woningen.
Deze nieuwe bouwlijn zal een kwalitatieve relatie moeten 
onderhouden met het Ninoofsepoortpark zowel uit het 

oogpunt van de gebruikers van het gebouw als uit het oogpunt 
van de openbare ruimte.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

270 m2

920 m2

R+3

100%

GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK

GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK
OF SVK

GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK
OF SVK

TEAM KANAAL, BRUSSEL 
MOBILITEIT EN BELIRIS 
(ANLEG OPENBARE RUIMTE 
NINOOFSPOORT)

De bouw van perceel Industrie 5-5b is bedoeld om een bouwlijn in het stedelijk weefsel te herstellen en te voorzien in 
geconventioneerde woningen. Deze nieuwe bouwlijn zal een kwalitatieve relatie moeten onderhouden met het Ninoofsepoortpark 
zowel uit het oogpunt van de gebruikers van het gebouw als uit het oogpunt van de openbare ruimte.

VERBINDEN + BEZIELEN

bouw van een gebouw met maximaal 
vijf woningen

terugkeer naar stadscontinuïteit 
dankzij een bouwlijn met een 
bevoorrechte ligging tegenover het 
park aan de Ninoofse Poort

WONINGEN

SVC

WONINGEN

WONINGEN
NIJVERHEIDSKAAI 5-5BB1

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM : 

EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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Arts & Métiers
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- referentieprojecten en/of -foto’s -

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMMA

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

 
woningen in Schaerbeek, V+MSA

 
woningen in Schaerbeek, V+MSA

Dit vastgoedsamenwerkingsproject met het SVC voorziet een project dat naar de creatie van vijf woningen streeft, om een nieuwe 
bouwlijn te creëren. De architectuur kan niet anders dan getuige zijn van de vernieuwing van de wijk, opgenomen in het landschap 
van beide parken (Park aan de Ninoofsepoort en Park van de Kleine Zenne).

B1
WON.

WONINGEN
NIJVERHEIDSKAAI 5-5B
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OPERATIONALISERING

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

-	 Ontwerp van het project rekening houdend met de verbindingen die moeten worden gemaakt met de aanleg van de 		
	 openbare ruimten door Beliris.
-	 Zoeken naar alternatieve subsidiëringspistes met name via de “Alliantie wonen” 
- 	 Onderhandelingen met de eigenaar van de kavel 95/02B om de uitzichten voor het toekomstige woon- en uitrustingsgebouw 	
	 te garanderen. Deze erfdienstbaarheden garanderen een betere geleding van het gebouw met de open ruimte ertussen 	
	 (vermijden van blinde muur) en een betere bewoonbaarheid van de woningen (betere belichting).

B1
WON.

WONINGEN
NIJVERHEIDSKAAI 5-5B
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OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

FASERING

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

B1

budget	SVC.05

B1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.545.600,00	€
Erelonen (12%) 185.472,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 154.560,00	€
Coördinatie - communicatie 173.107,20	€

2.058.739,20	€

budget	SVC.05 Andere moet	worden	over	
onderhandeld	

B2 Aankoop 1.500.000,00	€ 750.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 49.500,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
 Werkzaamheden (binnen aanleg) 907.500,00	€
Erelonen (12%) 108.900,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden)
Coördinatie - communicatie

1.549.500,00	€ 750.000,00	€ 1.016.400,00	€

TOTAL 3.315.900,00	€

budget	SVC.05 moet	worden	over	
onderhandeld	

B3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop) 224.760,00	€
Erelonen (10%) 15.733,20	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 150.000,00	€
Erelonen (7%) 10.500,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 12.705.000,00	€
Erelonen (12%) 1.524.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.050,00	€ 1.269.450,00	€
Coördinatie - communicatie 17.655,00	€

194.205,00	€ 15.739.543,20	€

TOTAL 15.933.748,20	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-B4 Aankoop 1.050.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 23.100,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 168.000,00	€
Sanering (verkoper) 105.000,00	€
Sanering initiator (gezien gewijzigde bestemming) 105.000,00	€
Werkzaamheden (uitrusting) 635.250,00	€
Erelonen (12%) 76.230,00	€
Werkzaamheden (woningen) 2.352.000,00	€
Erelonen (12%) 282.240,00	€
reserve 403.725,00	€
coördinatie - communicatie

105.000,00	€ 5.095.545,00	€

TOTAL 5.200.545,00	€

Leefmilieu	Brussel BGHM
moet	worden	over	

onderhandeld	-	op	te	
starten	project

SU-B5 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden, Erelonen en reserve (Bouw van een 
wijksportuitrusting)

410.000 € 250.000 € 
1.800.000,00	€

coördinatie - communicatie

410.000,00	€ 250.000,00	€ 1.800.000,00	€

TOTAL 2.460.000,00	€

budget	SVC.05

C1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Aanleg openbare ruimte) 956.020,00	€
Erelonen (7%) 66.921,40	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 95.602,00	€
coördinatie - communicatie 102.294,14	€

1.220.837,54	€

budget	SVC.05

C2 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Bouw van een paviljoen) 174.240,00	€
Erelonen (12%) 20.908,80	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 17.424,00	€
coördinatie - communicatie 19.514,88	€

232.087,68	€

budget	SVC.05 Leefmilieu	Brussel

C3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...)
Wederbeleggingsvergoeding
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (Sloop)
Algemene studie "Licht op de Zenne" over de gehele lengte 
van de Poincarélaan 250.000,00	€
Werken (Oppervlakteaanleg en lichtkoepels) 125.000,00	€ 125.000,00	€
Erelonen van de werken 12.500,00	€ 12.500,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 12.500,00	€ 12.500,00	€
coördinatie - communicatie

150.000,00	€ 400.000,00	€

TOTAL 550.000,00	€

WON.

WONINGEN
NIJVERHEIDSKAAI 5-5B

-

-

-

Lancement marché public étude

-

-

Uitschrijven openbare aan-
besteding werkzaamheden

Werkzaamheden

Werkzaamheden / 
Oplevering/inhuldiging

Gemeente van
Sint-Jans-Molenbeek

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7
(B2022)

JAAR 8

JAAR 9
(BMB 2020/001 ET BMB 

2020/044) 
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaalbedrag van het project :
Waarvan SVC-aandeel :

2.625.506,19 €
2.625.506,19 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

CONSTAT

3 463 m2

/

/

/

Ninoofsesteenweg, Nijverheidskaai, 1080 Sint-Jans-Molen-
beek

462H6, 465G3, 462/02

Besix Red

braakliggend terrein, in de toekomst: woontorenproject met 
openbare uitrustingen in de sokkels

in aanbouw

(richtschema Ninoofspoort)
handelskernen
/
/
/
buiten BIM-inventaris

De Ninoofsepoort is een gebied in volle ontwikkeling. Tussen het Kanaal en het toekomstige Park aan de Ninoofsepoort, op de 
noordelijke driehoek van de Ninoofsepoort, loopt een privéproject voor drie woontorens. In de sokkel van dit door Besix gedragen 
vastgoedproject moet een uitrusting van collectief belang worden ondergebracht.

INTEGRATIE VAN EEN HOOFDSTEDELIJKE UITRUSTING 
IN DE SOKKEL VAN DE TOREN VAN DE NINOOFSEPOORT

UITRUSTING
B2

Aankoop van een deel van de sokkel, over twee niveaus, van 
het privéproject dat een geheel van drie torens voorziet op de 
meest noordelijke “driehoek” van de Ninoofsepoort, om er een 

openbare uitrusting in te richten die verband houdt met het 
algemene thema mobiliteit.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

DONNÉES

1 500 m2

1 500 m2

benedenverdieping

100 % bebouwde ruimte

GEWEST

DSV/REGIE (AANKOOP) + PERPSEC-
TIVE (GEBRUIK VAN DE PLAATS) + 
PARAGEWESTELIJK (WERKZAAM-
HEDEN)

TEAM KANAAL, BELIRIS 
(ANLEG OPENBARE RUIMTE 
NINOOFSPOORT)

ANIMEREN

een uitrusting in het BESIX-vastgoed-
project opnemen

grote transgenerationele uitrusting 
voor een ruim publiek, die het BESIX-
programma kan diversifiëren en het 
ludieke programma van het park aan 
de Ninoofse Poort kan aanvullen

UITRUSTING

SVC - project opgeschort tot het 
oorspronkelijk geplande project is 
aangepast

Door in de sokkel van het privétorenproject een hoofdstedelijke uitrusting te installeren, kan het centrale en bundelende karakter van 
de Ninoofsepoort op een strategische site waar verschillende wijken samenkomen, worden versterkt.

INTEGRATIE VAN EEN HOOFDSTEDELIJKE UITRUSTING 
IN DE SOKKEL VAN DE TOREN VAN DE NINOOFSEPOORT

UITRUSTING
B2

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM +
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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PROGRAMMATIE

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

boulevard	de	l'Abattoir

rue
	de

	la	R
osé

e

ru
e	F
op
pe
ns

chaussée	de	Ninove

qu
ai	
du
	Ha
ina
ut

qu
ai	
de
	l'I
nd
us
tri
e

cha
uss

ée	d
e	N

ino
ve

quai	de	l'Industrie

sq
ua
re
	A
ug
us
te
	S
m
et
s

bo
ul
ev
ar
d	
Ba
rt
hé
lé
m
y

bo
ul
ev
ar
d	
Ba
rt
hé
lé
m
y

ru
e	
He
yv
ae
rt

rue	Delaunoy

ru
e	
Ra
ns
fo
rt

rue	de	la	Poudrière

place	de	N
inove

rue	des	Fabriques

TR
AM

  5
1 

rue	de	la	Poterie

rue	de	la	Bougie

rue	de	Gosselies

rue	des	Mégissiers

qu
ai	
de
s	C
ha
rbo
nn
ag
es

rue	Notre	Dame	du	Sommeil

Porte	de	Ninove
T

Trian
gle

T

B

B

B

T

Porte	de	Ninove

Art
s	&

	Mé
tier

s

B

T
B

B
B

T

B

B

boulevard	de	l'Abattoir

rue
	de

	la	R
osé

e

ru
e	F
op
pe
ns

chaussée	de	Ninove

qu
ai	
du
	Ha
ina
ut

qu
ai	
de
	l'I
nd
us
tri
e

cha
uss

ée	d
e	N

ino
ve

quai	de	l'Industrie

sq
ua
re
	A
ug
us
te
	S
m
et
s

bo
ul
ev
ar
d	
Ba
rt
hé
lé
m
y

bo
ul
ev
ar
d	
Ba
rt
hé
lé
m
y

ru
e	
He
yv
ae
rt

rue	Delaunoy

ru
e	
Ra
ns
fo
rt

rue	de	la	Poudrière

place	de	N
inove

rue	des	Fabriques

TR
AM

  5
1 

rue	de	la	Poterie

rue	de	la	Bougie

rue	de	Gosselies

rue	des	Mégissiers

qu
ai	
de
s	C
ha
rbo
nn
ag
es

rue	Notre	Dame	du	Sommeil

Porte	de	Ninove
T

Trian
gle

T

B

B

B

T

Porte	de	Ninove

Art
s	&

	Mé
tier

s

B

T
B

B
B

T

B

B

N

passerelle Ninove

réaménagement liaison Pierron - Brunfaut 
(CQD Petite Senne)

Arts & Métiers

B2

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

Park van de Kleine 
Zenne 

Vander Putten -tadion

 BESIX-vastgoedproject

Pierronruimte

INTERVENTIEPERIMETER

park aan de Ninoofse Poort befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

woningen BGHM

INTEGRATIE VAN EEN HOOFDSTEDELIJKE UITRUSTING 
IN DE SOKKEL VAN DE TOREN VAN DE NINOOFSEPOORT

UITRUSTING
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PROGRAMMATIE

 
- referentieprojecten en/of -foto’s -

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMMA

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

 
McDonalds Cycle Center at Millennium Park / Muller&Muller

 
McDonalds Cycle Center at Millennium Park / Muller&Muller

 
McDonalds Cycle Center at Millennium Park / Muller&Muller

 
McDonalds Cycle Center at Millennium Park / Muller&Muller

Met de aankoop van de sokkel van het privégebouw kan op deze plaats een hoofdstedelijke uitrusting gericht op het thema mobiliteit 
worden geplaatst (opleidingscentrum “mobiliteit”, onthaal van verenigingen die ter zake actief zijn, …).

B2 INTEGRATIE VAN EEN HOOFDSTEDELIJKE UITRUSTING 
IN DE SOKKEL VAN DE TOREN VAN DE NINOOFSEPOORT

UITRUSTING
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OPERATIONALISERING

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

-	 Goedkeuring van het RPA Ninoofsepoort
-	 Uitstippelen van het programma en aanstelling van de toekomstige beheerders voor de uitrusting
-	 Bepalen van de financierings- en operationele constructie
-	 Aanduiden van een initiator voor de werkzaamheden en het beheer
-	 Ontwerp van een open uitrusting in de openbare ruimte als factor van bezieling en sociale controle

B2 INTEGRATIE VAN EEN HOOFDSTEDELIJKE UITRUSTING 
IN DE SOKKEL VAN DE TOREN VAN DE NINOOFSEPOORT

UITRUSTING
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OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

FASERING

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7 

 2018

 2019

2020

2021

2022

2023

2024

onderhandeling en aankoop

aankoop

-

-

uitschrijven openbare aan-
besteding  afwerking

Werkzaamheden van afwerking 
/ oplevering/Inhuldiging

-

DSV/REGIE

B2

budget	SVC.05

B1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.545.600,00	€
Erelonen (12%) 185.472,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 154.560,00	€
Coördinatie - communicatie 173.107,20	€

2.058.739,20	€

budget	SVC.05 Andere moet	worden	over	
onderhandeld	

B2 Aankoop 1.500.000,00	€ 750.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 49.500,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
 Werkzaamheden (binnen aanleg) 907.500,00	€
Erelonen (12%) 108.900,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden)
Coördinatie - communicatie

1.549.500,00	€ 750.000,00	€ 1.016.400,00	€

TOTAL 3.315.900,00	€

budget	SVC.05 moet	worden	over	
onderhandeld	

B3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop) 224.760,00	€
Erelonen (10%) 15.733,20	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 150.000,00	€
Erelonen (7%) 10.500,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 12.705.000,00	€
Erelonen (12%) 1.524.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.050,00	€ 1.269.450,00	€
Coördinatie - communicatie 17.655,00	€

194.205,00	€ 15.739.543,20	€

TOTAL 15.933.748,20	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-B4 Aankoop 1.050.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 23.100,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 168.000,00	€
Sanering (verkoper) 105.000,00	€
Sanering initiator (gezien gewijzigde bestemming) 105.000,00	€
Werkzaamheden (uitrusting) 635.250,00	€
Erelonen (12%) 76.230,00	€
Werkzaamheden (woningen) 2.352.000,00	€
Erelonen (12%) 282.240,00	€
reserve 403.725,00	€
coördinatie - communicatie

105.000,00	€ 5.095.545,00	€

TOTAL 5.200.545,00	€

Leefmilieu	Brussel BGHM
moet	worden	over	

onderhandeld	-	op	te	
starten	project

SU-B5 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden, Erelonen en reserve (Bouw van een 
wijksportuitrusting)

410.000 € 250.000 € 
1.800.000,00	€

coördinatie - communicatie

410.000,00	€ 250.000,00	€ 1.800.000,00	€

TOTAL 2.460.000,00	€

budget	SVC.05

C1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Aanleg openbare ruimte) 956.020,00	€
Erelonen (7%) 66.921,40	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 95.602,00	€
coördinatie - communicatie 102.294,14	€

1.220.837,54	€

budget	SVC.05

C2 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Bouw van een paviljoen) 174.240,00	€
Erelonen (12%) 20.908,80	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 17.424,00	€
coördinatie - communicatie 19.514,88	€

232.087,68	€

budget	SVC.05 Leefmilieu	Brussel

C3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...)
Wederbeleggingsvergoeding
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (Sloop)
Algemene studie "Licht op de Zenne" over de gehele lengte 
van de Poincarélaan 250.000,00	€
Werken (Oppervlakteaanleg en lichtkoepels) 125.000,00	€ 125.000,00	€
Erelonen van de werken 12.500,00	€ 12.500,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 12.500,00	€ 12.500,00	€
coördinatie - communicatie

150.000,00	€ 400.000,00	€

TOTAL 550.000,00	€

INTEGRATIE VAN EEN HOOFDSTEDELIJKE UITRUSTING 
IN DE SOKKEL VAN DE TOREN VAN DE NINOOFSEPOORT

UITRUSTING

Totaalbedrag van het project : 3.315.900,00 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

9 150 m2

2 760 m2

benedenver-
dieping tot  
R+1

28% van het 
perimeter

Slachthuislaan 51,  1000 Bruxelles

2566/02Z

gemeente (stad brussel)

buitensportvelden + 2 sporthallen, buitenskatepark en 
onthaalruimte

skatepark niet goed zichtbaar, niet erg toegankelijk en 
onderbenut, buitensportvelden uit asfalt niet erg comforta-
bel om sport te beoefenen

gebied voor uitrustingen, GCHEW
/
/
/
catégorieën 0+3 et 0+4

Het Charles Vander Putten-”stadion” is een sportcentrum van de Stad Brussel, dat bestaat uit twee sporthallen en buitenuitrustingen 
(multisportvelden, skatepark, speelplein). Dit sportcentrum ligt thans helemaal ingesloten en is omgeven door het Institut des Arts 
et Métiers. Toch bevindt het zich in de buurt van de vernieuwingsprojecten van de Ninoofsepoort: het grenst aan het project voor 
openbare woningen van de BGHM voorzien op de site en vlak bij het toekomstige Park aan de Ninoofsepoort en het toekomstige Park 
van de Kleine Zenne. In tegenstelling tot de twee sporthallen die drukbezocht zijn, zijn de sportinstallaties buiten onderbenut. Dit 
sportcentrum wordt in hoofdzaak gebruikt door sportverenigingen en onderwijsinstellingen van de Stad Brussel. Het toekomstige Park 
van de Kleine Zenne (op. A1.a en SU-A1.f) ligt langs dit sportcentrum.

CHARLES VANDER PUTTEN-STADION
STUD.+  D. OM.
B3

Een algemene definitie en programmeringstudie van 
de hele site van het Vander Putten-stadion en de nabije 

omgeving ervan worden geïntegreerd; waarbij de conclusies 
van de studie van Leefmilieu Brussel voor het Park van de 
Kleine Zenne worden verwerkt; evenals een gedeeltelijke 

herinrichting van de buitenruimten van het stadion (ca. 6.700 
m2) met met als doel het gebruik ervan te optimaliseren en 
het aanbod aan sport- en vrijetijdsvoorzieningen in verband 

met het toekomstige Park van de Kleine Zenne te ontwikkelen.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTION :

VERWACHTE 
RESULTATEN: 

TYPE :

PROJECT:

STUD.+  D. OM.

STUDIEPERIMETER: 
interventieperimeter + link met de 
Dauwstraat (bz.120)
INTERVENTIEPERIMETER: 6 390 m2 
aanleg directe omgeving

STAD BRUSSEL

TEAM KANAAL, PERSPECTIVE, 
BGHM (OP. SU-B5), GEWEST (BRUS-
SEL PLAATSELIJKE BESTUREN 
- SPORTINFRASTRUCTUREN), 
BRUSSEL-MOBILITEIT (IMPACT 
OP GEWESTWEGEN), LEEFMILIEU 
BRUSSEL (PARK VAN DE KLEINE 
ZENNE, VERBINDING POINCARÉ-
LAAN EN PARK AAN DE NINOOFSE 
POORT)

PERSPECTIVE, LEEFMILIEU BRUS-
SEL + TEAM KANAAL

STIMULEREN + ANIMEREN + 
VERBINDEN

algemene definitie, sanerings- 
en programmeringsstudie voor 
het volledige Vander Putten-
stadionsite en de Dauwverbinding 
(studieperimeter), gedeeltelijke 
herinrichting van de buitenruimtes 
van het stadion met het oog op 
bodemsanering, optimalisering van 
het gebruik van de buitenruimtes 
en ontwikkeling van het aanbod aan 
vrijetijds- en sportvoorzieningen in 
het kader van het toekomstige park 
La Sennette. (interventieperimeter)
saneren, animeren en integreren 
van het Vander Putten-stadion in het 
landschap van het Park van de Kleine 
Zenne en het stadion zichtbaar te 
maken voor de directe omgeving

STUDIE EN HERAANLEG VAN DE 
BUITENRUIMTE VAN HET VANDER 
PUTTEN-STADION

SVC

Met de heraanleg van het Charles Vander Putten-stadion wil men voordeel trekken van de ideale ligging van het stadion om het zijn 
dynamisme en aantrekkelijkheid terug te geven: op de Kleine Ring, tegenover de Ninoofsepoort en de toekomstige BGHM-woningen, 
grenzend aan Arts&Métiers en langs het toekomstige Park van de Kleine Zenne. Dit project tracht de volledige site van het Vander 
Putten-stadion te bestuderen en programmeren, waaronder met name het project voor woningen/uitrusting BGHM en de Park 
van de kleine Zenne bestudeerd worden (studieperimeter, met inbegrip van de verbinding met de Dauwstraat), het bestuderen 
en saneren van de site waar nodig, alsook het gedeeltelijk herontwikkelen van de buitengebieden van het Vander Putten-stadion 
(interventieperimeter) met het oog op het optimaliseren van het gebruik ervan en het ontwikkelen van het aanbod aan vrijetijds- en 
sportvoorzieningen in verband met het toekomstige park van de Kleine Zenne. Het is een uitdaging om het station in een wijk in volle 
omwenteling te integreren en synergieën te genereren tussen een nieuwe sportruimte, de algemene inrichting van de sector van de 
Ninoofsepoort en de landschaps- en voetgangerscontinuïteit van het toekomstige Park van de Kleine Zenne.

CHARLES VANDER PUTTEN-STADIONB3

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

 
 

EIGENDOM +
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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PROGRAMMATIE
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N

INTERVENTIE PERIMETER

ilot “Grande Halle”

Arts & Métiers

herinrichting van de 
buitenruimte

integratie doorgang 
park van de Kleine 
Zenne

B3

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

CHARLES VANDER PUTTEN-STADION
STUD.+  D. OM.

woningen BGHM

park aan de Ninoofse Poort 

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

bedrijvencen-
trum Euclides

STUDIE PERIMETER
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PROGRAMMATIE

 
- referentieprojecten en/of -foto’s -

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMMA
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Arena do Morro, Herzog & De Meuron

 
Theater Square, Secchi - Vigano, Anvers

 
Theater Square, Anvers

 
Arena do Morro, Herzog & De Meuron

De programmering van de studieperimeter en de heraanleg van de site in de interventieperimeter wil het stadion zichtbaar maken in 
de wijk en verbinden met zowel de Kleine Ring (befietsbaarheidsproject geleid door Brussel Mobiliteit) als met de BGHM-woningen en 
het toekomstige Park aan de Ninoofsepoort en het Park van de Kleine Zenne. 

De interventie van het SVC betreft de sanerings-studie en -werken, een programmeringsstudie (studieperimeter) en de gedeeltelijke 
heraanleg van de directe omgeving van het Vanderputtenstadion in aansluiting op het toekomstige Park van de Kleine Zenne 
(interventieperimeter).

B3
STUD.+  D. OM.

CHARLES VANDER PUTTEN-STADION
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OPERATIONALISERING

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN
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-	 Goedkeuring van het RPA Ninoofsepoort
-	 Uitstippelen van het programma 
-	 Bepalen van de financierings- en operationele constructie
-	 Ontwerp van een uitrusting die zichtbaar is in de openbare ruimte
- 	 Saneeringsstudie van de Vander Puttensite, in parallel met de programmeringsstudie van de omgeving van de site.

B3

INTERVENTIE PERIMETER

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

sloop saniering - sanerings- en sloopschema -

CHARLES VANDER PUTTEN-STADION
STUD.+  D. OM.

STUDIE PERIMETER
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OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

FASERING
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B3

budget	SVC.05

B1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.545.600,00	€
Erelonen (12%) 185.472,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 154.560,00	€
Coördinatie - communicatie 173.107,20	€

2.058.739,20	€

budget	SVC.05 Andere moet	worden	over	
onderhandeld	

B2 Aankoop 1.500.000,00	€ 750.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 49.500,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
 Werkzaamheden (binnen aanleg) 907.500,00	€
Erelonen (12%) 108.900,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden)
Coördinatie - communicatie

1.549.500,00	€ 750.000,00	€ 1.016.400,00	€

TOTAL 3.315.900,00	€

budget	SVC.05 moet	worden	over	
onderhandeld	

B3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop) 224.760,00	€
Erelonen (10%) 15.733,20	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 150.000,00	€
Erelonen (7%) 10.500,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 12.705.000,00	€
Erelonen (12%) 1.524.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.050,00	€ 1.269.450,00	€
Coördinatie - communicatie 17.655,00	€

194.205,00	€ 15.739.543,20	€

TOTAL 15.933.748,20	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-B4 Aankoop 1.050.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 23.100,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 168.000,00	€
Sanering (verkoper) 105.000,00	€
Sanering initiator (gezien gewijzigde bestemming) 105.000,00	€
Werkzaamheden (uitrusting) 635.250,00	€
Erelonen (12%) 76.230,00	€
Werkzaamheden (woningen) 2.352.000,00	€
Erelonen (12%) 282.240,00	€
reserve 403.725,00	€
coördinatie - communicatie

105.000,00	€ 5.095.545,00	€

TOTAL 5.200.545,00	€

Leefmilieu	Brussel BGHM
moet	worden	over	

onderhandeld	-	op	te	
starten	project

SU-B5 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden, Erelonen en reserve (Bouw van een 
wijksportuitrusting)

410.000 € 250.000 € 
1.800.000,00	€

coördinatie - communicatie

410.000,00	€ 250.000,00	€ 1.800.000,00	€

TOTAL 2.460.000,00	€

budget	SVC.05

C1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Aanleg openbare ruimte) 956.020,00	€
Erelonen (7%) 66.921,40	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 95.602,00	€
coördinatie - communicatie 102.294,14	€

1.220.837,54	€

budget	SVC.05

C2 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Bouw van een paviljoen) 174.240,00	€
Erelonen (12%) 20.908,80	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 17.424,00	€
coördinatie - communicatie 19.514,88	€

232.087,68	€

budget	SVC.05 Leefmilieu	Brussel

C3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...)
Wederbeleggingsvergoeding
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (Sloop)
Algemene studie "Licht op de Zenne" over de gehele lengte 
van de Poincarélaan 250.000,00	€
Werken (Oppervlakteaanleg en lichtkoepels) 125.000,00	€ 125.000,00	€
Erelonen van de werken 12.500,00	€ 12.500,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 12.500,00	€ 12.500,00	€
coördinatie - communicatie

150.000,00	€ 400.000,00	€

TOTAL 550.000,00	€

STUD.+  D. OM.
CHARLES VANDER PUTTEN-STADION

-

-

-

Uitschrijven openbare aan-
besteding studies

-

Uitschrijven openbare aan-
besteding werkzaamheden

Werkzaamheden

Werkzaamheden

Werkzaamheden / 
Oplevering/inhuldiging

Stad Brussel

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7
(B2022)

JAAR 8

JAAR 9
(BMB 2020/001 ET BMB 

2020/044) 
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaalbedrag van het project :
Waarvan SVC-aandeel:

814.000,00 €
814.000,00 €



124 SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

GEGEVENS

700 m2

122 m2

benedenver-
dieping

17% van het 
perimeter

WONIN.+UIT.

De interventiezone ligt ter hoogte van station Driehoek, vóór de brug over het Kanaal en de Ninoofsepoort. Op deze plaats is de 
aanwezige schaal van programma’s en gebruiken ongeschikt voor de huidige en toekomstige wijkbewoners: sluis en logistieke ruimte 
aan één kant, benzinestation aan de andere. Bovendien richt het benzinestation zich meer tot het gebruik van de auto dan tot het 
gebruik van zachte modi, dat het Gewest in de openbare ruimte aanmoedigt. De exploitatievergunning van het bezinestation loopt tot 
2027.

Ninoofsesteenweg 39,  1080 Sint-Jans-Molenbeek

468E15

Privé-eigenaren

benzinestation: buitenruimte met pompen onder luifel en 
winkel in bebouwde ruimte

uitrusting ongeschikt voor de dagelijkse voetgangersstromen 
in het toekomstige park aan de Ninoofse Poort, on-
doordringbaar en bodemverontreiniging

WOONGEBIEDEN
/
/
/
catégorie 0+4

PERCEEL ESSO 
BOUWLIJN: WONINGEN, UITRUSTINGENSU-B4

Sloop van een benzinestation om er een woongebouw en 
uitrusting te bouwen.

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

WONIN.+UIT.

Dit vastgoedproject wil de wijk haar buurtgebruiken teruggeven, door middel van een plaatselijke uitrusting en nieuwe woningen 
in een vastgoedproject dat het huidige benzinestation vervangt. Doelstelling is vanaf de Molenbeekse wijken structuur brengen in 
de bebouwde ruimte aan de ingang van de toekomstige sector van de Ninoofsepoort. Met dit vastgoedproject moet de continuïteit 
van de Ninoofsesteenweg in de richting van de brug over het Kanaal kunnen worden beëindigd en moet opnieuw structuur kunnen 
worden gebracht in de openbare ruimte, om deze te verbinden met die van de Ninoofsepoort (lopend Beliris-project).

560 m2

350 m2 uitrusting
1 400 m2 woningen 

R+2

80%

TE BEPALEN

TE BEPALEN

TE BEPALEN

VERBINDEN

een bouwlijn herstellen: 14 woningen 
+ kleine plaatselijke uitrusting

terugkeer naar stadscontinuïteit 
dankzij een bouwlijn met 
nieuwe woningen en nieuwe 
buurtuitrustingen

WONINGEN EN UITRUSTING

OP TE STARTEN

PERCEEL ESSO 
BOUWLIJN: WONINGEN, UITRUSTINGENSU-B4

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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PROGRAMMATIE EN OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

INTERVENTIE PERIMETER

budget	SVC.05

B1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.545.600,00	€
Erelonen (12%) 185.472,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 154.560,00	€
Coördinatie - communicatie 173.107,20	€

2.058.739,20	€

budget	SVC.05 Andere moet	worden	over	
onderhandeld	

B2 Aankoop 1.500.000,00	€ 750.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 49.500,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
 Werkzaamheden (binnen aanleg) 907.500,00	€
Erelonen (12%) 108.900,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden)
Coördinatie - communicatie

1.549.500,00	€ 750.000,00	€ 1.016.400,00	€

TOTAL 3.315.900,00	€

budget	SVC.05 moet	worden	over	
onderhandeld	

B3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop) 224.760,00	€
Erelonen (10%) 15.733,20	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 150.000,00	€
Erelonen (7%) 10.500,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 12.705.000,00	€
Erelonen (12%) 1.524.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.050,00	€ 1.269.450,00	€
Coördinatie - communicatie 17.655,00	€

194.205,00	€ 15.739.543,20	€

TOTAL 15.933.748,20	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-B4 Aankoop 1.050.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 23.100,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 168.000,00	€
Sanering (verkoper) 105.000,00	€
Sanering initiator (gezien gewijzigde bestemming) 105.000,00	€
Werkzaamheden (uitrusting) 635.250,00	€
Erelonen (12%) 76.230,00	€
Werkzaamheden (woningen) 2.352.000,00	€
Erelonen (12%) 282.240,00	€
reserve 403.725,00	€
coördinatie - communicatie

105.000,00	€ 5.095.545,00	€

TOTAL 5.200.545,00	€

Leefmilieu	Brussel BGHM
moet	worden	over	

onderhandeld	-	op	te	
starten	project

SU-B5 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden, Erelonen en reserve (Bouw van een 
wijksportuitrusting)

410.000 € 250.000 € 
1.800.000,00	€

coördinatie - communicatie

410.000,00	€ 250.000,00	€ 1.800.000,00	€

TOTAL 2.460.000,00	€

budget	SVC.05

C1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Aanleg openbare ruimte) 956.020,00	€
Erelonen (7%) 66.921,40	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 95.602,00	€
coördinatie - communicatie 102.294,14	€

1.220.837,54	€

budget	SVC.05

C2 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Bouw van een paviljoen) 174.240,00	€
Erelonen (12%) 20.908,80	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 17.424,00	€
coördinatie - communicatie 19.514,88	€

232.087,68	€

budget	SVC.05 Leefmilieu	Brussel

C3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...)
Wederbeleggingsvergoeding
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (Sloop)
Algemene studie "Licht op de Zenne" over de gehele lengte 
van de Poincarélaan 250.000,00	€
Werken (Oppervlakteaanleg en lichtkoepels) 125.000,00	€ 125.000,00	€
Erelonen van de werken 12.500,00	€ 12.500,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 12.500,00	€ 12.500,00	€
coördinatie - communicatie

150.000,00	€ 400.000,00	€

TOTAL 550.000,00	€

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

WONIN.+UIT.

PERCEEL ESSO 
BOUWLIJN: WONINGEN, UITRUSTINGEN

woningen BGHM

park aan de Ninoofse Poort 

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

Totaalbedrag van het project : 5.200.545,00 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

DONNÉES
hoek van de Nijverheidskaai en de Slachthuislaan / 
sokkel van BGHM-gebouw / perceel Arts et Métiers, 
1000 Brussel
2566/02Z EN 2566/02T

Stad Brussel

polyvalente zaal en 22 parkeerplaatsen

te renoveren/saneren

gebied voor uitrustingen, GCHEW
/
/
/
CAT. 0+3 et 0+4

Het project voor de heraanleg van de Ninoofsepoort is een transversaal stadsvernieuwingsproject voor een strategisch grondgebied 
binnen de perimeter van het Kanaalplan. De heraanleg van de Ninoofsepoort zal zich dus uiten in de heraanleg van een park, de bouw 
van sociale woningen en vrije woningen evenals door de heraanleg van de wegen en het tramtraject.
In 2015 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de BGHM een haalbaarheidsstudie gevraagd met betrekking tot het 
woningenpotentieel van het perceel Arts & Métiers (dat eigendom is van de Stad Brussel) en in 2016 om het scenario te weerhouden 
dat de bouw mogelijk maakt van 120 sociale woningen en 60 bij deze woningen behorende parkeerplaatsen, met verplaatsing van de 
functies die vóór de bouw op de site aanwezig zijn.
Leefmilieu Brussel heeft een aanvraag bevestigd om in het programma van het project een oppervlakte voor animatie op te nemen 
in samenhang met de aanleg van het park, enerzijds, en voor de parkwachters, anderzijds, gelet op de mogelijkheid om een ruimte 
in de directe nabijheid van het park aan de Ninoofsepoort evenals van het toekomstige park van de Kleine Zenne te gebruiken. 
Deze oppervlakte wordt op 250 m² geraamd. Als we rekening houden met deze behoeften van Leefmilieu Brussel voor parken in 
ontwikkeling in het gebied, moet het eindprogramma naast de 120 woningen en 60 bijbehorende parkeerplaatsen, ter compensatie 
22 extra parkeerplaatsen tellen evenals een uitrusting van circa 1.450 m² (1200 m² sport- en wijkuitrusting + 250 m² parkbeheer + 
verkeer).
Dit project wil de sokkel van het toekomstige woongebouw bestemmen voor een sport- en wijkuitrusting, voor animatie en 
parkbeheer evenals voor de compensatie van de 22 bestaande parkeerplaatsen. Het project moet “worden opgestart” met een 
gedeeltelijke financiering door Leefmilieu Brussel, de BGHM en een medefinanciering door Beliris.

1 877 m2

zie. project 
van richtplan

zie. project 
van richtplan

UITRUSTING – SITE ARTS ET MÉTIERS SU-B5

Bouw van een sport- en wijkuitrusting en van een uitrusting 
voor Brussel Leefmilieu.

WONIN.+UIT.

ADRES :

 
NR. KADASTER :

GROND : 
 

HUIDIGE GRONDBE-
ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :
BEZETTINGSGRAAD :
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

Het gebouw een gemengde bestemming geven door voor de benedenverdieping voorrang te geven aan gebruik dat enerzijds 
verbonden is met de wijk (sport- en wijkuitrusting) en anderzijds met het toekomstige park aan de Ninoofsepoort.

1.452 m² 

1.452 m² voor de project

variabel / zie. project van richtplan

100 % bebouwing

STAD BRUSSEL

BGHM

STAD BRUSSEL/ BELIRIS / 
LEEFMILIEU BRUSSEL / BRUSSEL 
PLAATSELIJKE BESTUREN

STIMULEREN EN VERBINDEN

creatie van een wijkuitrusting / 
vereniging van een BGHM-project van 
120 woningen met een in het kader 
van het SVC  “op te starten” project

1.450 m2 uitrusting in samenhang 
met de wijk en de Ninoofse Poort

VASTGOED- / 
UITRUSTINGSPROJECT

SAMENWERKINGSPROJECT

UITRUSTING – SITE ARTS ET MÉTIERS SU-B5
WONIN.+UIT.

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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PROGRAMMA

PROGRAMMATIE
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NArts & Métiers

uitrusting bened-
enverdieping 

SU-B5

Creatie van een sport- en wijkuitrusting evenals een ruimte voor animatie die verband houdt met de aanleg van het Park aan de 
Ninoofsepoort en het Park van de Kleine Zenne, alsook de diensten voor de parkwachters-animatoren van deze parken, in de sokkel 
van het woongebouw dat moet worden gebouwd door de BGHM op de hoek van de Nijverheidskaai en de Slachthuislaan (site Arts et 
Métiers).
bouw van 1.450 m² uitrusting + 22 parkeerplaatsen (ter compensatie).
“Samenwerkings”-programma: bouw van 120 sociale woningen en 60 parkeerplaatsen door de BGHM in het kader van de Alliantie 
wonen (Gewestelijk Huisvestingsplan).

INTERVENTIE PERIMETER

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

UITRUSTING – SITE ARTS ET MÉTIERS 
WONIN.+UIT.

woningen BGHM

park aan de Ninoofse Poort 

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring
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FINANCIEEL PLAN

SU-B5

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN
-	 Overeenkomst tussen het Gewest, de BGHM, een OVM en de Stad Brussel om de modaliteiten voor de verwezenlijking en de 	
	 financiering van de “samenwerkings”-projecten (Woningen) en de “op te starten” projecten (uitrustingen) vast te leggen.
-	 Terbeschikkingstelling van het terrein door de Stad Brussel
-	 Algemene planning met het samenwerkingsproject BGHM-woningen

OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

-	 “Samenwerkings”-project van 120 BGHM-woningen en 60 -parkeerplaatsen: 21,91 miljoen
	 Financiering door het Gewestelijk Huisvestingsplan
-	 “Samenwerkingsproject” van uitrustingen + 22 parkeerplaatsen: 1,8 miljoen (sportieve wijkuitrusting) door Beliris + 0,41 	
	 miljoen (uitrusting die verband houdt met het park) door een derde actor =  2,207 miljoen

budget	SVC.05

B1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.545.600,00	€
Erelonen (12%) 185.472,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 154.560,00	€
Coördinatie - communicatie 173.107,20	€

2.058.739,20	€

budget	SVC.05 Andere moet	worden	over	
onderhandeld	

B2 Aankoop 1.500.000,00	€ 750.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 49.500,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
 Werkzaamheden (binnen aanleg) 907.500,00	€
Erelonen (12%) 108.900,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden)
Coördinatie - communicatie

1.549.500,00	€ 750.000,00	€ 1.016.400,00	€

TOTAL 3.315.900,00	€

budget	SVC.05 moet	worden	over	
onderhandeld	

B3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop) 224.760,00	€
Erelonen (10%) 15.733,20	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 150.000,00	€
Erelonen (7%) 10.500,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 12.705.000,00	€
Erelonen (12%) 1.524.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.050,00	€ 1.269.450,00	€
Coördinatie - communicatie 17.655,00	€

194.205,00	€ 15.739.543,20	€

TOTAL 15.933.748,20	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-B4 Aankoop 1.050.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 23.100,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 168.000,00	€
Sanering (verkoper) 105.000,00	€
Sanering initiator (gezien gewijzigde bestemming) 105.000,00	€
Werkzaamheden (uitrusting) 635.250,00	€
Erelonen (12%) 76.230,00	€
Werkzaamheden (woningen) 2.352.000,00	€
Erelonen (12%) 282.240,00	€
reserve 403.725,00	€
coördinatie - communicatie

105.000,00	€ 5.095.545,00	€

TOTAL 5.200.545,00	€

Leefmilieu	Brussel BGHM
moet	worden	over	

onderhandeld	-	op	te	
starten	project

SU-B5 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden, Erelonen en reserve (Bouw van een 
wijksportuitrusting)

410.000 € 250.000 € 
1.800.000,00	€

coördinatie - communicatie

410.000,00	€ 250.000,00	€ 1.800.000,00	€

TOTAL 2.460.000,00	€

budget	SVC.05

C1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Aanleg openbare ruimte) 956.020,00	€
Erelonen (7%) 66.921,40	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 95.602,00	€
coördinatie - communicatie 102.294,14	€

1.220.837,54	€

budget	SVC.05

C2 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Bouw van een paviljoen) 174.240,00	€
Erelonen (12%) 20.908,80	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 17.424,00	€
coördinatie - communicatie 19.514,88	€

232.087,68	€

budget	SVC.05 Leefmilieu	Brussel

C3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...)
Wederbeleggingsvergoeding
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (Sloop)
Algemene studie "Licht op de Zenne" over de gehele lengte 
van de Poincarélaan 250.000,00	€
Werken (Oppervlakteaanleg en lichtkoepels) 125.000,00	€ 125.000,00	€
Erelonen van de werken 12.500,00	€ 12.500,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 12.500,00	€ 12.500,00	€
coördinatie - communicatie

150.000,00	€ 400.000,00	€

TOTAL 550.000,00	€

UITRUSTING – SITE ARTS ET MÉTIERS 
WONIN.+UIT.

Totaalbedrag van het project : 2.460.000,00 €
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C .  P O O L  P O I N C A R É



134 SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

 
afbeelding van de visie, tijdelijke toestand in de zomer tijdens de Zuidfoor

 
afbeelding van de visie, gebruikelijke toestand en Zuidmarkt

VOOR EEN OPTIMAALE AANLEG VAN DE LAAN
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- afbeelding van de visie -

 
- afbeelding van de visie -

De Kleine Ring stemt overeen met de tweede historische stadsomwalling van Brussel die later plaats heeft geruimd voor de aanleg 
van boulevards om uiteindelijk in de helft van de XXe eeuw een stedelijke snelweg te worden. Binnen de perimeter van het SVC is de 
Kleine Ring de meest uitgestrekte openbare ruimte die echter door een groot aantal parkeerplaatsen wordt ingenomen. Nochtans 
biedt deze ruimte het potentieel om de morfologische wijken die langs zijn tracé gelegen zijn, op strategische plaatsen met elkaar te 
verbinden. 

Een visie voor een algemene aanleg van de Poincarélaan tussen het Zuidstation en de Ninoofsepoort is in uitwerking door Brussel 
Mobiliteit, maar de verfijning en bevestiging van deze visie vereisen een kijk op de Kleine Ring in zijn geheel, vooral uit het oogpunt 
van mobiliteit. 

De prioriteit voor het Stadsvernieuwingscontract omvat de creatie van stedelijke schakels door middel van verkeersplateaus met 
voorrang aan de oversteekplaatsen voor voetgangers, aan het fietsverkeer en aan het openbaar vervoer in eigen bedding (lopend 
project befietsbaarheid van de Kleine Ring). Bij de aanleg van de middenbermen moet rekening worden gehouden met de Zuidfoor, 
met een modulaire programmering van de openbare ruimte door de aanleg van veelzijdige ruimten. Hiervoor is het dus belangrijk de 
uitrustingen en de aansluitingen op de netten van de nutsbedrijven uit te denken. De inrichtingen moeten zodanig worden gepland 
om een dagelijks gebruik en animatie van de ruimte door de voetgangers te verzekeren.

Het ontwerp van de openbare ruimten van de Kleine Ring moet voorzien in de integratie van de grootstedelijke uitrustingen die de 
Kleine Ring omzomen, met het gebruik van een uniform stadsmeubilair, de continuïteit van het plantendek of nog het gebruik van 
continue en aangepaste materialen van de bestrating. Deze grootstedelijke uitrustingen zullen dan verankerd zijn in het stedelijk 
weefsel zonder een breuklijn te vormen langs het tracé van de Kleine Ring.

VISIE
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VOOR EEN OPTIMAALE AANLEG VAN DE LAAN

 
- afbeelding van de visie, gebruikelijke toestand en Zuidmarkt -

- afbeelding van de visie, tijdelijke toestand in de zomer tijdens de Zuidfoor -

MODULAIRE IN-
RICHTING

VOORTDUREND 
INRICHTING

DAUWPARK

NINOOFSEPOORT

DORP VAN DE KER-
MISEXPLOITANTEN

VOORTDUREND 
INRICHTING

DAUWPARK

NINOOFSEPOORT
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- afbeelding van de visie, gebruikelijke toestand en Zuidmarkt -

- afbeelding van de visie, tijdelijke toestand in de zomer tijdens de Zuidfoor -

VISIE

LUCHTVAARTS-
QUARE

ZUIDSTATION

ZUIDPALEIS

BEROEPEN VAN DE 
FOOR

LUCHTVAARTS-
QUARE

ZUIDSTATION

ZUIDPALEIS

BEROEPEN VAN DE 
FOOR
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C2              “Schakel Bergen” - Horeca

C3              “Licht op de Zenne” in de Poincarélaan (“Schakel Bergen”)

SU-C4       Renovatie van Octrooiepaviljoen

P.146

P.142

P.152

C1             a  Heraanleg van de Poincarélaan	

	   b  “Schakel Bergen” - Openbare ruimte Anderlechtsepoort, oversteken van de Poincarélaan

P.156

P.164

POOL POINCARÉ : PROJECTEN
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

C1a HERAANLEG VAN DE POINCARÉLAAN

OPENBARE RUI.

De centrale bermen van de Poincarélaan en de Zuidlaan tussen de Maurice Lemonnierlaan en het Ninoveplein liggen op de 
binnenring, in het ZUID-WEST van de Vijfhoek van Brussel. Uitgerust met rijen majestueuze platanen, herbergen de bermen 
tegenwoordig voornamelijk een openluchtparkeerplaats. Omgeven door een belangrijke mobiliteitsas, de binnenring, vormen 
de bermen een belangrijke stedelijke barrière tussen de stad Brussel en de gemeente Anderlecht. Vroeger was het de Brusselse 
stadsmuur, maar nu zijn er de Pavillons d’Octrois (Porte D’Anderlecht) die het Rioleringsmuseum herbergen (zie de link met operatie 
C1 b). 
Bovendien stroomt de Zenne in een sluis onder de Poincarélaan. Operatie C3 heeft de technische haalbaarheid onderzocht van de 
verlichting en de beluchting over de hele lengte van de Poincarélaan.

OPENBARE RUIMTE

gewestelijke wegen 

openbare wegen, fietspaden, parkeervoorziening en citysta-
dion op de bermen, tram, Rioleringsmuseum, Zuidfoor

erg beschadigde en losse granietkasseien van de midden-
berm, wegdek in slechte staat, paviljoenen van het museum 
in afwachting van renovatie 

structurerende ruimten, GCHEW
/
/
beschermde octrooipaviljoenen AG2 + vrijwaringszone
buiten BIM-inventaris

30 060 m2

/
 
/

1% van het 
perimeter

De heraanleg van de centrale bermen van de Poincaré- en de 
Zuidlaan tussen de Maurice Lemonnier- en het Ninoveplein 
om voorrang te geven aan voetpaden en aan activiteiten en 
evenementen, met het oog op het project ‘Licht op Zenne’.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

OPENBARE RUI.

HERAANLEG VAN DE POINCARÉLAANC1a

De herinrichting van de centrale staanplaatsen sluit aan bij de ambities en aanbevelingen van het Good Move-plan, voor de hiërarchie 
van de modaliteiten, en van het Beeldkwaliteitsplan, om de ruimtelijke samenhang te vergroten, de identiteit te versterken en 
kwaliteit te bieden aan het publiek en aan de open ruimte die naar het kanaal leidt.  
Op alle ligplaatsen zal het parkeerterrein geherorganiseerd worden volgens een participatieve aanpak om ruimte te bieden aan 
wandel-, verblijfs- en vrijetijdsactiviteiten met een landschappelijke kwaliteit. De beveiliging van de actieve modi en het beheer van de 
netheid van deze ruimtes zijn andere belangrijke kwesties voor de herinrichting van de centrale staanplaatsen.
Scenario B van de haalbaarheidsstudie “Licht op Zenne van Brussel Leefmilieu” (opening van de Zenne 60m, opening van de 
inspectiezaal aan de kant van de Ninoofsepoort en de waterlijn) zal in dit project worden meegenomen. Om de Zenne te openen 
moeten bijkomstige budgetten gevonden worden. 

OVERSTEKEN + VERBINDEN + 
ANIMEREN

herontwikkeling en activering van 
de centrale bermen: woongebieden, 
vrijetijds- en sportactiviteiten, 
relativering van de Zenne, duurzaam 
waterbeheer

een levendige openbare ruimte 
(ludico sportif) op de kruising van de 
wijken, een boulevard die gemakkelijk 
kan worden overgestoken voor 
actieve modi, een herverbinding van 
het publiek met de rivier de Zenne

OPENBARE RUIMTE EN WEGEN

SAMENWERKINGSPROJECT

11.900 m2

/

/

/

BRUSSEL MOBILITEIT /STAD 
BRUSSEL

BRUSSEL MOBILITEIT 

TEAM KANAAL,STAD BRUSSEL, 
BRUSSEL LEEFMILIEU

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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- referentieprojecten en/of -foto’s -

PROGRAMMA

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

De herinrichting van de oppervlakte van de centrale bermen van de Poincarélaan en de Zuidlaan tussen de Maurice Lemonnierlaan en 
de Ninoofsesteenweg, met inbegrip van de verbindingen met de bestaande wegen en met verschillende projecten in de buurt van het 
project.
Om de Zenne te openen moeten bijkomstige budgetten gevonden worden. 

C1a
OPENBARE RUI.

HERAANLEG VAN DE POINCARÉLAAN

Uittreksel uit de studie - LICHT OP ZENNE
Scenario A - Gedeeltelijke Open Pitching van de Zenne
tussen de Ninoofsepoort en het Rioleringsmuseum.

Uittreksel uit de studie - LICHT OP ZENNE (c) org & Bas Smets
Scenario A - Waterlijn tussen het Rioleringsmuseum en de Lemon-
nierlaan
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AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN
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-	 Deze heraanleg moet worden uitgevoerd met inachtneming van de uitgereikte vergunning voor de befietsbaarheid van de 	
	 Kleine Ring, rekening houdend met de installatie van de activiteiten van de Zuidfoor en zonder de mobiliteit te verstoren. 
-	 De coördinatie tussen de bouwheer (Brussel Mobiliteit) en de beheerder (Brussel-Stad) is essentieel. 
-	 De gebruikte materialen moeten rekening houden met de comfortbehoeften van en de mechanische belasting door de 	
	 verschillende gebruikers van de openbare ruimte. De diversiteit van de materialen moet rekening houden met de keuze van 	
	 steen en kleuren. 
-	 Coördinatie met de projecten C3.
- 	 In de herontwikkelingswerken moet het regenwaterbeheer “op het terrein”, rekening houden met de resultaten van de 	
	 haalbaarheidsstudie van het project C3.
- 	 Coördinatie met het project C3.
- 	 Overweging van het toekomstige beheer van de geplande ontwikkelingen.
- 	 Het vinden van een aanvullende begroting voor het realiseren van het Scenario A van het project Licht op Zenne.

C1a HERAANLEG VAN DE POINCARÉLAAN

OPENBARE RUI.
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BUDGETPLAN

FASERING
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C1a

budget	SVC.05

B1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.545.600,00	€
Erelonen (12%) 185.472,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 154.560,00	€
Coördinatie - communicatie 173.107,20	€

2.058.739,20	€

budget	SVC.05 Andere moet	worden	over	
onderhandeld	

B2 Aankoop 1.500.000,00	€ 750.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 49.500,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
 Werkzaamheden (binnen aanleg) 907.500,00	€
Erelonen (12%) 108.900,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden)
Coördinatie - communicatie

1.549.500,00	€ 750.000,00	€ 1.016.400,00	€

TOTAL 3.315.900,00	€

budget	SVC.05 moet	worden	over	
onderhandeld	

B3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop) 224.760,00	€
Erelonen (10%) 15.733,20	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 150.000,00	€
Erelonen (7%) 10.500,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 12.705.000,00	€
Erelonen (12%) 1.524.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.050,00	€ 1.269.450,00	€
Coördinatie - communicatie 17.655,00	€

194.205,00	€ 15.739.543,20	€

TOTAL 15.933.748,20	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-B4 Aankoop 1.050.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 23.100,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 168.000,00	€
Sanering (verkoper) 105.000,00	€
Sanering initiator (gezien gewijzigde bestemming) 105.000,00	€
Werkzaamheden (uitrusting) 635.250,00	€
Erelonen (12%) 76.230,00	€
Werkzaamheden (woningen) 2.352.000,00	€
Erelonen (12%) 282.240,00	€
reserve 403.725,00	€
coördinatie - communicatie

105.000,00	€ 5.095.545,00	€

TOTAL 5.200.545,00	€

Leefmilieu	Brussel BGHM
moet	worden	over	

onderhandeld	-	op	te	
starten	project

SU-B5 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden, Erelonen en reserve (Bouw van een 
wijksportuitrusting)

410.000 € 250.000 € 
1.800.000,00	€

coördinatie - communicatie

410.000,00	€ 250.000,00	€ 1.800.000,00	€

TOTAL 2.460.000,00	€

budget	SVC.05

C1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Aanleg openbare ruimte) 956.020,00	€
Erelonen (7%) 66.921,40	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 95.602,00	€
coördinatie - communicatie 102.294,14	€

1.220.837,54	€

budget	SVC.05

C2 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Bouw van een paviljoen) 174.240,00	€
Erelonen (12%) 20.908,80	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 17.424,00	€
coördinatie - communicatie 19.514,88	€

232.087,68	€

budget	SVC.05 Leefmilieu	Brussel

C3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...)
Wederbeleggingsvergoeding
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (Sloop)
Algemene studie "Licht op de Zenne" over de gehele lengte 
van de Poincarélaan 250.000,00	€
Werken (Oppervlakteaanleg en lichtkoepels) 125.000,00	€ 125.000,00	€
Erelonen van de werken 12.500,00	€ 12.500,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 12.500,00	€ 12.500,00	€
coördinatie - communicatie

150.000,00	€ 400.000,00	€

TOTAL 550.000,00	€

OPENBARE RUI.

HERAANLEG VAN DE POINCARÉLAAN

Brussel Mobiliteit

-

-

Lancering van de studieopdracht
in het kader van het BKP

Studie

Studie

Studie

Indiening aanvraag SV

SV en aanbesteding 
werkzaamheden

Werkzaamheden

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7
(B2022)

JAAR 8

JAAR 9
(BMB 2020/001 ET BMB 

2020/044) 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaalbedrag van het project : 3.545.976 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

C1b “SCHAKEL BERGEN” - OPENBARE RUIMTE ANDERLECHTSEPOORT
OVERSTEKEN VAN DE POINCARÉLAAN

OPENBARE RUI.

De Bergensesteenweg, een interwijkenweg, is een van de belangrijkste invalswegen van het stadscentrum van Brussel. De steenweg 
onthult een met bomen beplante stedelijke sectie en vormt een continuïteit waarmee tal van stedelijke voorzieningen kunnen 
worden bereikt (Albert I-square, Raadsplein, metrostation Clemenceau en het Dauwpark aan de kant Anderlecht en vervolgens de 
site Fontainas en de Sint-Gorikshallen aan de kant Brussel-centrum). Vanwege de breuklijn gevormd door de Poincarélaan ontbreekt 
het deze sectie aan leesbaarheid en het oversteken voor voetgangers is er zodanig moeilijk dat die vrijwel als onbestaand kan 
worden aangemerkt. Het oversteken gebeurt ter hoogte van de Anderlechtsepoort met zijn twee octrooipaviljoenen waar ook het 
Riolenmuseum gevestigd is. De erfgoedwaarde en gebruikswaarde van de octrooipaviljoenen worden thans amper benut. Naar 
aanleiding van de vergunning uitgereikt door Brussel Mobiliteit (befietsbaarheid van de Kleine Ring), zal de laan op niveau van zijn 
rijbanen worden heraangelegd. De werken zullen binnenkort worden opgestart. 

Anderlechtsepoort, 1000 Brussel + 1070 Anderlecht

/ PAVILJOENEN 2447A EN 2448A

gewestelijke wegen en gemeentelijke wegen

openbare wegen, fietspaden, parkeervoorziening en citysta-
dion op de bermen, tram, Riolenmuseum, Zuidfoor

erg beschadigde en losse granietkasseien van de midden-
berm, wegdek in slechte staat, paviljoenen van het museum 
in afwachting van renovatie 

structurerende ruimten, GCHEW
/
/
beschermde octrooipaviljoenen AG2 + vrijwaringszone
buiten BIM-inventaris

30 060 m2

268 m2
 
benedenver-
diep

1% van het 
perimeter

Aanleg van de middenbermen rond de Anderlechtsepoort met 
een bijzondere focus op de voetgangerswegen alsook op de 

activiteiten en animaties.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

OPENBARE RUI.

“SCHAKEL BERGEN” - OPENBARE RUIMTE ANDERLECHTSEPOORT
OVERSTEKEN VAN DE POINCARÉLAANC1b

De heraanleg van de middenbermen beoogt de interwijkenverbindingen in beide richtingen aan te moedigen, door de creatie van een 
gezellige ruimte die ontmoetingen bevordert tussen de verschillende gebruikers van de openbare ruimte, zowel op niveau van de stad 
als van de omliggende wijken. De actieve modi, maar ook de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte moeten worden verbeterd, 
bijvoorbeeld door in de directe omgeving van de octrooipaviljoenen een meer ludiek en sportief gebruik van de middenberm te 
bevorderen.
Daarnaast zal deze herinrichting een herziening van de Zenne omvatten op basis van de resultaten van de door Brussel-Leefmilieu uit 
te voerende haalbaarheidsstudie (zie op. C3). Dit perspectief zal niet alleen een milieudoelstelling hebben, maar ook een erfgoed-, 
culturele en architecturale doelstelling, en zal het mogelijk maken om de gebruikers van de openbare ruimte bewust te maken van de 
Zenne en de bermen van de Poincaré-laan te verlevendigen met een atypische visuele aantrekkingskracht.

OVERSTEKEN + VERBINDEN + 
ANIMEREN

heraanleg en activering van de 
middenbermen, ludieke en sportieve 
activiteiten, licht op de Zenne

een geanimeerde openbare ruimte 
(ludiek en sportief) op het raakvlak 
van de wijken, een gemakkelijk 
oversteenbare laan voor de zachte 
modi , een publieke link met de 
Zenne

OPENBARE RUIMTE + WEGENNET

GEMENGD

4 780 m2

/

/

/

BRUSSEL MOBILITEIT
/ STAD BRUSSEL

BRUSSEL MOBILITEIT

RIOLENMUSEUM, TEAM KANAAL, 
STAD BRUSSEL, BRUSSEL 
LEEFMILIEU

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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OOSTENBERM

SCHAKEL BERGEN

WESTENBERM

modulaire parking voor
een punctueel 
gebeurtenis

skatepark

emplacement pour 
terrasse d’horeca 
(projet C2)

riolenmuseum

locatie van de beroepen van 
de Zuidfoor

pétanque onder 
het bladerdrak

spielplaats onder 
het bladerdrak

voetgangersprom-
enade

fietspaden

fietspaden

woningen 
Dauwpark

continuïteit 
Dauwpark

modulaire parking voor
een punctueel 
gebeurtenis

N

Dauwpark

C1b

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

voetgangersprom-
enade

“SCHAKEL BERGEN” - OPENBARE RUIMTE ANDERLECHTSEPOORT
OVERSTEKEN VAN DE POINCARÉLAAN

OPENBARE RUI.
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- referentieprojecten en/of -foto’s -

PROGRAMMA
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petanque op de boulevard Richard Lenoir, Parijs

 
renovatie van het Miyashita Park, atelier Bow-wow

 
Stedelijke trampoline in de straten van Kopenhagen

 
renovatie van het Miyashita Park, atelier Bow-wow

Dit project voor de inrichting van de openbare ruimte beoogt de aanleg van de middenbermen rond de Anderlechtsepoort met een 
bijzondere focus op de voetgangerswegen en evenementiële activiteiten, zonder echter het autoverkeer en het parkeren te hinderen. 
Hiertoe worden zones bepaald voor permanente inrichtingen: een voetgangersweg onder de bomenrijen, een reflectie over de 
sportieve programmering van de berm (thans een citystadion), aan de kant van de ingang van het Riolenmuseum en een speelruimte 
voor kinderen onder de bomen aan de kant van de uitgang van het Museum. De parkeerzone op de bermen is geoptimaliseerd maar 
modulair voor de inrichting van gerichte evenementen.

C1b
OPENBARE RUI.

“SCHAKEL BERGEN” - OPENBARE RUIMTE ANDERLECHTSEPOORT
OVERSTEKEN VAN DE POINCARÉLAAN
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OPERATIONALISERING

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN
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- programmatische doorsneden: tijdelijke bezettingen van de openbare ruimte van de middenberm -

-	 Deze heraanleg moet worden uitgevoerd met inachtneming van de uitgereikte vergunning voor de befietsbaarheid van de 	
	 Kleine Ring, rekening houdend met de installatie van de beroepen van de Zuidfoor en zonder de mobiliteit te verstoren. 
-	 De coördinatie tussen de bouwheer (Brussel Mobiliteit) en de beheerder (Brussel-Stad) is essentieel. 
-	 De gebruikte materialen moeten rekening houden met de comfortbehoeften van en de mechanische belastingen door de 	
	 verschillende gebruikers van de openbare ruimte. De diversiteit van de materialen moet in het steensverband en de keuze 	
	 van de kleuren geharmoniseerd zijn. 
-	 Coördinatie met de projecten C2 en C3.
- 	 Dit project moet worden geïntegreerd in het meer algemene project “Halsepoort- Ninoofsepoort” dat aan Brussel-		
	 Mobiliteit toevertrouwd is.
- 	 Overweging van het toekomstige beheer van de geplande ontwikkelingen

INTERWIJKEN BASKETBALTOERNOOI

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

voetgangersprom-
enade

voetgangersprom-
enade

voetgangersprom-
enade

voetgangersprom-
enade

FILMVOORSTELLING IN OPENLUCHT

FESTIVAL VAN DE FOODTRUCKS

ZUIDFOOR

C1b “SCHAKEL BERGEN” - OPENBARE RUIMTE ANDERLECHTSEPOORT
OVERSTEKEN VAN DE POINCARÉLAAN

OPENBARE RUI.
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BUDGETPLAN

FASERING
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C1b

budget	SVC.05

B1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.545.600,00	€
Erelonen (12%) 185.472,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 154.560,00	€
Coördinatie - communicatie 173.107,20	€

2.058.739,20	€

budget	SVC.05 Andere moet	worden	over	
onderhandeld	

B2 Aankoop 1.500.000,00	€ 750.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 49.500,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
 Werkzaamheden (binnen aanleg) 907.500,00	€
Erelonen (12%) 108.900,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden)
Coördinatie - communicatie

1.549.500,00	€ 750.000,00	€ 1.016.400,00	€

TOTAL 3.315.900,00	€

budget	SVC.05 moet	worden	over	
onderhandeld	

B3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop) 224.760,00	€
Erelonen (10%) 15.733,20	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 150.000,00	€
Erelonen (7%) 10.500,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 12.705.000,00	€
Erelonen (12%) 1.524.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.050,00	€ 1.269.450,00	€
Coördinatie - communicatie 17.655,00	€

194.205,00	€ 15.739.543,20	€

TOTAL 15.933.748,20	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-B4 Aankoop 1.050.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 23.100,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 168.000,00	€
Sanering (verkoper) 105.000,00	€
Sanering initiator (gezien gewijzigde bestemming) 105.000,00	€
Werkzaamheden (uitrusting) 635.250,00	€
Erelonen (12%) 76.230,00	€
Werkzaamheden (woningen) 2.352.000,00	€
Erelonen (12%) 282.240,00	€
reserve 403.725,00	€
coördinatie - communicatie

105.000,00	€ 5.095.545,00	€

TOTAL 5.200.545,00	€

Leefmilieu	Brussel BGHM
moet	worden	over	

onderhandeld	-	op	te	
starten	project

SU-B5 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden, Erelonen en reserve (Bouw van een 
wijksportuitrusting)

410.000 € 250.000 € 
1.800.000,00	€

coördinatie - communicatie

410.000,00	€ 250.000,00	€ 1.800.000,00	€

TOTAL 2.460.000,00	€

budget	SVC.05

C1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Aanleg openbare ruimte) 956.020,00	€
Erelonen (7%) 66.921,40	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 95.602,00	€
coördinatie - communicatie 102.294,14	€

1.220.837,54	€

budget	SVC.05

C2 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Bouw van een paviljoen) 174.240,00	€
Erelonen (12%) 20.908,80	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 17.424,00	€
coördinatie - communicatie 19.514,88	€

232.087,68	€

budget	SVC.05 Leefmilieu	Brussel

C3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...)
Wederbeleggingsvergoeding
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (Sloop)
Algemene studie "Licht op de Zenne" over de gehele lengte 
van de Poincarélaan 250.000,00	€
Werken (Oppervlakteaanleg en lichtkoepels) 125.000,00	€ 125.000,00	€
Erelonen van de werken 12.500,00	€ 12.500,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 12.500,00	€ 12.500,00	€
coördinatie - communicatie

150.000,00	€ 400.000,00	€

TOTAL 550.000,00	€

OPENBARE RUI.

“SCHAKEL BERGEN” - OPENBARE RUIMTE ANDERLECHTSEPOORT
OVERSTEKEN VAN DE POINCARÉLAAN

-

Participatief project ‘on de
Senne’

‘the longest bench’

lancering van de studieopdracht
in het kader van het BKP

Studie

Studie

Studie

Indiening aanvraag SV

SV en aanbesteding 
werkzaamheden

Werkzaamheden

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7
(B2022)

JAAR 8

JAAR 9
(BMB 2020/001 ET BMB 

2020/044) 
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

aanleg van de fietspaden 

aanleg van de fietspaden

aanleg van de fietspaden 

-

-

-

-

-

Bruxelles Mobilité Bruxelles Mobilité

Totaalbedrag van het project :
Waarvan SVC-aandeel :

2.456.424,00 €
390.506,19 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

De octrooipaviljoenen die het Riolenmuseum herbergen, zijn beschermde monumenten gelegen op de middenbermen. De aanleg van 
de Schakel Bergen (project C1) en het project befietsbaarheid van de Kleine Ring op initiatief van Brussel Mobiliteit, zullen bijdragen 
tot de herwaardering van deze culturele uitrusting. De aantrekkelijkheid, evenals het aantal gebruikers van de bermen en het 
oversteken van de laan zouden moet toenemen.

403 m2

/

/

/

Anderlechtsepoort, 1000 Brussel

TEN ZUIDEN VAN HET OCTROOIPAVILJOEN 2447A

Gewest Brussel Hoofdstad

bufferzone tussen het octrooipaviljoen en de parkeerplaat-
sen, manege van de Zuidfoor in de zomer

betonstraatstenen in slechte staat

structurerende ruimten, GCHEW
/
/
beschermdezone van octrooipaviljoenen
buiten BIM-inventaris

“SCHAKEL BERGEN” - HORECA
UITRUSTING
C2

Inrichting van een demonteerbaar paviljoen voor een 
horecavoorziening bestemd voor de gebruikers van de 

openbare ruimte en de bezoekers van het Riolenmuseum.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

Het project van de Schakel Bergen (project C1) moet gepaard gaan met een programmering van het horecatype om binnen de 
openbare ruimte nieuwe voorzieningen en een groter comfort aan te bieden. De inrichting van een klein fastfoodpaviljoen zou ook 
moeten dienen voor het Riolenmuseum dat thans over geen enkele voorziening van dit type beschikt. Het is de bedoeling om de 
heraanleg van de bermen te benutten om deze horecavoorziening met een terras uit te rusten. 

307 m2 terrasruimte  op de 
heraangelegde bermen (project B1)

96 m2 demonteerbaar

benedenverdieping

24% 

STAD BRUSSEL

STAD BRUSSEL

RIOLENMUSEUM, TEAM KANAAL, 
BRUSSEL MOBILITEIT

“SCHAKEL BERGEN” - HORECA

ANIMEREN

inrichting van een demonteerbaar 
paviljoen voor een horecavoorziening 
bestemd voor de gebruikers van de 
openbare ruimte en de bezoekers van 
het Riolenmuseum

Het Riolenmuseum en het erfgoed 
van de octrooipaviljoenen een 
hernieuwde uitstraling en een extra 
aantrekkingskracht verlenen, het 
oversteken van de laan vergezellen 
van een buurtprogrammatie. 

UITRUSTING

OP TE STARTEN

UITRUSTING
C2

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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INTERVENTIE PERIMETER

locatie van de beroepen van 
de Zuidfoor

Dauwpark

demonteerbaar 
paviljoen

C2 “SCHAKEL BERGEN” - HORECA
UITRUSTING

plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

woningen 
Dauwpark

continuïteit 
Dauwpark fietspaden

fietspaden
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- referentieprojecten en/of -foto’s -

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMMA
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De horecavoorziening van de Schakel Bergen moet een demonteerbaar prefab paviljoen zijn dat het hele jaar door kan worden 
geïnstalleerd en in de zomer kan worden gedemonteerd om gedurende vier weken plaats te ruimen voor de installatie van de 
beroepen van de Zuidfoor. De vrije ruimte vóór dit horecapaviljoen kan worden ingericht als een terras voor de consumenten. Aan 
de ene kant kijkt deze ruimte uit op het paviljoen van het Riolenmuseum en aan de andere kant op de voetgangerspromenade. 
Deze promenade die de gehele lengte van de bermen doorloopt, zal aan deze horecavoorziening een directe en aangename 
toegankelijkheid verlenen. 

 
paviljoen HORECA, Plein van de Republiek, TVK, Parijs

 
café “Absence”,eiland van Nantes, Frankrijk

 
café “Absence”,eiland van Nantes, Frankrijk

C2 “SCHAKEL BERGEN” - HORECA
UITRUSTING
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-	 De demonteerbaarheid van het horecapaviljoen moet de installatie toelaten van de kermisattracties 123 en 124 van de 	
	 jaarlijkse Zuidfoor. 
-	 Er moet een beheerplan worden opgesteld met de aanstelling van een team dat belast zal zijn met de montage, de 		
	 demontage en de opslag van het gedemonteerde paviljoen gedurende de Zuidfoor of gedurende andere evenementen die 	
	 over een open en vrije ruimte moeten kunnen beschikken. 

- uittreksel van het situatieplan van de Zuidfoor 2016, Gemeente Brussel-Stad -
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OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

FASERING

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

C2

budget	SVC.05

B1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.545.600,00	€
Erelonen (12%) 185.472,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 154.560,00	€
Coördinatie - communicatie 173.107,20	€

2.058.739,20	€

budget	SVC.05 Andere moet	worden	over	
onderhandeld	

B2 Aankoop 1.500.000,00	€ 750.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 49.500,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
 Werkzaamheden (binnen aanleg) 907.500,00	€
Erelonen (12%) 108.900,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden)
Coördinatie - communicatie

1.549.500,00	€ 750.000,00	€ 1.016.400,00	€

TOTAL 3.315.900,00	€

budget	SVC.05 moet	worden	over	
onderhandeld	

B3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop) 224.760,00	€
Erelonen (10%) 15.733,20	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 150.000,00	€
Erelonen (7%) 10.500,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 12.705.000,00	€
Erelonen (12%) 1.524.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.050,00	€ 1.269.450,00	€
Coördinatie - communicatie 17.655,00	€

194.205,00	€ 15.739.543,20	€

TOTAL 15.933.748,20	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-B4 Aankoop 1.050.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 23.100,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 168.000,00	€
Sanering (verkoper) 105.000,00	€
Sanering initiator (gezien gewijzigde bestemming) 105.000,00	€
Werkzaamheden (uitrusting) 635.250,00	€
Erelonen (12%) 76.230,00	€
Werkzaamheden (woningen) 2.352.000,00	€
Erelonen (12%) 282.240,00	€
reserve 403.725,00	€
coördinatie - communicatie

105.000,00	€ 5.095.545,00	€

TOTAL 5.200.545,00	€

Leefmilieu	Brussel BGHM
moet	worden	over	

onderhandeld	-	op	te	
starten	project

SU-B5 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden, Erelonen en reserve (Bouw van een 
wijksportuitrusting)

410.000 € 250.000 € 
1.800.000,00	€

coördinatie - communicatie

410.000,00	€ 250.000,00	€ 1.800.000,00	€

TOTAL 2.460.000,00	€

budget	SVC.05

C1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Aanleg openbare ruimte) 956.020,00	€
Erelonen (7%) 66.921,40	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 95.602,00	€
coördinatie - communicatie 102.294,14	€

1.220.837,54	€

budget	SVC.05

C2 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Bouw van een paviljoen) 174.240,00	€
Erelonen (12%) 20.908,80	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 17.424,00	€
coördinatie - communicatie 19.514,88	€

232.087,68	€

budget	SVC.05 Leefmilieu	Brussel

C3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...)
Wederbeleggingsvergoeding
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (Sloop)
Algemene studie "Licht op de Zenne" over de gehele lengte 
van de Poincarélaan 250.000,00	€
Werken (Oppervlakteaanleg en lichtkoepels) 125.000,00	€ 125.000,00	€
Erelonen van de werken 12.500,00	€ 12.500,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 12.500,00	€ 12.500,00	€
coördinatie - communicatie

150.000,00	€ 400.000,00	€

TOTAL 550.000,00	€

“SCHAKEL BERGEN” - HORECA
UITRUSTING

Totaalbedrag van het project : 0 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

Aangezien de Zenne voor meer dan twee derde in Brussel gewelf is, is de enige manier om de hydromorfologie te verbeteren en zo de 
“goede staat” te benaderen die voldoet aan de Europese verplichtingen, het op een verspreide manier in de verf zetten van het gewelf 
en de ventilatie mogelijk te maken. Aangezien de Zenne in een betonnen pertuis onder de Poincaré-boulevard doorstroomt, zou het 
een goede plek zijn om in deze zaak in te grijpen. Bovendien vraagt het publiek om de Seine te vinden.

9 920 m2

268 m2

benedenver-
dieping

2,7 % 
van het 
perimeter

Anderlechtsepoort, 1000 Brussel + 1070 Anderlecht

PUBLIEKE RUIMTE

gewestelijke wegen 

parkeervoorziening en citystadion op de bermen, tram, 
Zuidfoor

erg beschadigde en losse granietkasseien van de midden-
berm, wegdek in slechte staat, paviljoenen van het museum 
in afwachting van renovatie

structurerende ruimten, GCHEW
/
/
beschermdezone van octrooipaviljoenen
buiten BIM-inventaris

“LICHT OP DE ZENNE” IN DE POINCARÉLAAN 
(“SCHAKEL BERGEN”)

PARK
C3

Technische haalbaarheidsstudie voor de verlichting en 
ventilatie van de riviermonding van de Zenne.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

Het doel van deze haalbaarheidsstudie is het identificeren van verschillende technische oplossingen om de monding van de Zenne te 
belichten en te ventileren. In deze studie zal ook aandacht worden besteed aan technieken die het mogelijk maken om het regenwater 
“op het terrein” te beheren op het niveau van de centrale bermen van de Poincaré Boulevard.
De resultaten van deze studie zullen worden meegenomen in de herontwikkeling van de centrale ligplaatsen die gepland zijn voor Op. 
C1.
Naast de voordelen voor het milieu is een luchtige verlichting van de Zenne van erfgoed-, cultureel en architectonisch belang en zou 
het een aanwinst zijn voor de openbare ruimte. De beoogde technische oplossingen moeten het mogelijk maken om de gebruikers 
van de Zenne weer bewust te maken van de openbare ruimte en zo de berms van de Poincarélaan te verlevendigen met een atypische 
visuele aantrekkingskracht. 

te bepalen volgens de algemene 
studie “licht op de Zenne”
te bepalen volgens de algemene 
studie “licht op de Zenne”
te bepalen volgens de algemene 
studie “licht op de Zenne”

STAD BRUSSEL

LEEFMILIEU BRUSSEL

LEEFMILIEU BRUSSEL

STAD BRUSSEL, TEAM KANAAL, 
BRUSSEL MOBILITEIT

“LICHT OP DE ZENNE” IN DE POINCARÉLAAN 
(“SCHAKEL BERGEN”)

ANIMEREN

een technische haalbaarheidsstudie 
voor de verlichting en ventilatie van 
de riviermonding van de Zenne.

Gebruik de resultaten van deze studie 
om deze verlichting en beluchting te 
integreren in het ontwikkelingswerk 
aan de centrale ligplaatsen van de 
op. C1 

OPENBARE RUIMTE

SAMENWERKINGSPROJECT

PARK
C3

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :
GABARIT : 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM :

EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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plan schaal  1/2 000herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

“LICHT OP DE ZENNE” IN DE POINCARÉLAAN 
(“SCHAKEL BERGEN”)

PARK

INTERVENTIE PERIMETER

INTERVENTIE PERIMETER

locatie van de beroepen van 
de Zuidfoor

Dauwpark

woningen 
Dauwpark

continuïteit 
Dauwpark fietspaden

fietspaden
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- referentieprojecten en/of -foto’s -

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMMA

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

Technische haalbaarheidsstudie voor de verlichting en ventilatie van de rivier Zenne.

 
Akropolismuseum, Athene

Piramide van het Louvre, Parijs

C3

 
Thiersplein, Nancy, Frankrijk

“LICHT OP DE ZENNE” IN DE POINCARÉLAAN 
(“SCHAKEL BERGEN”)

PARK
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AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN
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OPERATIONALISERING

- 	 In deze studie wordt rekening gehouden met de onderhoudsvereisten van de beoogde technische oplossingen.
- 	 Integreren van de resultaten van deze studie in het project C1.

C3 “LICHT OP DE ZENNE” IN DE POINCARÉLAAN 
(“SCHAKEL BERGEN”)

PARK
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OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

FASERING

C3

-

haalbaarheidsstudie

haalbaarheidsstudie

haalbaarheidsstudie

haalbaarheidsstudie

einde haalbaarheidsstudie

-

-

Brussel Mobiliteit

budget	SVC.05

B1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Bouw van woningen) 1.545.600,00	€
Erelonen (12%) 185.472,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 154.560,00	€
Coördinatie - communicatie 173.107,20	€

2.058.739,20	€

budget	SVC.05 Andere moet	worden	over	
onderhandeld	

B2 Aankoop 1.500.000,00	€ 750.000,00 €
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 49.500,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
 Werkzaamheden (binnen aanleg) 907.500,00	€
Erelonen (12%) 108.900,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden)
Coördinatie - communicatie

1.549.500,00	€ 750.000,00	€ 1.016.400,00	€

TOTAL 3.315.900,00	€

budget	SVC.05 moet	worden	over	
onderhandeld	

B3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Sloop) 224.760,00	€
Erelonen (10%) 15.733,20	€
Werkzaamheden (Aanleg van de directe omgeving) 150.000,00	€
Erelonen (7%) 10.500,00	€
Werkzaamheden (Bouw van een uitrusting) 12.705.000,00	€
Erelonen (12%) 1.524.600,00	€
Reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 16.050,00	€ 1.269.450,00	€
Coördinatie - communicatie 17.655,00	€

194.205,00	€ 15.739.543,20	€

TOTAL 15.933.748,20	€

Verkopers	van	
verontreinigde	

terreinen

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-B4 Aankoop 1.050.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 23.100,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 168.000,00	€
Sanering (verkoper) 105.000,00	€
Sanering initiator (gezien gewijzigde bestemming) 105.000,00	€
Werkzaamheden (uitrusting) 635.250,00	€
Erelonen (12%) 76.230,00	€
Werkzaamheden (woningen) 2.352.000,00	€
Erelonen (12%) 282.240,00	€
reserve 403.725,00	€
coördinatie - communicatie

105.000,00	€ 5.095.545,00	€

TOTAL 5.200.545,00	€

Leefmilieu	Brussel BGHM
moet	worden	over	

onderhandeld	-	op	te	
starten	project

SU-B5 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden, Erelonen en reserve (Bouw van een 
wijksportuitrusting)

410.000 € 250.000 € 
1.800.000,00	€

coördinatie - communicatie

410.000,00	€ 250.000,00	€ 1.800.000,00	€

TOTAL 2.460.000,00	€

budget	SVC.05

C1 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Aanleg openbare ruimte) 956.020,00	€
Erelonen (7%) 66.921,40	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 95.602,00	€
coördinatie - communicatie 102.294,14	€

1.220.837,54	€

budget	SVC.05

C2 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (Bouw van een paviljoen) 174.240,00	€
Erelonen (12%) 20.908,80	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 17.424,00	€
coördinatie - communicatie 19.514,88	€

232.087,68	€

budget	SVC.05 Leefmilieu	Brussel

C3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...)
Wederbeleggingsvergoeding
Sanering
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (Sloop)
Algemene studie "Licht op de Zenne" over de gehele lengte 
van de Poincarélaan 250.000,00	€
Werken (Oppervlakteaanleg en lichtkoepels) 125.000,00	€ 125.000,00	€
Erelonen van de werken 12.500,00	€ 12.500,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 12.500,00	€ 12.500,00	€
coördinatie - communicatie

150.000,00	€ 400.000,00	€

TOTAL 550.000,00	€

“LICHT OP DE ZENNE” IN DE POINCARÉLAAN 
(“SCHAKEL BERGEN”)

PARK

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7
(B2022)

JAAR 8

Totaalbedrag van het project : 48.412,10 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

/

/

/

/

268 m2

268 m2
RDC

100 %

Renovatie van de gevels van de octrooipaviljoens waarin het 
Rioleringsmuseum is ondergebracht

GOED.	
SU-C4 RENOVATIE VAN DE OCTROOIPAVILJOENS

De octrooipaviljoens zijn beschermde gebouwen, gecentreerd in het midden van de centrale bermen, waarin het Rioleringsmuseum 
is ondergebracht. Deze paviljoens hebben onlangs kleine reparaties aan de buitenkant ondergaan. Het belangrijkste doel was het 
voorkomen van een val van rotsen. Maar een meer volledige renovatie van de gevels (schoonmaken van de gevel, vervangen van de 
luiken, opnieuw schilderen van de kozijnen, enz.) is nog steeds noodzakelijk en zou des te meer gerechtvaardigd zijn in het kader van 
een algemene herontwikkeling van het gebied zoals gepland in de projecten C1 en C2.

Porte d’Anderlecht, 1000 Bruxelles

2447A ET 2448A

Région de Bruxelles-Capitale

Rioleringsmuseum

om te renoveren

Espace structurant
/
/
Monument 
/



165SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :

SU-C4 RENOVATIE VAN DE OCTROOIPAVILJOENS

GOED.	

ANIMEREN / STIMULEREN

Renovatie van de gevels

Valorisatie van het patrimonium

om op te starten

268 m2

/

Gv
100 %

STAD BRUSSEL

OM TE BEPALEN

OM TE BEPALEN
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SU-C4 RENOVATIE VAN DE OCTROOIPAVILJOENS

GOED.	
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abattoir compact

entrepôt 1 

passerelle
STIB
Delacroix

opérations CRU / MIXTE / ASSOCIÉE opérations À INITIER projets en cours projets en intention

plan ech. 1/1 000repères patrimoine protégé patrimoine inscrit patrimoine industriel eq. culturel eq. scolaire eq. sportif

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

N

piste cyclable

budget	CRU.05
Acquisition

B1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (démolition)
honoraires (7%)
Travaux (logement) 1.545.600 € 
honoraires (12%) 185.472 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 154.560 € 
coordination - communication 173.107 € 

2.058.739	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition 1.500.000 € 750.000 € 
B2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 49.500 €

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux aménagements intérieurs 907.500 € 
honoraires (12%) 108.900 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

1.549.500	€ 1.766.400	€

TOTAL 3.315.900	€

Budget	CRU.05 à	négocier	-	opération	
mixte

Acquisition
B3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Démolition) 224.760 € 
honoraires (10%) 15.733 € 
Travaux (Aménagement des abords) 150.000 € 
honoraires (7%) 10.500 € 
Travaux (Construction d'un équipement) 12.705.000 € 
honoraires (12%) 1.524.600 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 15.000 € 1.270.500 € 
coordination - communication 17.550 € 

193.050	€ 15.740.593	€

TOTAL 15.933.643	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition 1.050.000 € 
SU-B4 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2% 23.100 € 

Indemnité de remploi 16% 168.000 € 
Dépollution vendeur 105.000 € 
Dépollution porteur (vu chang. affectation) 105.000 € 
Travaux (équipement) 635.250 € 
honoraires (12%) 76.230 € 
Travaux (logement) 2.352.000 € 
honoraires (12%) 282.240 € 
réserve 403.725 € 
coordination - communication

5.200.545	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

Acquisition
SU-B5 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%

Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux, honoraires & réserves (Construction d'un équipement sportif et 
de quartier)

2.460.000 € 

coordination - communication

2.460.000	€

budget	CRU.05
Acquisition

C1 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (aménagement esp. Public, y compris "mise en perspective 
Senne") 1.084.250 € 
honoraires (7%) 75.897 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 108.425 € 
coordination - communication 116.015 € 

1.384.587	€

budget	CRU.05
Acquisition

C2 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Construction d'un pavillon) 174.240 € 
honoraires (12%) 20.909 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 17.424 € 
coordination - communication 19.515 € 

232.088	€

Bruxelles	
environnement

Acquisition
C3 Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...)

Indemnité de remploi
Dépollution
Travaux (Démolition)
honoraires démolition
Etude globale "mise en perspective Senne" sur tt bld Poincaré 96.800 € 
Travaux (Aménagement surface et puits de lumière)
honoraires travaux
réserve (10% sur acquisitions & travaux)
coordination - communication

96.800	€

à	négocier	-	
opération	à	initier

SU-C4 Acquisition
Montant pour frais annexes (notaire, enregistrement, géomètres,...) 2,2%
Indemnité de remploi 16%
Dépollution
Travaux (Rénovation extérieure des pavillons d'octroi) 304.800 € 
honoraires (12%) 36.576 € 
réserve (10% sur acquisitions & travaux) 30.480 € 
coordination - communication

371.856	€

PROGRAMMA EN OPERATIONALISERING
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D .  P O O L  K A N A A L  -  S L A C H T H U I S
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VOOR DE AANLEG VAN DE OPENBARE RUIMTEN IN DE DIRECTE OM-
GEVING VAN HET SLACHTHUIS

 
- afbeelding van de visie -

 
- foto van de huidige toestand - 
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VISIE

 
- afbeelding van de visie -

 
- afbeelding van de visie -

Het Slachthuis : 

Het Slachthuis is de oudste industriële vestiging die binnen de perimeter nog in gebruik is. Binnen de meest uitgestrekte huizenblok 
van de perimeter vormen de Erasmuscampus en het Slachthuis de belangrijkste polen in termen van grootstedelijke aantrekkelijkheid. 
Beide zijn het voorwerp van een Masterplan. De grote vrije ruimten inbegrepen in deze Masterplannen moeten worden bezield om dit 
dichtbevolkte grondgebied uit te rusten waar de samenstelling van het stedelijk weefsel weinig lege ruimten vertoont. Daarom is het 
belangrijk deze gewestelijke uitrustingen in hun lokale context te verankeren en open te stellen. Het is ook belangrijk de gebruiken, via 
een aangepaste programmering, in de ruimte te diversifiëren om binnen de openbare ruimte uitwisselingen en een mix van gebruiken 
toe te laten.

Het Kanaal : 

Het Kanaal is een historische economische as van Brussel, maar vormt een breuklijn in het stedelijk weefsel. Ondanks deze breuklijn 
tussen beide oevers biedt het Kanaal in de continuïteit van zijn as een groot verbindingspotentieel. De kaaien die het Kanaal aan 
weerskanten omzomen, laten de verbinding toe van de twee belangrijke grootstedelijke polen van de perimeter van het SVC.05, de 
Ninoofsepoort en het Slachthuis, maar ook Biestebroek op de loop naar het zuiden en de Citroën-site en Tour & Taxi’s op de loop naar 
het Noorden.

Om beide oevers met elkaar te verbinden, is het belangrijk aandacht te schenken aan de overbruggingen. Om echter voordeel 
de hebben bij de continuïteit en het verbindingspotentieel van het Kanaal, moet het Kanaal in zijn lengte worden beschouwd. De 
ontwikkeling en de aanleg van het Kanaal in de rand van de Vijfhoek, aan de grens tussen de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en 
Brussel-Stad, zijn de aanzet van zijn integratie in het stedelijk weefsel. Biestebroek en het hypercentrum van de stad moeten in 
dezelfde geest worden benaderd: het is belangrijk het Kanaal in zijn bestaand stedelijk weefsel te integreren.

Dat houdt ook de verbetering in van het residentiële levenskader met tegelijkertijd de instandhouding van de economische activiteiten 
zoals bepaald in het Kanaalplan. Hiertoe moet, komend van het hypercentrum, de aanleg van gevel tot gevel worden voortgezet, 
rekening houdend met de behoeften voor de instandhouding van de economische activiteiten, onder meer in termen van mobiliteit. 
Het industriële erfgoed van dit te herwaarderen grondgebied houdt via zijn hergebruik eveneens een identiteitspotentieel in.
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VOOR DE AANLEG VAN DE OPENBARE RUIMTEN IN DE DIRECTE OM-
GEVING VAN HET SLACHTHUIS

PRODUCTIEVE 
RAMBLA

DELACROIX 
STATION

TERRAS VAN 
HET KANAAL

ERASMUS 
CAMPUS

KOMPAKT 
SLACHTHUIS

LOOPBRUG
MIVB
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VISIE

VOORPLEIN VAN 
HET SLACHTHUIS

CLÉMENCEAU 
STATION

GROTE STEDELI-
JKE PLEIN

LOOPBRUG
MIVB

RADSPLEIN
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POOL KANAAL - SLACHTHUIS : PROJECTEN

VISIE

SU-D1      Aanleg van het voorplein van het Slachthuis aan de Ropsy-Chaudronstraat

D2            Verbinding actieve modi tussen de Ropsy-Chaudronbrug en de Demetskaai

D3             Recreatieve openbare ruimte Ropsy-Chaudronstraat + verbinding actieve modi 
	   tussen de Ropsy-Chaudronbrug en de Nijverheidskaai

SU-D4      Aanleg van de Nijverheidskaai

P.170

P.176

P.180

P.186

P.192
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

13 206 m2

797 m2 
winkels

benedenver-
dieping

6%

Ropsy-Chaudronstraat en bergensesteenweg,  1070 Ander-
lecht

/

gemeentelijke wegen

openbare ruimte, openbare wegen, fietspad, bomenrijen

beschadigde straatstenen door de passage van vrachtwa-
gens, bebouwde ruimten, niet-beveiligd fietspad

structurerende ruimten, GCHEW
 “MONS-BIRMINGHAM”
/
/
in de buurt van de voorplein van het Slachthuis catégorie0+4

AANLEG VAN HET VOORPLEIN VAN HET SLACHTHUIS AAN DE 
ROPSY-CHAUDRONSTRAAT

OPENBARE RUI.
SU-D1

In het kader van het nieuwe Masterplan is de site van het Slachthuis in volle mutatie met een groot aantal lopende projecten. Zo zal 
de site meer in het stedelijk weefsel van de wijk worden geïntegreerd met een diversificatie van haar programma’s en activiteiten. 
Gedurende de marktdagen trekt de site al een zeer groot aantal bezoekers dat naarmate de voortgang van de verschillende projecten 
nog zal toenemen: compact slachthuis, urbanfarm, stedelijke opslagplaatsen, voorplein, enz.

De Ropsy-Chaudronstraat vormt een breuklijn in de groene continuïteit opgetekend in de Léon Delacroixstraat enerzijds en in de 
Clemenceaulaan anderzijds (bomenrijen). Deze continuïteit verbindt het Weststation met het Zuidstation via het toekomstige 
voorplein van het Slachthuis en de huidige wegmarkeringen voor het fietsverkeer zijn er maar dunnetjes en weinig beveiligd. 

Aanleg van de Ropsy-Chaudronstraat van gevel tot gevel ter 
bevordering van de zachte mobiliteit en van de uitstraling 
van het Slachthuis naar de wijk toe. Deze aanleg omvat de 

integratie van een verkeersplateau, een nieuw fietspad en een 
continuïteit in de uitlijning van de bomen. 

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

OPENBARE RUI.

AANLEG VAN HET VOORPLEIN VAN HET SLACHTHUIS AAN DE 
ROPSY-CHAUDRONSTRAAT

VERBINDEN

afbraak en bouw van nieuwe  winkels, 
aanleg van een verkeersplateau en 
fietspaden, aanplanting van rijbomen

leesbare stedelijke continuïteit en 
begeleiding van de zachte modi, 
verlenging van het grote voorplein 
van het Slachthuis tot aan de Ropsy-
Chaudronstraat

WEGEN

OP TE STARTEN

11 700 m2 voorplein van het Slach-
thuis,
3 918 m2 verlenging van het voor-
plein, 
aanplanting van 60 bomen

797 m2 démolition commerces

/

/

GEMEENTE ANDERLECHT

GEMEENTE ANDERLECHT / 
SLACHTHUIS

BRUSSEL MOBILITEIT, SLACHTHUIS, 
TEAM KANAAL

SU-D1

De aanleg van het voorplein van het Slachthuis tot aan de gevels van de Ropsy-Chaudronstraat beoogt de grootstedelijke uitrusting van 
“het Slachthuis” te herwaarderen. De continuïteit van het voorplein ambieert de toekomstige “stedelijke vlakte” van het Slachthuis in 
zijn directe stedelijke context te verankeren, maar ook zijn ontwikkeling te begeleiden door de openbare ruimte voor de gebruikers te 
verbeteren. Het doel bestaat er ook in de bestaande stedelijke continuïteit tussen het Weststation en het Zuidstation te herwaarderen 
door de bomenrijen aan te vullen en fietspaden aan te leggen. Dit gemengde project voor de inrichting van de openbare ruimte, in 
overeenstemming met het Masterplan van het Slachthuis, streeft ernaar het monumentale karakter van de site gezien vanuit het 
perspectief van de Heyvaertstraat en van de Ropsy-Chaudronstraat te versterken. 

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

-

-

-

-

-

aanleg van de voorplein van het 
Slachthuis

-

-

-

afrbraak van winkels

heropbouw van de winkels

aanleg van de grote hal

-

PROGRAMMA

 
- projets et/ou photos de référence - 

plein van de Republiek, Parijs, TVK

plein van de Republiek, Parijs, TVK

Het Slachthuis legt vóór de grote markthal een nieuw voorplein aan. De oppervlakte die uitgeeft op de Ropsy-Chaudronstraat moet 
worden verlengd om op de openbare weg een “verkeersplateau” aan te leggen en voor het verkeer een zone 30 in te voeren. Een 
groene continuïteit wordt bewerkstelligd door de aanplanting van 60 bomen aan weerskanten van de Ropsy-Chaudronstraat die vóór 
de standbeelden van de stieren van het Slachthuis wordt onderbroken om de ingang aan te duiden en het zicht vrij te maken. In deze 
continuïteit wordt een fietspad geïntegreerd: een wegmarkering in de Ropsy-Chaudronstraat en een aanleg met diverse materialen op 
de zone van het verkeersplateau van het voorplein van het Slachthuis.

SU-D1

FASERING

BUDGETPLAN

PROGRAMMATIE EN OPERATIONALISERING

Gemeente Anderlecht Slachthuis

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN
-	 Alvorens een dergelijke aanleg met de invoering van een zone 30 te plannen, moet een reflectie worden gehouden over de 	
	 status van deze openbare weg. 
-	 De uitvoering van de bouwplaats moet gebeuren in goed overleg met het Slachthuis en de uitvoering van zijn Masterplan.

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-D1 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (afbraak van winkels) 95.640,00	€
Erelonen (10%) 6.694,80	€
Werkzaamheden (minérale heraanlegen) 1.755.000,00	€
Erelonen (7%) 122.850,00	€
Werkzaamheden (minérale aanlegen) 587.700,00	€
Erelonen(7%) 41.139,00	€
Werkzaamheden (aanplanting van rijbomen) 12.000,00	€
Erelonen (10%)
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 235.470,00	€
coördinatie - communicatie

2.856.493,80	€

budget	SVC.05

D2 Aankoop 212.400,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 4.672,80	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 33.984,00	€
Sanering
Werkzaamheden ( heraanleg van voetgangersverbindingen ) 714.400,00	€
Erelonen (7%) 50.008,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 92.680,00	€
coördinatie - communicatie 92.680,00	€

1.200.824,80	€

budget	SVC.05

D3 Aankoop 346.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 7.612,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 55.360,00	€
Sanering
Werkzaamheden (Sloop) 21.000,00	€
Erelonen (7%) 1.470,00	€
Werken (Heraanleg wegen) 303.200,00	€
Erelonen (7%) 21.224,00	€
Werken (Landschapsinrichting) 195.000,00	€
Erelonen (7%) 13.650,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 84.420,00	€
coördinatie - communicatie 86.520,00	€

1.135.456,00	€

OPENBARE RUI.

AANLEG VAN HET VOORPLEIN VAN HET SLACHTHUIS AAN DE 
ROPSY-CHAUDRONSTRAAT

Totaalbedrag van het project : 2.856.493,80 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

Deze brug is via twee openbare stenen trappen met de Nijverheids- en de Demetskaai verbonden. Deze twee trappen zijn nauwelijks 
zichtbaar vanaf de brug en hun gebruik is zeer ongemakkelijk want zij zijn ten prooi gevallen aan verontreiniging en zwerfvuil en 
bieden een povere aanblik van in de steek gelaten restruimten. De trap maakt deel uit van een symmetrisch art-deco ensemble rond 
het kanaal. 
Deze ruimte heeft geen landschappelijke kwaliteit en onderbreekt de grote landschapsstructuren die het kanaal omkaderen  en 
oversteken. Het ligt in een deel van de stad dat niet waterdoorlatend is.
Deze brug ligt heel dicht bij het Slachthuis alsook bij de school en de sociale woningen op de Mariemontkaai zonder er een efficiënte 
toegang toe te verschaffen. De overbrugging van het Kanaal via een passage over een brug zorgt aldus voor de continuïteit vanaf het 
Weststation, via de toegangen van het metrostation Delacroix en het Slachthuis, tot aan het Zuidstation. 

469m2

/

/

/

Ropsy-Chaudronstraat, 1070 Anderlecht

61G5 + 61H5

Brussels Gewest (Brussel Mobiliteit, Grondregie)

openbare trappen en ommuurde groene ruimten

ruimte ten prooi aan verontreiniging (tal van zwerfvuil )

stedelijk industriegebied, sterk gemengd gebied, 
/
/
/
buiten BIM-inventaris

A

B
CAanleg van een kwalitatieve groene ruimte op de hellingen 

tussen de Ropsy-Chaudronbrug en de oevers van het Kanaal en 
de installatie van een fietsgoot.      

VERBINDING ACTIEVE MODI TUSSEN DE
 ROPSY-CHAUDRONBRUG EN DE DEMETSKAAIOPENBARE RUI.

D2
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :

469m2

/

/

/

GEMEENTE ANDERLECHT

PERSPECTIVE.BRUSSELS, 
BRUSSEL MOBILITEIT 
MOD: GEMEENTE ANDERLECHT

TEAM KANAAL, SLACHTHUIS, 
GEMEENTE MOLENBEE, 
GRONDREGIE.

OVERSTEKEN + VERBINDEN

Ontwikkeling groene ruimte met 
landschaps- en biodiversiteitskwaliteit 
& verbetering bestaande 
verbindingen (trappen) door het 
aanleggen van een fietsgoot, 
eventueele vernieuwing van de trap

Beter waterbeheer, 
landschapskwaliteit rond het kanaal 
en zachte modusovergang tussen de 
brug en de Demetskaai.

OPENBARE RUIMTE

SVC

De context en de beperkingen van de site, in het bijzonder het gesloten karakter, maken het niet mogelijk deze ruimte te gebruiken als 
verblijfplaats of voor vrijetijdsbesteding. 
De uitdaging voor dit deel van de stad is om de aanwezigheid van groene ruimte te versterken om zo landschapscontinuïteiten te 
creëren met een biologische meerwaarde en een beter beheer van het regenwater aan beide zijden van het kanaal. Het plantaardige 
aspect van deze ruimte moet bijdragen aan een sterke en positieve identiteit van deze ruimte. 
Met de herinrichting van deze verbinding wordt gestreefd naar een betere ontsluiting van het kanaal voor zachte modi, terwijl de 
impact van de infrastructuur wordt geminimaliseerd en de herinrichting van een groene ruimte met een landschappelijke kwaliteit 
wordt gemaximaliseerd.

VERBINDING ACTIEVE MODI TUSSEN DE
 ROPSY-CHAUDRONBRUG EN DE DEMETSKAAID2

OPENBARE RUI.
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verbind-
ing actieve 
modi 
Industrie

INTERVENTIE PERIMETER
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M

N

passerelle
STIB
Delacroix

D2 VERBINDING ACTIEVE MODI TUSSEN DE
 ROPSY-CHAUDRONBRUG EN DE DEMETSKAAIOPENBARE RUI.
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- referentieprojecten en/of -foto’s -

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMMA
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3. 
Participer au paysage du canal

 
Zollverein - Essen

Sloped Garden - Bas Smets

Dit project voorziet de installatie van een fietsgoot op het bestaande trappenhuis, aangezien de fietshellingen de gehele openbare 
ruimte zouden bezetten zonder het comfort voor de fiets te verhogen. Dit zal de verbinding tussen de Ropsy-Chaudronbrug en het 
GEN-kanaalfietspad verbeteren en tegelijkertijd een groene ruimte met een betere landschapsarchitectuur en waterbeheer creëren. 
Als het budget het toelaat, kan de geometrie van de bestaande trap worden aangepast om de verplaatsing tussen de boven- en 
onderkant te vergemakkelijken. Gezien de artistieke waarde van de bestaande art-deco trap, wordt voorgesteld om de constructieve 
elementen te behouden en te hergebruiken voor de constructie van de nieuwe geometrie.

D2 VERBINDING ACTIEVE MODI TUSSEN DE
 ROPSY-CHAUDRONBRUG EN DE DEMETSKAAIOPENBARE RUI.

 
Uittreksel Jules Ruhl - Scenario met Jules Ruhlstraat als tweerichtingsweg
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OPERATIONALISERING

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

-	 Indachtzaam zijn van het globaale schetsontwerp voor de openbare ruimten rond het metrostation Delacroix en de
	 Jules Ruhlstraat en hun relatie tot de ruimten die grenzen aan het park en de esplanade aan de slachthuizen, Ropsy 		
	 Chaudronstraat en Nijverheidskaai, afgerond in 2020 in het kader van het BKP. 
-	 Deze hellingen moeten op landschappelijke wijze in het stedelijk weefsel worden geïntegreerd om behalve een praktische 	
	 kwaliteit van zachte mobiliteit ook een ecologische en visuele kwaliteit te bieden.
-	 De projecten D2 en D3 zullen worden gecombineerd in het kader van overheidsopdrachten voor studies en werken, zodat 	
	 deze onderdelen van het stedelijk weefsel aan weerszijden van de brug worden verenigd. De twee hellingen worden 		
	 gebouwd volgens dezelfde bouwkundige en architectonische principes.
- 	 Rekening houdend met het toekomstige beheer van de geplande ontwikkelingen.
- 	 Het budget voor deze operatie kan ook worden gebruikt voor operatie D3 - Ropsy-Chaudron, aangezien dat het principe van 	
	 communicerende vaten toegepast is voor de budgetten D2 en D3 om een samenhangend project aan beide zijden van het 	
	 kanaal te operationaliseren.

D2 VERBINDING ACTIEVE MODI TUSSEN DE
 ROPSY-CHAUDRONBRUG EN DE DEMETSKAAIOPENBARE RUI.
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OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

FASERING
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-

-

uitschrijven openbare aan-
besteding studie

studie

SV

uitschrijven openbare aan-
besteding  voor werken

 werkzaamheden 

werkzaamheden

Oplevering

Gemeente Anderlecht

D2 VERBINDING ACTIEVE MODI TUSSEN DE
 ROPSY-CHAUDRONBRUG EN DE DEMETSKAAIOPENBARE RUI.

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-D1 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (afbraak van winkels) 95.640,00	€
Erelonen (10%) 6.694,80	€
Werkzaamheden (minérale heraanlegen) 1.755.000,00	€
Erelonen (7%) 122.850,00	€
Werkzaamheden (minérale aanlegen) 587.700,00	€
Erelonen(7%) 41.139,00	€
Werkzaamheden (aanplanting van rijbomen) 12.000,00	€
Erelonen (10%)
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 235.470,00	€
coördinatie - communicatie

2.856.493,80	€

budget	SVC.05

D2 Aankoop 212.400,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 4.672,80	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 33.984,00	€
Sanering
Werkzaamheden ( heraanleg van voetgangersverbindingen ) 714.400,00	€
Erelonen (7%) 50.008,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 92.680,00	€
coördinatie - communicatie 92.680,00	€

1.200.824,80	€

budget	SVC.05

D3 Aankoop 346.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 7.612,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 55.360,00	€
Sanering
Werkzaamheden (Sloop) 21.000,00	€
Erelonen (7%) 1.470,00	€
Werken (Heraanleg wegen) 303.200,00	€
Erelonen (7%) 21.224,00	€
Werken (Landschapsinrichting) 195.000,00	€
Erelonen (7%) 13.650,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 84.420,00	€
coördinatie - communicatie 86.520,00	€

1.135.456,00	€

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7

JAAR 8

JAAR 9
(APS 2020/001 EN

 APS 2020/044)

Totaalbedrag van het project :
Waarvan SVC-aandeel :

375.849,52 €
375.849,52 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

RECREATIEVE OPENBARE RUIMTE ROPSY-CHAUDRONSTRAAT + VERBINDING 
ACTIEVE MODI TUSSEN DE ROPSY-CHAUDRONBRUG EN DE NIJVERHEIDSKAAI

Ropsy-Chaudronstraat en Jules Ruhlstraat, 1070 Anderlecht

ANDERLECHT A : 127S4, B : /

A : particuliere onderneming, B : Gemeente

A: niet onderhouden lege groene ruimte  (hoog grasgewas)
B: handelspand van exotische producten

A: onveilig gebouw dat zonder stedenbouwkundige vergun-
ning werd gebouwd
B: groene ruimte ten prooi aan verontreiniging (tal van 
zwerfvuil )

structurerende ruimten
“MONS-BIRMINGHAM” : park zone, wegen zone
/
/
/

1029 m2

175 m2

B : R+1

18% van het 
perimeter

Dicht bij de hoek gevormd door het voorplein van het Slachthuis en het Kanaal, omringen de Ropsy-Chaudronstraat, de Jules 
Ruhlstraat en de Nijverheidskaai een groene ruimte en een handelspand van exotische producten. Te wijten aan de afwezigheid van 
enig beheer en onderhoud van de groene ruimte, ontbreekt het deze kleine huizenblok aan structuur die in het stedelijk weefsel de 
indruk wekt van een holle kies. De huizenblok is gelegen in het midden van een sterke concentratie van industie- en handelsgebouwen 
en van de spoorwegbrug van de bovengrondse metro. De bouwlijn belet de zichtbaarheid op het Kanaal en de Ropsy-Chaudronbrug 
en beschikt over geen enkele stedenbouwkundige vergunning.

D3

A BGlobaal schetsontwerp voor de projecten D2 en D3, 
Kwaliteitsvolle aanleg van de groene ruimte “Jules Ruhl” en 

een betere verbinding tussen de Ropsy Chaudronstraat et de 
Nijverheidskaai.

OPENBARE RUI.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

RECREATIEVE OPENBARE RUIMTE ROPSY-CHAUDRONSTRAAT + VERBINDING 
ACTIEVE MODI TUSSEN DE ROPSY-CHAUDRONBRUG EN DE NIJVERHEIDSKAAI

1029 m2
175 m2 afrbraak winkel

/

/

A : PARTICULIERE ONDERNEMING, 
B : GEMEENTE ANDERLECHT

GEMEENTE ANDERLECHT, 

GEMEENTE ANDERLECHT
PERSPECTIVE.BRUSSELS

TEAM KANAAL, BRUSSEL 
MOBILITEIT

VERBINDEN

aanleg van een kleine groene ruimte 
dat de Ropsy-Chaudronstraat met de 
Jules Ruhlstraat verbindt die naar de 
Nijverheidskaai leidt.

het stedelijk weefsel een nieuwe 
structuur verlenen door de 
inpassing van een groene ruimte 
met landschappelijke kwaliteit, 
herinrichting van de parkeerstrook 
en verplaatsing van de historische 
trappen.

GROENE RUIMTE

GEMENGD

De afbraak van het winkelpand en het landschapsherstel van deze lege ruimte vormen de uitdaging van een fijne verluchting in het 
economische en industriële weefsel in de directe omgeving van het Slachthuis. Het is de bedoeling een kwaliteitsvol landschapsgebied 
te ontwikkelen zonder recreatief gebruik, gezien de onverenigbaarheid met de beperkte oppervlakte en de aanwezigheid van zware 
vrachtwagens op Jules Ruhl Street.
Een betere verbinding tussen Ropsy-chaudronstraat en de nijverheidskaai kan worden bereikt door het verwijderen van de 
parkeerstrook en door het creëren van een gemeenschappelijke ruimte voor voetgangers en fietsers aan weerszijden van Jules 
Ruhlstraat. De verplaatsing van de historische trap zal ook een betere doorstroming mogelijk maken tussen de top (Ropsy 
Chaudronstraat) en het kanaal.
Dit project voor de inrichting van de openbare ruimte ambieert de lege groene ruimte een nieuwe aantrekkelijkheid te verlenen, door 
haar de status toe te kennen van een groene ruimte dat vanaf de kaaien de aandacht moet kunnen trekken van de wandelaars langs 
het Kanaal.

D3
OPENBARE RUI.

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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D3 RECREATIEVE OPENBARE RUIMTE ROPSY-CHAUDRONSTRAAT + VERBINDING 
ACTIEVE MODI TUSSEN DE ROPSY-CHAUDRONBRUG EN DE NIJVERHEIDSKAAI

OPENBARE RUI.
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PROGRAMMATIE

 
- referentieprojecten en/of -foto’s -

 
légende

 
légende

 
légendee la Casquette, Lille

PROGRAMMA
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D
81Stratégie   

ADAPTATION DE LA GRILLE DE PLANTATION EN 
FONCTION DU SCÉNARIO

Jules ruhl BidireCtionnelle

Jules ruhl unidireCtionnelle sens MontAnt

3. 
Participer au paysage du canal

 
Uittreksel Globale schetsontwerp Jules Ruhl - JR als eenrichtingsweg

 
Biological Institute of Dresde, Gerberarchitekten

Dit project stelt de uitwerking voor van een globale visie voor de herontwikkeling van de site die zich uitstrekt over de omtrek van 
het project D2, de herinrichting van het metrostation, de toegang tot de toekomstige esplanade, de site van de slachthuizen en het 
voorplein. 
De ontwikkeling van een kwaliteitsvol landschapsgebied zonder recreatief gebruik, gezien de onverenigbaarheid met de beperkte 
oppervlakte en de aanwezigheid van zware vrachtwagens in de Jules Ruhlstraat. Deze landschapsarchitectuur zal de leesbaarheid van 
de openbare ruimte tussen de twee oevers van het kanaal verbeteren.
De herinrichting van Jules Ruhlstraat zorgt voor een betere verbinding tussen Ropsy Chaudronstraat en de nijverheidskaai door het 
verwijderen van de parkeerstrook en het creëren van een gemeenschappelijke ruimte voor voetgangers en fietsers aan weerszijden 
van Jules Ruhlstraat. 
De algemene studie beveelt aan de historische trap te verplaatsen om een betere doorstroming van de voetgangers tussen de Ropsy 
Chaudronstraat en het kanaal mogelijk te maken.

D3 RECREATIEVE OPENBARE RUIMTE ROPSY-CHAUDRONSTRAAT + VERBINDING 
ACTIEVE MODI TUSSEN DE ROPSY-CHAUDRONBRUG EN DE NIJVERHEIDSKAAI

OPENBARE RUI.



190

OPERATIONALISERING

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN
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-	 Indachtzaam zijn van het globaale schetsontwerp voor de openbare ruimten rond het metrostation Delacroix en Jules 	
	 Ruhlstraat en hun relatie tot de ruimten die grenzen aan het park en de esplanade aan de slachthuizen, Ropsy 		
	 Chaudronstraat en Nijverheidskaai, afgerond in 2020 in het kader van het BKP. 
- 	 Het privé-eigendom in kwestie zal worden verworven door middel van onderhandse verkoop, voorkoop of onteigening.
-	 Deze hellingen moeten op landschappelijke wijze in het stedelijk weefsel worden geïntegreerd om behalve een praktische 	
	 kwaliteit van zachte mobiliteit ook een ecologische en visuele kwaliteit te bieden.
-	 De projecten D2 en D3 zullen worden gecombineerd in het kader van overheidsopdrachten voor studies en werken, zodat 	
	 deze onderdelen van het stedelijk weefsel aan weerszijden van de brug worden verenigd. De twee hellingen worden 		
	 gebouwd volgens dezelfde bouwkundige en architectonische principes.
- 	 Rekening houdend met het toekomstige beheer van de geplande ontwikkelingen.
- 	 Het budget voor deze operatie kan ook worden gebruikt voor operatie D3 - Ropsy-Chaudron, aangezien dat het principe van 	
	 communicerende vaten toe gepast is voor de budgetten D2 en D3, om een samenhangend project aan beide zijden van het 	
	 kanaal te operationaliseren.

D3 RECREATIEVE OPENBARE RUIMTE ROPSY-CHAUDRONSTRAAT + VERBINDING 
ACTIEVE MODI TUSSEN DE ROPSY-CHAUDRONBRUG EN DE NIJVERHEIDSKAAI

OPENBARE RUI.
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OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

FASERING
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D3 RECREATIEVE OPENBARE RUIMTE ROPSY-CHAUDRONSTRAAT + VERBINDING 
ACTIEVE MODI TUSSEN DE ROPSY-CHAUDRONBRUG EN DE NIJVERHEIDSKAAI

OPENBARE RUI.

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-D1 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (afbraak van winkels) 95.640,00	€
Erelonen (10%) 6.694,80	€
Werkzaamheden (minérale heraanlegen) 1.755.000,00	€
Erelonen (7%) 122.850,00	€
Werkzaamheden (minérale aanlegen) 587.700,00	€
Erelonen(7%) 41.139,00	€
Werkzaamheden (aanplanting van rijbomen) 12.000,00	€
Erelonen (10%)
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 235.470,00	€
coördinatie - communicatie

2.856.493,80	€

budget	SVC.05

D2 Aankoop 212.400,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 4.672,80	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 33.984,00	€
Sanering
Werkzaamheden ( heraanleg van voetgangersverbindingen ) 714.400,00	€
Erelonen (7%) 50.008,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 92.680,00	€
coördinatie - communicatie 92.680,00	€

1.200.824,80	€

budget	SVC.05

D3 Aankoop 346.000,00	€
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 7.612,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16% 55.360,00	€
Sanering
Werkzaamheden (Sloop) 21.000,00	€
Erelonen (7%) 1.470,00	€
Werken (Heraanleg wegen) 303.200,00	€
Erelonen (7%) 21.224,00	€
Werken (Landschapsinrichting) 195.000,00	€
Erelonen (7%) 13.650,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 84.420,00	€
coördinatie - communicatie 86.520,00	€

1.135.456,00	€

Onderhandeling

Onderhandeling / Aankoop

uitschrijven openbare aan-
besteding studie

studie

SV

uitschrijven openbare aan-
besteding  voor werken

 werkzaamheden 

werkzaamheden

Oplevering

Gemeente Anderlecht

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7

JAAR 8

JAAR 9
(APS 2020/001 EN

 APS 2020/044)

Totaalbedrag van het project :
Waarvan SVC-aandeel :

1.409.628,10 €
1.385.183,10 €



192 SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

GEGEVENS

OPENBARE RUI.

De Nijverheidskaai is over haar gehele lengte zeer smal. De ruimte wordt ingenomen door parkeerplaatsen langs de weg. Tussen de 
Ninoofsepoort en de brug “Manchester-Liverpool” (Sluis Sint-Lazarus) is een gemengde openbare ruimte voorbehouden voor zowel 
voetgangers als fietsers waardoor die overbelast is. Vervolgens wordt maar een zeer beperkte openbare ruimte gelaten voor de 
voetgangers, en de fietsers op hun beurt moeten de GFR van de Fernand Demetskaai / Mariemontkaai gebruiken waar het gemengde 
voetpad/fietspad eveneens overbelast is. De Nijverheidskaai is een zeer monotone en weinig kwalitatieve continuïteit. Nochtans is zij 
bestemd als verbindingsas tussen de stedelijke ontwikkelingspolen van de Ninoofsepoort, het Slachthuis / de Erasmuscampus en het 
Biestebroekdok. Vanaf de site van het Slachthuis is er tussen de Delacroixbrug en de Kuregembrug, of meer dan 1 km, geen enkele 
mogelijkheid om het Kanaal over te steken. Het toekomstige project van het Masterplan van het Slachthuis en de Erasmuscampus, 
alsook het lopend project van het park van de Ninoofsepoort, doen de vraag rijzen van de wording van de openbare ruimte van de 
Nijverheidskaai. 

Nijverheidskaai , 1070 Anderlecht

/

gewestwegen

openbare wegen, trottoirs, parkeerplaatsen, bomenrijen

te beperkte toegang tot het Kanaal, te smalle trottoirs 

structurerende ruimten 
“MONS-BIRMINGHAM”
/
/
buiten BIM-inventaris

A : 8 340 m2

B : 11 747 m2

/

/

/

AANLEG VAN DE NIJVERHEIDSKAAI 
GEDEELTE A : NINOOF-RUHL, GEDEELTE B : RUHL-WAYEZSU-D4

Heraanleg en animatie van de Nijverheidskaai vanaf de 
Ninoofsepoort tot aan de Wayezstraat ter hoogte van het 

spoorwegstation Kuregem.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

GEGEVENS
TOTALE  

OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :

OPENBARE RUI.

AANLEG VAN DE NIJVERHEIDSKAAI 
GEDEELTE A : NINOOF-RUHL, GEDEELTE B : RUHL-WAYEZSU-D4

Dit op te starten project omvat een aanleg van vrijwel 2 km, verdeeld in twee vakken. De continuïteit van de Nijverheidskaai 
vertegenwoordigt een belangrijk verbindingspotentieel tussen een aantal grote stedelijke polen. Daarom is het belangrijk een 
kwaliteitsvolle en dynamische heraanleg te overwegen. Door de herwaardering van het Kanaal, van zijn gebruik en van zijn 
landschapspotentieel, zal het Kanaal zijn recreatieve en verbindingsfuncties ten volle kunnen vervullen. In lijn met het tijdschema en/
of de doelstellingen van het Masterplan van het Slachthuis en de Erasmuscampus, zouden de parkeerplaatsen op de weg kunnen 
worden verplaatst en worden geïntegreerd in het project van een gezamenlijke magazijn-parking, waardoor langs het Kanaal 
ruimte kan worden vrijgemaakt voor de zachte modi. Deze nieuwe aanleg, met de integratie van eventuele verbredingen, zou de 
aanwezigheid van het Kanaal in de kijker kunnen zetten en biedt een ideale drager voor de uitvoering van het lopend project van 
Brussel Mobiliteit van een fiets-GEN langs het Kanaal. De aanleg van de kaai kan worden geïntegreerd in het netwerk van toekomstige 
projecten zoals het park van de Ninoofsepoort, de overbruggingen Gosselies en Liverpool (projecten SU-E6 en SU-E7), de huizenblok 
Grote Hal (DWK Kleine Zenne), de verbindingen voor de actieve modi (project D2), de site van het Slachthuis en de Erasmuscampus. 

A : 8 340 m2 , B : 11 747 m2

/

/

/

GEWEST

BRUSSEL MOBILITEIT

GEMEENTE ANDERLECHT, 
SLACHTHUIS., CAMPUS ERASMUS, 
TEAM KANAAL

VERBINDEN

heraanleg van de openbare weg om 
de stedelijke polen (Ninoofsepoort, 
Slachthuis) in hun lokale context te 
verankeren en ruimte vrij te maken 
voor de voetgangers en fietsers.

een meer kwaliteitsvolle 
verbindingsas en verbonden met het 
Kanaal, een belangrijker plaats voor 
de zachte modi, een continuïteit in 
de aanleg van de openbare ruimten 
vanaf het park van de Ninoofsepoort, 
een geanimeerde en dynamische 
openbare ruimte zo dicht mogelijk bij 
het Kanaal.

OPENBARE RUIMTE

OP TE STARTEN



194 SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

boulevard	de 	l'Abattoir

boulevard	de 	l'Abattoir

ru
e	d

e 	l'A
ba

tto
ir

ru
e	C

ue
re

ns

ru
e	d

e 	la
	Ro

sé
e

ru
e	

Fo
pp

en
s

ru
e	

de
	la

	P
ot

er
ie

boulevard	de 	l'Abattoir
boulevard	Poincaré

rue	de 	la	Senne

rue	du	Petit	Rempart

ru
e	d

'A
nd

er
le

ch
t

ch
au

ss
ée

	d
e 	

M
on

s

ru
e	

de
	C

ur
eg

he
m

rue	des	Foulons

ru
e	M

or
et

us

boulevard	Poincaré

boulevard	du	Midi

ru
e	

Br
og

ni
ez

ru
e	B

od
eg

he
m

ru
e	d

'A
rto

is

boulevard	Poincaré

chaussée	de 	Ninove

qu
ai	

de
	l'I

nd
us

tri
e

ch
au

ssé
e	d

e 	N
ino

ve

quai	de 	l'Industrie

square	Auguste	Sm
ets

boulevard	Barthélém
y

ru
e	

He
yv

ae
rt

rue	Delaunoy

rue	Ransfort

rue	de 	la	Poudrière

place	de	Ninove

rue	des	Fabriques

rue	Ropsy	Chaudronrue	Ropsy	Chaudron rue	Ropsy	Chaudron

ru
e	

He
yv

ae
rt

rue	du	Compas

rue	du	Bateau

rue	de 	Bonne

qu
ai	

de
	M

ar
ie

m
on

t

qu
ai	

de
	l'

In
du

st
rie

rue	Léon	Delacroix

qu
ai	

fe
rn

an
d 	

De
m

et
s

qu
ai	

fe
rn

an
d 	

De
m

et
s

qu
ai	

de
	l'

In
du

st
rie

qu
ai	

de
	l'

In
du

st
rie

rue	des	Matériaux

ch
au

ss
ée

	d
e 	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e 	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e 	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e 	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	de
	M

on
s

ru
e	

de
	B

irm
in

gh
am

ru
e	

de
	B

irm
in

gh
am

rue	de 	l'Instruction

rue	Van 	Lint

rue	Raphaël

rue	du	Chapeau

rue	Jorez

rue	Sergent	de	Bruyne

avenue	Clémenceau

qu
ai	

de
	l'

In
du

st
rie

ch
au

ss
ée

	d
e 	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e 	

M
on

s

ru
e	

He
yv

ae
rt

ru
e	

He
yv

ae
rt

qu
ai	

de
	l'

In
du

st
rie

qu
ai	

de
	M

ar
ie

m
on

t

qu
ai	

de
	l'

In
du

st
rie

qu
ai	

de
	M

ar
ie

m
on

t

rue	de 	Liverpool

rue	de 	Liverpool

rue	de 	Liverpool

ru
e	

du
	C

hi
m

ist
e

ru
e	

du
	C

hi
m

ist
e ru

e	
O

do
n

ru
e	

de
	la

	R
os

ée

ru
e	

Ab
bé

	C
uy

lit
s

pl
ac

e	
Al

ph
on

se
	L

em
m

en
s

rue	Haberman

ru
e	B

ro
yè

re

rue	de 	la	Poterie

rue	de 	la	Bougie

rue	Plantin

qu
ai	

de
	M

ar
ie

m
on

t

rue	de 	Gosselies

rue	des	Mégissiers

rue	des	Mégissiers

rue	de 	l'Indépendance

qu
ai	

de
s	C

ha
rb

on
na

ge
s

Porte	de	NinoveT

Tri
angle

T

Porte	de	Ninove

Arts
	&

	M
ét

ier
s

B

Po
rte

	d'
And

er
lec

ht

Bo
de

gh
em

B

B

T

T

T

T

VB

BLiverpool

B

M

Clémenceau

M
B

B

V

Delacroix
M

B

B

T

T

T

Duc
he

sse
-B

rab
an

t

B

B

B

B

B

B

B

B
T

B

boulevard	de 	l'Abattoir

boulevard	de 	l'Abattoir

ru
e	d

e 	l'A
ba

tto
ir

ru
e	C

ue
re

ns

ru
e	d

e 	la
	Ro

sé
e

ru
e	

Fo
pp

en
s

ru
e	

de
	la

	P
ot

er
ie

boulevard	de 	l'Abattoir
boulevard	Poincaré

rue	de 	la	Senne

rue	du	Petit	Rempart

ru
e	d

'A
nd

er
le

ch
t

ch
au

ss
ée

	d
e 	

M
on

s

ru
e	

de
	C

ur
eg

he
m

rue	des	Foulons

ru
e	M

or
et

us

boulevard	Poincaré

boulevard	du	Midi

ru
e	

Br
og

ni
ez

ru
e	B

od
eg

he
m

ru
e	d

'A
rto

is

boulevard	Poincaré

chaussée	de 	Ninove

qu
ai	

de
	l'I

nd
us

tri
e

ch
au

ssé
e	d

e 	N
ino

ve

quai	de 	l'Industrie

square	Auguste	Sm
ets

boulevard	Barthélém
y

ru
e	

He
yv

ae
rt

rue	Delaunoy

rue	Ransfort

rue	de 	la	Poudrière

place	de	Ninove

rue	des	Fabriques

rue	Ropsy	Chaudronrue	Ropsy	Chaudron rue	Ropsy	Chaudron

ru
e	

He
yv

ae
rt

rue	du	Compas

rue	du	Bateau

rue	de 	Bonne

qu
ai	

de
	M

ar
ie

m
on

t

qu
ai	

de
	l'

In
du

st
rie

rue	Léon	Delacroix

qu
ai	

fe
rn

an
d 	

De
m

et
s

qu
ai	

fe
rn

an
d 	

De
m

et
s

qu
ai	

de
	l'

In
du

st
rie

qu
ai	

de
	l'

In
du

st
rie

rue	des	Matériaux

ch
au

ss
ée

	d
e 	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e 	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e 	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e 	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	de
	M

on
s

ru
e	

de
	B

irm
in

gh
am

ru
e	

de
	B

irm
in

gh
am

rue	de 	l'Instruction

rue	Van 	Lint

rue	Raphaël

rue	du	Chapeau

rue	Jorez

rue	Sergent	de	Bruyne

avenue	Clémenceau

qu
ai	

de
	l'

In
du

st
rie

ch
au

ss
ée

	d
e 	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e 	

M
on

s

ru
e	

He
yv

ae
rt

ru
e	

He
yv

ae
rt

qu
ai	

de
	l'

In
du

st
rie

qu
ai	

de
	M

ar
ie

m
on

t

qu
ai	

de
	l'

In
du

st
rie

qu
ai	

de
	M

ar
ie

m
on

t

rue	de 	Liverpool

rue	de 	Liverpool

rue	de 	Liverpool

ru
e	

du
	C

hi
m

ist
e

ru
e	

du
	C

hi
m

ist
e ru

e	
O

do
n

ru
e	

de
	la

	R
os

ée

ru
e	

Ab
bé

	C
uy

lit
s

pl
ac

e	
Al

ph
on

se
	L

em
m

en
s

rue	Haberman

ru
e	B

ro
yè

re

rue	de 	la	Poterie

rue	de 	la	Bougie

rue	Plantin

qu
ai	

de
	M

ar
ie

m
on

t

rue	de 	Gosselies

rue	des	Mégissiers

rue	des	Mégissiers

rue	de 	l'Indépendance

qu
ai	

de
s	C

ha
rb

on
na

ge
s

Porte	de	NinoveT

Tri
angle

T

Porte	de	Ninove

Arts
	&

	M
ét

ier
s

B

Po
rte

	d'
And

er
lec

ht

Bo
de

gh
em

B

B

T

T

T

T

VB

BLiverpool

B

M

Clémenceau

M
B

B

V

Delacroix
M

B

B

T

T

T

Duc
he

sse
-B

rab
an

t

B

B

B

B

B

B

B

B
T

B

PROGRAMMATIE

SU-D4
OPENBARE RUI.

AANLEG VAN DE NIJVERHEIDSKAAI 
GEDEELTE A : NINOOF-RUHL, GEDEELTE B : RUHL-WAYEZ
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INTERVENTIE PERIMETER

INTERVENTIE PERIMETER

Huizenblok Grote Hal

Slachthuis

Gedeelte A Ninoof - Ruhl

Gedeelte B Ruhl - Wayez

Erasmus Campus

Kleine Zenne project
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BUDGETPLAN

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-D4 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden (aanleg openbareruimte) 680.000,00	€
Erelonen (7%) 47.600,00	€
reserve 68.000,00	€
coördinatie - communicatie 72.760,00	€

868.360,00	€

SU-D4
PROGRAMMATIE EN OPERATIONALISERING

PROGRAMMA
Aanleg van de Nijverheidskaai zonder de rijrichting te veranderen, met het voorafgaande advies van Brussel Mobiliteit, van de Haven 
van Brussel en voor zover de richtsnoeren en voorschriften van de mobiliteitsstudie dit toelaten. Het op te starten project voorziet in 
de afschaffing van de parkeerstroken om ruimte vrij te maken voor de zachte modi. Langs de gevels van de magazijnen van de site van 
het Slachthuis zullen voetgangerswegen worden aangelegd, alsook een fietspad langs het kanaal. 
Een voorstudie zal de haalbaarheid analyseren om op niveau van de kaaien eventuele verbredingen aan te leggen, met inachtneming 
van de toepasselijke Europese regelgeving op de waterwegen, van de bestaande economische activiteiten en van de vereisten van 
bevaarbaarheid, veiligheid en snelheid van de waterweg. 

OPENBARE RUI.

AANLEG VAN DE NIJVERHEIDSKAAI 
GEDEELTE A : NINOOF-RUHL, GEDEELTE B : RUHL-WAYEZ

Totaalbedrag van het project : 5.130.219,80 €
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E .  P O O L  O E V E R S  V A N 

H E T  K A N A A L
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VOOR EEN OPTIMAALE AANLEG VAN HET KANAAL :  
KAAIEN, OVERBRUGGINGEN

 
- afbeelding van de visie -

 
- foto van de huidige toestand - 
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- afbeelding van de visie -

 
- afbeelding van de visie -

Het Kanaal dat Brussel met Charleroi verbindt, doorkruist de perimeter van het SVC en zijn oevers stemmen overeen met de oude 
industriewijken die er zich in de XIX eeuw hebben ontwikkeld. Het stedelijk weefsel kenmerkt zich door de overlapping van oude 
industriële percelen en kleinere woonpercelen. 

Het Kanaal vormt een breuklijn in het stedelijk weefsel maar laat tegelijkertijd verbindingen toe langs zijn as. Vier overbruggingen 
bevinden zich binnen de perimeter van het SVC: de “Ropsy-Chaudronbrug”, de brug “Manchester-Liverpool” (Sluis Sint-Lazarus), de 
loopbrug “Princes-Gosselies” (thans een voetgangersbrug maar in de toekomst bestemd voor de actieve modi) en de Ninoofsepoort. 
De bouw van een vijfde overbrugging (loopbrug “Bellevue”) is gepland in het noordelijk deel van de perimeter. 

De strategie van het SVC5 om de oevers van het Kanaal nieuw leven in te blazen, past in het “Kanaalplan” van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Dit plan heeft tot doel de residentiële functie en de uitrustingen in het Kanaalgebied, alsook de 
werkgelegenheid en de economie te bevorderen, door te streven naar een betere stedelijke integratie van de economische activiteit. 
Wat de openbare ruimten betreft, promoot het Kanaalplan de aanleg van kwaliteitsvolle openbare ruimten, onder meer ten voordele 
van de actieve modi, door de wijken te verbinden die het Kanaal thans nog altijd van elkaar scheidt.

VISIE
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VOOR EEN OPTIMAALE AANLEG VAN HET KANAAL :  
KAAIEN, OVERBRUGGINGEN

PRODUCTIEVE 
RAMBLA

WESTSTATION

SLACHTHUISCAMPUS
ERASMUS
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VISIE

CLÉMENCEAU 
STATION

ZUIDTOR

DR. DE MEERS-
MANSTRAAT

ALPHONSE LEM-
MENS PLEIN

HUIZENBLOK GROTE 
HAL

INSTITUUT
ARTS & MÉTIERS

NINOOFSEPOORT

HERTOGIN VAN BRA-
BANTPLAATS
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POOL OEVERS VAN HET KANAAL : PROJECTEN

VISIE

E. POOL OEVERS VAN HET KANAAL

E1              Aankopen - zone Kanaal-Heyvaert

E3              Heraanleg van de Bonnestraat

SU-E2       Woningen en uitrusting Manchesterstraat 13-19, Birminghamstraat 30

SU-E4       Verankering Hertogin van Brabantplaats

SU-E5       Sectie Ninoofsesteenweg (Hertogin - Ninoofsepoort)

SU-E6       Sectie Hertogin - Pequeursquare (via Lemmens)

SU-E7       Sectie Hertogin - Otlet (via Dokter de Meersman)

SU-E8      Verankering Pequeursquare 

P.196

P.204

P.198

P.210

P.206

P.216

P.220

P.224

P.228

P.232
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VASTSTELLING

GEGEVENS

STRATÉGIE :

ACTION :

RÉSULTATS ATTENDUS :

TYPE :

OPÉRATION :

ADRESSE :

 
FONCIER : 

Kanaalzone tussen de Ninoofsepoort 
en de site van het Slachthuis / Hey-
vaertwijk

PRIVÉ-EIGENAREN

De Kanaalzone is een van de prioritaire polen bepaald door het Gewest en waarvan de transformatie - onder meer via het “Ro-Ro” 
project voor de verhuizing van de autohandelaars - in dit opzicht een operationeel antwoord biedt op de uitdagingen waarmee het 
Gewest wordt geconfronteerd, en een beroep vereist op alle grondmiddelen van het grondgebied.

De gewestelijke beleidsverklaring voorziet erin dat “de uitwerking en de uitvoering van het Kanaalplan gepaard moeten gaan met 
een bestuur dat berust op een grondbeheersing die bij het Gewest is gecentraliseerd, in overleg met de betrokken gemeenten en de 
openbare en privé-partners. De wil bestaat om aan de hand van deze nieuwe instrumenten de Regering een nieuwsoortig bestuur van 
het havengebied aan te reiken. “

In de zone “Kanaal - Heyvaert” werden in de afgelopen jaren perimeters van voorkoop vastgesteld, met name de perimeter “Kleine 
Zenne” vastgesteld bij besluit van 7 mei 2015 en de perimeter “Passer” vastgesteld bij besluit van 18 juli 2013 om tegemoet te komen 
aan de volgende doelen van algemeen belang:
-	 de uitvoering van uitrustingen van collectief belang en van openbare diensten die onder de bevoegdheden vallen van het 	
	 Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
-	 de bestrijding van de leegstand en de onbewoonbaarheid van gebouwen;
-	 de instandhouding of de herwaardering van het op de bewaarlijst ingeschreven of beschermde erfgoed;
-	 de bouw van sociale woningen of van middelgrote woningen;
-	 de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de opdrachten van de instellingen van openbaar nut en van de 		
	 vennootschappen die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

AANKOPEN - ZONE KANAAL-HEYVAERTE1
AANKOPEN

Aankoop van strategische percelen in de Kanaalzone en in 
de Heyvaertwijk om dit grondbezit te bestemmen voor de 

ontwikkeling van openbare projecten van algemeen belang.

PROPRIÉTÉ + 
EXPLOITATION :

PILOTE :

PARTENAIRE :

GEWEST OF GEMEENTEN 
MOLENBEEK / ANDERLECHT

GEWEST

GEMEENTEN MOLENBEEK / 
ANDERLECHT / LEEFMILIEU 
BRUSSEL / CITYDEV / BGHM / TEAM 
KANAAL / …

STIMULEREN

aankoop van strategische gronden

grondbezit met het oog op de 
ontwikkeling van openbare projecten 
van algemeen belang

VASTGOEDPROJECTEN / AANKOPEN

GEMENGDE

HUIDIGE EN GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC
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DOELSTELLING/UITDAGINGEN

PROGRAMMA

-	 Deze zone omvormen tot een nieuwe stedelijke centraliteit ten voordele van nieuwe plaatsen van economische activiteiten, 	
	 leefruimten samengesteld uit woningen, scholen, uitrustingen en openbare ruimten
-	 Concentratie van publieke middelen over het gehele grondgebied.
-	 Uitvoering van het Kanaalplan.

Dit project bestaat erin over een budget te beschikken voor de prioritaire aankoop van vastgoed in de Kanaalzone en de Heyvaertwijk 
om over de nodige grondreserves te kunnen beschikken voor de ontwikkeling van projecten voor de inrichting van openbare ruimten 
en van vastgoedprojecten in het kader van de herwaardering van de Kanaalzone. Deze aankopen kunnen de vorm aannemen van een 
koop uit de hand, van een onteigening om redenen van openbaar nut of nog in het kader van bestaande of toekomstige rechten van 
voorkoop (“Passer” en “Kleine Zenne”).
Het budget voor deze operatie is gebruikt voor de verwerving van de volgende locaties:  
•	 Manchesterstraat 13 - 15 (- € 1.705.582,75)
•	 Manchesterstraat 36 (- € 380.000)
•	 Heyvaertstraat 59 - 61 (- € 810.502,44)
•	 Waskaarsstraat 34 - 36 (- € 505.370,69)
•	 Birminghamstraat 30 ( - € 200.697,55 + € 318,43)
•	 Anderlecht (toevoegingen voor de aankoop van gedeelten van het Park van de Kleine Zenne): € 924.937,15
Het saldo van € 1.416.409,26 zal met voorrang worden toegewezen aan de aankoop van het onroerend goed gelegen aan de 
Liverpoolstraat 43.

-	 Follow-up van het grondbezit door het Kanaalteam
-	 Schatting van het vastgoed door het CAO
-	 Follow-up van de mogelijkheden verbonden aan het recht van voorkoop “Passer” en “Kleine Zenne”
-	 Goedkeuring van het RPA Ninoofsepoort en van het RPA Heyvaert
-	 Coördinatie tussen de verschillende specifieke (para)gewestelijke operationele actoren (MSI, Citydev, BGHM,…)

AANKOPEN - ZONE KANAAL-HEYVAERTE1
AANKOPEN

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN

FASERING

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4

JAAR 5

JAAR 6

JAAR 7  
BMB 2020/001 EN

BMB 2020/044) 

 2018

 2019

2020

2021

2022

2023

2024

Follow-up van het grondbezit / Onderhandeling

Follow-up van het grondbezit / Onderhandeling / Aankop

Follow-up van het grondbezit / Onderhandeling / Aankop 

Follow-up van het grondbezit / Onderhandeling / Aankop

Follow-up van het grondbezit / Onderhandeling / Aankop

Follow-up van het grondbezit / Onderhandeling / Aankop

Follow-up van het grondbezit / Onderhandeling / Aankop

Région

BUDGETPLAN

GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC EN OPERATIONALISERING

Totaalbedrag van het project : 5.943.818,27 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

Manchesterstraat, 13-19
Birminghamstraat 30

939X

gewest (lopende)

industriegebouw  en binnenplein

te renoveren/saneren

woongebied
/
/
/
catégorie 0+4

Evenals de aangrenzende percelen behoorde deze site tot de oude suikerraffinaderij Gräffe gebouwd in de helft van de XIX eeuw 
en een belangrijke getuige van de industriële architectuur van de Hertogin van Brabantwijk. Het aangrenzende gebouw huisvest de 
Brusselse antenne van Charleroi Danses, centrum voor choreografie van de Federatie Wallonië-Brussel (Franse Gemeenschap).
Dit goed is gelegen binnen de operationele perimeter van het Kanaalplan en is het voorwerp van een follow-up door het Kanaalteam.

5 655 m2

7 599 m2

R+5

90%

WONINGEN EN UITRUSTING MANCHESTERSTRAAT 13-19,
BIRMINGHAMSTRAAT 30SU-E2

WONIN.+UIT.

Renovatie of afbraak/heropbouw van de gebouwen voor de 
inrichting van woningen en een nieuwe culturele, artistieke en 

creatieve productiepool.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

WONINGEN EN UITRUSTING MANCHESTERSTRAAT 13-19
BIRMINGHAMSTRAAT 30SU-E2

WONIN.+UIT.

Het onroerend goed wordt door het Gewest aangekocht met de budgettaire enveloppe van operatie E1 - Aankoop. Het doel van dit 
project is het creëren van een culturele, artistieke en creatieve productiepool op de site, evenals woningen, om zo deel te nemen aan 
de vernieuwing van de wijk. De uitdaging bestaat erin een culturele en creatieve cluster te creëren die verbonden is met een reeks 
actoren die reeds aanwezig zijn in de nabije stedelijke context (Charleroi-Danses in het bijzonder), maar ook met betrekking tot de 
geschiedenis van de site en de Plan K-raffinerij, ooit een belangrijk centrum van het Brusselse culturele leven.
De site wordt nu tijdelijk bezet door activiteiten die de voorkeur geven aan toekomstige activiteiten (Recyclart, Decoratelier, INSAS).

5 655 m2

7 599 m2

R+5

Gewest

te bepalen

REGION AVEC MOD MSI (studies en 
werken) 
MSI (prospectieve studies)

TEAM KANAAL, CHARLEROI-
DANSES, GEMEENTE SINT-JANS-
MOLENBEEK

STIMULEREN + ANIMEREN

vastgoedproject huisvesting en een 
culturele, artistieke en creatieve 
productiepool

creëren van een cultureel en creatief 
cluster met huisvesting

WONINGEN EN UITRUSTING

GEMENGD

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM :

EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :
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PROGRAMMATIE EN OPERATIONALISERING

huizenblok Grote Hal 
CDW Kleine Zenne

huizenblok oude 
drukkerij, CDW 
Passer

grote hal

entrepot 1 

loopbrug 
MIVB 
Delacroix

heraanleg van Mariemontkaai en van 
de Bonnestraat, CDW Kleine Zenne

SU-E2

N

INTERVENTIE PERIMETER

voorplein 
van het 

Slachthuis

Hertogin 
van Bra-

bantplaats

plan schaal  1/3 500herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

budget	SVC.05

E1
Aankoop (handelswaarde + kosten + 
wederbeleggingsvergoeding inbegrepen) 1.720.000,00	€

1.720.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E2 Aankoop 1.475.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 90.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering MSI (verandering van bestemming+incidentele bevindingen) 
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Bauw van woningen en uitrusting) 8.530.500,00	€
Erelonen (12%) 1.023.660,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 1.000.550,00	€
coördinatie - communicatie 1.000.550,00	€

13.120.260,00	€

Béliris	(aanhangsel	13)

E3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...)
Wederbeleggingsvergoeding
Werken (Aanleg openbare ruimte) 1.042.050,00	€
Erelonen (7%) 72.943,50	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 104.205,00	€
coördinatie - communicatie

1.219.198,50	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E4 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Heraanleg Hertogin de Brabantplaats) 3.417.600,00	€
Stadsmeubilair en verlichting 750.000,00	€
Erelonen (7%) 291.732,00	€
reserve 416.760,00	€
coördinatie - communicatie

4.876.092,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E5 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 45.000,00	€
Erelonen (7%) 3.150,00	€
reserve 4.500,00	€
coördinatie - communicatie

52.650,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E6 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 1.800.000,00	€
Erelonen (7%) 126.000,00	€
Werken (Aanleg van verkeersplateaus) 1.025.700,00	€
Erelonen (7%) 71.799,00	€
reserve
coördinatie - communicatie

3.023.499,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E7 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 2.000.000,00	€
Erelonen (7%) 140.000,00	€
Werken (Aanleg van verkeersplateau) 96.300,00	€
Erelonen (7%) 6.741,00	€
reserve
coördinatie - communicatie

2.243.041,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E8 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden
Erelonen (10%)
Werken (Aanleg openbare ruimte) 330.000,00	€
Erelonen (7%) 23.100,00	€
reserve 33.000,00	€
coördinatie - communicatie

386.100,00	€

budget	SVC.05

V-soc Maatschappelijk leven 2.200.000 €

2.200.000,00	€

WONINGEN EN UITRUSTING MANCHESTERSTRAAT 13-19,
BIRMINGHAMSTRAAT 30

WONIN.+UIT.

BUDGETPLAN

Totaalbedrag van het project :
Waarvan SVC-aandeel :

20.354.447,00 €
120.000,00 €
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PHASAGE

Aankoop

Goedkeuring van het heraanleg-
scenario door de Regering

-

Studie

Tijdelijk gebruik

stedenbouwkundige vergunning
1de fase

Lancering openbaar 
aanbesteding werkzaamheden 

werkzaamheden

werkzaamheden

werkzaamheden andere fases

MSI / GEWEST

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2026-30

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7

JAAR 8

JAAR 9
(BMB 2020/001 EN

 BMB 2020/044)
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

deBonnestraat (van de Kanaal tot de Weststation)

/

gemeentewegen

wegen

Toestand wisselend afhankelijk van de vakken, van “zeer 
goede staat” (kant Kanaal) tot erg beschadigd (deel dicht bij 
het Weststation)

/
/
/
/
buiten BIM-inventaris

De Bonnestraat (ongeveer 400 m lang en 16 m breed ) is een eenrichtingsstraat in de richting Weststation-Birminghamstraat en in 
de richting Kanaal-Birminghamstraat. De straat vertoont een sterke mix van functies: school (kant Kanaal), woningen (gemeentelijke, 
publieke en private), bedrijven (autoverkoop), tramremise, kinderdagverblijf (hoek Bonne - Edingen), enz. Thans is de Bonnestraat 
een openbare ruimte van geringe kwaliteit. Zijn aanleg, weinig aangepast aan de actieve modi (smalle trottoirs, parkeerplaatsen aan 
weerskanten van de straat, enz.), is weinig afgestemd op de functies van collectief belang die er aanwezig zijn.

6 947 m2

/

/

/

HERAANLEG VAN DE BONNESTRAATE3

Gedeeltelijke heraanleg van de Bonnestraat tot een 
mobiliteitsas voor de actieve modi en tot een leefruimte met 

een beperkte toegankelijkheid voor het autoverkeer.

OPENBARE RUI.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

Het betreft de gedeeltelijke heraanleg van de straat tot een mobiliteitsas voor de actieve modi met beperkte toegankelijkheid voor het 
autoverkeer. Wat de nieuwe school aan de hoek betreft, gaat een bijzondere aandacht uit naar de rol van de straat in het weefsel van 
de speelruimte. Door de parkeerplaatsen aan weerskanten af te schaffen, komt heel wat ruimte vrij voor een interessante heraanleg. 
Door met een asymmetrisch profiel te werken, kan een veel bredere voetgangerszone (+/- 10 m) worden aangelegd die eveneens 
dienst zou doen als leefruimte met de integratie van speeltoestellen. 

6 947 m2 

/

/

/

GEMEENTLE WEGEN

BELIRIS

GEMEENTE MOLENBEEK 
(BASISCHOOL, CRÈCHE,…) , 
BRUSSEL MOBILITEIT
 (FIETSPAD EN VERBINDINGEN MET 
GEWESTLIJKE WEGEN)

VERBINDEN

heraanleg van de Bonnestraat

leesbare en kwaliteitsvolle stedelijke 
continuïteit 

OPENBARE RUIMTE

SAMENWERKINGSPROJECT

HERAANLEG VAN DE BONNESTRAATE3

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :

OPENBARE RUI.
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PROGRAMMATIE
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E3

NN

INTERVENTIE PERIMETER

Vastgoedproject 
Passer van Citydev 

gemengde Vast-
goedproject Pas-
serstraat 16-44

plan schaal  1/3 500herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

huizenblok Grote Hal 
CDW Kleine Zenne

huizenblok oude 
drukkerij, CDW 
Passer

grote hal

entrepot 1 

loopbrug 
MIVB 
Delacroix

heraanleg van Mariemontkaai en van 
de Bonnestraat, CDW Kleine Zenne

voorplein 
van het 

Slachthuis

HERAANLEG VAN DE BONNESTRAAT
OPENBARE RUI.

Hertogin 
van Bra-

bantplaats
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PROGRAMMATIE

 
- referentieprojecten en/of -foto’s -

PROGRAMMA

SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

 
gebruik van de ruimtes van de parkeerplaats, Vancouvert

 
Mobil 2040, studie van Brussel Mobiliteit, 2014

 
Woonerf, Wilsonville, Oregon (USA)

 
Woonerf, Madison street, Manhattan (USA)

Het project beoogt een kwaliteitsvolle en volledige heraanleg van gevel tot gevel in de beschadigde en sterk beschadigde gedeelten, 
kwaliteitsvolle bijzondere inrichtingen gekoppeld aan de uitrustingen van collectief belang (school en kinderdagverblijf) en gerichte 
inrichtingen in het niet-beschadigde gedeelte.

E3 HERAANLEG VAN DE BONNESTRAAT
OPENBARE RUI.
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OPERATIONALISERING

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN
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-	 Uitvoering van een voorstudie om te bepalen voor welke gedeelten een heraanleg van gevel tot gevel nodig is.
-	 Samenwerking met de bevoegde instanties voor de openbare ruimte (beheerders van de nutsvoorzieningen, Leefmilieu 	
	 Brussel voor het beheer van het regenwater, enz.)
-	 Harmonisatie van de ruimte met de omliggende straten en trottoirs
-	 In het BB van de studieopdracht: aandacht voor het speelnetwerk en voor de straat als een intergenerationele leefruimte.

E3

- extract van CDW Kleine Zenne, Slow urbanisme In de buurt van het kanaal, PTA Architecten -

HERAANLEG VAN DE BONNESTRAAT
OPENBARE RUI.
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OPERATIONALISERING

FASERING
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BUDGETPLAN

E3

JAAR 1

JAAR 2 

JAAR 3 

JAAR 4 

JAAR 5 

JAAR 6 

JAAR 7

JAAR 8

JAAR 9
(BMB 2020/001 EN

 BMB 2020/044)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-

-

-

uitschrijven openbare aan-
besteding studie

Studie

Studie

Lancering openbaar 
aanbesteding werkzaamheden 

Werkzaamheden

Werkzaamheden

Beliris

budget	SVC.05

E1
Aankoop (handelswaarde + kosten + 
wederbeleggingsvergoeding inbegrepen) 1.720.000,00	€

1.720.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E2 Aankoop 1.475.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 90.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering MSI (verandering van bestemming+incidentele bevindingen) 
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Bauw van woningen en uitrusting) 8.530.500,00	€
Erelonen (12%) 1.023.660,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 1.000.550,00	€
coördinatie - communicatie 1.000.550,00	€

13.120.260,00	€

Béliris	(aanhangsel	13)

E3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...)
Wederbeleggingsvergoeding
Werken (Aanleg openbare ruimte) 1.042.050,00	€
Erelonen (7%) 72.943,50	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 104.205,00	€
coördinatie - communicatie

1.219.198,50	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E4 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Heraanleg Hertogin de Brabantplaats) 3.417.600,00	€
Stadsmeubilair en verlichting 750.000,00	€
Erelonen (7%) 291.732,00	€
reserve 416.760,00	€
coördinatie - communicatie

4.876.092,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E5 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 45.000,00	€
Erelonen (7%) 3.150,00	€
reserve 4.500,00	€
coördinatie - communicatie

52.650,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E6 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 1.800.000,00	€
Erelonen (7%) 126.000,00	€
Werken (Aanleg van verkeersplateaus) 1.025.700,00	€
Erelonen (7%) 71.799,00	€
reserve
coördinatie - communicatie

3.023.499,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E7 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 2.000.000,00	€
Erelonen (7%) 140.000,00	€
Werken (Aanleg van verkeersplateau) 96.300,00	€
Erelonen (7%) 6.741,00	€
reserve
coördinatie - communicatie

2.243.041,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E8 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden
Erelonen (10%)
Werken (Aanleg openbare ruimte) 330.000,00	€
Erelonen (7%) 23.100,00	€
reserve 33.000,00	€
coördinatie - communicatie

386.100,00	€

budget	SVC.05

V-soc Maatschappelijk leven 2.200.000 €

2.200.000,00	€

HERAANLEG VAN DE BONNESTRAAT
OPENBARE RUI.

Totaalbedrag van het project : 1.219.198,50 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

De Hertogin van Brabantplaats is een zeer grote plaats met meerdere bomenrijen of bomengroepen. Het ontbreekt deze openbare 
ruimte aan leesbaarheid waardoor tal van conflicten optreden tussen auto’s en gebruikers. Het gebrek aan samenhang van de 
voetgangerszones en het wildparkeren maken de toegang tot de haltes van het openbaar vervoer in het midden van de plaats 
moeizaam en gevaarlijk. In het kader van het DWC Sluis-Sint-Lazarus (2009-2014) heeft De Hertogin van Brabantplaats een lichte 
aanleg gekregen, maar werd sinds 1998 niet volledig heraangelegd. Zijn potentieel voor de levenskwaliteit van de inwoners en van de 
gebruikers van de openbare ruimte, wordt niet voldoende benut. Sinds de laatste heraanleg, kan de bus 89 niet langer rond de plaats 
rijden zoals gepland en wordt naar de buitenkant van de wijk omgeleid (via de Vandenpeereboomstraat).

Hertogin van Brabantplaats, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

/

gewestwegen

openbare ruimte, openbare wegen, trottoirs, parkeerplaat-
sen, bomenrijen, overlapping van de vervoersmodi (autover-
keer, tramrails, busbeddingen, enz.)

opeenvolging van kleine renovaties zonder een kwaliteitsv-
olle algemene aanleg

structurerende ruimten, GCHEW
/
/
/
buiten BIM-inventaris

11 392 m2

/

/

/

SU-E4

Volledige heraanleg van de Hertogin van Brabantplaats om 
er een gezellige openbare ruimte van te maken en de actieve 

modi te versterken.

VERANKERING HERTOGIN VAN BRABANTPLAATS
OPENBARE RUI.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

DONNÉES

De Hertogin van Brabantplaats, gelegen op de Ninoofsesteenweg bijna halverwege tussen het Weststation en het toekomstige park 
van de Ninoofsepoort, vereist een bijzondere aandacht en een volledige heraanleg. Gelegen in de directe omgeving van het Kanaal 
via de Manchesterstraat en de Prinsesstraat, gaat het hier om een openbare ruimte van overgang en anker tussen de wijken van het 
Kanaal en van Sint-Jans-Molenbeek. Deze plaats dient ook als voorplein voor de gemeenteschool van Sint-Jans-Molenbeek en telt ook 
een druk reizigersverkeer van het openbaar vervoer. Een volledige heraanleg van de Hertogin van Brabantplaats vereist de afschaffing 
van parkeerplaatsen, te analyseren in overleg met de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, en beoogt de creatie van een gezellige en 
beveiligde openbare ruimte die berijdbaar is voor de bussen en met tram- en busperrons die volledig toegankelijk zijn voor PBM’s. 

Een voorafgaande “mobiliteits-” en “parkeerstudie” voor de volledige zone is aangeraden. De heraanleg van de Hertogin 
van Brabantplaats moet gebeuren in coördinatie met de heraanleg van de Ninoofsesteenweg (zie het project SU-E5 “Sectie 
Ninoofsesteenweg (Hertogin - Ninoofsepoort)” alsook het project van het SVC3 voor het gedeelte “Hertogin-Weststation”).

11 392 m2

/

/

/

GEWEST

BRUSSEL MOBILITEIT

GEMEENTE SINT-JANS-
MOLENBEEK, MIVB, DE LIJN, TEAM 
KANAAL

SU-E4

VERBINDEN

definitieve aanleg van de Hertogin 
van Brabantplaats

leesbare en kwaliteitsvolle stedelijke 
continuïteit

OPENBARE RUIMTE

OP TE STARTEN

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :

VERANKERING HERTOGIN VAN BRABANTPLAATS
OPENBARE RUI.

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :
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SU-E4
PROGRAMMATIE EN OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN
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befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

park aan Ninoofsepoort
N

INTERVENTIE PERIMETER

plan schaal  1/3 500herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

budget	SVC.05

E1
Aankoop (handelswaarde + kosten + 
wederbeleggingsvergoeding inbegrepen) 1.720.000,00	€

1.720.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E2 Aankoop 1.475.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 90.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering MSI (verandering van bestemming+incidentele bevindingen) 
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Bauw van woningen en uitrusting) 8.530.500,00	€
Erelonen (12%) 1.023.660,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 1.000.550,00	€
coördinatie - communicatie 1.000.550,00	€

13.120.260,00	€

Béliris	(aanhangsel	13)

E3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...)
Wederbeleggingsvergoeding
Werken (Aanleg openbare ruimte) 1.042.050,00	€
Erelonen (7%) 72.943,50	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 104.205,00	€
coördinatie - communicatie

1.219.198,50	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E4 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Heraanleg Hertogin de Brabantplaats) 3.417.600,00	€
Stadsmeubilair en verlichting 750.000,00	€
Erelonen (7%) 291.732,00	€
reserve 416.760,00	€
coördinatie - communicatie

4.876.092,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E5 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 45.000,00	€
Erelonen (7%) 3.150,00	€
reserve 4.500,00	€
coördinatie - communicatie

52.650,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E6 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 1.800.000,00	€
Erelonen (7%) 126.000,00	€
Werken (Aanleg van verkeersplateaus) 1.025.700,00	€
Erelonen (7%) 71.799,00	€
reserve
coördinatie - communicatie

3.023.499,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E7 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 2.000.000,00	€
Erelonen (7%) 140.000,00	€
Werken (Aanleg van verkeersplateau) 96.300,00	€
Erelonen (7%) 6.741,00	€
reserve
coördinatie - communicatie

2.243.041,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E8 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden
Erelonen (10%)
Werken (Aanleg openbare ruimte) 330.000,00	€
Erelonen (7%) 23.100,00	€
reserve 33.000,00	€
coördinatie - communicatie

386.100,00	€

budget	SVC.05

V-soc Maatschappelijk leven 2.200.000 €

2.200.000,00	€

huizenblok Grote Hal 
CDW Kleine Zenne

heraanleg van Mariemontkaai en van 
de Bonnestraat, CDW Kleine Zenne

VERANKERING HERTOGIN VAN BRABANTPLAATS
OPENBARE RUI.

Totaalbedrag van het project : 4.876.092,00 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

De Ninoofsesteenweg verbindt de gelijknamige Vlaamse gemeente met de Ninoofsepoort heel dicht bij het hypercentrum van Brussel 
binnen een sector in volle herstructurering. Vanaf zijn afrit van de ring verandert de Ninoofsesteenweg van grootstedelijke weg tot 
hoofdweg en ten slotte tot interwijkenweg aan de kruising met de spoorweg alvorens de Ninoofsepoort te bereiken. Naarmate de 
status van de steenweg wijzigt, wijzigt ook zijn dimensionering. Aan zijn ingang van de perimeter van het SVC.05, waar de steenweg de 
Hertogin van Brabantplaats doorkruist, is zijn dimensionering het kleinst en is er weinig ruimte voor de actieve modi. Bovendien heeft 
de landschapsbehandeling van dit gedeelte geen oog voor de herwaardering van de omringende gebouwen. 

De overgang van 2x2 rijstroken naar 2x1 rijstroken op het gedeelte “Ninoofsepoort-Hertogin van Brabant” veroorzaakt een bottleneck 
met een negatieve impact op het openbaar vervoer dat er niet over een eigen bedding beschikt. Overigens wordt het tram- en 
busverkeer gehinderd door onwettig dubbel parkeren.

Ninoofsteenweg, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

/

gewestwegen

openbare ruimte, openbare wegen, trottoirs, parkeerplaat-
sen, bomenrijen, overlapping van de vervoersmodi (autover-
keer, tramrails, busbeddingen, enz.)

vervoersmodi te verduidelijken en te prioriteren

structurerende ruimten, GCHEW
/
/
/
buiten BIM-inventaris

3 335 m2

/

/

/

SU-E5

Heraanleg van de Ninoofsesteenweg tussen de Ninoofsepoort 
en de Hertogin van Brabantplaats om er een gezellige 
openbare ruimte van te maken en de actieve modi te 

versterken.

SECTIE NINOOFSESTEENWEG (HERTOGIN - NINOOFSEPOORT)
OPENBARE RUI.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

De Hertogin van Brabantplaats, gelegen op de Ninoofsesteenweg bijna halverwege tussen het Weststation en het toekomstige park 
van de Ninoofsepoort, vereist een bijzondere aandacht en een volledige heraanleg. Gelegen in de directe omgeving van het Kanaal 
via de Manchesterstraat en de Prinsesstraat, gaat het hier om een openbare ruimte van overgang en anker tussen de wijken van het 
Kanaal en van Sint-Jans-Molenbeek. Deze plaats dient ook als voorplein voor de gemeenteschool van Sint-Jans-Molenbeek en telt ook 
een druk reizigersverkeer van het openbaar vervoer. Een volledige heraanleg van de Hertogin van Brabantplaats vereist de afschaffing 
van parkeerplaatsen, te analyseren in overleg met de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, en beoogt de creatie van een gezellige en 
beveiligde openbare ruimte die berijdbaar is voor de bussen en met tram- en busperrons die volledig toegankelijk zijn voor PBM’s. 

3 335 m2 

/

/

/

GEWEST

BRUSSEL MOBILITEIT

GEMEENTE MOLENBEEK, MIVB, DE 
LIJN, TEAM KANAAL

SU-E5

VERBINDEN

samenhang van de openbare ruimten

leesbare en kwaliteitsvolle stedelijke 
continuïteit

OPENBARE RUIMTE

OP TE STARTEN

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :

SECTIE NINOOFSESTEENWEG (HERTOGIN - NINOOFSEPOORT)
OPENBARE RUI.
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SU-E5
PROGRAMMATIE EN OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN
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plan schaal  1/3 500herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

budget	SVC.05

E1
Aankoop (handelswaarde + kosten + 
wederbeleggingsvergoeding inbegrepen) 1.720.000,00	€

1.720.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E2 Aankoop 1.475.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 90.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering MSI (verandering van bestemming+incidentele bevindingen) 
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Bauw van woningen en uitrusting) 8.530.500,00	€
Erelonen (12%) 1.023.660,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 1.000.550,00	€
coördinatie - communicatie 1.000.550,00	€

13.120.260,00	€

Béliris	(aanhangsel	13)

E3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...)
Wederbeleggingsvergoeding
Werken (Aanleg openbare ruimte) 1.042.050,00	€
Erelonen (7%) 72.943,50	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 104.205,00	€
coördinatie - communicatie

1.219.198,50	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E4 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Heraanleg Hertogin de Brabantplaats) 3.417.600,00	€
Stadsmeubilair en verlichting 750.000,00	€
Erelonen (7%) 291.732,00	€
reserve 416.760,00	€
coördinatie - communicatie

4.876.092,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E5 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 45.000,00	€
Erelonen (7%) 3.150,00	€
reserve 4.500,00	€
coördinatie - communicatie

52.650,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E6 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 1.800.000,00	€
Erelonen (7%) 126.000,00	€
Werken (Aanleg van verkeersplateaus) 1.025.700,00	€
Erelonen (7%) 71.799,00	€
reserve
coördinatie - communicatie

3.023.499,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E7 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 2.000.000,00	€
Erelonen (7%) 140.000,00	€
Werken (Aanleg van verkeersplateau) 96.300,00	€
Erelonen (7%) 6.741,00	€
reserve
coördinatie - communicatie

2.243.041,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E8 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden
Erelonen (10%)
Werken (Aanleg openbare ruimte) 330.000,00	€
Erelonen (7%) 23.100,00	€
reserve 33.000,00	€
coördinatie - communicatie

386.100,00	€

budget	SVC.05

V-soc Maatschappelijk leven 2.200.000 €

2.200.000,00	€

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

park aan Ninoofsepoort

INTERVENTIE PERIMETER

huizenblok Grote Hal 
CDW Kleine Zenne

heraanleg van Mariemontkaai en van 
de Bonnestraat, CDW Kleine Zenne

Hertogin 
van Bra-

bantplaats

SECTIE NINOOFSESTEENWEG (HERTOGIN - NINOOFSEPOORT)
OPENBARE RUI.

Totaalbedrag van het project : 585.293,00 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

Deze continuïteit van de openbare wegen verbindt een geheel van verpozingsruimten op beide oevers van het Kanaal (zoals de 
Hertogin van Brabantplaats, het Kanaal, het Alphonse Lemmensplein, de Pequeursquare), alsook het Euclides-bedrijvencentrum, de 
stuwende kracht achter het sociale en economische leven van de wijk. Het door het SVC gedragen project van het Park van de Kleine 
Zenne (zie pool A.) loopt bovendien door deze stedelijke sectie die men op 15 minuten te voet doorloopt.
De vervanging van de loopbrug Gosselies door een opengaande brug zal aan deze stedelijke continuïteit op beide oevers van het 
Kanaal een grotere leesbaarheid verlenen. 
Bovendien, verdeeld over twee gemeentelijke grondgebieden (Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek) ontbreekt het deze stedelijke 
continuïteit aan samenhang in haar aanleg. Bovendien wordt zij door het verkeer op het Lemmensplein fysiek gescheiden van het 
Dauwpark.

Princess-straat, Gosseliesstrat, Zeemtouwersstraat,  
Lemmens plein, Habermanstraat en Otletstraat, 1080 Sint-
Jans-Molenbeek en 1070 Anderlecht
/

gemeentewegen

openbare wegen, trottoirs, bomenrijen

onderbroken materiaalgebruik van de aanleg

GCHEW
in ontwerpfase “Dauwwijk”
/
/
buiten BIM-inventaris

15 465 m2 

/

/

/

SU-E6

De samenhang van de openbare ruimten en de aanleg 
van verkeersplateaus op de wegen die de Hertogin van 

Brabantplaats via het Lemmensplein met de Pequeursquare 
verbinden. 

SECTIE HERTOGIN - PEQUEURSQUARE (VIA LEMMENS)
OPENBARE RUI.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

In het kader van de heraanleg van de Ninoofsepoort is het belangrijk de aangrenzende verbindingen te verzorgen en tegelijkertijd een 
ander gebruik van de stedelijke ruimte te bevorderen waarbij de voetgangers ruimer worden toebedeeld. Tussen de twee tramhaltes 
Driehoek en Hertogin van Brabant moet het stadsleven worden bevorderd met comfortabele en gebruiksvriendelijke inrichtingen voor 
de voetgangers. De reflectie over de animatie van de benedenverdiepingen gelanceerd in het kader van het RPA Ninoofsepoort, moet 
worden uitgebreid tot de Hertogin van Brabantplaats op de Ninoofsesteenweg. Bovendien vertegenwoordigt de toekomstige aanleg 
van de pool Weststation een belangrijke hefboom voor het beheer van het autoverkeer in de omliggende straten. Met het oog op een 
effectieve, leesbare en kwaliteitsvolle stedelijke continuïteit, moet deze samenhang van de openbare ruimte op de Ninoofsesteenweg 
na de Hertogin van Brabantplaats tot aan het Weststation worden doorgetrokken. 

15 465  m2 samenhang van de open-
bare ruimten
3 419 m2 aanleg van verkeersplateaus

/

/

/

GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK 
EN GEMEENTE ANDERLECHT

GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK 
EN GEMEENTE ANDERLECHT

BRUSSEL MOBILITEIT (VERBINDEN 
MET GEMENTEWEGEN), BRUSSEL 
LEEFMILIEU (VERBINDEN MET PARK 
VAN DE KLEINE ZENNE), TEAM 
KANAAL

SU-E6

VERBINDEN

samenhang van de openbare ruimten 
en aanleg van verkeersplateaus

leesbare en kwaliteitsvolle stedelijke 
continuïteit

OPENBARE RUIMTE

OP TE STARTEN

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :

SECTIE HERTOGIN - PEQUEURSQUARE (VIA LEMMENS)
OPENBARE RUI.
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SU-E6
PROGRAMMATIE
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SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

park aan Ninoofsepoort

INTERVENTIE PERIMETER

huizenblok Grote Hal 
CDW Kleine Zenne

heraanleg van Mariemontkaai en van 
de Bonnestraat, CDW Kleine Zenne

Vastgoedproject 
Passer van Citydev 

huizenblok oude 
drukkerij, CDW 
Passer

Hertogin 
van Bra-

bantplaats

SECTIE HERTOGIN - PEQUEURSQUARE (VIA LEMMENS)
OPENBARE RUI.
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SU-E6
OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

budget	SVC.05

E1
Aankoop (handelswaarde + kosten + 
wederbeleggingsvergoeding inbegrepen) 1.720.000,00	€

1.720.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E2 Aankoop 1.475.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 90.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering MSI (verandering van bestemming+incidentele bevindingen) 
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Bauw van woningen en uitrusting) 8.530.500,00	€
Erelonen (12%) 1.023.660,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 1.000.550,00	€
coördinatie - communicatie 1.000.550,00	€

13.120.260,00	€

Béliris	(aanhangsel	13)

E3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...)
Wederbeleggingsvergoeding
Werken (Aanleg openbare ruimte) 1.042.050,00	€
Erelonen (7%) 72.943,50	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 104.205,00	€
coördinatie - communicatie

1.219.198,50	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E4 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Heraanleg Hertogin de Brabantplaats) 3.417.600,00	€
Stadsmeubilair en verlichting 750.000,00	€
Erelonen (7%) 291.732,00	€
reserve 416.760,00	€
coördinatie - communicatie

4.876.092,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E5 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 45.000,00	€
Erelonen (7%) 3.150,00	€
reserve 4.500,00	€
coördinatie - communicatie

52.650,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E6 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 1.800.000,00	€
Erelonen (7%) 126.000,00	€
Werken (Aanleg van verkeersplateaus) 1.025.700,00	€
Erelonen (7%) 71.799,00	€
reserve
coördinatie - communicatie

3.023.499,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E7 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 2.000.000,00	€
Erelonen (7%) 140.000,00	€
Werken (Aanleg van verkeersplateau) 96.300,00	€
Erelonen (7%) 6.741,00	€
reserve
coördinatie - communicatie

2.243.041,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E8 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden
Erelonen (10%)
Werken (Aanleg openbare ruimte) 330.000,00	€
Erelonen (7%) 23.100,00	€
reserve 33.000,00	€
coördinatie - communicatie

386.100,00	€

budget	SVC.05

V-soc Maatschappelijk leven 2.200.000 €

2.200.000,00	€

SECTIE HERTOGIN - PEQUEURSQUARE (VIA LEMMENS)
OPENBARE RUI.

Totaalbedrag van het project : 2.752.254,00 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

Manchesterstraat, Liverpoolstraat en  Dr. De Meersman-
straat, 1080 Sint-Jans-Molenbeek en 1070 Anderlecht

/

gemeentewegen

openbare wegen, trottoirs, bomenrijen

onderbroken materiaalgebruik van de aanleg

GCHEW
in ontwerpfase “Dauwwijk”
/
/
buiten BIM-inventaris

De sectie Hertogin - Otlet via de Dr. De Meersmanstraat, vormt een belangrijke stedelijke continuïteit tussen de gemeenten Sint Jans-
Molenbeek en Anderlecht. Deze sectie vertrekt van de Hertogin van Brabantplaats, steekt het Kanaal over via de Sluis Sint-Lazarus en 
verbindt vervolgens de verpozingsruimten van de Liverpoolstraat en het Liverpoolplein. Voorts loopt zij langs de kerk van Onze-Lieve-
Vrouw-Onbevlekt om uit te komen op de Otletstraat en aan te sluiten bij de sectie Hertogin - Pequeursquare (zie project SU-E6). Te 
voet duurt dit traject 15 minuten. Overigens doorkruist deze sectie het toekomstige Park van de Kleine Zenne gedragen door het SVC 
(zie pool A).
Hoewel de meeste wegen die deze stedelijke continuïteit samenstellen recentelijk werden gerenoveerd, vormen zij geen perfect 
samenhangende aanleg en zijn wat hun uitrustingen en voorzieningen betreft voor verbetering vatbaar 

16 684 m2

/

/

/

SU-E7

De samenhang van de openbare ruimten en de aanleg 
van verkeersplateaus op de wegen die de Hertogin van 

Brabantplaats via de Dr. De Meersmanstraat met de Otletstraat 
verbinden. 

SECTIE HERTOGIN - OTLET (VIA DOKTER DE MEERSMAN)
OPENBARE RUI.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS
STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

Verdeeld over 2 gemeentelijke grondgebieden (Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek) ontbreekt het deze stedelijke continuïteit 
aan samenhang in haar aanleg. Bovendien vormt het verkeer op het Lemmensplein een fysieke breuklijn met het Dauwpark. Het 
is belangrijk dat de toekomstige bouw van de nieuwe loopbrug Gosselies in het verlengde ligt van de aangevangen aanlegwerken 
ten voordele van de zachte modi. Het doel bestaat erin deze verbinding op beide oevers van het Kanaal tot aan de Hertogin van 
Brabantplaats (kant Sint-Jans-Molenbeek) en tot aan het Alphonse Lemmensplein (kant Anderlecht) door te trekken. Deze verbinding 
werd achtereenvolgens door 3 wijkcontracten gerenoveerd. Met het oog op de samenhang van haar aanleg zullen dus slechts lichte 
werken aan de bestratingsmaterialen nodig zijn. Stadsmeubilair aangepast aan het leven van de wijk en rekening houdend met de 
activiteiten van de benedenverdiepingen, zal op efficiënte wijze worden geïntegreerd. Om het Lemmensplein opnieuw met de ingang 
van het Dauwpark te verbinden en dus ook met het toekomstige Park van de Kleine Zenne via de Waskaarsstraat, moet de mobiliteit 
op het Lemmensplein worden gereorganiseerd. De heraanleg zal de voorkeur moeten geven aan inrichtingen voor de zachte modi, 
door bijvoorbeeld de integratie van een verkeersplateau. In de Zeemtouwersstraat zullen lokaal bijzondere werkzaamheden nodig zijn 
om de continuïteit te bevorderen van het Park van de Kleine Zenne die de straat doorkruist.

VERBINDEN

samenhang van de openbare ruimten 
en aanleg van verkeersplateaus

leesbare en kwaliteitsvolle stedelijke 
continuïteit

OPENBARE RUIMTE

OP TE STARTEN

16 684 m2 samenhang van de open-
bare ruimten
321 m2 aanleg van verkeersplateaus

/

/

/

GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK 
EN GEMEENTE ANDERLECHT

GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK 
EN GEMEENTE ANDERLECHT

BRUSSEL MOBILITEIT (VERBINDEN 
MET GEMENTEWEGEN), BRUSSEL 
LEEFMILIEU (VERBINDEN MET PARK 
VAN DE KLEINE ZENNE), TEAM 
KANAAL

SU-E7

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :

SECTIE HERTOGIN - OTLET (VIA DOKTER DE MEERSMAN)
OPENBARE RUI.
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LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

PROGRAMMATIE

woningen BGHM

square 
Péqueur

Lemmens 
plein

Dr. Meersman
plein

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

park aan Ninoofsepoort

INTERVENTIE PERIMETER

huizenblok Grote Hal 
CDW Kleine Zenne

heraanleg van Mariemontkaai en van 
de Bonnestraat, CDW Kleine Zenne

Vastgoedproject 
Passer van Citydev 

huizenblok oude 
drukkerij, CDW 
Passer

Hertogin 
van Bra-

bantplaats

SECTIE HERTOGIN - OTLET (VIA DOKTER DE MEERSMAN)
OPENBARE RUI.
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SU-E7

BUDGETPLAN

budget	SVC.05

E1
Aankoop (handelswaarde + kosten + 
wederbeleggingsvergoeding inbegrepen) 1.720.000,00	€

1.720.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E2 Aankoop 1.475.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 90.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering MSI (verandering van bestemming+incidentele bevindingen) 
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Bauw van woningen en uitrusting) 8.530.500,00	€
Erelonen (12%) 1.023.660,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 1.000.550,00	€
coördinatie - communicatie 1.000.550,00	€

13.120.260,00	€

Béliris	(aanhangsel	13)

E3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...)
Wederbeleggingsvergoeding
Werken (Aanleg openbare ruimte) 1.042.050,00	€
Erelonen (7%) 72.943,50	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 104.205,00	€
coördinatie - communicatie

1.219.198,50	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E4 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Heraanleg Hertogin de Brabantplaats) 3.417.600,00	€
Stadsmeubilair en verlichting 750.000,00	€
Erelonen (7%) 291.732,00	€
reserve 416.760,00	€
coördinatie - communicatie

4.876.092,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E5 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 45.000,00	€
Erelonen (7%) 3.150,00	€
reserve 4.500,00	€
coördinatie - communicatie

52.650,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E6 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 1.800.000,00	€
Erelonen (7%) 126.000,00	€
Werken (Aanleg van verkeersplateaus) 1.025.700,00	€
Erelonen (7%) 71.799,00	€
reserve
coördinatie - communicatie

3.023.499,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E7 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 2.000.000,00	€
Erelonen (7%) 140.000,00	€
Werken (Aanleg van verkeersplateau) 96.300,00	€
Erelonen (7%) 6.741,00	€
reserve
coördinatie - communicatie

2.243.041,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E8 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden
Erelonen (10%)
Werken (Aanleg openbare ruimte) 330.000,00	€
Erelonen (7%) 23.100,00	€
reserve 33.000,00	€
coördinatie - communicatie

386.100,00	€

budget	SVC.05

V-soc Maatschappelijk leven 2.200.000 €

2.200.000,00	€

OPERATIONALISERING

SECTIE HERTOGIN - OTLET (VIA DOKTER DE MEERSMAN)
OPENBARE RUI.

Totaalbedrag van het project : 1.888.229,00 €
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HUIDIGE TOESTAND

 
- situatietekening, interventieperimeter - 

VASTSTELLING

GEGEVENS

ADRES :

 
NR. KADASTER :

 
GROND : 

 
HUIDIGE GRONDBE-

ZETTING : 

TOESTAND :

RECHTSSTATUUT :

GBP : 
BBP :

VERKAVELING : 
ERFGOED : 

BODEMGESTELDHEID :

OPPERVLAKTE VAN DE 
PERIMETER :

BRUTOVLOER- 
OPPERVLAKTE:

GABARIT :

BEZETTINGSGRAAD :

Péqueursquare, omgeven voor straaten Brogniez, Lambert 
Crickx en Limnander, 1070 Anderlecht

/

gemeente openbare ruimte

pleintje, elektriciteitscabine, fonteinen, openbare wegen, 
trottoirs, bomen

erg beschadigde materialen op het pleintje, openbare 
ruimte niet benut door de buurtbewoners

GCHEW
/
/
/
buiten BIM-inventaris

De Pequeursquare is een met bomen beplante openbare ruimte uitgerust met twee fonteinen, maar zijn potentieel voor de kwaliteit 
van de inwoners en de gebruikers van de openbare ruimte is niet voldoende benut. Het pleintje, in het bijzonder in de directe 
omgeving van het centrale gebouw (elektriciteitscabine) is een euvel inzake netheid: de inrichting en de bestrating van het plein zijn 
versleten en van gebrekkige kwaliteit; het aantal autoparkeerplaatsen is er vrij hoog; de handelspanden op de benedenverdiepingen 
staan leeg en dragen niet bij tot de herwaardering van het plein. Overigens is aan de hoek van de Brogniezstraat en de Gheudestraat 
een belangrijk vastgoedproject in uitvoering. 
Deze openbare ruimte is gelegen in de stedelijke continuïteit voor de actieve modi die de Hertogin van Brabantplaats op de andere 
oever van het Kanaal met de Kleine Ring verbindt en langs een aantal bestaande of te creëren verpozingsruimten loopt zoals het 
Liverpoolplein, het Lemmensplein, het toekomstige park van de Kleine Zenne, de luchtvaartsquare, enz.
Een burgerinitiatief (Green connections) heeft een project voorgesteld om het plein leefbaarder te maken.

3 451 m2
 

/

/

/

VERANKERING PEQUEURSQUARESU-E8

Gedeeltelijke heraanleg van de Pequeursquare om er een 
gezellige leefruimte van te maken, aangepast aan de actieve 

modi. 

OPENBARE RUI.
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GEPLANDE TOESTAND DOOR DE SVC

 
- axonometrische weergave van de geplande toestand - 

 
- foto van de bestaande toestand -

DOELSTELLING/UITDAGINGEN

GEGEVENS

STRATEGIE :

ACTIE :

VERWACHTE  
RESULTATEN :

TYPE :

PROJECT :

De Pequeursquare is de openbare ruimte waar de projecten SU-E6 “Sectie Hertogin - Pequeursquare (Via Lemmens)” en SU-E7 “Sectie 
Hertogin - Otlet (via Dr. De Meersman)” uitmonden die de bevordering beogen van de actieve modi haaks op het Kanaal. De heraanleg 
van de Pequeursquare heeft tot doel er een leefruimte van te maken voor de inwoners en de gebruikers van de openbare ruimte. De 
uitdagingen betreffen de renovatie van het plein, de verbetering van zijn inrichting (ingegraven glasbollen, stadsbanken die uitnodigen 
tot ontspanning, design verlichting, fietsenstalling, enz.), de heraanleg van het plein met het oog op een groter comfort van de zachte 
modi en de beperking van zwerfvuil, de toe-eigening van het plein door de buurt- en wijkbewoners, met inbegrip van de toekomstige 
bewoners van het woningproject dat in uitvoering is, de ontwikkeling van de lokale handel, enz. De voorstellen van het burgerinitiatief 
(Green connections) zullen in aanmerking worden genomen.

VERBINDEN

heraanleg van de Pequeursquare

kwaliteitsvolle stedelijke continuïteit

OPENBARE RUIMTE

OP TE STARTEN

3451 m2 heraanleg van het pleintje 
en van de aangrenzende openbare 
wegen

/

/

/

GEMEENTE ’ANDERLECHT

GEMEENTE ANDERLECHT

/

VERANKERING PEQUEURSQUARESU-E8

TOTALE  
OPPERVLAKTE :

BEBOUWDE M2  :

GABARIT : 
 

BEZETTINGSGRAAD :

EIGENDOM + 
EXPLOITATIE :

INITIATOR :

PARTNER(S) :

OPENBARE RUI.
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PROGRAMMATIE EN OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN
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uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten

budget	SVC.05

E1
Aankoop (handelswaarde + kosten + 
wederbeleggingsvergoeding inbegrepen) 1.720.000,00	€

1.720.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E2 Aankoop 1.475.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 90.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering MSI (verandering van bestemming+incidentele bevindingen) 
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Bauw van woningen en uitrusting) 8.530.500,00	€
Erelonen (12%) 1.023.660,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 1.000.550,00	€
coördinatie - communicatie 1.000.550,00	€

13.120.260,00	€

Béliris	(aanhangsel	13)

E3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...)
Wederbeleggingsvergoeding
Werken (Aanleg openbare ruimte) 1.042.050,00	€
Erelonen (7%) 72.943,50	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 104.205,00	€
coördinatie - communicatie

1.219.198,50	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E4 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Heraanleg Hertogin de Brabantplaats) 3.417.600,00	€
Stadsmeubilair en verlichting 750.000,00	€
Erelonen (7%) 291.732,00	€
reserve 416.760,00	€
coördinatie - communicatie

4.876.092,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E5 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 45.000,00	€
Erelonen (7%) 3.150,00	€
reserve 4.500,00	€
coördinatie - communicatie

52.650,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E6 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 1.800.000,00	€
Erelonen (7%) 126.000,00	€
Werken (Aanleg van verkeersplateaus) 1.025.700,00	€
Erelonen (7%) 71.799,00	€
reserve
coördinatie - communicatie

3.023.499,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E7 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 2.000.000,00	€
Erelonen (7%) 140.000,00	€
Werken (Aanleg van verkeersplateau) 96.300,00	€
Erelonen (7%) 6.741,00	€
reserve
coördinatie - communicatie

2.243.041,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E8 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden
Erelonen (10%)
Werken (Aanleg openbare ruimte) 330.000,00	€
Erelonen (7%) 23.100,00	€
reserve 33.000,00	€
coördinatie - communicatie

386.100,00	€

budget	SVC.05

V-soc Maatschappelijk leven 2.200.000 €

2.200.000,00	€

Dr. Meersman
plein

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

INTERVENTIE PERIMETER

VERANKERING PEQUEURSQUARE
OPENBARE RUI.

Totaalbedrag van het project : 605.651,00 €
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OPROEP TOT HET INDIENEN VAN PROJECTEN - ACTIES TER ONDERSTEUN-
ING VAN ACTIVITEITEN VAN SOCIALE COHESIE EN GEMEENSCHAPSLEVEN

SOC. COHESIE
maa-L

CONTEXT VAN DE SVC.05 HEYVAERT - POINCARÉ

 
- Recycling van de onverkochte producten van Slachthuis, Cultureghem VZW’S -

 
- Educatieve workshop onder de grote hal, Cultureghem VWZ’S -

VASTSTELLING
Uit de diagnose van de perimeter blijkt een kwetsbare sociaal-economische context en een onaangepast levenskader. De bevolking 
van deze wijken is namelijk hoofdzakelijk samengesteld uit jongeren en gezinnen, en de bijzonder hoge werkloosheid onder de 
jongeren wijst op een bevolking met lage inkomens. De wijken gelegen binnen de perimeter zijn te dichtbevolkt en te sterk bebouwd. 
Hoewel de stadsvernieuwingsprogramma’s hebben bijgedragen tot een niet te verwaarlozen inbreng van uitrustingen in gebieden met 
een rijk industrieel verleden, vertoont de huidige situatie nog grote tekorten, vooral op niveau van de openbare ruimten. Het werk 
van de verenigingen actief op het terrein is essentieel. De lopende en toekomstige stedelijke transformaties zullen de aanblik van deze 
wijken ingrijpend veranderen, waarbij de schaal van de projecten, de nieuwe programmeringen en het aantrekkingspotentieel van de 
“Kanaalzone” de ingezeten bevolking weleens kunnen uitsluiten.

TYPE : 

OPÉRATION :

PILOTE : 
 

BUDGET : 

GEGEVENS
SOCIAAL-ECONOMISCH

SVC

Stad Brussel, Gemeente Sint-Jans-Molenbeek en gemeente 
Anderlecht

2.200.000 €
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DOESTELLING/UITDAGINGEN

PROGRAMMA

Het doel bestaat erin om binnen de grenzen van het SVC de huidige problemen op te vangen en toekomstige problemen te 
voorkomen. Binnen de perimeter van het SVC zijn al een aantal verenigingen actief, bijvoorbeeld de vzw Cultureghem op de site van 
het Slachthuis. Met zijn dagelijkse handelsactiviteit van de markt en zijn toekomstige Urban Farm op het dak van de Foodmet, kan de 
site van het Slachthuis tot voorbeeld dienen van het te stimuleren thematisch potentieel. 
De voorgestelde thematische krachtlijnen in termen van ondersteuning van de activiteiten van sociale cohesie en gemeenschapsleven 
zijn milieu, cultuur en maatschappelijke integratie via acties zoals de begeleiding van de huidige inwoners bij het proces van toe-
eigening van hun leefruimten, het aanbod van nieuwe uitrustingen in de openbare ruimte, milieueducatie, de bestrijding van 
uitsluiting, de toegang tot huisvesting en de sociaal-economische integratie. Deze thema’s vertegenwoordigen tal van uitdagingen die 
niet met materiële middelen kunnen worden aangepakt. Bovendien bieden zij tal van lokale verankeringsmogelijkheden van de stads- 
en animatieprojecten van heel wat toekomstige openbare ruimten. Om een sterke band te scheppen tussen ruimten en gebruiken 
lijkt het uit strategisch oogpunt opportuun de potentiële oproepen tot het indienen van projecten ruimtelijk te richten op plaatsen 
waarvan de uitdagingen een samenhang vertonen met de materiële acties van het SVC.

Acties ter ondersteuning van activiteiten van sociale cohesie en gemeenschapsleven bedoeld in artikel 37 lid 1, 5º van de ordonnantie 
van 2016.
Samenwerkingsinitiatieven tussen de gemeenten worden bevorderd. De door de gemeenten voorgestelde acties houden rekening met 
de diagnose en de vastgestelde prioriteiten. 
Komen in aanmerking voor subsidies:

1.	 de gemeenten
2.	 de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
3.	 de instellingen van openbaar nut en de sociale verhuurkantoren
4.	 de verenigingen zonder winstoogmerk, de maatschappijen met een sociaal doel en de stichtingen van openbaar nut.

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN PROJECTEN - ACTIES TER ONDERSTEUN-
ING VAN ACTIVITEITEN VAN SOCIALE COHESIE EN GEMEENSCHAPSLEVEN

SOC. COHESIE
maa-L

PROGRAMMATIE EN OPERATIONALISERING

BUDGETPLAN

budget	SVC.05

E1
Aankoop (handelswaarde + kosten + 
wederbeleggingsvergoeding inbegrepen) 1.720.000,00	€

1.720.000,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E2 Aankoop 1.475.000,00	€

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2% 90.000,00	€
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering (verkoper)
Sanering MSI (verandering van bestemming+incidentele bevindingen) 
Werkzaamheden (Sloop)
Erelonen (7%)
Werkzaamheden (Bauw van woningen en uitrusting) 8.530.500,00	€
Erelonen (12%) 1.023.660,00	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden 1.000.550,00	€
coördinatie - communicatie 1.000.550,00	€

13.120.260,00	€

Béliris	(aanhangsel	13)

E3 Aankoop
Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...)
Wederbeleggingsvergoeding
Werken (Aanleg openbare ruimte) 1.042.050,00	€
Erelonen (7%) 72.943,50	€
reserve (10% op aankopen & werkzaamheden) 104.205,00	€
coördinatie - communicatie

1.219.198,50	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E4 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Heraanleg Hertogin de Brabantplaats) 3.417.600,00	€
Stadsmeubilair en verlichting 750.000,00	€
Erelonen (7%) 291.732,00	€
reserve 416.760,00	€
coördinatie - communicatie

4.876.092,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E5 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 45.000,00	€
Erelonen (7%) 3.150,00	€
reserve 4.500,00	€
coördinatie - communicatie

52.650,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E6 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 1.800.000,00	€
Erelonen (7%) 126.000,00	€
Werken (Aanleg van verkeersplateaus) 1.025.700,00	€
Erelonen (7%) 71.799,00	€
reserve
coördinatie - communicatie

3.023.499,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E7 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werken (Samenhang van de openbare ruimten) 2.000.000,00	€
Erelonen (7%) 140.000,00	€
Werken (Aanleg van verkeersplateau) 96.300,00	€
Erelonen (7%) 6.741,00	€
reserve
coördinatie - communicatie

2.243.041,00	€

moet	worden	over	
onderhandeld	-	op	te	

starten	project
SU-E8 Aankoop

Bedrag voor bijkomende kosten (notaris, registratie, 
landmeters,...) 2,2%
Wederbeleggingsvergoeding 16%
Sanering
Werkzaamheden
Erelonen (10%)
Werken (Aanleg openbare ruimte) 330.000,00	€
Erelonen (7%) 23.100,00	€
reserve 33.000,00	€
coördinatie - communicatie

386.100,00	€

budget	SVC.05

V-soc Maatschappelijk leven 2.200.000 €

2.200.000,00	€

Totaalbedrag van het project : 2.197.734,00 €
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A1.e
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SU-A1.g

A2
A4

SU-A5

A6

SU-
A9

B1

SU-B5

B3

SU-B4

B2

C1

C2C3

C3

SU-D1

D2

D2

D2 D3

SU-E2

E3

SU-E4

SU-E6

SU-E7

SU-E5

SU-E8

C1

C1

SU-D4

SU-A5

SU-A7

SU-A7

SU-A3

VOLLEDIGE MASTERPLAN VAN DE PROJECTEN 
VAN HET SVC.05 HEYVAERT - POINCARÉ

basischool Sint Peters

oude slachhuis

hal foodmet, urbanfarm

kompakt slachthuis

entrepôt 1 

passerelle
STIB
Delacroix

Campus ehB

uitbreiding ehB

parvis
des

Abattoirs

entrepôt 2

entrepôt 3

gebouwen A,B,C,D

gebouw Vivaqua

aanleg van directe omgeving

Station Constitution

vastgoedproject Besix

Ninoofseloopbrug

herinrighcting verbinding 
pierron-brunfaut

Arts & Métiers

herinrighcting Mariemontkaai en de Bon-
nestraat (CDW Kleine Zenne)

Rioolmuseum

Dauwpark

locatie van de beroepen van 
de Zuidfoor

woningen 
Dauwpark

creche Poterie

polyvalente-
zaal Lemmens

solidaire 
huisvesting
Cuylits

continuiteït 
Dauwpark

tracé opgenomen in het 
project CDW Passer

gemengde vastgoedpro-
ject Citydev Passer

gemengde vastgoedpro-
jetc Passerstraat 16-44

basischool - oude 
Curohall

tracé opgenomen in het 
project Citydev Passer

tracé opgenomen in 
het gemengde project 
Passer

herkenningspunten beschemd erfoegd ingeschreven erfoegd industrieel erfoegd cultuuruitrusting school uitrusting sportuitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN
projecten

LOPENDE
projecten

VOORGENOMEN
projecten

N

park aan de Ninoofse Poort 

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

huizenblok Gote Hal - 
CWD Kleine Zenne 

huizenblok oude 
drukkerij  CWD 
Passer

woningen BGHM

bedrijvencen-
trum Euclides

LOCATIE VAN DE STRATEGISCHE PUNTEN VOOR DE 
ACTIVITEITEN VAN SOCIALE COHESIE EN GEMEENSCHAPSLEVEN

SOC. COHESIE
maa-L
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SVC-/GEMENGDE/SAMMENWERKING-
SPROJECTEN
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projecten
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projecten
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projecten

N

park aan de Ninoofse Poort 

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

huizenblok Gote Hal - 
CWD Kleine Zenne 

huizenblok oude 
drukkerij  CWD 
Passer

woningen BGHM

bedrijvencen-
trum Euclides

THEMA’S AANGEPAST AAN DE INWONERS EN AAN DE 
PROBLEMEN VAN DE WIJK

BESTRIJDING VAN UITSLUITING

TOE-EIGENING VAN DE OPENBARE RUIMTE

JEUGD

TOEGANG TOT HUISVESTING

INSCHAKELING EN BEROEPSOPLEIDING 

EEN PRODUCTIEF STADSLANDSCHAP

NETHEID

AANBEVELINGEN EN SUCCESFACTOREN

Kansarmen hebben het moeilijk hun plaats te vinden in de stedelijke ruimte. 
Voor veel burgers die met moeite toegang hebben tot voorzieningen die wij in 
onze moderne samenleving heel normaal vinden, kan de stad overkomen als een 
vijandige omgeving. De toegang tot een minimaal comfort en hygiëne is voor velen 
een dagelijkse strijd.

Het recht op de stad betekent ook toegang tot de openbare ruimten. Binnen een 
gemeenschap kunnen de regels voor het delen van de ruimte bepaalde publieken 
uitsluiten. De toe-eigening bevorderen door de meest kwetsbaren via een 
begeleiding, kan de ruimten toegankelijk maken die voor iedereen beschikbaar zijn 
maar weinig worden gedeeld.

De jongeren in de stad hebben niet dezelfde verwachtingen ten opzichte van de 
stedelijke ruimte. In hun visie van het burgerschap willen de jongeren uitrustingen 
die gemakkelijk toegankelijk, bindend en aangepast zijn aan hun behoeften. 
De begeleiding en animatie van de openbare ruimten gericht op de jongeren is 
eveneens een middel om op te komen voor het recht op de stad. 

De groeiende druk op de grond in de steden verdringt gezinnen met een laag 
inkomen naar de rand en sluit ze zelfs uit. Voor sommigen bieden sociale woningen 
een oplossing maar de meest kansarmen zijn ervan uitgesloten. Sommige 
verenigingen bieden alternatieven om kansarmen in het stedelijk grondgebied op te 
nemen en hun een gemakkelijker toegang te bieden tot huisvesting. 

De productieve metropool omvat niet alleen de industrie of de tertiaire sector, 
maar ook de landbouw. Uit onderzoek naar stadslandbouw blijkt dat er steeds 
meer mogelijkheden bestaan om een aanzienlijk aandeel voedsel binnen het 
grootstedelijk grondgebied te produceren. Deze duurzame visie van het productieve 
stadslandschap is eveneens een sociaal bundelend element dat iedereen toegang 
biedt tot een goede en gezonde voeding.

De netheid van de openbare ruimten biedt de inwoners een gevoel van veiligheid 
en staat garant voor een goede levenskwaliteit en gebruiken. Daarom dringt het 
Gewest aan op de noodzaak en het belang van dit thema binnen de projecten van 
sociale cohesie en gemeenschapsleven.

- Een efficiënte coördinatie tussen de gemeenten Anderlecht, Brussel-Stad en Sint-
Jans-Molenbeek bij de organisatie van de oproepen tot het indienen van projecten. 
- Bepaling van de selectiecriteria

Het Brussels Gewest telt een hoge werkloosheid van laaggeschoolden. Het Gewest 
is voorstander van een productieve metropool, wat eveneens een hefboom kan 
zijn voor werkgelegenheid. Zelfs indien infrastructuren kunnen worden gebouwd, 
moeten opleiding en inschakeling voor ogen worden gehouden. De grondige 
herwaardering van de Heyvaertwijk is een voorbeeld van een dergelijke kans. 

N



242 SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

an
cie

n p
er

tu
is 

de
 la

 S
en

ne

boulevard 	de	l'Abattoir

boulevard 	de	l'Abattoir

ru
e	

de
	l'A

ba
tto

ir

ru
e	

Cu
er

en
s

ru
e	

de
	la

	R
os

ée

ru
e	

Fo
pp

en
s

ru
e	

de
	la

	P
ot

er
ie

boulevard 	de	l'Abattoir
boulevard 	Poincaré

rue	de	la	Senne

rue	du	Petit	Rempart

ru
e	

d'
An

de
rle

ch
t

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ru
e	

de
	C

ur
eg

he
m

rue	des	Foulons

ru
e	

M
or

et
us

boulevard 	Poincaré

boulevard 	du	Midi

rue	Brogniez

ru
e	

Bo
de

gh
em

ru
e	

d'
Ar

to
is

boulevard 	Poincaré

boulevard 	du	Midi

ru
e	

de
	la

	C
as

er
ne

ru
e	

de
	W

oe
rin

ge
n

sq
ua

re
	d

e	
l'A

via
tio

n

chaussée 	de	Ninove

qu
ai

	d
u	

Ha
in

au
t

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

ch
au

ss
ée

	de
	N

ino
ve

quai	de	l'Industrie

square 	Auguste 	Sm
ets

boulevard
	Barthélém

y

boulevard
	Barthélém

y

rue	Heyvaert

rue	Delaunoy

rue	Ransfort

rue	de	la	Poudrière

place	de	Ninove

rue	des	Fabriques

TR
AM

  51 

rue	Ropsy 	Chaudron

rue	Ropsy 	Chaudron

rue	Ropsy 	Chaudron

rue	Heyvaert

rue	du	Compas

rue	du	Bateau
rue	de	Bonne

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

rue	Léon	Delacroix

quai	fernand
	Dem

ets

quai	fernand
	Dem

ets

quai	de	l'Industrie

quai	de	l'Industrie

rue	des	Matériaux

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

rue	de	Birm
ingham

rue	de	Birm
ingham

rue	de	l'Instruction

rue	Van	Lin
t

rue	Raphaël

rue	du	Chapeau

rue	Jorez

rue	Sergent 	de	Bruyne

avenue 	Clémenceau

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

rue	Heyvaert

rue	Heyvaert

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

rue	de	Liverpool

rue	de	Liverpool

rue	de	Liverpool

ru
e	

du
	C

hi
m

ist
e

ru
e	

du
	C

hi
m

ist
e

ru
e	

O
do

n

ru
e	

de
	la

	R
os

ée

ru
e	

Ab
bé

	C
uy

lit
s

pl
ac

e	
Al

ph
on

se
	L

em
m

en
s

rue	Haberman

ru
e	

Br
oy

èr
e

rue	de	la	Poterie

rue	de	la	Bougie

rue	Plantin

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

rue	de	Gosselies
rue	des	Mégissiers

rue	des	Mégissiers

rue	de	l'Indépendance

qu
ai

	d
es

	C
ha

rb
on

na
ge

s

rue	Notre 	Dame	du	Sommeil

Porte
	de	NinoveT

Tri
an

gle

T
B

B

B

T

Porte
	de	Ninove

Ar
ts

	&
	M

ét
ier

s

B

Po
rte

	d
'A

nd
er

lec
ht

Bo
de

gh
em

B
B

T

T

T

T

VB

T

B

B

T

T

Le
m

on
ni

er

BLiverpool

B

M

Clémenceau

M
B

B

V

Delacroix
M

B

B

T

T

T

Duc
he

ss
e-

Br
ab

an
t

B

B

B

B

B

B

B

B
T

B

B

an
cie

n p
er

tu
is 

de
 la

 S
en

ne

boulevard 	de	l'Abattoir

boulevard 	de	l'Abattoir

ru
e	

de
	l'A

ba
tto

ir

ru
e	

Cu
er

en
s

ru
e	

de
	la

	R
os

ée

ru
e	

Fo
pp

en
s

ru
e	

de
	la

	P
ot

er
ie

boulevard 	de	l'Abattoir
boulevard 	Poincaré

rue	de	la	Senne

rue	du	Petit	Rempart

ru
e	

d'
An

de
rle

ch
t

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ru
e	

de
	C

ur
eg

he
m

rue	des	Foulons

ru
e	

M
or

et
us

boulevard 	Poincaré

boulevard 	du	Midi

rue	Brogniez

ru
e	

Bo
de

gh
em

ru
e	

d'
Ar

to
is

boulevard 	Poincaré

boulevard 	du	Midi

ru
e	

de
	la

	C
as

er
ne

ru
e	

de
	W

oe
rin

ge
n

sq
ua

re
	d

e	
l'A

via
tio

n

chaussée 	de	Ninove

qu
ai

	d
u	

Ha
in

au
t

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

ch
au

ss
ée

	de
	N

ino
ve

quai	de	l'Industrie

square 	Auguste 	Sm
ets

boulevard
	Barthélém

y

boulevard
	Barthélém

y

rue	Heyvaert

rue	Delaunoy

rue	Ransfort

rue	de	la	Poudrière

place	de	Ninove

rue	des	Fabriques

TR
AM

  51 

rue	Ropsy 	Chaudron

rue	Ropsy 	Chaudron

rue	Ropsy 	Chaudron

rue	Heyvaert

rue	du	Compas

rue	du	Bateau
rue	de	Bonne

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

rue	Léon	Delacroix

quai	fernand
	Dem

ets

quai	fernand
	Dem

ets

quai	de	l'Industrie

quai	de	l'Industrie

rue	des	Matériaux

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

rue	de	Birm
ingham

rue	de	Birm
ingham

rue	de	l'Instruction

rue	Van	Lin
t

rue	Raphaël

rue	du	Chapeau

rue	Jorez

rue	Sergent 	de	Bruyne

avenue 	Clémenceau

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

rue	Heyvaert

rue	Heyvaert

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

rue	de	Liverpool

rue	de	Liverpool

rue	de	Liverpool

ru
e	

du
	C

hi
m

ist
e

ru
e	

du
	C

hi
m

ist
e

ru
e	

O
do

n

ru
e	

de
	la

	R
os

ée

ru
e	

Ab
bé

	C
uy

lit
s

pl
ac

e	
Al

ph
on

se
	L

em
m

en
s

rue	Haberman

ru
e	

Br
oy

èr
e

rue	de	la	Poterie

rue	de	la	Bougie

rue	Plantin

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

rue	de	Gosselies
rue	des	Mégissiers

rue	des	Mégissiers

rue	de	l'Indépendance

qu
ai

	d
es

	C
ha

rb
on

na
ge

s

rue	Notre 	Dame	du	Sommeil

Porte
	de	NinoveT

Tri
an

gle

T
B

B

B

T

Porte
	de	Ninove

Ar
ts

	&
	M

ét
ier

s

B

Po
rte

	d
'A

nd
er

lec
ht

Bo
de

gh
em

B
B

T

T

T

T

VB

T

B

B

T

T

Le
m

on
ni

er

BLiverpool

B

M

Clémenceau

M
B

B

V

Delacroix
M

B

B

T

T

T

Duc
he

ss
e-

Br
ab

an
t

B

B

B

B

B

B

B

B
T

B

B

A1.a

A1.b

A1.c

A1.d

A1.e

SU-A1.f

SU-A1.g

A2
A4

SU-A5

A6

SU-
A9

B1

SU-B5

B3

SU-B4

B2

C1

C2C3

C3

SU-D1

D2

D2

D2 D3

SU-E2

E3

SU-E4

SU-E6

SU-E7

SU-E5

SU-E8

C1

C1

SU-D4

SU-A5

SU-A7

SU-A7

SU-A3

VOLLEDIGE MASTERPLAN VAN DE PROJECTEN 
VAN HET SVC.05 HEYVAERT - POINCARÉ

basischool Sint Peters

oude slachhuis

hal foodmet, urbanfarm

kompakt slachthuis

entrepôt 1 

passerelle
STIB
Delacroix

Campus ehB

uitbreiding ehB

parvis
des

Abattoirs

entrepôt 2

entrepôt 3

gebouwen A,B,C,D

gebouw Vivaqua

aanleg van directe omgeving

Station Constitution

vastgoedproject Besix

Ninoofseloopbrug

herinrighcting verbinding 
pierron-brunfaut

Arts & Métiers

herinrighcting Mariemontkaai en de Bon-
nestraat (CDW Kleine Zenne)

Rioolmuseum

Dauwpark

locatie van de beroepen van 
de Zuidfoor

woningen 
Dauwpark

creche Poterie

polyvalente-
zaal Lemmens

solidaire 
huisvesting
Cuylits

continuiteït 
Dauwpark

tracé opgenomen in het 
project CDW Passer

gemengde vastgoedpro-
ject Citydev Passer

gemengde vastgoedpro-
jetc Passerstraat 16-44

basischool - oude 
Curohall

tracé opgenomen in het 
project Citydev Passer

tracé opgenomen in 
het gemengde project 
Passer

herkenningspunten beschemd erfoegd ingeschreven erfoegd industrieel erfoegd cultuuruitrusting school uitrusting sportuitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN
projecten

LOPENDE
projecten

VOORGENOMEN
projecten

N

park aan de Ninoofse Poort 

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

huizenblok Gote Hal - 
CWD Kleine Zenne 

huizenblok oude 
drukkerij  CWD 
Passer

woningen BGHM

bedrijvencen-
trum Euclides



243SVC.05 HEY VAERT-POINC ARÉ                                                           JNC INTERNATIONAL & VILLE OUVERTE

an
cie

n p
er

tu
is 

de
 la

 S
en

ne

boulevard 	de	l'Abattoir

boulevard 	de	l'Abattoir

ru
e	

de
	l'A

ba
tto

ir

ru
e	

Cu
er

en
s

ru
e	

de
	la

	R
os

ée

ru
e	

Fo
pp

en
s

ru
e	

de
	la

	P
ot

er
ie

boulevard 	de	l'Abattoir
boulevard 	Poincaré

rue	de	la	Senne

rue	du	Petit	Rempart

ru
e	

d'
An

de
rle

ch
t

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ru
e	

de
	C

ur
eg

he
m

rue	des	Foulons

ru
e	

M
or

et
us

boulevard 	Poincaré

boulevard 	du	Midi

rue	Brogniez

ru
e	

Bo
de

gh
em

ru
e	

d'
Ar

to
is

boulevard 	Poincaré

boulevard 	du	Midi

ru
e	

de
	la

	C
as

er
ne

ru
e	

de
	W

oe
rin

ge
n

sq
ua

re
	d

e	
l'A

via
tio

n

chaussée 	de	Ninove

qu
ai

	d
u	

Ha
in

au
t

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

ch
au

ss
ée

	de
	N

ino
ve

quai	de	l'Industrie

square 	Auguste 	Sm
ets

boulevard
	Barthélém

y

boulevard
	Barthélém

y

rue	Heyvaert

rue	Delaunoy

rue	Ransfort

rue	de	la	Poudrière

place	de	Ninove

rue	des	Fabriques

TR
AM

  51 

rue	Ropsy 	Chaudron

rue	Ropsy 	Chaudron

rue	Ropsy 	Chaudron

rue	Heyvaert

rue	du	Compas

rue	du	Bateau
rue	de	Bonne

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

rue	Léon	Delacroix

quai	fernand
	Dem

ets

quai	fernand
	Dem

ets

quai	de	l'Industrie

quai	de	l'Industrie

rue	des	Matériaux

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

rue	de	Birm
ingham

rue	de	Birm
ingham

rue	de	l'Instruction

rue	Van	Lin
t

rue	Raphaël

rue	du	Chapeau

rue	Jorez

rue	Sergent 	de	Bruyne

avenue 	Clémenceau

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

rue	Heyvaert

rue	Heyvaert

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

rue	de	Liverpool

rue	de	Liverpool

rue	de	Liverpool

ru
e	

du
	C

hi
m

ist
e

ru
e	

du
	C

hi
m

ist
e

ru
e	

O
do

n

ru
e	

de
	la

	R
os

ée

ru
e	

Ab
bé

	C
uy

lit
s

pl
ac

e	
Al

ph
on

se
	L

em
m

en
s

rue	Haberman

ru
e	

Br
oy

èr
e

rue	de	la	Poterie

rue	de	la	Bougie

rue	Plantin

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

rue	de	Gosselies
rue	des	Mégissiers

rue	des	Mégissiers

rue	de	l'Indépendance

qu
ai

	d
es

	C
ha

rb
on

na
ge

s

rue	Notre 	Dame	du	Sommeil

Porte
	de	NinoveT

Tri
an

gle

T
B

B

B

T

Porte
	de	Ninove

Ar
ts

	&
	M

ét
ier

s

B

Po
rte

	d
'A

nd
er

lec
ht

Bo
de

gh
em

B
B

T

T

T

T

VB

T

B

B

T

T

Le
m

on
ni

er

BLiverpool

B

M

Clémenceau

M
B

B

V

Delacroix
M

B

B

T

T

T

Duc
he

ss
e-

Br
ab

an
t

B

B

B

B

B

B

B

B
T

B

B

an
cie

n p
er

tu
is 

de
 la

 S
en

ne

boulevard 	de	l'Abattoir

boulevard 	de	l'Abattoir

ru
e	

de
	l'A

ba
tto

ir

ru
e	

Cu
er

en
s

ru
e	

de
	la

	R
os

ée

ru
e	

Fo
pp

en
s

ru
e	

de
	la

	P
ot

er
ie

boulevard 	de	l'Abattoir
boulevard 	Poincaré

rue	de	la	Senne

rue	du	Petit	Rempart

ru
e	

d'
An

de
rle

ch
t

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ru
e	

de
	C

ur
eg

he
m

rue	des	Foulons

ru
e	

M
or

et
us

boulevard 	Poincaré

boulevard 	du	Midi

rue	Brogniez

ru
e	

Bo
de

gh
em

ru
e	

d'
Ar

to
is

boulevard 	Poincaré

boulevard 	du	Midi

ru
e	

de
	la

	C
as

er
ne

ru
e	

de
	W

oe
rin

ge
n

sq
ua

re
	d

e	
l'A

via
tio

n

chaussée 	de	Ninove

qu
ai

	d
u	

Ha
in

au
t

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

ch
au

ss
ée

	de
	N

ino
ve

quai	de	l'Industrie

square 	Auguste 	Sm
ets

boulevard
	Barthélém

y

boulevard
	Barthélém

y

rue	Heyvaert

rue	Delaunoy

rue	Ransfort

rue	de	la	Poudrière

place	de	Ninove

rue	des	Fabriques

TR
AM

  51 

rue	Ropsy 	Chaudron

rue	Ropsy 	Chaudron

rue	Ropsy 	Chaudron

rue	Heyvaert

rue	du	Compas

rue	du	Bateau
rue	de	Bonne

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

rue	Léon	Delacroix

quai	fernand
	Dem

ets

quai	fernand
	Dem

ets

quai	de	l'Industrie

quai	de	l'Industrie

rue	des	Matériaux

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

rue	de	Birm
ingham

rue	de	Birm
ingham

rue	de	l'Instruction

rue	Van	Lin
t

rue	Raphaël

rue	du	Chapeau

rue	Jorez

rue	Sergent 	de	Bruyne

avenue 	Clémenceau

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

ch
au

ss
ée

	d
e	

M
on

s

rue	Heyvaert

rue	Heyvaert

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

qu
ai

	d
e	

l'I
nd

us
tr

ie

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

rue	de	Liverpool

rue	de	Liverpool

rue	de	Liverpool

ru
e	

du
	C

hi
m

ist
e

ru
e	

du
	C

hi
m

ist
e

ru
e	

O
do

n

ru
e	

de
	la

	R
os

ée

ru
e	

Ab
bé

	C
uy

lit
s

pl
ac

e	
Al

ph
on

se
	L

em
m

en
s

rue	Haberman

ru
e	

Br
oy

èr
e

rue	de	la	Poterie

rue	de	la	Bougie

rue	Plantin

qu
ai

	d
e	

M
ar

ie
m

on
t

rue	de	Gosselies
rue	des	Mégissiers

rue	des	Mégissiers

rue	de	l'Indépendance

qu
ai

	d
es

	C
ha

rb
on

na
ge

s

rue	Notre 	Dame	du	Sommeil

Porte
	de	NinoveT

Tri
an

gle

T
B

B

B

T

Porte
	de	Ninove

Ar
ts

	&
	M

ét
ier

s

B

Po
rte

	d
'A

nd
er

lec
ht

Bo
de

gh
em

B
B

T

T

T

T

VB

T

B

B

T

T

Le
m

on
ni

er

BLiverpool

B

M

Clémenceau

M
B

B

V

Delacroix
M

B

B

T

T

T

Duc
he

ss
e-

Br
ab

an
t

B

B

B

B

B

B

B

B
T

B

B

A1.a

A1.b

A1.c

A1.d

A1.e

SU-A1.f

SU-A1.g

A2
A4

SU-A5

A6

SU-
A9

B1

SU-B5

B3

SU-B4

B2

C1

C2C3

C3

SU-D1

D2

D2

D2 D3

SU-E2

E3

SU-E4

SU-E6

SU-E7

SU-E5

SU-E8

C1

C1

SU-D4

SU-A5

SU-A7

SU-A7

SU-A3

VOLLEDIGE MASTERPLAN VAN DE PROJECTEN 
VAN HET SVC.05 HEYVAERT - POINCARÉ

basischool Sint Peters

oude slachhuis

hal foodmet, urbanfarm

kompakt slachthuis

entrepôt 1 

passerelle
STIB
Delacroix

Campus ehB

uitbreiding ehB

parvis
des

Abattoirs

entrepôt 2

entrepôt 3

gebouwen A,B,C,D

gebouw Vivaqua

aanleg van directe omgeving

Station Constitution

vastgoedproject Besix

Ninoofseloopbrug

herinrighcting verbinding 
pierron-brunfaut

Arts & Métiers

herinrighcting Mariemontkaai en de Bon-
nestraat (CDW Kleine Zenne)

Rioolmuseum

Dauwpark

locatie van de beroepen van 
de Zuidfoor

woningen 
Dauwpark

creche Poterie

polyvalente-
zaal Lemmens

solidaire 
huisvesting
Cuylits

continuiteït 
Dauwpark

tracé opgenomen in het 
project CDW Passer

gemengde vastgoedpro-
ject Citydev Passer

gemengde vastgoedpro-
jetc Passerstraat 16-44

basischool - oude 
Curohall

tracé opgenomen in het 
project Citydev Passer

tracé opgenomen in 
het gemengde project 
Passer

herkenningspunten beschemd erfoegd ingeschreven erfoegd industrieel erfoegd cultuuruitrusting school uitrusting sportuitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN
projecten

LOPENDE
projecten

VOORGENOMEN
projecten

N

park aan de Ninoofse Poort 

befietsbaarheid van de 
Kleine Ring

huizenblok Gote Hal - 
CWD Kleine Zenne 

huizenblok oude 
drukkerij  CWD 
Passer

woningen BGHM

bedrijvencen-
trum Euclides

MASTERPLAN SVC.05
HEYVAERT-POINCARÉ

N herkenning-
spunten

beschermd 
erfgoed

ingeschreven 
erfgoed

industrieel 
erfgoed

cultuur- 
uitrusting

school- 
uitrusting

sport- 
uitrusting

SVC-/GEMENGDE/SAMENWERKING-
SPROJECTEN

OP TE STARTEN 
projecten

LOPENDE 
 projecten

VOORGENOMEN 
projecten


